

都市再生整備計画 フォローアップ報告書
宮市・国衙地区

平成25年12月

山口県防府市

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4-① 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見	
				評価値	見込み・確定の別	目標達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性		
指標1	観光交流センター付近の自転車・歩行者数	人/日	100	200	209	確定 見込み ●	○	あり なし	229	H25年9月	○	-	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	調査地点に隣接するスーパーの閉店により交通量が減少するかわれたが、休日における観光客等により交通量は増加した。
指標2	景観およびまちづくりに関する満足度	%	46	56	54	確定 見込み ●	△	あり ● なし	61	H25年9月	○	-	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	防府天満宮を始めとする歴史景観と合ったまち並みが評価されているが、一方でより広域な整備も求められている。
指標3	主要観光施設への観光客の入り込み数	万人/年	62	70	72	確定 見込み ●	○	あり なし	84	H25年9月	○	-	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	防府天満宮の観光客数が約10万人増加した。
指標4						確定 見込み		あり なし		H 年 月			<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	
指標5						確定 見込み		あり なし		H 年 月			<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-①から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

様式4-② その他の数値指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見	
				評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性		
その他の数値指標1					確定 見込み				H 年 月				<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	
その他の数値指標2					確定 見込み				H 年 月				<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	
その他の数値指標3					確定 見込み				H 年 月				<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-②から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

2. 今後のまちづくり方策の検証

様式4-③ 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

事後評価シート 添付様式5-③に記載した 今後のまちづくり方策(事項)		実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項
・成果を持続させるために 行う方策	観光客の入り込み数の増加と回遊性の向上	観光交流センター周辺の店舗で構成する「うめてらすネットワーク」の会員数を増加させるとともに、加盟店で使用できる割引券を発行	観光交流センター周辺を観光する人にとっての利便性が向上するとともに、観光客数が増加した。	通年的な観光交流施策の継続的な展開
	旧山陽道や萩往還沿いの歴史的なまち並みの再生	旧山陽道と萩往還が重層する道路の修景整備の検討	周辺住民との検討協議を実施した。	宮市・三田尻地区都市再生整備計画において事業化
	自転車・歩行者通行量の維持	観光交流センターにおけるレンタサイクル事業の継続 レンタサイクルを活用したまち歩きの実施 歩行によるまち歩きの実施	自転車、歩行者の通行量を維持できた。	民間による新たな観光施設の起業援助
改善策 ・まちづくりの目標を達成するための改善策 ・残された課題・新たな課題への対応策 ・その他 必要な改善策	歩行者、自転車の通行の安全性の確保	ゾーン30の指定	若干の速度抑制が見られる。	現在、地区西側で整備中である主要地方道の整備後、交通量等の状況を確認し、速度及び交通量のコントロールを検討

事後評価シート 添付様式5-③から転記

様式4-④ フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項
交通安全対策の実施	・速度制限箇所の周知 ・交通安全対策に関する社会実験の検討	平成26年度以降	・警察協議を行う必要がある ・標識の追加の場合は十分な周知が必要
PR活動の実施	・駅等の公共交通施設や防府市周辺の高速道路PA等での情報発信 ・防府の魅力を伝えるシンポジウム等の開催(今まで行ってきたWSの継続) ・観光客が集まりやすい施設入り口等利用した情報板の配置検討	平成26年度以降	・既に活動を行っている団体との連携が重要