

## 今後のスケジュール（計画策定までの流れ）

取組項目	H29 2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H30 1月	2月	3月
地域公共交通網形成計画策定 支援業務プロポーザルの実施		→												
移動実態や公共交通 に対するニーズ等の把握		公共交通利用実態の整理・分析 →				アンケート調査 →								
					ヒアリング調査 →									
市街地循環バスの 実証運行調査		実証運行計画の策定 →				運行許可申請 →				実証運行 →				
										実証運行の評価検証 →				
地域公共交通網形成計画(案) の検討		地域公共交通の現状・問題点、課題の整理 →				基本方針・目標の検討 →			実施施策・事業の検討 →			パブリックコメントの実施 →		
							地域公共交通網形成計画(案)の検討 →							
会議開催予定月	●				●			●			●		●	