

| 月  | 内 容   | 備 考  |
|----|---|--|
| 4  | 基本計画変更案作成   |  |
| 5  | 〃   |  |
| 6  | 〃   | 6月議会   |
| 7  | (時期未定)<br>第1回振興会議<br>・基本計画 変更案提示  | 各委員へ事前送付し当日に意見聴取<br>【同時に議員アンケートの実施を予定】<br><br>基本計画変更案の修正 |
| 8  | (上旬)<br>第2回振興会議<br>・定例(前年度事業への意見聴取)<br>・基本計画変更案の修正案の提示                          | 各委員へ事前送付し当日に意見聴取<br><br>基本計画変更案の再修正作業                    |
| 9  |   | 9月議会<br><br>基本計画変更案の再修正作業                                |
| 10 | (10/1-10/2頃)<br>第3回振興会議<br>・定例(今年度事業に対する意見聴取)<br>・基本計画変更案 最終分提示→承認              | 各委員へ事前送付し当日に意見聴取<br>(承認を受ける予定)                           |
| 11 | 基本計画案完成   | 11月 市議会議員選挙予定  |
| 12 | 12/24頃 パブリックコメント実施の議員説明会  | 12月議会  |
| 1  | 1/4～2/2頃(30日以上) パブリックコメント実施   |  |
| 2  | 第4回振興会議<br>・定例(新年度事業説明)<br>・意見への対応検討→修正案→承認<br>・変更計画【完成版】を提示<br><br>変更計画の完成(決裁) | パブリックコメントにより修正の可能性あり<br>(意見により市の対応決定のため)                 |
| 3  | 関係者へ変更後の基本計画を配布   | 3月議会<br><br>3/15号 市広報<br>3/15～ ホームページへ結果公表               |
| 4  | 計画リリース  |  |