令和8年度　発注予定工事一覧表

担当課: 土木都市建設部 道路課

No.	工　事　名	工　事　場　所	工事種別	工事期間	入札・契約方法	工　事　概　要	発注時期	執行状況
1	市道末田富海線橋梁架替工事	大字富海　地内	土木一式	240日	受注希望型 指名競争入札	橋梁上部工　N=1橋	第1四半期	発注済
2	都市計画道路松崎植松線道路改良工事	華城中央一丁目 地内	土木一式	150日	指名競争入札	排水構造物工　L=59m	第1四半期	発注済
3	区画線設置工事	市内一円	塗装	150日	指名競争入札	施工延長　L=12,000m　中央線・外測線・ 路面標示等	第1四半期	発注済
4	防府飛行場周辺新橋中関線道路改良工事	大字田島　地内	土木一式	280日	受注希望型 指名競争入札	地盤改良工、プレキャスト擁壁工	第2四半期	
5	市道古前町問屋口線道路維持補修工事	大字浜方　地内	舗装	240日	受注希望型 指名競争入札	施工延長　L=340m　舗装工	第2四半期	発注済
6	坂本住宅第1期造成工事	大字牟礼1010番1 外	土木一式	240日	受注希望型 指名競争入札	坂本住宅の第1期造成工事	第2四半期	発注済
~~7~~	~~市道側道牟礼二号線橋梁工事~~	~~大字牟礼　地内~~	~~土木一式~~	~~210日~~	~~指名競争入札~~	~~橋梁工　N=1橋~~	~~第2四半期~~	9/1取消
8	市道側道牟礼二号線道路改良工事	大字牟礼　地内	土木一式	210日	受注希望型 指名競争入札	施工延長　L=160m　土工、舗装工	第2四半期	7/1変更
9	市道西浦新地二号線道路改良工事	大字西浦　地内	土木一式	150日	受注希望型 指名競争入札	施工延長　L=70m　側溝工、舗装工	第2四半期	7/1変更
10	市道上田一号線道路改良工事	大字真尾　地内	土木一式	150日	受注希望型 指名競争入札	施工延長　L=80m　土工、擁壁工	第2四半期	7/1変更
11	市道江良漆線舗装工事	大字大崎　地内	舗装	140日	指名競争入札	舗装工	第2四半期	発注済
12	市道車塚勝間一号線路肩整備工事	警固町一丁目　地 内	土木一式	120日	指名競争入札	施工延長　L=60m　側溝工	第2四半期	発注済
13	市道新築地三号線道路維持補修工事	新築地町　地内	舗装	120日	指名競争入札	施工延長　L=70m　舗装工	第2四半期	7/1変更
14	市道中塚台ケ原線路肩整備工事	大字佐野　地内	土木一式	120日	指名競争入札	施工延長　L=68m 排水構造物工　側溝 工　L=20m　法面保護工　A=68m2　ア	第2四半期	9/16変更
15	市道堀口中関線道路維持補修工事	大字田島　地内	土木一式	120日	指名競争入札	施工延長　L=60m　舗装工・側溝工	第2四半期	発注済
~~16~~	~~道路附属物補修工事~~	~~市内一円~~	~~土木一式~~	~~120日~~	~~指名競争入札~~	~~道路照明、道路標識の修繕~~	~~第2四半期~~	10/1取消
~~17~~	~~市道岸津敷山線路肩整備工事~~	~~酢貝　地内~~	~~土木一式~~	~~120日~~	~~指名競争入札~~	~~道路改良　L=10m~~	~~第2四半期~~	9/1取消
18	学校周辺安心安全舗装工事	大字植松外　地内	塗装	120日	指名競争入札	施工延長　L=720m　薄層カラー舗装工・ 区画線工	第2四半期	発注済
~~19~~	~~防護柵設置工事~~	~~市内一円~~	~~とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ~~	~~120日~~	~~指名競争入札~~	~~ガードレール設置、転落防止柵設置、道 路標識設置~~	~~第2四半期~~	10/1取消
20	佐波小学校正門付近舗装補修工事	八王子二丁目　地 内	舗装	100日	受注希望型 指名競争入札	アスファルト舗装工　A=1,010m2	第2四半期	発注済

令和8年度　発注予定工事一覧表

担当課: 土木都市建設部 道路課

No.	工　事　名	工　事　場　所	工事種別	工事期間	入札・契約方法	工　事　概　要	発注時期	執行状況
21	市道四ノ桝三ノ桝線道路維持補修工事	大字浜方　地内	舗装	90日	指名競争入札	施工延長L=100m　舗装工	第2四半期	発注済
22	天満宮周辺歩行者安全安心整備工事	上天神町外　地内	塗装	90日	受注希望型 指名競争入札	区画線設置工(ゾーン30プラス)　N＝9箇所	第2四半期	9/16変更
23	市道勝間中央町線道路維持補修工事	警固町二丁目　地内	舗装	80日	指名競争入札	アスファルト舗装工	第2四半期	発注済
24	市道勝間中央町線道路維持補修工事	警固町二丁目外 地内	舗装	240日	受注希望型 指名競争入札	施工延長　L=460m　舗装工	第3四半期	8/3変更
25	都市計画道路松崎植松線道路改良工事	華城中央一丁目 地内	土木一式	150日	受注希望型 指名競争入札	土工、側溝工	第3四半期	
26	市道小徳田野地線道路改良工事	華城中央二丁目 地内	土木一式	150日	受注希望型 指名競争入札	土工、側溝工	第3四半期	9/1変更
27	区画線設置工事(その2)	市内一円	塗装	120日	指名競争入札	施工延長　L=8,000m　中央線・外側線・路面標示等	第3四半期	
28	表参道周辺上天神地区路面標示整備工事	上天神町外　地内	塗装	90日	指名競争入札	区画線設置工、イメージハンプ	第3四半期	10/1追加
~~29~~	~~市道旦東旦西線道路維持補修工事~~	~~大字台道　地内~~	~~土木一式~~	~~90日~~	~~指名競争入札~~	~~施工延長　L=20m　舗装工・側溝工~~	~~第3四半期~~	8/3取消
30	市道西浦新地一号線道路維持補修工事	大字西浦　地内	土木一式	90日	指名競争入札	施工延長　L=30m　舗装工・側溝工	第3四半期	