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1.業務概要 

 

1.1 業務名称 

防府市障害者福祉施設建替基本計画策定業務 

 

1.2 履行場所 

防府市牟礼 地内 

 

1.3 業務履行期間 

令和 5 年 11 月 6 日～令和 6 年 12 月 27 日 

 

1.4 発注者 

防府市 健康福祉部障害福祉課 

監督員 ：古谷課長補佐 

 

1.5 受注者 

株式会社 巽設計コンサルタント 

防府事務所 所長：有田 貴春 

 

協力会社 株式会社 タマエンジニアリング  

                    大村 純一 

 

1.6 業務目的  

本業務は、現在地における防府市障害者福祉施設の建替えにあたり、建設予定地

(現在地)の地質調査及び測量調査を実施するとともに、「防府市大平園・愛光園・なか

よし園建替え基本構想」（以下、「基本構想」という。）を踏まえ、新施設の基本理念、建設

規模や建物配置、必要な防災対策や求められる機能など、設計の要件となる事項を整

理した防府市障害者福祉施設建替基本計画を策定することを目的とする。 
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1.7 業務数量 

 

  

費 目 工  種 数量 

1.基本設計 施設別設計の総合図・土地利用計画図・土地利用面積一覧表 １式 

２.整地設計 
粗造成計画・防災・自然保護・法面擁壁計画・標準構造図・土量計画・

土量移動計画・工事費概算 
１式 

３.排水計画 
雨水汚水量の算定（流量計算）・排水管網・水路計画・調整池計画図・

概算数量計算・工事費概算 
１式 

4.純工事費概算 
基本設計による工事費概算集計・間接工事費の算出・現場管理費の

算出・一般管理費の算出・集計 
１式 

5.打合せ 業務着手時・中間打ち合わせ（３回）・成果品納入時 １業務 

6.関係機関打合せ協議  １機関 
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業務場所 

｢この地図は、国土地理院の地理院地図（電子国土 Web）の一部を掲載したものである。｣ 

業務位置案内図 

1.8 業務位置案内図 
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1.9 使用する図書及び基準 

 

名 称 編集又は発行者名 発行年月 

山口県業務委託共通仕様書 山口県土木建築部 
令和元年 10 月 

令和４年１０月一部改訂

土木工事設計マニュアル 中国地方整備局 令和 5 年 4 月 

土木工事数量算出要領 国土交通省 令和 5 年 4 月 

開発許可ハンドブック 山口県土木建築部建築指導課 令和 4 年 10 月 

土砂災害防止法に関する特定開発行為許可ハンドブック 山口県土木建築部建築指導課 令和 4 年 8 月 

宅地防災マニュアルの解説 宅地防災研究会 令和 4 年 2 月 

道路土工各指針 (社)日本道路協会  

設計要領 第一集 土工編 NEXCO 総研 平成２５年７月 

その他、業務に必要となる基準書   

 

1.10 照査計画 

 本業務における照査は工程毎の適切な時期に実施した。 

 

1.11 業務担当者 

本業務は以下の技術者により実施した。 

表 1.11.1 業務担当者一覧表 

役 割 氏 名 資 格 

主任技術者 安永 洋一郎 技術士：建設部門(都市及び地方計画) 

社内照査担当者 谷口 拓 RCCM：道路、測量士、地質調査技師 

担当者 中道 文久 RCCM：都市計画及び地方計画・道路、測量士 

担当者 大内 詩桜 測量士補 

 

1.12 成果品の内容・部数 

以下に成果品の内容・部数を示す。 

表 1.12.1 成果品一覧表 

品 目 成果品の名称 仕様・規格 数 量 

1.報告書（紙成果） 報告書 
(製本)  

 (キングファイル) 
2 部 

2.電子データ（電子媒体） 成果品一式 DVD-ROM 正・副各 1 部 
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1.13 実施方針 

 

土木関係の業務は、基本計画の基礎資料となる測量業務と、新設される建築物の基礎地盤 

状況を把握するための地質調査業務、さらに建物配置計画に応じての造成等の基本設計を

行うもので、それに伴って開発行為申請のための、事前協議資料も作成するものである。 

 また本計画地は、敷地の一部が土砂災害特別計画区域（県が砂防堰堤建設予定）に該当し、 

さらに敷地内の傾斜地は急傾斜地特別警戒区域に該当していることから、災害に対しての

考慮、傾斜地を緩勾配にする等の対策工法を検討するものである。 

 以下に各作業においての実施内容を示す。 

 

①基本設計：建築の配置計画や全体の基本計画に応じて、下記の資料を作成する。 

（a）公共・公益施設等の細部計画図作成 

（b）土地条件、社会的条件を前提に利用計画図を作成 

（c）土地利用計画図を基本に面積の求積 

（d）開発行為申請のための事前協議資料の作成 

 

②整地設計：建築関係の基本計画に応じて、敷地造成の基本計画を行い、下記の資料を作成 

する。 

（a）現況の地形や制約を活かした粗造成の計画 

（b）雨水流出増の検討及び工事用調整池、宅地内貯留の対応等の検討 

（c）敷地計画高及び勾配や、擁壁設定高等を検討し、基本的な造成高を設定 

（ｄ）切土、盛土のバランス検討 

（e）工事費概算書の作成 

 

③排水計画：既設の排水状況等を踏査及び調査を行い、敷地内外の排水流下能力を把握し、 

 敷地造成基本計画を踏まえて排水計画を行う。下記に作成資料を示す。 

（a）計画排水区域の設定 

（b）排水管及び水路、調整池等の処理方式の検討 

（c）雨水の流量計算 

（d）排水計画図の作成 

（e）水路計画図の作成 

（f）調整池計画図の作成 

（g）概算数量計算書の作成 

（h）工事費概算書の作成 
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④純工事費概算：概算工事費として、各工種別の代価及び内訳書等を作成する。 

（a）基本設計による工事費概算集 

（b）間接工事費の算出 

（c）現場管理費の算出 

（d）一般管理費の算出 

（e）概算工事費調書の作成 

 

 

1.14 打合せ計画 

 本業務における打ち合わせ協議は、以下に示す回数を実施するものとする。但し、業務履

行中に必要が生じた場合にはその都度行うこととする。 

 尚、業務着手時及び業務完了時（納品時）には、管理技術者が立ち会うものとした。 

 

 業務着手時  ···························································· 1 回 

 中間打合せ  ···························································· 5 回 

成果品納品時  ·························································· 1 回 

 

 

※打合せ協議は建築との合同協議のため、打合せ協議録簿は建築の成果品に添付するため、

土木の成果品には添付しない。
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2.計画概要 

2.1 計画予定地 

  計画予定地の最も重要な課題は「土砂災害特別警戒区域や急傾斜地特別警戒区域」に含まれているため、

防災上安全と言えないことである。現在、土砂災害特別警戒区域の一部となっている。県が建設を予定して

いる砂防えん堤建設により、土砂災害特別警戒区域が解消される予定であるものの建設までに時間がかか

るため、土砂災害特別警戒区域を避けて計画を行う。急傾斜地特別警戒区域については、整地を行うことに

より、特別警戒区域に非該当となり、防災上の危険は解消される。 

 

山口県土砂災害警戒範囲等マップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

土砂災害区域航空写真 
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砂防えん堤計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

急傾斜地特別警戒区域解消（整地） 
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2.2 計画概要 

  当該地は防府市牟礼小学校の北東 0.9km に位置する。 

本業務は防府市障害者福祉施設の建替えにあたり、地質調査及び測量調査を実施するとともに、「防府

市大平園・愛光園・なかよし園建替え構想」を踏まえ新施設の建設規模や建物配置、必要な防災対策や

求められる機能を勘案し造成計画を行うものである。 

 

平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象施設 

（１） 防府市大平園（防府市大字牟礼 10114 番地の 1） 

（２） 防府市愛光園(防府市大字牟礼 10084 番地の 1) 

（３） 防府市なかよし園(防府市大字牟礼 10084 番地の 1) 

  

9



 

 

3．現地踏査 

 設計業務の資料として反映するため、現地踏査を行った。 

現地踏査結果を以下に示す。 

写真方向位置図（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真方向位置図（業務地周辺） 
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写真方向位置図（下水道 1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真方向位置図（下水道 2） 
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3.1 現地踏査現況写真（業務地、業務地周辺） 
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3.2 現地踏査現況写真（業務地周辺現況排水路） 
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3.3 現地踏査現況写真（業務地周辺現況下水道） 
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3.4 既設排水施設流下能力の検討 

 

 排水工設計の基礎資料として、業務地の、既設排水施設の寸法及び勾配を調査し、排水流下能力の検討

を行った。計画基準は開発ハンドブック[平成 19 年(2007 年)版]最終改定令和 6 年（2024 年）1 月に基

づき算出した。計算書は巻末資料に添付する。ここでは検討結果を以下に示す。 

 

 

検討箇所平面図 （no-scale） 
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検討の結果、検討断面 2(ヒューム管Φ200)、検討断面 5(土水路 200×200)、検討断面 12(U 型側

溝 240×240)が安全率を下回る結果であった。 

よって本計画地には、調整池が必要となる。（詳細は別紙） 
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3.5 既設下水道調査 

 

防府市より設計当時の浄化槽からの排水資料を貸与し、下水道のルートを確認した。ルートが不明な部分

には色粉を流して確認を行った。大平園横から始まり国道 2 号線を横断し最終的に法定外水路に流下する 

総延長 L≒500m を追跡確認した。 

 

資料①大平園設計当時の浄化槽からの排水図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料②愛光園設計当時の浄化槽からの排水図 
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4．造成設計 

４．１設計条件 

1）造成計画： 現況敷地の形状を活かし、擁壁等の土木構造物を検討し排水流域の変更が出ないよう建築の

配置計画や全体の基本計画に応じて敷地の計画レベルを設定した造成計画を行う。 

         ・法面が発生した場合は、30 度以下とし安全性を図る。 

         ・擁壁工については、各基準書を準拠し安定計算を行い安全な構造とする。 

         ・土砂災害特別警戒区域は開発計画外として、境界にフェンスを計画する。 

         ・避難路として、北側の里道(地区外)の整備を行う。法定外道路のため開発計画外となるが、

開発と同時施工が望ましい。実施設計で詳細設計を行う。 

 

2）道路計画： 送迎用のマイクロバス 24 人乗りの通行を想定した、敷地内の道路計画を行う。 

（軌跡、縦断勾配等） 

 

3）排水計画： 敷地内の雨水は敷地内を流下させ周辺への影響も考慮する。下流 2Km までの調査で調整

池が必要な場合は、調整池等を計画して出抑制機能も付加する。  
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 計画平面図 
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土地利用計画図 
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排水系統図 
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避難路（地区外） 

 

平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横断図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路規格：里道（法定外道路） 

道路幅員：隣接する市道を踏襲して W=3.5m 

縦断勾配：起終点の高さが決定されているため i=10％程度の急勾配となる。 

道路計画：基本計画では素案を計画。 
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5．道路設計 

5．１道路計画 

設計車両：送迎バス 24 人乗り（15 台以上 40 台未満） 

道路幅員：6ｍ 

   縦断勾配：9％以下 

敷地内の通行方法は軌跡図を作成して決定 
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6．排水設計 

6．１排水計画 

敷地内表面排水の設計は「都市計画法 開発許可ハンドブック」(山口県土木建築部建築指導

課) 2007 年度版に準じ設計するものである。 

   

(1）排水施設の計画基準 

 

a)洪水流量(Q) 

洪水流量(Q)は、合理式を標準とする。      

Q=1/360×f×r×A  

 

Q： 雨水流出量(m3/sec)   

f： 流出係数(下表参照)   

r： 降雨強度(mm/hr)   

A： 集水面積(ha)  

 

上記により別紙「流出量の計算」にまとめる。  

 

b)流出係数(f)      

        

  表層区分 流出係数 

  密集市街地 0.9 

  一般市街地 0.8 

  ゴルフ場・放牧場 0.8 

  山地・丘陵地・水田 0.7 

  畑・原野 0.6 

 

c)対象降雨強度      

         

  地区 ： 防府市     

         

  確率年 ： 開発面積が 1ha 以上の場合は 1／10 年確率 

         

  到達時間 ： 5 分を標準とする。   

         

  降雨強度 ： r= 153 (mm/hr)   
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表 降雨強度曲線式の適用区分 

    地域区分 代表観測所 該当市町村 備考 

    A 地域 広瀬 岩国市、和木町    

    

B 地域 防府 
防府市、周南市、下松市、光市、平生町、

上関町、宇部市、山陽小野田市、田布施町
  

 

     

    C 地域 山口 山口市、萩市北部、阿武町    

    D 地域 萩 萩市南部、美祢市北部、長門市東部    

    

E 地域 下関 
下関市（旧豊田町を除く）、長門市西部、

美祢市南部 
  

 

     

    F 地域 山口 柳井市、周防大島町 補正して適用  

    G 地域 山口 旧豊田町 補正して適用  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山口県河川課：平成 27年 4 月より 

 

降雨強度式の適用区分図 
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表 降雨強度曲線 
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(2)計画断面の流下量 

a)流速の決定 

V=1/n×R2/3×I1/2 …マニング式 

              V：流速(m/sec) 

n：粗度係数 

R：径深(m)(=A/P) 

A：通水断面(m2) 

P：潤辺長(m) 

I：勾配 

b)流量の算定 

Q=A・V・F 

A：通水断面(m2) 

                  F：安全率 

暗渠の場合 1.5 

開渠の場合 1.3 

マンニングの粗度係数 n        

水路の形式 水路の状況 n の範囲 n の標準値 

カルバート 

現場打ちコンクリート   0.015  

コンクリート管   0.013  

コルゲートメタル管（1形）   0.024  

コルゲートメタル管（2形）   0.033  

コルゲートメタル管（ペービングあり）   0.012  

塩化ビニル管   0.010  

コンクリート二次製品   0.013  

ライニングした

水路 

鋼、塗装なし、平滑 0.011～0.014 0.012  

モルタル 0.011～0.015 0.013  

木、かんな仕上げ 0.012～0.018 0.015  

コンクリート、コテ仕上げ 0.011～0.015 0.015  

コンクリート、底面砂利 0.015～0.020 0.017  

石積み、モルタル目地 0.017～0.030 0.025  

空石積み 0.023～0.035 0.032  

アスファルト、平滑 0.013 0.013  

ライニングなし

水路 

土、直線、等断面水路 0.016～0.025 0.022  

土、直線水路、雑草あり 0.022～0.033 0.027  

砂利、直線水路 0.022～0.030 0.025  

岩盤、直線水路 0.025～0.040 0.035  

自然水路 
正整断面水路 0.025～0.033 0.030  

非常に不正整な断面、雑草、立木多し 0.075～0.150 0.100  
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安

集 雨 流 洪 種 水 流 許
水面 粗度

位 水 量 出 水 路 潤 勾配 係数 容

面 強 係 流 断 流 判定

R Ｉ ｎ
置 積 度 数 量 深 直 面 速 量 率

幅

mm/hr m3/sec さ 径 積 辺 m/sec m3/sec 1.3以上

ha ha ha ha ha ha 類 3.0以下

153
A f=0.90 f=0.80 f=0.80 f=0.70 f=0.60 ｒ f Q m m m a(m2) s(m) m ％ V Q' Q'/Q

検証位置① U型側溝

水路 0.212 0.212 153 0.800 0.072 300*300 0.300 0.300 0.090 0.900 0.100 1.05 0.013 1.698 0.153 2.12 OK

検証位置② U型側溝

水路 0.116 0.116 153 0.800 0.039 300*300 0.300 0.300 0.090 0.900 0.100 1.00 0.013 1.657 0.149 3.82 OK

検証位置③ ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ

水路 0.465 0.465 153 0.800 0.158 300*300 0.300 0.300 0.090 0.900 0.100 2.17 0.013 2.441 0.220 1.39 OK

検証位置④ ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ

水路 0.642 0.642 153 0.800 0.218 400*400 0.400 0.400 0.160 1.200 0.133 0.99 0.013 1.994 0.319 1.46 OK

検証位置⑤ ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ

水路 0.754 0.754 153 0.800 0.256 400*400 0.400 0.400 0.160 1.200 0.133 1.22 0.013 2.214 0.354 1.38 OK

検証位置⑥ U型側溝

水路 0.307 0.307 153 0.800 0.104 300*300 0.300 0.300 0.090 0.900 0.100 3.42 0.013 3.065 0.276 2.65 OK

検証位置⑦ U型側溝

水路 0.371 0.371 153 0.800 0.126 300*300 0.300 0.300 0.090 0.900 0.100 1.65 0.013 2.129 0.192 1.52 OK

検証位置⑧ U型側溝

水路 0.615 0.615 153 0.800 0.209 400*400 0.400 0.400 0.160 1.200 0.133 1.65 0.013 2.575 0.412 1.97 OK

検証位置⑨ U型側溝

水路 0.825 0.671 153 0.651 0.228 500*500 0.500 0.500 0.250 1.500 0.167 0.50 0.013 1.643 0.411 1.80 OK

検証位置⑩ U型側溝

水路 0.825 1.026 153 0.995 0.349 500*500 0.500 0.500 0.250 1.500 0.167 2.26 0.013 3.493 0.873 2.50 OK

密
集
市
街
地

路

管

水

路畑
・
原
野

ゴ
ル
フ
場
・
放
牧

場

全山
地
・
丘
陵
地
・

水
田

形
矩

排　　水　　施　　設　　流　　量　　計　　算　　表
洪       水       流       量 排          水          施          設

水一
般
市
街
地

構　  造 径    深
表層区分
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6.2 下流河川（水路）調査及び許容放流量の検討 

 

開発区域内の表面排水の放流個所より、下流 2Km までの河川（水路）の流下能力及び許容 

放流量の算定を「都市計画法開発許可ハンドブック」(山口県土木建築部建築指導課)2007 

年度版（最終改定 2024 年１月)に準じ調査・設計を行う。 

 

(1) 洪水流量 

洪水流量(Q)は、合理式を標準とする。       

  Q＝1／360×f×r×A         

     Q： 洪水流量（ｍ3/sec）   

     f： 流出係数（下表参照）   

     r： 降雨強度（mm/hr）   

         A： 集水面積（ha）   

 a)洪水到達時間 

  t＝t1＋t2 

t1:流入時間 

     

表 1 流域面積 2km2当りの流入時間  

流域の状態 流入時間 備  考 

山地地域 30min 1km2当り 15min 

特に急傾斜斜面 20min 1km2当り 10min 

下水道整備区域 30min 1km2当り 15min 

  

t2:流下時間 

        表 2 Kraven の洪水流下速度   

I＝H／L 1/100 以上 1/100～1/200 1/200 以下 

Ｗ 3.5 3.0 2.1 

 T＝L／W         

         

 ここに      

      

I：流路勾配     

      

W：洪水流出速度(ｍ/sec)    

      

T：洪水到達時間(sec)    

      

H：常時河谷の形をなす最上流点と洪水到達時間を求めようとする地点の標高差(ｍ) 
      

L：常時河谷の形をなす最上流点と洪水到達時間を求めようとする地点の河川延長 
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b)流出係数 

     

表層区分 流出係数 

密集市街地 0.9 

一般市街地 0.8 

ゴルフ場、放牧場 0.8 

山地、丘陵地、水田 0.7 

畑、原野 0.6 

 

c)対象降雨強度 

    

地区 防府市（B 地域） 

 確率年 1／30 年確率 

     降雨強度  r＝1400／t2/3+4.847 

  

(2) 下流河川（水路）の流下能力 

a)流速の決定 

V＝1/n×R2/3×i1/2…マニング式 

  

     

V： 流速（ｍ/sec）  n：粗度係数   

n： 粗度係数   
状況 n の値 

R： 径深（ｍ）（＝Ａ/Ｐ） 一般河道又は素掘水路 0.035 

A： 通水断面（ｍ2）  護岸を施した河道 0.030 

P： 潤辺長（ｍ）   
三面張り河道 0.025 

i： 勾配  
  

トンネル 0.023 

   
  

側溝については下表による 

   
  

構造 n の値 

   
  

ヒューム管 0.013 

   
  

プレキャスト U 型側溝 0.013 

   
  

自由勾配側溝 0.014 

     現場打側溝 0.015 

    

ｂ)流量の算定 

Q=A・V 

A:通水断面積（ｍ2） 
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(3)許容放流量       

          

   Qａ＝a・qa     

   ここに     

        

   Qａ：許容流量     

         

   a  ：開発面積     

         

   qa ：許容放流比流量 ＝Q’／A（ｍ3/s/ha） 
         

   A  ：集水面積(ha)     

         

 
  Q’：現況断面の流下能力 (ｍ3/s)  
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6.3 洪水調整池の検討 

   下流水路の調査により、水路断面が許容放水量を満足しないため、調整池が必要となった。 

このため、調整地の検討を行う。検討結果を以下に示す。 
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検討結果より、必要調節容量 Vは 1370ｍ3が必要である。 

調整池は大きくオフサイト貯留式（オープン式調整池）とオフサイト貯留式（地下式調整池）とオンサ

イト貯留式（現地貯留式）に大別される。 

当該地は、既存施設の建替えであり、限られた敷地の中での計画のため、オンサイト貯留式（現地貯留

式）の採用は難しい。また、オフサイト貯留式（地下式調整池）土地利用には優位であるが、維持管理

と経済性に劣るため、オフサイト貯留式（オープン式調整池）を採用し、敷地の有効活用を考慮して直

壁のプレキャスト製品とする。以下に比較表と平面図（構造図）を示す。  
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平面図（構造
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【巻末資料】
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事務所名

防府市障害者福祉施設建替基本計画策定業務

平面図

令和6年9月

株式会社 巽設計コンサルタント

防府市役所

盛土法面① A=13.8m2

切土法面① A=6.7m2

盛土法面② A=464.9m2

盛土法面③ A=297.7m2

盛土法面④ A=7.8m2

切土法面整形 A=1498.5m2

盛土法面整形 A= 896.7m2

盛土法面⑤ A=112.5m2

切土法面② A=60.7m2

切土法面③ A=9.8m2

切土法面⑤ A=583.7m2

切土法面⑥ A=266.5m2

切土法面⑦ A=50.8m2

切土法面⑧ A=0.6m2

切土法面④ A=78.9m2

切土法面⑩ A=53.1m2

切土法面⑪ A=24.1m2

切土法面⑨ A=363.6m2
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作成年月日

縮尺 図面番号

会社名
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事務所名

防府市障碍者福祉施設建替基本計画策定業務

縦断図

令和6年9月

株式会社 巽設計コンサルタント

防府市役所

※A1→A3に縮小

※100％→50％
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工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名
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事務所名

防府市障碍者福祉施設建替基本計画策定業務

横断図(1）

令和6年9月

株式会社 巽設計コンサルタント

防府市役所

※A1→A3に縮小

※100％→50％

数 量 表

名 称 規 格
数 量

4.0≦W

2.5≦W＜4.0

W＜2.5

掘削(片切) 土 砂

4.0≦W

2.5≦W＜4.0

W＜2.5

路床盛土

-

路体(築堤)盛土 -

-

掘削(オープン)

名 称 規 格 数 量

切土法面整形

左 右

土 砂1.2

-

-

-

62.2土 砂 盛土法面整形

床 掘

埋 戻

基面整正

排
水
工

土 砂

床 掘

埋 戻
擁
壁
工

基面整正

土 砂

W＜1.0

土 砂

W＜1.0

土 砂

--

--

--

-

路肩盛土

土羽土

数 量 表

名 称 規 格
数 量

4.0≦W

2.5≦W＜4.0

W＜2.5

掘削(片切) 土 砂

4.0≦W

2.5≦W＜4.0

W＜2.5

路床盛土

路体(築堤)盛土 -

-

掘削(オープン)

名 称 規 格 数 量

切土法面整形

左 右

土 砂-

-

土 砂 盛土法面整形

床 掘

埋 戻

基面整正

排
水
工

土 砂

床 掘

埋 戻
擁
壁
工

基面整正

土 砂

W＜1.0

土 砂

W＜1.0

土 砂

路肩盛土

土羽土

数 量 表

名 称 規 格
数 量

4.0≦W

2.5≦W＜4.0

W＜2.5

掘削(片切) 土 砂

4.0≦W

2.5≦W＜4.0

W＜2.5

路床盛土

路体(築堤)盛土 -

-

掘削(オープン)

名 称 規 格 数 量

切土法面整形

左 右

土 砂

土 砂 盛土法面整形

床 掘

埋 戻

基面整正

排
水
工

土 砂

床 掘

埋 戻
擁
壁
工

基面整正

土 砂

W＜1.0

土 砂

W＜1.0

土 砂

-

路肩盛土

土羽土

0.0

0.0

0.0

-

0.0

0.0

(0.0)

10.5

0.1

2.7

0.0

0.0

(0.7)

-

-

-

(6.1)

(0.4)

(0.7)

(0.6)

L=
0.
71:

1.
8

As

As

▽25.00

▽22.00

▽25.00

▽22.00

境
界

As1.5%

L=4.9

1:1.8

FH=25.25

LEVEL

1.5%

L=
1.
21:

1.
8FH=25.02

(0.9)

(0.4)

(0.7)

8.1

25.7

0.1

-

93.5

18.5

-

-

※( )内は別途計上

※( )内は別途計上

※( )内は別途計上

--

--

--

--

--

--

1.0≦W＜4.0

1.5

1.2
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工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名
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事務所名

防府市障碍者福祉施設建替基本計画策定業務

横断図(2）

令和6年9月

株式会社 巽設計コンサルタント

防府市役所

※A1→A3に縮小

※100％→50％

数 量 表

名 称 規 格
数 量

4.0≦W

2.5≦W＜4.0

W＜2.5

掘削(片切) 土 砂

4.0≦W

2.5≦W＜4.0

W＜2.5

路床盛土

路体(築堤)盛土

掘削(オープン)

名 称 規 格 数 量

切土法面整形

左 右

土 砂4.2

10.6土 砂 盛土法面整形

床 掘

埋 戻

基面整正

排
水
工

土 砂

床 掘

埋 戻
擁
壁
工

基面整正

土 砂

W＜1.0

土 砂

W＜1.0

土 砂

-

路肩盛土

土羽土

数 量 表

名 称 規 格
数 量

4.0≦W

2.5≦W＜4.0

W＜2.5

掘削(片切) 土 砂

4.0≦W

2.5≦W＜4.0

W＜2.5

路床盛土

路体(築堤)盛土

掘削(オープン)

名 称 規 格 数 量

切土法面整形

左 右

土 砂0.1

0.0土 砂 盛土法面整形

床 掘

埋 戻

基面整正

排
水
工

土 砂

床 掘

埋 戻
擁
壁
工

基面整正

土 砂

W＜1.0

土 砂

W＜1.0

土 砂

-

-

-

-

-

-

-

路肩盛土

土羽土

数 量 表

名 称 規 格
数 量

4.0≦W

2.5≦W＜4.0

W＜2.5

掘削(片切) 土 砂

4.0≦W

2.5≦W＜4.0

W＜2.5

路床盛土

路体(築堤)盛土

掘削(オープン)

名 称 規 格 数 量

切土法面整形

左 右

土 砂1.4

2.5土 砂 盛土法面整形

床 掘

埋 戻

基面整正

排
水
工

土 砂

床 掘

埋 戻
擁
壁
工

基面整正

土 砂

W＜1.0

土 砂

W＜1.0

土 砂

-

-

-

-

-

-

-(0.3)

(0.5)

(0.4)

路肩盛土

土羽土

0.0

0.0

33.8

0.1

0.2

39.3

-

-

(1.9)

(0.7)

(2.6)
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-

-

(0.0)

(0.0)

(0.0)

1.4

0.2

0.6

0.1

-

-

0.1

15.9

(0.4)

(0.7)

(1.3)

(1.2)

(0.3)

(0.6)

(0.6)
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Co
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界
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LEVEL
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1:
0.
7

FH=32.68

1.3%

4.4%

4.2% 3.4%

(0.4)

(0.8)

(0.7)

(5.4)

(8.4)

(2.4)
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0.0

0.3

(2.0)

(1.0)

(4.0)

(3.5)

72.0

0.7

0.4

※( )内は別途計上

※( )内は別途計上

※( )内は別途計上



H - H

I - I

DL=30.000

横断図

GH=36.76

GH=39.12

FH=35.50

FH=39.50

境
界

境
界

1:200

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号
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事務所名

防府市障碍者福祉施設建替基本計画策定業務

横断図(3）

令和6年9月

株式会社 巽設計コンサルタント

防府市役所

※A1→A3に縮小

※100％→50％

数 量 表

名 称 規 格
数 量

4.0≦W

2.5≦W＜4.0

W＜2.5

掘削(片切) 土 砂

4.0≦W

2.5≦W＜4.0

W＜2.5

路床盛土

路体(築堤)盛土

掘削(オープン)

名 称 規 格 数 量

切土法面整形

左 右

土 砂1.0

66.3土 砂 盛土法面整形

床 掘

埋 戻

基面整正

排
水
工

土 砂

床 掘

埋 戻
擁
壁
工

基面整正

土 砂

W＜1.0

土 砂

W＜1.0

土 砂

路肩盛土

土羽土

数 量 表

名 称 規 格
数 量

4.0≦W

2.5≦W＜4.0

W＜2.5

掘削(片切) 土 砂

4.0≦W

2.5≦W＜4.0

W＜2.5

路床盛土

路体(築堤)盛土

掘削(オープン)

名 称 規 格 数 量

切土法面整形

左 右

土 砂3.0

174.5土 砂 盛土法面整形

床 掘

埋 戻

基面整正

排
水
工

土 砂

床 掘

埋 戻
擁
壁
工

基面整正

土 砂

W＜1.0

土 砂

W＜1.0

土 砂

-

-

-

-

路肩盛土

土羽土

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-

-

(10.4)

(3.8)

(6.6)

(1.9)

(0.2)

(0.5)

(0.5)

0.0

0.0

1.9

-

-

(6.8)

(0.0)

(0.0)

(0.0)

(12.3)

(16.1)

(2.4)

(0.4)

(0.9)

(0.9)

数 量 表

名 称 規 格
数 量

4.0≦W

2.5≦W＜4.0

W＜2.5

掘削(片切) 土 砂

4.0≦W

2.5≦W＜4.0

W＜2.5

路床盛土

路体(築堤)盛土

掘削(オープン)

名 称 規 格 数 量

切土法面整形

左 右

土 砂0.8

68.6土 砂 盛土法面整形

床 掘

埋 戻

基面整正

排
水
工

土 砂

床 掘

埋 戻
擁
壁
工

基面整正

土 砂

W＜1.0

土 砂

W＜1.0

土 砂

-

-

-

-

路肩盛土

土羽土

1.0

0.1

12.1

0.0

0.0

0.0

-

-

(0.0)

(1.5)

(3.7)

(2.1)

(0.3)

(0.6)

(0.6)

G - G

GH=33.70
FH=35.00

DL=30.000

DL=30.000

境
界

境
界

As

Co

As

Co

As

土
石
流
境
界

Co

As

土
石
流
境
界

As

0.5% 0.5%
L=3.4

1:1.8 FH=35.28

FH=38.64
2.0% 1.5%

FH=34.94

0.5%

愛光園
大平園棟

1.3%

LEVEL

1
:0
.6

▽35.00

1:
0
.6

▽35.27

FH=33.59
(1:

1.8
)

L=6
.8

FH=32.79

(1:
1.8

)

L=7
.0

FH=33.46

2
6
5
4

2
2
4
8

1.0% 1.0%

1.0%

0.7%

▽35.65

(1
:0
.6
)

(
1
:
0
.
1
)2

5
3
0

L=6.9

(1:1.8)

(6.9)

(0.4)

(0.7)

(0.6)

(0.5)

(1.2)

(0.9)

(0.5)

(0.9)

(0.6)

-

-

-

3.50

3.50

1
.
8
5

地区外（里道）

地区外（里道）

※( )内は別途計上

※( )内は別途計上

※( )内は別途計上



J - J

DL=35.000

K - K

DL=40.000

GH=39.35

GH=44.16

FH=39.62

FH=44.02

境
界

境
界 土

石
流
境
界

横断図
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工事名

図面名

作成年月日
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事務所名

防府市障碍者福祉施設建替基本計画策定業務

横断図(4）

令和6年9月

株式会社 巽設計コンサルタント

防府市役所

※A1→A3に縮小

※100％→50％

数 量 表

名 称 規 格
数 量

4.0≦W

2.5≦W＜4.0

W＜2.5

掘削(片切) 土 砂

4.0≦W

2.5≦W＜4.0

W＜2.5

路床盛土

路体(築堤)盛土 -

-

掘削(オープン)

名 称 規 格 数 量

切土法面整形

左 右

土 砂2.2

-

-

-

8.8土 砂 盛土法面整形

床 掘

埋 戻

基面整正

排
水
工

土 砂

床 掘

埋 戻
擁
壁
工

基面整正

土 砂

W＜1.0

土 砂

W＜1.0

土 砂

--

--

--

-

路肩盛土

土羽土

数 量 表

名 称 規 格
数 量

4.0≦W

2.5≦W＜4.0

W＜2.5

掘削(片切) 土 砂

4.0≦W

2.5≦W＜4.0

W＜2.5

路床盛土

-

路体(築堤)盛土 -

-

掘削(オープン)

名 称 規 格 数 量

切土法面整形

左 右

土 砂0.2

-

-

-

35.7土 砂 盛土法面整形

床 掘

埋 戻

基面整正

排
水
工

土 砂

床 掘

埋 戻
擁
壁
工

基面整正

土 砂

W＜1.0

土 砂

W＜1.0

土 砂

--

--

--

-

路肩盛土

土羽土

数 量 表

名 称 規 格
数 量

4.0≦W

2.5≦W＜4.0

W＜2.5

掘削(片切) 土 砂

4.0≦W

2.5≦W＜4.0

W＜2.5

路床盛土

路体(築堤)盛土 -

-

掘削(オープン)

名 称 規 格 数 量

切土法面整形

左 右

土 砂0.8

-

10.4土 砂 盛土法面整形

床 掘

埋 戻

基面整正

排
水
工

土 砂

床 掘

埋 戻
擁
壁
工

基面整正

土 砂

W＜1.0

土 砂

W＜1.0

土 砂

--

--

--

路肩盛土

土羽土

1.0

3.1

-

-

0.3

(0.2)

(0.4)

(0.5)

(0.4)

(0.6)

(0.3)

-

-

(1.0)

(0.3)

(0.5)

(0.5)

(0.5)

(0.5)

(0.3)

(0.3)

(0.6)

(0.6)

(0.7)

0.6

(0.3)

(1.3)

0.0

-

-

L - L

DL=40.000

Co

GH=44.21
FH=44.20

境
界

As As

L=1.0

1:1.8
LEVEL

土
石
流
境
界

L=
0.
31:

1.
8

As

FH=44.20 FH=44.20

As

土
石
流
境
界

As

0.5% 0.5%

0.5% 0.5%

L=0.5

1:1.8

L=2.2

1:1.8 FH=39.43

L=
2.
71:

1.
8

境
界

FH=39.44

L=
0.
51:

1.
8FH=43.84FH=43.83

(2.2)

(2.7)

1:1.8

3.50

2
.
0
4

3.50

3.50

2
.
4
3

地区外（里道）

地区外（里道）

地区外（里道）

1:1.8

※( )内は別途計上

※( )内は別途計上

※( )内は別途計上



縦断図

1号擁壁
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工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名
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事務所名

防府市障碍者福祉施設建替基本計画策定業務

擁壁縦断図(1）

令和6年9月

株式会社 巽設計コンサルタント

防府市役所

DL=25.000

D

E

115.47

▽25.22

▽30.02 ▽30.76

▽30.03

▽30.90

▽32.55 ▽32.66▽32.65

平均高 A=311.12m2/115.47m=2.69m

1:
0 .

6

0.40

2
.
6
9

床堀 4.0m2

埋戻Ｃ 1.5m2
埋戻Ｄ 0.3m2
基面整正 2.2m

461.9m3

173.2m3
34.6m3

254.0m2

躯体 3.2m2 369.5m3

2号擁壁

101.30

DL=30.000

1:
1.
8

1:
1.
8

1:
1.
8

E
▽34.42

▽30.99

▽34.89 ▽34.89

▽33.63
▽33.21

床堀 1.3m2

埋戻Ｃ 0.8m2
基面整正 1.3m

131.7m3

81.0m3
131.7m2

躯体 3.5m2 354.6m3

1:
0.

6

0.40

2
.
7
9

平均高 A=282.28m2/101.30m=2.79ｍ

3号擁壁

81.96

DL=30.000

▽35.00 ▽35.00

G
▽35.27

H

床堀 3.8m2

埋戻Ｃ 2.6m2
埋戻Ｄ 0.1m2
基面整正 1.9m

311.4m3

213.1m3
8.2m3

155.7m2

躯体 2.2m2 180.3m3

平均高 A=172.79m2/81.96m=2.11ｍ

4号擁壁

H

▽35.27

21.97

DL=30.000

I

1:
1.
8

平均高 A=53.54m2/21.97m=2.44ｍ

▽38.70

▽35.65

床堀 7.4m2

埋戻Ｃ 6.2m2
埋戻Ｄ 0.2m2
基面整正 2.3m

162.6m3

136.2m3
4.4m3

50.5m2

躯体 3.1m2 68.1m31:
0.

6

0.40

2
.
4
4

1
:
0
.
1

1 :
0 .

6

0.40

2
.
1
1

(1 : 1.8)



S=1:20構造図(1)

BF-300

BF-300(縦溝)

BF-400(縦溝)

PU3-500A

500

8553085

3
0

1
0
0

6
0

5
6
0

5
0
0

707

507100 100

BF-500

500

8553085

6
0

5
6
0

5
0
0

507

BF-500(縦溝)500 125

750

125

3
0

1
0
0

5
0
0

7
0
5

1
2
5

8
0

540100 100

740

500 125

750

125

670100 100

870

3
0

1
0
0

5
0
0

7
3
5

1
2
5

1
1
0

1
0
0

300

6032060

535

335100 100

1
0
0

3
4
0

3
0
0

3
04
0

6032060

300

3
4
0

3
0
0

4
0

335

400

7043070

410

4
5
0

4
0
0

5
0
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図面名
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縮尺 図面番号

会社名
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事務所名

防府市障碍者福祉施設建替基本計画策定業務

構造図(1)

令和6年9月

株式会社 巽設計コンサルタント

防府市役所

（3種） 嵩上げク゛レーチンク゛

412

135

4025

5
0
0

9
9
5

410

9
5

5

9
5

5.600基 面 整 正 m2

グレーチング

側 溝 蓋

側 溝

基礎砕石

種 別

T-25 300用 並目 枚

3種 300用

規 格 単位

枚

m2

本

1.0

18.0

5.600

5.0

数 量

RC-40 t=100

3種 L=2000

敷モルタル m3 0.1081：3

数量表

2.790埋 戻

6.660床 掘 m3

m3

PU3-300A(横断)

300 110

520

110

360100 100

560

3
0

1
0
0

3
0
0

4
6
5

9
5

7
0

1
0
0

5.600基 面 整 正 m2

グレーチング

側 溝

種 別

T-25 300用 枚

規 格 単位

m2

本

1.0

5.600

5.0

数 量

RC-40 t=100

3種 L=2000

敷モルタル m3 0.1081：3

数量表

2.860埋 戻

7.780床 掘 m3

m3

型 枠 2.000均し t=100

PU3-400A

400 115

630

115

430100 100

630

3
0

1
0
0

4
0
0

5
8
0

1
1
0

7
0

6.300基 面 整 正 m2

グレーチング

側 溝 蓋

側 溝

種 別

T-25 400用 並目 枚

3種 400用

規 格 単位

枚

m2

本

1.0

18.0

6.300

5.0

数 量

RC-40 t=100

3種 L=2000

敷モルタル m3 0.1291：3

10m当り数量表

3.720埋 戻

8.730床 掘 m3

m3

PU3-300A

7.400基 面 整 正 m2

グレーチング

側 溝 蓋

側 溝

種 別

T-25 500用 並目 枚

3種 500用

規 格 単位

枚

m2

本

1.0

18.0

7.400

5.0

数 量

RC-40 t=100

3種 L=2000

敷モルタル m3 0.1621：3

数量表

4.660埋 戻

11.270床 掘 m3

m3

8.700基 面 整 正 m2

グレーチング

側 溝

種 別

T-25 500用 枚

規 格 単位

m2

本

1.0

8.700

5.0

数 量

RC-40 t=100

3種 L=2000

敷モルタル m3 0.2011：3

数量表

4.090埋 戻

13.030床 掘 m3

m3

PU3-500A(横断)

5.350基 面 整 正 m2

側 溝

種 別 規 格 単位

m2

本

5.350

5.0

数 量

RC-40 t=100

L=2000

敷モルタル m3 0.1011：3

数量表

1.800埋 戻

4.890床 掘 m3

m3

3.350基 面 整 正 m2

側 溝

種 別 規 格 単位

本 5.0

数 量

L=2000

数量表

2.190埋 戻

3.540床 掘 m3

m3

7.070基 面 整 正 m2

側 溝

種 別 規 格 単位

m2

本

7.070

5.0

数 量

RC-40 t=100

L=2000

敷モルタル m3 0.1521：3

数量表

3.460埋 戻

8.970床 掘 m3

m3

4.100基 面 整 正 m2

側 溝

種 別 規 格 単位

本 5.0

数 量

L=2000

数量表

2.970埋 戻

5.270床 掘 m3

m3

5.070基 面 整 正 m2

側 溝

種 別 規 格 単位

本 5.0

数 量

L=2000

数量表

3.760埋 戻

7.280床 掘 m3

m3

300 110

520

110

3
0

1
0
0

3
0
0

4
6
5

9
5

7
0

360100 100

560

メインバー（SS400）
GF-3x25

クロスバー

アングル
L-40x40x5

995

995
12.5

2
5

1
5

3
2
0

1
0
0

4
0

3
0
0

4
0

3
8
0

25 15

40

グレーチング蓋（BF300）

メインバー（SS400）
GF-3x32

クロスバー

アングル
L-40x40x5

995

995
12.5

3
2

4
3
0

1
0
0

4
0

4
1
0

4
0

4
9
0

32 8

40

グレーチング蓋（BF400）

BF-400

400

7043070

1
0
0

4
5
0

3
0
0

3
05
0

610

410100 100

6.100基 面 整 正 m2

側 溝

種 別 規 格 単位

m2

本

6.100

5.0

数 量

RC-40 t=100

L=2000

敷モルタル m3 0.1231：3

数量表

2.640埋 戻

6.790床 掘 m3

m3

コンクリート 0.560σCK=18N/mm2

m2

m3

基礎砕石

基礎砕石

基礎砕石

基礎砕石

基礎砕石
基礎砕石

基礎砕石

10m当り
10m当り

10m当り

10m当り

10m当り

10m当り

10m当り 10m当り
10m当り

10m当り

型 枠 2.000均し t=100

コンクリート 0.970σCK=18N/mm2

m2

m3

622

5 612 5

135

5
0
0

（3種）

(
5
0
1
)

嵩上げク゛レーチンク゛

9
9
5

1
2
5

610

1
2
5

（3種）

135

5
0
0

(
5
0
1
)

嵩上げク゛レーチンク゛

9
9
5

502 5

512

5

1
1
0

510

1
1
0



S=1:20構造図(2)
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図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名
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事務所名

防府市障碍者福祉施設建替基本計画策定業務

構造図(2)

令和6年9月

株式会社 巽設計コンサルタント

防府市役所

300

15
0

10
0

50 120 360 120 50

700

45
10

45

4
00

45
10

45

10
0

4
00

10
0

6
00

45 10 45 45 10 45

100

600

100400

45104545
1045

100

600

100
400

80

16
0

27
0

17
0

60
0

50

700

70
0

70
0

100

700

10
0

基礎版(300・400用 参考質量 120kg)

インバートコンクリート

(最小厚50mm)

基礎版

基礎砕石

ノックアウト

基礎砕石

基礎版

インバートコンクリート

道路桝400A

材 料 表

道路用溜桝(T-25) (1箇所当り)

インサートM12×4箇所

(グレーチングボルト固定用)

RC-40,t=150mm

= 18N/mm2σ ck 0.006 m3

1 枚

0.490 m2

※道路用溜桝本体は、集水ふた用・グレーチング桝ふた標準用・

インサート

道路桝400A
55

10
50

50
0

50
10

55

11
5

11
5

7
30

55 10 50

500

50 10 55

115 115

730

80

14
0

40
3
50

40
13

0

70
0

135 460 135

900

15
0

400

551050

500

501055

115115

730

10
0

50

900

90
0

90
0

100

900

10
0

85 85

基礎砕石

基礎版

インバートコンクリート

道路桝500A

材 料 表

道路用溜桝(T-25) (1箇所当り)

インバートコンクリート

（最小厚50mm）

ノックアウト

基礎砕石

基礎版

道路桝500A

インサートM12×4箇所

RC-40,t=150mm

= 18N/mm2σ ck

(グレーチングボルト固定用)

0.011 m3

1 枚

0.810 m2

※道路用溜桝本体は、集水ふた用・グレーチング桝ふた標準用・

グレーチング桝ふた固定タイプ用共に兼用となります。

インサート

83
.5

10
5
6.

5

6
00

15
0

6
00

15
0

9
00

8
3
.5

10
5
6.

5

83.5
10

56.5

600 150600150

900

83.5
10

56.5

1000

10
00

10
00

100

1000

10
0

83.5
10

56.5

600 150600150

900

83.5
10

56.5

80

22
0

5
10

27
0

10
00

460

15
0

10
0

50 150 600 150 50

1000

50

インバートコンクリート

(最小厚50mm)

基礎版

基礎砕石

ノックアウト

道路桝600A

基礎砕石

基礎版

インバートコンクリート

道路桝600A

材 料 表

道路用溜桝(T-25) (1箇所当り)

インサートM12×4箇所

RC-40,t=150mm

= 18N/mm2σ ck

(グレーチングボルト固定用)

0.018 m3

1 枚

1.000 m2

※道路用溜桝本体は、集水ふた用・グレーチング桝ふた標準用・

グレーチング桝ふた固定タイプ用共に兼用となります。

インサート

59070 70

50 50630

730

50 630 50

730

70 70590

730

60
5
7
0

6
3
0

25 25

5
9
0

70
70

50
5
0

6
3
0

7
3
0

2525

２号桝（300～350用）

630110 110

50 50750

850

50 750 50

850

110 110630

850

6
0

6
8
0

7
4
025 25

6
3
0

1
10

1
1
0

5
0

50
7
5
0

8
5
0

2525

３号桝（400～450用）

埋戻

床掘 1.224 m3

埋戻

床掘 1.862 m3

1.286 m2

埋戻

床掘 6.133 m3

5.073 m2

埋戻

床掘 1.022 m3

0.735 m3

グレーチング桝ふた固定タイプ用共に兼用となります。

50 50

830

3
0

1
00

50 50

950

基面整正 0.689 m2

基礎砕石 0.689 m2

敷モルタル 0.016 m3

2号桝 1 個

埋戻

床掘 1.591 m3

1.096 m3

基面整正 0.903 m2

基礎砕石 0.903 m2

敷モルタル 0.022 m3

3号桝 1 個

基面整正

0.885 m2

0.490 m2

基面整正 0.810 m2

基面整正 1.000 m2



S=1:20構造図(3)

1:20

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名
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事務所名

防府市障碍者福祉施設建替基本計画策定業務

構造図(3)

令和6年9月

株式会社 巽設計コンサルタント

防府市役所

転落防止柵基礎工

200

1:0.6

5
0

3
0
0

5
0

4
0
0

円筒型枠（内径200）

400

200

300

2
0
0

3
0
0

2
5
0

3
0
0

2
0
0

100箇所当り

数 量単位 算 式種 別

数 量 表

規 格

鉄筋

円筒型枠 内径200 ｍ

kgD13 SD345

0.40m/本×100箇所

1.498m/本×2本/箇所×0.995kg/m×100箇所 298.10

40.00

転落防止柵

208
4
0
0

8
0
0

5
0

3
0
0

5
0

3

ｍ

ｍ

31:3間詰モルタル

間 詰 砂

単位 算 式種 別

数 量 表

規 格

0.712

0.237

数 量

(π/4×0.208 -π/4×0.1143 )×0.10×100
2 2

(π/4×0.208 -π/4×0.1143 )×0.30×1002 2

断面図 側面図

87 2000 2000

6
0
0

1
5
01

5
0

100箇所当り

上部鉄筋 D13 SD345

下部鉄筋 D13 SD345

力のかかる方向

ｱｽﾌｧﾙﾄ又はﾓﾙﾀﾙ

砂

ｱｽﾌｧﾙﾄ又はﾓﾙﾀﾙ

中間金具 継手金具

支柱
φ114.3×t4.5

ビームパイプ
φ48.6×t2.4

取付ボルト
M14×66

吐口工

基礎砕石

100 1000 100

1200

VUφ250

200 600 200

1000

1
5
0

1
50

1
4
50

1
15

0

1
3
0
0

基 礎 砕 石

型 枠

コンクリート

種 別

RC-40 t=150 m2

規 格 単位

m2

m3

1.080

6.324

0.681

1ヶ所当り

数 量

σCK=18N/mm2

数量表

VUφ250

2
0
0

6
00

80
0

1150

1300

150

1450 150

80
0

9
0
0

1
00

(600x600x1300)

150

1
5
0

170ｘ170

9
69
0

1
5
0

1号現場打集水桝

基礎砕石

100 1100 100

1300

VUφ250

U字溝600 U字溝600

150 800 150

1100

15
0

7
01 7
9
7

1グレーチング 枚

基 礎 砕 石

型 枠

コンクリート

種 別

RC-40 t=150 m2

規 格 単位

m2

m3

1.690

7.482

0.521

1ヶ所当り

数 量

σCK=18N/mm2

数量表

基 面 整 正 m2

T-25

1.690

U字溝600
U字溝600VUφ250

T-25 並目

グレーチング

900
10

10

920

1
50

80
0

1
5
0

1
1
0
0

90
0

1
0

1
0

92
0

4
8
0

4
8
0

1
1
0
0

1
3
0
0

1
0
0

1
0
0

(800x800x800)

90

947

150

150

96 701

1
50

9
4
7

床 堀 6.355

埋 戻 4.162

m3

m3

m3

m3

m2

6.707

1.080基 面 整 正

床 堀

埋 戻

A1=4.48m2

A2=0.944m2

267

5
8
3

70
0

2861

6
8
0

822 939

A1=2.914m2

A2=2.905m2

1097

60
0

480

79
9

267

1600

6.767

1
5
3



1:100

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名
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事務所名

防府市障碍者福祉施設建替基本計画策定業務

調整池構造図(1)

令和6年9月

株式会社 巽設計コンサルタント

防府市役所

調 整 池 構 造 図 (1)

9
94

7

32560

2
63

1
8

62
53

11
60
1

149
43

4221

S=1:100平 面 図

90°
0′

0″

12
7°
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45
″

17
2°

50
′
50
″

177
°1′

35″

152°
57′49″

90°
0′

0″

90
°
0′

0″

4200

1220

1400

1220

1400 1220

4
2
00

1
2
20

1
40

0
1
2
20

2 L=6.00+1.70=7.70m7.70

グリップ

PC鋼より線φ12.7 SWPR7B

アンカープレート(80×80×16)

本

個

枚

44

44

m

縦締工数量表

数 量単位 備 考

一式当り

長 さ

2

種 別 番号

2

2

2 9.70 m

(余長含む)

L=8.00+1.70=9.70m (余長含む)

L=8.00+1.70=9.70m9.70 m (余長含む)

L=8.00+1.70=9.70m9.70 m (余長含む)

L=6.00+1.70=7.70m7.70 m (余長含む)

グリップ(φ12.7用)

アンカ－プレ－ト

(80×80×16)

緊張後切断
緊張後モルタル充填

PC鋼より線φ12.7

(SWPR7B)

中間部端 部断面図

PC鋼より線定着部詳細図

※緊張作業終了後、グラウト充填。

ボックス端部

余長

700

グリップ(φ12.7用)

アンカ－プレ－ト

(80×80×16)

(φ12.7用) (φ12.7用)

部 品 図

アンカープレート グリップ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

センターホールジャッキ

10
@
19

9
5+

1
00

0
+
10

@
5=

2
10

0
0

2
65

2

194
8

6@1
995

+5@
5=1

199
5

100
0
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00

4@1
995

+10
00+

4@
5=9

000

16
01

19
34

19
95
+1
00
0+
5=
30
00

13
19

13
1
9

1
9
95

+
10

0
0+

5
=
30

0
0

56
2
7

12@1995+11@5=23995 2620

26
6
6

5945

4200

1220

42001220

(6
)
55

0
0

(
5)

8
00

0
(4

)
60

0
0

(1)6000 (2)8000 (3)8000

(7)
400

0

(8)
600

0

(9)
750

0

(1
0)
15
00

(1
1
)
15

0
0

Ｐ
Ｃ

鋼
よ

り
線

φ
12

.
7

ＰＣ鋼より線φ12.7

ＰＣ
鋼
より

線
φ12

.7

Ｐ
Ｃ

鋼
よ

り
線

φ
1
2.

7

9
65

7
8
0
0
0

目地材

目
地

材

60009940

目地材

8
66

1

10000

目
地

材

6620

目
地

材

816
4

100
00

10
00
0

88
54

目
地
材

目
地
材

目
地
材

2 6.70 m L=5.50+1.20=6.70m (余長含む)(6)

2 5.70 m L=4.00+1.70=5.70m (余長含む)(7)

2 7.70 m L=6.00+1.70=7.70m (余長含む)(8)

2 8.70 m L=7.50+1.20=8.70m (余長含む)(9)

2 2.70 m L=1.50+1.20=2.70m (余長含む)(10)

2 2.70 m L=1.50+1.20=2.70m (余長含む)(11)

※ インバートコンクリート面積 A=307.45m2

※ 底版コンクリート面積 A=232.71m2

※ 底版コンクリートとインバートコンクリートとの境界の延長：L=84.20m

※ 斜線部は現場打コーナー部を示し、他はプレキャスト製品とする。

(参考図）
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工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

事務所名

防府市障碍者福祉施設建替基本計画策定業務

調整池構造図(2)

令和6年9月

株式会社 巽設計コンサルタント

防府市役所

調 整 池 構 造 図 (2)

32
5
0

25
0

30
0
0

100

1220

100

2820

1400

2
4
0
0

20
0

プレキャスト調整池

4920kg/1.995m

D13@250 200

20
0

敷モルタル

σck=18N/mm2

基礎コンクリート

基礎材

1
00

15
0

2
0

インバートコンクリート

σck=18N/mm2

均しコンクリート

基礎材

σck=30N/mm2

60
0

S=1:30断 面 図

220

a部

▽ 22.00

底版コンクリート

σck=30N/mm2

主筋：上側 D16×12本/2.00m

下側 D19×12本/2.00m

配力筋：D13

HHWL ▽ 24.40

FH ▽ 25.00

1:1
.8

32
5
0

25
0

30
0
0

100

1220

100

5620

4200
2
4
0
0

20
0

プレキャスト調整池

4920kg/1.995m

D13@250 200

20
0

敷モルタル

σck=18N/mm2

基礎コンクリート

基礎材

1
00

15
0

2
0

60
0

220

a部

HHWL ▽ 24.40

FH ▽ 25.00

2620 5420

底版コンクリート

σck=30N/mm2

主筋：上側 D16×12本/2.00m

下側 D19×12本/2.00m

配力筋：D13

数量表

同上型枠

敷モルタル

基礎コンクリート

0.10*10.00*2

0.10*2.82*10.00

1 : 3

σck=18N/mm2

t=150mm 2.82*10.00

0.24

2.00

2.82

m2

m3

m2

m3

28.20

10m当り

基 礎 材

名 称 規 格 算 定 式 単位 数 量

0.02*1.22*10.00

10.00 10.00mクニシールC31ベントナイト系止水材

182.3kg

オープン調整池 5.00個H-3000

伸縮目地 瀝青質板,t=10mm (1.40+10.00)*0.27 m2 3.08

10/2.0

D19 2.250*1.35*12*5.00

0.27*1.40*10.00 3.78m3

2.70m2

σck=30N/mm2

0.27*10.00

底版コンクリート

同上型枠

鉄 筋

止水板 CF150×5 1.40+10.00 m 11.40

内目地防水 3.883*5 m 19.42

S=1:50平 面 図

インバートコンクリート詳細図

D13@250

D13@250

0.995*8*2=15.92kg/m2

鉄筋質量

上側 下側

D13@250

D13@250

S=1:20a部詳細図

2
7
0

2
0
0

70

500140

底版

コンクリート

インバート

コンクリート

止水板 目地材

10

150

A=0.040m2

インバートコンクリート

σck=18N/mm2

均しコンクリート

基礎材

σck=30N/mm2

119.4kgD13 0.995*10.00*12

126.4kgD16 1.560*1.35*12*5.00

数量表

同上型枠

敷モルタル

基礎コンクリート

0.10*10.00*2

0.10*5.62*10.00

1 : 3

σck=18N/mm2

t=150mm 5.62*10.00

0.24

2.00

5.62

m2

m3

m2

m3

56.20

10m当り

基 礎 材

名 称 規 格 算 定 式 単位 数 量

0.02*1.22*10.00

10.00 10.00mクニシールC31ベントナイト系止水材

560.3kg

オープン調整池 5.00個H-3000

伸縮目地 瀝青質板,t=10mm (4.20+10.00)*0.27 m2 3.83

10/2.0

D19 2.250*4.15*12*5.00

0.27*4.20*10.00 11.34m3

2.70m2

σck=30N/mm2

0.27*10.00

底版コンクリート

同上型枠

鉄 筋

止水板 CF150×5 4.20+10.00 m 14.20

内目地防水 3.883*5 m 19.42

338.3kgD13 0.995*10.00*34

388.4kgD16 1.560*4.15*12*5.00

H-3000

ベントナイト系止水材

▽ 22.00

ベントナイト系止水材

12 / 14

(参考図）
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工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

事務所名

防府市障碍者福祉施設建替基本計画策定業務

調整池構造図(3)

令和6年9月

株式会社 巽設計コンサルタント

防府市役所

9.90*2500*0.06
1485.0kg

※鉄筋比6%

数量表

SD345

10m当り

名 称 規 格 算 定 式 単位 数 量

同上型枠

コンクリート

(3.00+3.27+0.27)*10.00

0.99*10.00σck=30N/mm2

65.40

9.90

m2

m3

鉄 筋

※基礎材および基礎コンクリート、同型枠の数量は、プレキャスト部で計上

※斜線部以外の底版コンクリート、同型枠、鉄筋の数量は、プレキャスト部で計上
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a部
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FH ▽ 25.00
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D13@250

σck=18N/mm2

基礎コンクリート

基礎材

1
00

15
0

60
0

220

a部

HHWL ▽ 24.40

FH ▽ 25.00

2620 5420

現場打ちコンクリート

σck=30N/mm2

斜線部面積

0.989m2

主筋：上側 D16×6本/m

下側 D19×6本/m

配力筋：D13

主筋：D16×6本/m

現場打ちコンクリート

σck=30N/mm2

斜線部面積

0.989m2

主筋：D19×6本/m

配力筋：D13

60

60

70
8
0

主筋：上側 D16×6本/m

下側 D19×6本/m

配力筋：D13

主筋：D16×6本/m 主筋：D19×6本/m

配力筋：D13

60

60

70
8
0

調 整 池 構 造 図 (3)

S=1:30断 面 図

インバートコンクリート

σck=18N/mm2

均しコンクリート

基礎材

σck=30N/mm2

インバートコンクリート

σck=18N/mm2

均しコンクリート

基礎材

σck=30N/mm2

1:1
.8

S=1:50平 面 図

インバートコンクリート詳細図

D13@250

D13@250

0.995*8*2=15.92kg/m2

鉄筋質量

上側 下側

D13@250

D13@250

S=1:20a部詳細図

27
0

2
0
0

7
0

500140

底版

コンクリート

インバート

コンクリート

止水板 目地材

10

150

A=0.040m2

現場打部(参考図)

▽ 22.00

13 / 14

(参考図）
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工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

事務所名

防府市障碍者福祉施設建替基本計画策定業務

調整池構造図(4)

令和6年9月

株式会社 巽設計コンサルタント

防府市役所

4
70

～
2
5
6
0

2
00

100

壁体（陸上部・背面側）防水工

100

※ヘラ等でシーリング材を幅100mmで塗布する。

バックアップ材

正 面 図 側 面 図

5

壁体背面が陸上に露出する部分

A A

A-A断面図 S = 1:10

40

25 30

28

3

目
地

幅
5

パッキン突合わせ接合部詳細図

40

ジョイントシール

(貼付前に２重巻きにする)

サンタックシーラー

S = 1:5防水工 詳細図

止水パッキン部 詳細図
S = 1:20

S=1:30現場打部接続用差筋および止水材 詳細図S = 1:50

40 180
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ベントナイト系止水材
クニシールC31
L=4.05m
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61:0.

6

1:
0.
7

令和6年12月



3
0
0
0

3
0
0
0

A - A

DL=20.000

B - B

DL=20.000

C - C

DL=25.000

横断図

GH=26.50

GH=24.97

GH=23.06
FH=22.00

FH=22.00

FH=25.02

境
界

境
界

境
界

境
界

境
界

1:100

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

/

事務所名

防府市障害者福祉施設建替基本計画策定業務

横断図(1）

令和6年12月

株式会社 巽設計コンサルタント

防府市役所

※A1→A3に縮小

※100％→50％

L=
0.
71:

1.
8

As

As

▽25.00

▽22.00

▽25.00

▽22.00

境
界

As1.5%

L=4.9

1:1.8

FH=25.25

LEVEL

1.5%

L=
1.
21:

1.
8FH=25.02

造成盛土

現況線

開発区域界

造成計画

造成切土

数 量 表

名 称 規 格
数 量

4.0≦W

2.5≦W＜4.0

W＜2.5

掘削(片切) 土 砂

4.0≦W

2.5≦W＜4.0

W＜2.5

路床盛土

-

路体(築堤)盛土 -

-

掘削(オープン)

名 称 規 格 数 量

切土法面整形

左 右

土 砂1.2

-

-

-

62.2土 砂 盛土法面整形

床 掘

埋 戻

基面整正

排
水
工

土 砂

床 掘

埋 戻
擁
壁
工

基面整正

土 砂

W＜1.0

土 砂

W＜1.0

土 砂

--

--

--

-

路肩盛土

土羽土

数 量 表

名 称 規 格
数 量

4.0≦W

2.5≦W＜4.0

W＜2.5

掘削(片切) 土 砂

4.0≦W

2.5≦W＜4.0

W＜2.5

路床盛土

路体(築堤)盛土 -

-

掘削(オープン)

名 称 規 格 数 量

切土法面整形

左 右

土 砂-

-

土 砂 盛土法面整形

床 掘

埋 戻

基面整正

排
水
工

土 砂

床 掘

埋 戻
擁
壁
工

基面整正

土 砂

W＜1.0

土 砂

W＜1.0

土 砂

路肩盛土

土羽土

数 量 表

名 称 規 格
数 量

4.0≦W

2.5≦W＜4.0

W＜2.5

掘削(片切) 土 砂

4.0≦W

2.5≦W＜4.0

W＜2.5

路床盛土

路体(築堤)盛土 -

-

掘削(オープン)

名 称 規 格 数 量

切土法面整形

左 右

土 砂

土 砂 盛土法面整形

床 掘

埋 戻

基面整正

排
水
工

土 砂

床 掘

埋 戻
擁
壁
工

基面整正

土 砂

W＜1.0

土 砂

W＜1.0

土 砂

-

路肩盛土

土羽土

0.0

0.0

0.0

-

0.0

0.0

(0.0)

10.5

0.1

2.7

0.0

0.0

(0.7)

-

-

-

(6.1)

(0.4)

(0.7)

(0.6)

(0.9)

(0.4)

(0.7)

8.1

25.7

0.1

-

93.5

18.5

-

-

※( )内は別途計上

※( )内は別途計上

※( )内は別途計上

--

--

--

--

--

--

1.0≦W＜4.0

1.5

1.2



D - D

DL=25.000

E - E

横断図

F - F

GH=28.79

GH=30.41

GH=31.84

FH=30.02

FH=34.50

FH=34.65

境
界

境
界

境
界

境
界

境
界

1:200

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

/

事務所名

防府市障害者福祉施設建替基本計画策定業務

横断図(2）

令和6年12月

株式会社 巽設計コンサルタント

防府市役所

※A1→A3に縮小

※100％→50％

DL=25.000

DL=30.000

Co

境
界

As

FH=30.02

1
:0
.6

▽30.02

3
9
8
2

1.5%
L=1.9

1:1.8
FH=30.02

As

1.5%

1:
0
.6

▽34.42
L=
2.
01:

1.
8

愛光園
大平園棟

0.5%
L=0.4

1:1.8
FH=34.87

1:
0
.6

▽34.89LEVEL LEVEL

▽30.90

4
1
2
2

3
7
7
9

LEVEL

FH=30.89

1:
0.
7

FH=32.68

1.3%

4.4%

4.2%
3.4%

造成盛土

現況線

開発区域界

造成計画

造成切土

表層 再生密粒AS（20）t=5cm

上層 粒度調整砕石(M-30) t=20cm

表層 再生密粒AS（20）t=5cm

上層 粒度調整砕石(M-30) t=20cm

表層 再生密粒AS（20）t=5cm

上層 粒度調整砕石(M-30) t=20cm

表層 再生密粒AS（20）t=5cm

上層 粒度調整砕石(M-30) t=20cm

数 量 表

名 称 規 格
数 量

4.0≦W

2.5≦W＜4.0

W＜2.5

掘削(片切) 土 砂

4.0≦W

2.5≦W＜4.0

W＜2.5

路床盛土

路体(築堤)盛土

掘削(オープン)

名 称 規 格 数 量

切土法面整形

左 右

土 砂4.2

10.6土 砂 盛土法面整形

床 掘

埋 戻

基面整正

排
水
工

土 砂

床 掘

埋 戻
擁
壁
工

基面整正

土 砂

W＜1.0

土 砂

W＜1.0

土 砂

-

路肩盛土

土羽土

数 量 表

名 称 規 格
数 量

4.0≦W

2.5≦W＜4.0

W＜2.5

掘削(片切) 土 砂

4.0≦W

2.5≦W＜4.0

W＜2.5

路床盛土

路体(築堤)盛土

掘削(オープン)

名 称 規 格 数 量

切土法面整形

左 右

土 砂0.1

0.0土 砂 盛土法面整形

床 掘

埋 戻

基面整正

排
水
工

土 砂

床 掘

埋 戻
擁
壁
工

基面整正

土 砂

W＜1.0

土 砂

W＜1.0

土 砂

-

-

-

-

-

-

-

路肩盛土

土羽土

数 量 表

名 称 規 格
数 量

4.0≦W

2.5≦W＜4.0

W＜2.5

掘削(片切) 土 砂

4.0≦W

2.5≦W＜4.0

W＜2.5

路床盛土

路体(築堤)盛土

掘削(オープン)

名 称 規 格 数 量

切土法面整形

左 右

土 砂1.4

2.5土 砂 盛土法面整形

床 掘

埋 戻

基面整正

排
水
工

土 砂

床 掘

埋 戻
擁
壁
工

基面整正

土 砂

W＜1.0

土 砂

W＜1.0

土 砂

-

-

-

-

-

-

-(0.3)

(0.5)

(0.4)

路肩盛土

土羽土

0.0

0.0

33.8

0.1

0.2

39.3

-

-

(1.9)

(0.7)

(2.6)

(3.0)

-

-

(0.0)

(0.0)

(0.0)

1.4

0.2

0.6

0.1

-

-

0.1

15.9

(0.4)

(0.7)

(1.3)

(1.2)

(0.3)

(0.6)

(0.6)

(0.4)

(0.8)

(0.7)

(5.4)

(8.4)

(2.4)

47.4

0.0

0.3

(2.0)

(1.0)

(4.0)

(3.5)

72.0

0.7

0.4

※( )内は別途計上

※( )内は別途計上

※( )内は別途計上



H - H

I - I

DL=30.000

横断図

GH=36.76

GH=39.12

FH=35.50

FH=39.50

境
界

境
界

1:200

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

/

事務所名

防府市障害者福祉施設建替基本計画策定業務

横断図(3）

令和6年12月

株式会社 巽設計コンサルタント

防府市役所

※A1→A3に縮小

※100％→50％

G - G

GH=33.70
FH=35.00

DL=30.000

DL=30.000

境
界

境
界

As

Co

As

Co

As

土
石
流
境
界

Co

As

土
石
流
境
界

As

0.5% 0.5%
L=3.4

1:1.8 FH=35.28

FH=38.64
2.0% 1.5%

FH=34.94

0.5%

愛光園
大平園棟

1.3%

LEVEL

1:
0.
6

▽35.00

1:
0.
6

▽35.27

FH=33.59
(1:

1.8
)

L=6
.8

FH=32.79

(1:
1.8

)

L=
7.0

FH=33.46

2
6
5
4

2
2
4
8

1.0% 1.0%

1.0%

0.7%

▽35.65

(1
:0
.6
)

(
1
:
0
.
1
)2

5
3
0

L=6.9

(1:1.8)

造成盛土

現況線

開発区域界

造成計画

造成切土

表層 再生密粒AS（20）t=5cm

上層 粒度調整砕石(M-30) t=20cm

表層 再生密粒AS（20）t=5cm

上層 粒度調整砕石(M-30) t=20cm

表層 再生密粒AS（20）t=5cm

上層 粒度調整砕石(M-30) t=20cm

表層 再生密粒AS（20）t=5cm

上層 粒度調整砕石(M-30) t=20cm

数 量 表

名 称 規 格
数 量

4.0≦W

2.5≦W＜4.0

W＜2.5

掘削(片切) 土 砂

4.0≦W

2.5≦W＜4.0

W＜2.5

路床盛土

路体(築堤)盛土

掘削(オープン)

名 称 規 格 数 量

切土法面整形

左 右

土 砂1.0

66.3土 砂 盛土法面整形

床 掘

埋 戻

基面整正

排
水
工

土 砂

床 掘

埋 戻
擁
壁
工

基面整正

土 砂

W＜1.0

土 砂

W＜1.0

土 砂

路肩盛土

土羽土

数 量 表

名 称 規 格
数 量

4.0≦W

2.5≦W＜4.0

W＜2.5

掘削(片切) 土 砂

4.0≦W

2.5≦W＜4.0

W＜2.5

路床盛土

路体(築堤)盛土

掘削(オープン)

名 称 規 格 数 量

切土法面整形

左 右

土 砂3.0

174.5土 砂 盛土法面整形

床 掘

埋 戻

基面整正

排
水
工

土 砂

床 掘

埋 戻
擁
壁
工

基面整正

土 砂

W＜1.0

土 砂

W＜1.0

土 砂

-

-

-

-

路肩盛土

土羽土

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-

-

(10.4)

(3.8)

(6.6)

(1.9)

(0.2)

(0.5)

(0.5)

0.0

0.0

1.9

-

-

(6.8)

(0.0)

(0.0)

(0.0)

(12.3)

(16.1)

(2.4)

(0.4)

(0.9)

(0.9)

数 量 表

名 称 規 格
数 量

4.0≦W

2.5≦W＜4.0

W＜2.5

掘削(片切) 土 砂

4.0≦W

2.5≦W＜4.0

W＜2.5

路床盛土

路体(築堤)盛土

掘削(オープン)

名 称 規 格 数 量

切土法面整形

左 右

土 砂0.8

68.6土 砂 盛土法面整形

床 掘

埋 戻

基面整正

排
水
工

土 砂

床 掘

埋 戻
擁
壁
工

基面整正

土 砂

W＜1.0

土 砂

W＜1.0

土 砂

-

-

-

-

路肩盛土

土羽土

1.0

0.1

12.1

0.0

0.0

0.0

-

-

(0.0)

(1.5)

(3.7)

(2.1)

(0.3)

(0.6)

(0.6)

(6.9)

(0.4)

(0.7)

(0.6)

(0.5)

(1.2)

(0.9)

(0.5)

(0.9)

(0.6)

-

-

-

※( )内は別途計上

※( )内は別途計上

※( )内は別途計上



J - J

DL=35.000

K - K

DL=40.000

GH=39.35

GH=44.16

FH=39.62

FH=44.02

境
界

境
界 土

石
流
境
界

横断図

1:200

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

/

事務所名

防府市障害者福祉施設建替基本計画策定業務

横断図(4）

令和6年12月

株式会社 巽設計コンサルタント

防府市役所

※A1→A3に縮小

※100％→50％

L - L

DL=40.000

Co

GH=44.21
FH=44.20

境
界

As As

L=1.0

1:1.8

LEVEL

土
石
流
境
界

L=
0.
31:

1.
8

As

FH=44.20 FH=44.20

As

土
石
流
境
界

As

0.5% 0.5%

0.5% 0.5%

L=0.5

1:1.8

L=2.2

1:1.8 FH=39.43

L=
2.
71:

1.
8

境
界

FH=39.44

L=
0.
51:

1.
8FH=43.84FH=43.83

造成盛土

現況線

開発区域界

造成計画

造成切土

表層 再生密粒AS（20）t=5cm

上層 粒度調整砕石(M-30) t=20cm

表層 再生密粒AS（20）t=5cm

上層 粒度調整砕石(M-30) t=20cm

表層 再生密粒AS（20）t=5cm

上層 粒度調整砕石(M-30) t=20cm

数 量 表

名 称 規 格
数 量

4.0≦W

2.5≦W＜4.0

W＜2.5

掘削(片切) 土 砂

4.0≦W

2.5≦W＜4.0

W＜2.5

路床盛土

路体(築堤)盛土 -

-

掘削(オープン)

名 称 規 格 数 量

切土法面整形

左 右

土 砂2.2

-

-

-

8.8土 砂 盛土法面整形

床 掘

埋 戻

基面整正

排
水
工

土 砂

床 掘

埋 戻
擁
壁
工

基面整正

土 砂

W＜1.0

土 砂

W＜1.0

土 砂

--

--

--

-

路肩盛土

土羽土

数 量 表

名 称 規 格
数 量

4.0≦W

2.5≦W＜4.0

W＜2.5

掘削(片切) 土 砂

4.0≦W

2.5≦W＜4.0

W＜2.5

路床盛土

-

路体(築堤)盛土 -

-

掘削(オープン)

名 称 規 格 数 量

切土法面整形

左 右

土 砂0.2

-

-

-

35.7土 砂 盛土法面整形

床 掘

埋 戻

基面整正

排
水
工

土 砂

床 掘

埋 戻
擁
壁
工

基面整正

土 砂

W＜1.0

土 砂

W＜1.0

土 砂

--

--

--

-

路肩盛土

土羽土

数 量 表

名 称 規 格
数 量

4.0≦W

2.5≦W＜4.0

W＜2.5

掘削(片切) 土 砂

4.0≦W

2.5≦W＜4.0

W＜2.5

路床盛土

路体(築堤)盛土 -

-

掘削(オープン)

名 称 規 格 数 量

切土法面整形

左 右

土 砂0.8

-

10.4土 砂 盛土法面整形

床 掘

埋 戻

基面整正

排
水
工

土 砂

床 掘

埋 戻
擁
壁
工

基面整正

土 砂

W＜1.0

土 砂

W＜1.0

土 砂

--

--

--

路肩盛土

土羽土

1.0

3.1

-

-

0.3

(0.2)

(0.4)

(0.5)

(0.4)

(0.6)

(0.3)

-

-

(1.0)

(0.3)

(0.5)

(0.5)

(0.5)

(0.5)

(0.3)

(0.3)

(0.6)

(0.6)

(0.7)

0.6

(0.3)

(1.3)

0.0

-

-

(2.2)

(2.7)

※( )内は別途計上

※( )内は別途計上

※( )内は別途計上



数量計算書



(1/3)

工 種 種 別 細 目 規 格 単位 数 量 摘 要

土工

掘削工

掘 削 ｵ-ﾌﾟﾝ（土砂) ｍ3 8,764

片切(土砂) ｍ3 325

盛土工

路体盛土 (W＜2.5) ｍ3 18

(2.5≦W＜4.0) ｍ3 29

(4.0≦W) ｍ3 3,313

路床盛土 (W＜2.5) ｍ3 100

(2.5≦W＜4.0) ｍ3 116

(4.0≦W) ｍ3 2,278

残土処理工

土砂等運搬
DID地区,
運搬距離12㎞以下

ｍ3 3,438

残土処分 ｍ3 3,438

法面整形工

切土法面整形 （土砂) ｍ2 1,499

盛土法面整形 ｍ2 897

法面工

植生工

客土吹付 t=2cm ｍ2 1,499 切土法面

種子散布 ｍ2 897 盛土法面

擁壁工

作業土工

床堀 土砂 ｍ3 1,068

埋戻 C(1.0≦W＜4.0) ｍ3 604

D(W<1.0) ｍ3 179

基面整正 ｍ2 815

重力式擁壁工

1号擁壁
平均高さH=2.69m
コンクリートV=369.5m3

式 1

2号擁壁
平均高さH=2.79m
コンクリートV=354.6m3

式 1

3号擁壁
平均高さH=2.11m
コンクリートV=180.3m3

式 1

4号擁壁
平均高さH=2.44m
コンクリートV=68.1m3

式 1

防護柵基礎 補強鉄筋 箇所 51

数　量　総　括　表



(2/3)

工 種 種 別 細 目 規 格 単位 数 量 摘 要

数　量　総　括　表

排水工

作業土工

床堀 土砂 ｍ3 383

埋戻 D(W<1.0) ｍ3 169

基面整正 ｍ2 292

排水構造物工

道路側溝工 PU3-300A m 133 グレーチング9枚

PU3-300A(横断用) m 28 グレーチング28枚

PU3-400A m 47 グレーチング4枚

PU3-500A m 103 グレーチング9枚

PU3-500A(横断用) m 5 グレーチング5枚

PC4-B300 枚 249 PU3-300A用

PC4-B400 枚 86 PU3-400A用

PC4-B500 枚 189 PU3-500A用

排水路工 BF-300 m 42

BF-300(縦排水） m 31

BF-400 m 77

BF-400(縦排水） m 19

BF-500 m 2

BF-500(縦排水） m 12

グレーチング 枚 6 BF-300用

集水桝工

道路桝 400A 箇所 5

500A 箇所 1

600A 箇所 3

2号桝 BF-300用 箇所 2

3号桝 BF-400用 箇所 2

1号現場打桝 B800-L800-H750 箇所 1

調整池工

調整池 式 1



(3/3)

工 種 種 別 細 目 規 格 単位 数 量 摘 要

数　量　総　括　表

舗装工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

上層路盤工
粒度調整砕石(M-30)
t=20cm

m2 8578

表層工  再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)t=5cm m2 8,578

防護柵工

防止柵工

転落防止柵工 ガードパイプ ｍ 100



種　別 細　　目 規　格 単位 数量 摘　　要

掘削工

掘 削 ｵ-ﾌﾟﾝ（土砂) ｍ3 8764.0

片切(土砂) ｍ3 325.4

盛土工

路体盛土 (W＜2.5) ｍ3 17.7

(2.5≦W＜4.0) ｍ3 28.7

(4.0≦W) ｍ3 3313.4

路床盛土 (W＜2.5) ｍ3 100.4

(2.5≦W＜4.0) ｍ3 116.3

(4.0≦W) ｍ3 2277.6

残土処理工

土砂等運搬
DID地区,

運搬距離12㎞以下 ｍ3 2978.7

残土処分 ｍ3 2978.7

土　工　数　量　集　計　表



1.掘削工

　(1)掘削(オープン　土砂）

Ｖ＝ 8764.0 8,764.0 m3

　(2)掘削（片切　土砂）

Ｖ＝ 325.4 325.4 m3

合計(土砂) 9,089.4 m3

2.盛土工

　(1)路体盛土(W＜2.5)

Ｖ＝ 17.7 17.7 m3

　(2)路体盛土(2.5≦W＜4.0)

Ｖ＝ 28.7 28.7 m3

　(3)路体盛土(4.0≦W)

Ｖ＝ 3313.4 3313.4 m3

　(4)路床盛土(W＜2.5)

Ｖ＝ 100.4 100.4 m3

　(5)路床盛土(2.5≦W＜4.0)

Ｖ＝ 116.3 116.3 m3

　(6)路床盛土(4.0≦W)

Ｖ＝ 2277.6 2277.6 m3

合計 5854.1 m3

3.残土処理工

　(1)残土処分(土砂) (擁壁工床堀) (排水構造物工床堀)

Ｖ＝ 9089.4 + 1067.6 + 383.1

(擁壁工埋戻) (排水構造物工埋戻)

-( 5854.1 + 782.4 + 168.8 )/ 0.9

2,978.7 m3

土　工　数　量　計　算　書



第　　表　　　　　　　　数  量  計  算  書　（ １ ）

 

測  点 距　離

断面積 平  均 立　積 累　計 断面積 平  均 立　積 累　計

　 断面積 　 断面積

0.00 15.8 0.0

26.00 0.0 7.90 205.4 205.4 0.0 0.00 0.0 0.0

8.50 62.2 31.10 264.4 469.8 1.2 0.60 5.1 5.1

9.00 2.5 32.35 291.2 761.0 1.4 1.30 11.7 16.8

9.55 0.0 1.25 11.9 772.9 0.1 0.75 7.2 24.0

58.04 10.6 5.30 307.6 1080.5 4.2 2.15 124.8 148.8

6.80 68.6 39.60 269.3 1349.8 0.8 2.50 17.0 165.8

34.00 174.5 121.55 4132.7 5482.5 3.0 1.90 64.6 230.4

7.20 66.3 120.40 866.9 6349.4 1.0 2.00 14.4 244.8

37.50 10.4 38.35 1438.1 7787.5 0.8 0.90 33.8 278.6

7.92 35.7 23.05 182.6 7970.1 0.2 0.50 4.0 282.6

35.68 8.8 22.25 793.9 8764.0 2.2 1.20 42.8 325.4

240.19 8764.0 325.4

掘削工

掘削（オープン　　土砂） 掘削（片切　　土砂）

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

小  計



第　　表　　　　　　　　数  量  計  算  書　（ 2 ）

 

測  点 距　離

断面積 平  均 立　積 累　計 断面積 平  均 立　積 累　計

　 断面積 　 断面積

0.00 0.0 0.0

26.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

8.50 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

9.00 0.1 0.05 0.5 0.5 0.2 0.10 0.9 0.9

9.55 0.4 0.25 2.4 2.9 0.7 0.45 4.3 5.2

58.04 0.1 0.25 14.5 17.4 0.1 0.40 23.2 28.4

6.80 0.0 0.05 0.3 17.7 0.0 0.05 0.3 28.7

34.00 0.0 0.00 0.0 17.7 0.0 0.00 0.0 28.7

7.20 0.0 0.00 0.0 17.7 0.0 0.00 0.0 28.7

37.50 0.0 0.00 0.0 17.7 0.0 0.00 0.0 28.7

7.92 0.0 0.00 0.0 17.7 0.0 0.00 0.0 28.7

35.68 0.0 0.00 0.0 17.7 0.0 0.00 0.0 28.7

240.19 17.7 28.7

盛土工

路体盛土(W＜2.5) 路体盛土(2.5≦W＜4.0)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

小  計



第　　表　　　　　　　　数  量  計  算  書　（ 3 ）

 

測  点 距　離

断面積 平  均 立　積 累　計 断面積 平  均 立　積 累　計

　 断面積 　 断面積

0.00 0.0 0.0

26.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.1 0.05 1.3 1.3

8.50 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.4 1.7

9.00 39.3 19.65 176.9 176.9 0.0 0.00 0.0 1.7

9.55 72.0 55.65 531.5 708.4 0.3 0.15 1.4 3.1

58.04 15.9 43.95 2550.9 3259.3 1.4 0.85 49.3 52.4

6.80 0.0 7.95 54.1 3313.4 1.0 1.20 8.2 60.6

34.00 0.0 0.00 0.0 3313.4 0.0 0.50 17.0 77.6

7.20 0.0 0.00 0.0 3313.4 0.0 0.00 0.0 77.6

37.50 0.0 0.00 0.0 3313.4 1.0 0.50 18.8 96.4

7.92 0.0 0.00 0.0 3313.4 0.0 0.50 4.0 100.4

35.68 0.0 0.00 0.0 3313.4 0.0 0.00 0.0 100.4

240.19 3313.4 100.4

盛土工

路体盛土(4.0≦W) 路床盛土(W＜2.5)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

小  計



第　　表　　　　　　　　数  量  計  算  書　（4 ）

 

測  点 距　離

断面積 平  均 立　積 累　計 断面積 平  均 立　積 累　計

　 断面積 　 断面積

0.00 0.0 0.0

26.00 0.1 0.05 1.3 1.3 2.7 1.35 35.1 35.1

8.50 0.0 0.05 0.4 1.7 0.0 1.35 11.5 46.6

9.00 0.0 0.00 0.0 1.7 33.8 16.90 152.1 198.7

9.55 0.0 0.00 0.0 1.7 47.4 40.60 387.7 586.4

58.04 1.3 0.65 37.7 39.4 0.6 24.00 1393.0 1979.4

6.80 0.1 0.70 4.8 44.2 12.1 6.35 43.2 2022.6

34.00 0.0 0.05 1.7 45.9 0.0 6.05 205.7 2228.3

7.20 0.0 0.00 0.0 45.9 1.9 0.95 6.8 2235.1

37.50 3.1 1.55 58.1 104.0 0.3 1.10 41.3 2276.4

7.92 0.0 1.55 12.3 116.3 0.0 0.15 1.2 2277.6

35.68 0.0 0.00 0.0 116.3 0.0 0.00 0.0 2277.6

240.19 116.3 2277.6

盛土工

路床盛土(2.5≦W＜4.0) 路床盛土(4.0≦W)

A

B

H

小  計

I

J

K

L

C

D

E

F

G



種　　別 細　　別 規　　格 単　位 数 　 量　 備　　考

床堀 土砂 m3 1067.6

埋戻 C(1.0≦W＜4.0) m3 603.5

D(W<1.0) m3 178.9

基面整正 m2 814.8

1号擁壁
平均高さH=2.69m

コンクリートV=369.5m3 式 1.0

2号擁壁
平均高さH=2.79m

コンクリートV=354.6m3 式 1.0

3号擁壁
平均高さH=2.11m

コンクリートV=180.3m3 式 1.0

4号擁壁
平均高さH=2.44m

コンクリートV=68.1m3 式 1.0

擁　壁　工　数　量　集　計　表

重力式擁壁

作業土工



擁壁工　　数量計算書

１．作業土工
　 (1)　床堀(土砂)

　数量計算書より
(1号擁壁) (2号擁壁) (3号擁壁) (4号擁壁)

V＝ 461.9 + 131.7 + 311.4 + 162.6 ＝ 1067.6 ｍ3

　 (2)　埋戻C
　数量計算書より

(1号擁壁) (2号擁壁) (3号擁壁) (4号擁壁)

V＝ 173.2 + 81 + 213.1 + 136.2 ＝ 603.5 ｍ3

　 (3)　埋戻D
　数量計算書より

(1号擁壁) (2号擁壁) (3号擁壁) (4号擁壁)

V＝ 34.6 + 131.7 + 8.2 + 4.4 ＝ 178.9 ｍ3

　 (4)　基面整正(土砂)
　数量計算書より

(1号擁壁) (2号擁壁) (3号擁壁) (4号擁壁)

V＝ 254.0 + 354.6 + 155.7 + 50.5 ＝ 814.8 ｍ2



名称

工種

名称 規格 単位

 床堀 土砂 4.0×115.47 m3

 埋戻C 1.5×115.47 m3

 埋戻D 0.3×115.47 m3

基面整正 2.2×115.47 ｍ2

コンクリート σck＝18N/mm2 3.2×115.47 m3

擁壁工数量計算書

1号擁壁

擁壁工

計算式 数量

461.9

173.2

34.6

254.0

369.5

1:
0.

6

0.40
2
.
6
9 床堀 4.0m2

埋戻Ｃ 1.5m2
埋戻Ｄ 0.3m2
基面整正 2.2m
躯体 3.2m2

1号擁壁

D
E

115.47

▽25.22

▽30.02 ▽30.76

▽30.03

▽30.90

▽32.55 ▽32.66▽32.65

平均高 A=311.12m2/115.47m=2.69m

1:
1.8

1:1
.8



名称

工種

名称 規格 単位

 床堀 土砂 1.3×101.30 m3

 埋戻C 0.8×101.30 m3

基面整正 1.3×101.30 ｍ2

コンクリート σck＝18N/mm2 3.5×101.30 m3

擁壁工数量計算書

2号擁壁

擁壁工

計算式 数量

131.7

81.0

131.7

354.6

床堀 1.3m2
埋戻Ｃ 0.8m2
基面整正 1.3m
躯体 3.5m2

1:
0.
6

0.40

2
.
7
9

2号擁壁

101.30

1:
1.

8

E
▽34.42

▽30.99

▽34.89 ▽34.89

▽33.63
▽33.21

平均高 A=282.28m2/101.30m=2.79ｍ



名称

工種

名称 規格 単位

 床堀 土砂 3.8×81.96 m3

 埋戻C 2.6×81.96 m3

 埋戻D 0.1×81.96 m3

基面整正 1.9×81.96 ｍ2

コンクリート σck＝18N/mm2 2.2×81.96 m3

擁壁工数量計算書

3号擁壁

擁壁工

計算式 数量

311.4

213.1

8.2

155.7

180.3

3号擁壁

81.96

▽35.00 ▽35.00

G
▽35.27

H

平均高 A=172.79m2/81.96m=2.11ｍ

床堀 3.8m2
埋戻Ｃ 2.6m2
埋戻Ｄ 0.1m2
基面整正 1.9m
躯体 2.2m2

1:
0.
6

0.40

2
.
1
1



名称

工種

名称 規格 単位

 床堀 土砂 7.4×21.97 m3

 埋戻C 6.2×21.97 m3

 埋戻D 0.2×21.97 m3

基面整正 2.3×21.97 ｍ2

コンクリート σck＝18N/mm2 3.1×21.97 m3

擁壁工数量計算書

4号擁壁

擁壁工

計算式 数量

162.6

136.2

4.4

50.5

68.1

床堀 7.4m2
埋戻Ｃ 6.2m2
埋戻Ｄ 0.2m2
基面整正 2.3m
躯体 3.1m2

1:
0.
6

0.40

2
.
4
4

1
:
0
.
1

(1:1.8)

4号擁壁

H
▽35.27

21.97

I

1:
1.
8

平均高 A=53.54m2/21.97m=2.44ｍ

▽38.70

▽35.65



種　　別 細　　別 規　　格 単　位 数 　 量　 備　　考

床堀 土砂 m3 383.1

埋戻 D(W<1.0) m3 168.8

基面整正 m2 291.6

道路側溝工 PU3-300A m 132.7
コンクリート蓋　249枚
グレーチング　9枚

PU3-300A
(横断用) m 27.9

グレーチング28
枚

PU3-400A m 46.7
コンクリート蓋　86枚
グレーチング　4枚

PU3-500A m 103.4
コンクリート蓋　189枚
グレーチング　9枚

PU3-500A
(横断用) m 4.6 グレーチング5枚

排水路工 BF-300 m 41.6 グレーチング6枚

BF-300(縦溝) m 30.8

BF-400 m 76.7

BF-400(縦溝) m 18.5

BF-500 m 2.1

BF-500(縦溝) m 11.7

道路桝 400A 箇所 5

500A 箇所 1

600A 箇所 3

2号桝 BF-300用 箇所 2

3号桝 BF-400用 箇所 2

1号現場打集水桝 B800-L800-H797 箇所 1

作業土工

集水桝工

排　水　工　数　量　集　計　表

排水構造物工



排水構造物工　　数量計算書

１．作業土工
　 (1)　床堀(土砂)

　数量計算書より
(PU3-300A) (PU3-300A(横断))

V＝ 92.9 + 22.3
(PU3-400A) (PU3-500A)

+ 42.0 + 113.7
(PU3-500A(横断)) (BF-300)

+ 6.0 + 20.8
(BF-300(縦溝)) (BF-400)

+ 12.3 + 53.7
(BF-400(縦溝)) (BF-500)

+ 9.3 + 1.9
(BF-500(縦溝))

+ 8.2 ＝ 383.1 ｍ3

　 (2)　埋戻D
　数量計算書より

(PU3-300A) (PU3-300A(横断))

V＝ 39.8 + 8.4
(PU3-400A) (PU3-500A)

+ 18.7 + 51.7
(PU3-500A(横断)) (BF-300)

+ 1.8 + 8.3
(BF-300(縦溝)) (BF-400)

+ 6.2 + 23
(BF-400(縦溝)) (BF-500)

+ 5.6 + 0.6
(BF-500(縦溝))

+ 4.7 ＝ 168.8 ｍ3

　 (3)　基面整正(土砂)
　数量計算書より

(PU3-300A) (PU3-300A(横断))

V＝ 79.6 + 16.7
(PU3-400A) (PU3-500A)

+ 28.0 + 72.4
(PU3-500A(横断)) (BF-300)

+ 4.1 + 20.8
(BF-300(縦溝)) (BF-400)

+ 9.2 + 46
(BF-400(縦溝)) (BF-500)

+ 7.4 + 1.5
(BF-500(縦溝))

+ 5.9 ＝ 291.6 ｍ2



2．排水構造物工
　 (1)　PU3-300A

　延長調書より
L= 132.7 ＝ 132.7 ｍ

　 (2)　PU3-300A(横断)
　延長調書より

L= 27.9 ＝ 27.9 ｍ

　 (3)　PU3-400A
　延長調書より

L= 46.7 ＝ 46.7 ｍ

　 (4)　PU3-500A
　延長調書より

L= 103.4 ＝ 103.4 ｍ

　 (5)　PU3-500A(横断)
　延長調書より

L= 4.6 ＝ 4.6 ｍ

　 (6)　BF-300
　延長調書より

L= 41.6 ＝ 41.6 ｍ

　 (7)　BF-300(縦溝)
　延長調書より

L= 30.8 ＝ 30.8 ｍ

　 (8)　BF-400
　延長調書より

L= 76.7 ＝ 76.7 ｍ

　 (9)　BF-400(縦溝)
　延長調書より

L= 18.5 ＝ 18.5 ｍ

　 (10)　BF-500
　延長調書より

L= 2.1 ＝ 2.1 ｍ

　 (11)　BF-500(縦溝)
　延長調書より

L= 11.7 ＝ 11.7 ｍ



排水構造物工　　数量計算書

3.集水桝工
　 (1)　道路桝400A

　延長調書より
N= 5 ＝ 5 箇所

　 (2)　道路桝500A
　延長調書より

N= 1 ＝ 1 箇所

　 (3)　道路桝600A
　延長調書より

N= 3 ＝ 3 箇所

　 (2)　2号桝
　延長調書より

N= 2 ＝ 2 箇所

　 (3)　3号桝
　延長調書より

N= 2 ＝ 2 箇所

　 (4)　1号現場打集水桝(B800-L800-H750)
　延長調書より

N= 1 ＝ 1 箇所



位　　置 延　長 摘　要 位　　置 延　長 摘　要

29.2 103.5

小　計 29.2 小　計 103.5

合　計 132.7

PU3-300A 延　長　調　書

左　　　　側 右　　　側



位　　置 延　長 摘　要 位　　置 延　長 摘　要

6 21.9

小　計 6 小　計 21.9

合　計 27.9

PU3-300A(横断) 延　長　調　書

左　　　　側 右　　　側



位　　置 延　長 摘　要 位　　置 延　長 摘　要

46.7

小　計 小　計 46.7

合　計 46.7

PU3-400A 延　長　調　書

左　　　　側 右　　　側



位　　置 延　長 摘　要 位　　置 延　長 摘　要

103.4

小　計 小　計 103.4

合　計 103.4

PU3-500A 延　長　調　書

左　　　　側 右　　　側



位　　置 延　長 摘　要 位　　置 延　長 摘　要

4.6

小　計 小　計 4.6

合　計 4.6

PU3-500A(横断) 延　長　調　書

左　　　　側 右　　　側



位　　置 延　長 摘　要 位　　置 延　長 摘　要

39.0 2.6

小　計 39.0 小　計 2.6

合　計 41.6

BF-300 延　長　調　書

左　　　　側 右　　　側



位　　置 延　長 摘　要 位　　置 延　長 摘　要

13.9 16.9

小　計 13.9 小　計 16.9

合　計 30.8

BF-300(縦溝) 延　長　調　書

左　　　　側 右　　　側



位　　置 延　長 摘　要 位　　置 延　長 摘　要

76.7

小　計 76.7 小　計 0.0

合　計 76.7

BF-400 延　長　調　書

左　　　　側 右　　　側



位　　置 延　長 摘　要 位　　置 延　長 摘　要

18.5

小　計 18.5 小　計 0.0

合　計 18.5

BF-400(縦溝) 延　長　調　書

左　　　　側 右　　　側



位　　置 延　長 摘　要 位　　置 延　長 摘　要

2.1

小　計 0.0 小　計 2.1

合　計 2.1

BF-500 延　長　調　書

左　　　　側 右　　　側



位　　置 延　長 摘　要 位　　置 延　長 摘　要

11.7

小　計 0.0 小　計 11.7

合　計 11.7

BF-500(縦溝) 延　長　調　書

左　　　　側 右　　　側



位　　置 箇所 摘　要 位　　置 箇所 摘　要

1 4

小　計 1 小　計 4

合　計 5

道路桝400A 延　長　調　書

左　　　　側 右　　　側



位　　置 箇所 摘　要 位　　置 箇所 摘　要

1

小　計 0 小　計 1

合　計 1

左　　　　側 右　　　側

道路桝500A 延　長　調　書



位　　置 箇所 摘　要 位　　置 箇所 摘　要

3

小　計 0 小　計 3

合　計 3

道路桝600A 延　長　調　書

左　　　　側 右　　　側



位　　置 箇所 摘　要 位　　置 箇所 摘　要

2

小　計 2 小　計

合　計 2

2号桝 延　長　調　書

左　　　　側 右　　　側



位　　置 箇所 摘　要 位　　置 箇所 摘　要

2

小　計 2 小　計

合　計 2

左　　　　側 右　　　側

3号桝 延　長　調　書



位　　置 箇所 摘　要 位　　置 箇所 摘　要

1

小　計 小　計 1

合　計 1

1号現場打集水桝(B800-L800-H797) 延　長　調　書

左　　　　側 右　　　側



名称

工種

名称 規格 単位

 床堀 土砂 0.7×132.7 m3

 埋戻D 0.3×132.7 m3

基面整正 0.6×132.7 ｍ2

L=132.7

79.6

計算式 数量

92.9

39.8

PU3-300A

排水構造物工

排水構造物工数量計算書



名称

工種

名称 規格 単位

 床堀 土砂 0.8×27.9 m3

 埋戻D 0.3×27.9 m3

基面整正 0.6×27.9 ｍ2

排水構造物工数量計算書

PU3-300A(横断)

排水構造物工

計算式 数量

L=27.9

22.3

8.4

16.7



名称

工種

名称 規格 単位

 床堀 土砂 0.9×46.7 m3

 埋戻D 0.4×46.7 m3

基面整正 0.6×46.7 ｍ2

排水構造物工数量計算書

PU3-400A

排水構造物工

計算式 数量

42.0

18.7

28.0

L=46.7

床堀 0.9m2
埋戻Ｄ 0.4m2
基面整正 0.6m

400 115

630

115

430100 100

630

3
0

1
0
0

4
0
0

5
8
0

1
1
0

7
0



名称

工種

名称 規格 単位

 床堀 土砂 1.1×103.4 m3

 埋戻D 0.5×103.4 m3

基面整正 0.7×103.4 ｍ2

排水構造物工数量計算書

PU3-500A

排水構造物工

L=103.4

計算式 数量

113.7

51.7

72.4

床堀 1.1m2
埋戻Ｄ 0.5m2
基面整正 0.7m

500 125

750

125

3
0

1
0
0

5
0
0

7
0
5

1
2
5

8
0

540100 100

740



名称

工種

名称 規格 単位

 床堀 土砂 1.3×4.6 m3

 埋戻D 0.4×4.6 m3

基面整正 0.9×4.6 ｍ2

排水構造物工数量計算書

PU3-500A(横断)

排水構造物工

L=4.6

計算式 数量

6.0

1.8

4.1

床堀 1.3m2

埋戻Ｄ 0.4m2

基面整正 0.9m

500 125

750

125

670100 100

870

3
0

1
0
0

5
0
0

7
3
5

1
2
5

1
1
0

1
0
0



名称

工種

名称 規格 単位

 床堀 土砂 0.5×41.6 m3

 埋戻D 0.2×41.6 m3

基面整正 0.5×41.6 ｍ2

L=41.6

排水構造物工数量計算書

BF-300

排水構造物工

計算式 数量

20.8

8.3

20.8



名称

工種

名称 規格 単位

 床堀 土砂 0.4×30.8 m3

 埋戻D 0.2×30.8 m3

基面整正 0.3×30.8 ｍ2

L=30.8

12.3

6.2

9.2

計算式 数量

排水構造物工数量計算書

BF-300(縦溝)

排水構造物工



名称

工種

名称 規格 単位

 床堀 土砂 0.7×76.7 m3

 埋戻D 0.3×76.7 m3

基面整正 0.6×76.7 ｍ2

L=76.7

計算式 数量

53.7

23.0

46.0

排水構造物工数量計算書

BF-400

排水構造物工



名称

工種

名称 規格 単位

 床堀 土砂 0.5×18.5 m3

 埋戻D 0.3×18.5 m3

基面整正 0.4×18.5 ｍ2

排水構造物工数量計算書

BF-400(縦溝)

排水構造物工

L=18.5

計算式 数量

9.3

5.6

7.4



名称

工種

名称 規格 単位

 床堀 土砂 0.９×2.1 m3

 埋戻D 0.3×2.1 m3

基面整正 0.7×2.1 ｍ2

排水構造物工数量計算書

BF-500

排水構造物工

L=2.1

計算式 数量

1.9

0.6

1.5

500

8553085

3
0

1
0
0

6
0

5
6
0

5
0
0

707

507100 100
床堀 0.9m2
埋戻Ｄ 0.3m2
基面整正 0.7m



名称

工種

名称 規格 単位

 床堀 土砂 0.7×11.7 m3

 埋戻D 0.4×11.7 m3

基面整正 0.5×11.7 ｍ2

BF-500(縦溝)

排水構造物工

計算式 数量

8.2

4.7

5.9

L=11.7

500

8553085

6
0

5
6
0

5
0
0

507

床堀 0.7m2
埋戻Ｄ 0.4m2
基面整正 0.5m



種　別 細　　目 規　格 単位 数　　量 摘　　要

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

上層路盤工
粒度調整砕石(M-30)

t=20cm m2 8578.0

表層工
再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)

t=5cm m2 8578.0

舗　装　工　数　量　集　計　表



舗装工　　数量計算書

1．ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　(1)　上層路盤工　【粒度調整砕石(M-30)　t=20cm】

A＝ 8578.0

＝ 8578.0 m2
　(2)　表層工　【再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)　t=5cm】

A＝ 8578.0

＝ 8578.0 m2



名称

工種

名称 規格 単位

 舗装面積 CADにて測定(4482+195+427+1550+1924) m2

舗装工数量計算書

舗装面積

舗装工

計算式 数量

8578.0

浄化槽
下部

39.13

39.12

39.14

38.81

39. 12

39.04

39.07

38.82

止

水道

38. 75

38.79

38.81
汚

38.78

汚

汚

38.6 8

止

止
汚

38.65

38.73

バルブ

39. 15
39 .16

39. 22

39.11

3 9.11

39.07

3 9.07

39.01

3 8.96

35. 13

汚

35.17 汚
汚

36.72

36.65

39.09

38 .82

38. 84

38.83
38.8 6

39.25

38.7 8

44.23

41.63

39.27

3 9.2138 .75

38.81

38.84

止39.19

39.2 0

水道

38.82

38.79

39.1 5

39.1 9

38.86

水道

3 6.54

37.67

39.15

38.84
39.45

38.7 5
38. 71

38.56

39.16

39.15

39.17

39.1 6

38. 49

水道

38 .47

38.71

38. 37

3 8.34

38. 31

38.31

仕

38.2 7
水道

39.3 4

39.42

38.76
仕
仕

38.61

39. 16

38.6 9

38.78

3 8.79

止

38.64
3 8.88

水道

雨

雨

38.68

水道

39.08

36.56

38. 07

39.08

44.21

44.21

44 .24

41.80

4 4.27

4 4.36

44.6 8

43.5 6

43.47

42.93

43.11
44.19

45 .28

43.88

45. 31

46.7 2

46.31

48.17

49.15

4 8.37

47.30

46.81

45.124 4.23

雨

44 .35

44.18

43.50

43 .28

汚

44.21

4 6.34

汚

汚 汚
汚

汚

汚

4 3.50

4 3.63

43.56

43. 67

43.76
汚

止

43. 82
43.69

43.72

44. 16

44.18

44.17

44.21

44.2 1

44.50
バルブ

バルブ

43.65
止

43. 78

水道

43.84

44.15

43.72

止

44.18

止

43.96

44.23

43. 65

汚

雨
43. 71

4 4.23

47.39

45. 17

46.98

47.28

47.72

47.69

47 .92

47.44
48.84

48. 76

49.69

49. 69

49 .06仕

汚
汚

汚

44.3 5

38.68

46.7 0

44.0 2

3 8.91
39.21

39.5 738.5 1

40.76
41.00 41.04

36. 43

35.2134 .33

止
バルブ

35.08

34.82

35. 23

35.05

33 .85

止

34.72
34.77

34.85

34.79

33.90

3 4.84

34.77

止

水道

34.70

水道

35 .11

水道

3 0.44

30.67

28.74

30.44

33.39

31.82
3 0.29

30.54

汚

汚

汚

止
汚

汚

汚

3 0.55

3 0.69
30.8 030 .68

35 .15

35.14

止 止
止

止
止

35.17

36.6 3
36.2 5

35.99

35.15

35.17

止

35.20

23.4 6

2 4.67

25.37

29 .40

31.93

33.08 33. 93

34.28

32. 20

32.92

27 .83

23.43 水道

23. 87

23.86

24 .01 25.44

25.8 1

26.25

28.03

27.78

29.98

30.40

33.11

32.35

30.2 2

23.35

23.5 7

25.72

27.22

28.6 2

30.99

25.88

23. 35

23.27

23.11
22.98

23.1 9

23.20

24.79

22. 23

22.00

20.21

20.7 7

27.30

21 .01

19 .52

19.79

23.52

2 6.26

26.48
25.94

バルブ

2 6.92

29.29

27 .64
29.8 1

28.92

30. 40

27.12

雨

雨

雨
30.67

29.60

30.46

28. 78

28.53
水道

27.72
止

26.81
28. 48

30.34

3 2.24
33.0 7

32.81 33.44

33.16

34. 18

33.61

33.6 1

33.21

32.83

32.97

33.0 2

31.4 7
31.63

3 0.87

30.86
3 0.46

30.74

34.00

35.06

3 3.65

34.72

36.66

35.63

36.70

36.58

35 .91
35.81

32.8 13 1.45
32.0 0
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32 .57

32.49

バルブ

汚

水道

36. 70
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33.87

34. 99
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34.34
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36.82

35.53
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36.00
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29.95
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37.65
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36.82

39.05

36. 78
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42.77

39.34

38.96
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39.25

39.73
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39.42

39.16

40 .41

40.8439.74

39 .40

42.17

40.20
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43.19
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H=29.000

H= 30.0 00

H=31.000

H=32 .000

H=32.000
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工 種 種 別 細 目 規 格 単位 数 量 摘 要

土工

掘削工

掘 削 ｵ-ﾌﾟﾝ（土砂) m3 8,559

片切(土砂) m3 325

盛土工

路体盛土 (W＜2.5) m3 18

(2.5≦W＜4.0) m3 29

(4.0≦W) m3 3,313

路床盛土 (W＜2.5) m3 100

(2.5≦W＜4.0) m3 81

(4.0≦W) m3 2,278

残土処理工

土砂等運搬
DID地区,
運搬距離12㎞以下

m3 4,125

残土処分 m3 4,125

法面整形工

切土法面整形 （土砂) m2 1,499

盛土法面整形 m2 897

法面工

植生工

客土吹付 t=2cm m2 1,499 切土法面

種子散布 m2 897 盛土法面

擁壁工

作業土工

床堀 土砂 m3 1,068

埋戻 1.0m≦W＜4.0m m3 604

W<1.0m m3 179

基面整正 m2 815

重力式擁壁工

1号擁壁
平均高さH=2.69m
コンクリートV=369.5m3

式 1

2号擁壁
平均高さH=2.79m
コンクリートV=354.6m3

式 1

3号擁壁
平均高さH=2.11m
コンクリートV=180.3m3

式 1

4号擁壁
平均高さH=2.44m
コンクリートV=68.1m3

式 1

防護柵基礎 補強鉄筋 箇所 51

数　量　総　括　表



(2/3)

工 種 種 別 細 目 規 格 単位 数 量 摘 要

数　量　総　括　表

排水構造物工

作業土工

床堀 土砂 m3 1,880

埋戻 W<1.0m m3 309

1.0m≦W＜4.0m m3 27

基面整正 m2 779

側溝工

道路側溝工 PU3-300A m 138

PU3-300A(横断用) m 22 グレーチング22枚

PU3-400A m 47

PU3-500A m 103

PU3-500A(横断用) m 5 グレーチング5枚

PC4-B300 枚 90

PC4-B400 枚 86

PC4-B500 枚 186

グレーチング
（PC3-300 T-25）

枚 4

グレーチング
（PC3-400 T-25）

枚 4

グレーチング
（PC3-500 T-25）

枚 10

排水路工 BF-300 m 37

BF-300(縦排水） m 40

BF-400 m 76

BF-400(縦排水） m 22

BF-500 m 2

BF-500(縦排水） m 14

グレーチング
(BF-300歩道用 細目)

枚 5

グレーチング
(BF-400歩道用 細目)

枚 4

VUφ250 m 2

集水桝工

道路桝 400A 箇所 5 グレーチング5枚

500A 箇所 1 グレーチング1枚

600A 箇所 3 グレーチング3枚

2号桝 BF-300用 箇所 2

3号桝 BF-400用 箇所 2



(3/3)

工 種 種 別 細 目 規 格 単位 数 量 摘 要

数　量　総　括　表

1号現場打桝 B800-L800-H797 箇所 1 グレーチング1枚

吐口工 箇所 1

調整池工

調整池 式 1

舗装工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

上層路盤工
粒度調整砕石(M-30)
t=20cm

m2 8,578

表層工  再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)t=5cm m2 8,578

防護柵工

防止柵工

転落防止柵工 ガードパイプ m 100



種　別 細　　目 規　格 単位 数量 摘　　要

掘削工

掘 削 ｵ-ﾌﾟﾝ（土砂) ｍ3 8558.6

片切(土砂) ｍ3 325.4

盛土工

路体盛土 (W＜2.5) ｍ3 17.7

(2.5≦W＜4.0) ｍ3 28.7

(4.0≦W) ｍ3 3313.4

路床盛土 (W＜2.5) ｍ3 100.4

(2.5≦W＜4.0) ｍ3 80.6

(4.0≦W) ｍ3 2277.6

残土処理工

土砂等運搬
DID地区,

運搬距離12㎞以下 ｍ3 4124.5

残土処分 ｍ3 4124.5

土　工　数　量　集　計　表



1.掘削工

　(1)掘削(オープン　土砂）

Ｖ＝ 8558.6 8,558.6 m3

　(2)掘削（片切　土砂）

Ｖ＝ 325.4 325.4 m3

合計(土砂) 8,884.0 m3

2.盛土工

　(1)路体盛土(W＜2.5)

Ｖ＝ 17.7 17.7 m3

　(2)路体盛土(2.5≦W＜4.0)

Ｖ＝ 28.7 28.7 m3

　(3)路体盛土(4.0≦W)

Ｖ＝ 3313.4 3313.4 m3

　(4)路床盛土(W＜2.5)

Ｖ＝ 100.4 100.4 m3

　(5)路床盛土(2.5≦W＜4.0)

Ｖ＝ 80.6 80.6 m3

　(6)路床盛土(4.0≦W)

Ｖ＝ 2277.6 2277.6 m3

合計 5818.4 m3

3.残土処理工

　(1)残土処分(土砂) (擁壁工床堀) (排水構造物工床堀)

Ｖ＝ 8884.0 + 1067.6 + 1880.1

(擁壁工埋戻) (排水構造物工埋戻)

-( 5818.4 + 782.4 + 335.7 )/ 0.9

4,124.5 m3

土　工　数　量　計　算　書



第　　表　　　　　　　　数  量  計  算  書　（ １ ）

 

測  点 距　離

断面積 平  均 立　積 累　計 断面積 平  均 立　積 累　計

　 断面積 　 断面積

0.00 0.0 0.0

26.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

8.50 62.2 31.10 264.4 264.4 1.2 0.60 5.1 5.1

9.00 2.5 32.35 291.2 555.6 1.4 1.30 11.7 16.8

9.55 0.0 1.25 11.9 567.5 0.1 0.75 7.2 24.0

58.04 10.6 5.30 307.6 875.1 4.2 2.15 124.8 148.8

6.80 68.6 39.60 269.3 1144.4 0.8 2.50 17.0 165.8

34.00 174.5 121.55 4132.7 5277.1 3.0 1.90 64.6 230.4

7.20 66.3 120.40 866.9 6144.0 1.0 2.00 14.4 244.8

37.50 10.4 38.35 1438.1 7582.1 0.8 0.90 33.8 278.6

7.92 35.7 23.05 182.6 7764.7 0.2 0.50 4.0 282.6

35.68 8.8 22.25 793.9 8558.6 2.2 1.20 42.8 325.4

240.19 8558.6 325.4

掘削工

掘削（オープン　　土砂） 掘削（片切　　土砂）

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

小  計



第　　表　　　　　　　　数  量  計  算  書　（ 2 ）

 

測  点 距　離

断面積 平  均 立　積 累　計 断面積 平  均 立　積 累　計

　 断面積 　 断面積

0.00 0.0 0.0

26.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

8.50 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

9.00 0.1 0.05 0.5 0.5 0.2 0.10 0.9 0.9

9.55 0.4 0.25 2.4 2.9 0.7 0.45 4.3 5.2

58.04 0.1 0.25 14.5 17.4 0.1 0.40 23.2 28.4

6.80 0.0 0.05 0.3 17.7 0.0 0.05 0.3 28.7

34.00 0.0 0.00 0.0 17.7 0.0 0.00 0.0 28.7

7.20 0.0 0.00 0.0 17.7 0.0 0.00 0.0 28.7

37.50 0.0 0.00 0.0 17.7 0.0 0.00 0.0 28.7

7.92 0.0 0.00 0.0 17.7 0.0 0.00 0.0 28.7

35.68 0.0 0.00 0.0 17.7 0.0 0.00 0.0 28.7

240.19 17.7 28.7

盛土工

路体盛土(W＜2.5) 路体盛土(2.5≦W＜4.0)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

小  計



第　　表　　　　　　　　数  量  計  算  書　（ 3 ）

 

測  点 距　離

断面積 平  均 立　積 累　計 断面積 平  均 立　積 累　計

　 断面積 　 断面積

0.00 0.0 0.0

26.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.1 0.05 1.3 1.3

8.50 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.4 1.7

9.00 39.3 19.65 176.9 176.9 0.0 0.00 0.0 1.7

9.55 72.0 55.65 531.5 708.4 0.3 0.15 1.4 3.1

58.04 15.9 43.95 2550.9 3259.3 1.4 0.85 49.3 52.4

6.80 0.0 7.95 54.1 3313.4 1.0 1.20 8.2 60.6

34.00 0.0 0.00 0.0 3313.4 0.0 0.50 17.0 77.6

7.20 0.0 0.00 0.0 3313.4 0.0 0.00 0.0 77.6

37.50 0.0 0.00 0.0 3313.4 1.0 0.50 18.8 96.4

7.92 0.0 0.00 0.0 3313.4 0.0 0.50 4.0 100.4

35.68 0.0 0.00 0.0 3313.4 0.0 0.00 0.0 100.4

240.19 3313.4 100.4

盛土工

路体盛土(4.0≦W) 路床盛土(W＜2.5)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

小  計



第　　表　　　　　　　　数  量  計  算  書　（4 ）

 

測  点 距　離

断面積 平  均 立　積 累　計 断面積 平  均 立　積 累　計

　 断面積 　 断面積

0.00 0.0 0.0

26.00 0.1 0.05 1.3 1.3 2.7 1.35 35.1 35.1

8.50 0.0 0.05 0.4 1.7 0.0 1.35 11.5 46.6

9.00 0.0 0.00 0.0 1.7 33.8 16.90 152.1 198.7

9.55 0.0 0.00 0.0 1.7 47.4 40.60 387.7 586.4

58.04 0.2 0.10 5.8 7.5 0.6 24.00 1393.0 1979.4

6.80 0.1 0.15 1.0 8.5 12.1 6.35 43.2 2022.6

34.00 0.0 0.05 1.7 10.2 0.0 6.05 205.7 2228.3

7.20 0.0 0.00 0.0 10.2 1.9 0.95 6.8 2235.1

37.50 3.1 1.55 58.1 68.3 0.3 1.10 41.3 2276.4

7.92 0.0 1.55 12.3 80.6 0.0 0.15 1.2 2277.6

35.68 0.0 0.00 0.0 80.6 0.0 0.00 0.0 2277.6

240.19 80.6 2277.6

盛土工

路床盛土(2.5≦W＜4.0) 路床盛土(4.0≦W)

A

B

H

小  計

I

J

K

L

C

D

E

F

G



種　　別 細　　別 規　　格 単　位 数 　 量　 備　　考

床堀 土砂 m3 1067.6

埋戻 1.0m≦W＜4.0m m3 603.5

W<1.0m m3 178.9

基面整正 m2 814.8

1号擁壁
平均高さH=2.69m

コンクリートV=369.5m3 式 1.0

2号擁壁
平均高さH=2.79m

コンクリートV=354.6m3 式 1.0

3号擁壁
平均高さH=2.11m

コンクリートV=180.3m3 式 1.0

4号擁壁
平均高さH=2.44m

コンクリートV=68.1m3 式 1.0

擁　壁　工　数　量　集　計　表

重力式擁壁

作業土工



擁壁工　　数量計算書

１．作業土工
　 (1)　床堀(土砂)

　数量計算書より
(1号擁壁) ≦W＜ (2号擁壁) (3号擁壁) (4号擁壁)

V＝ 461.9 W<1.0m 131.7 + 311.4 + 162.6 ＝ 1067.6 ｍ3

　 (2)　埋戻(1.0m≦W＜4.0m)
　数量計算書より

(1号擁壁) (2号擁壁) (3号擁壁) (4号擁壁)

V＝ 173.2 + 81 + 213.1 + 136.2 ＝ 603.5 ｍ3

　 (3)　埋戻(W＜1.0m)
　数量計算書より

(1号擁壁) (2号擁壁) (3号擁壁) (4号擁壁)

V＝ 34.6 + 131.7 + 8.2 + 4.4 ＝ 178.9 ｍ3

　 (4)　基面整正(土砂)
　数量計算書より

(1号擁壁) (2号擁壁) (3号擁壁) (4号擁壁)

V＝ 254.0 + 354.6 + 155.7 + 50.5 ＝ 814.8 ｍ2



名称

工種

1.0m
≦W＜
W<1.0
m

名称 規格 単位

 床堀 土砂 4.0×115.47 m3

 埋戻C 1.5×115.47 m3

 埋戻D 0.3×115.47 m3

基面整正 2.2×115.47 ｍ2

コンクリート σck＝18N/mm2 3.2×115.47 m3

擁壁工数量計算書

1号擁壁

擁壁工

計算式 数量

461.9

173.2

34.6

254.0

369.5

1:
0.

6

0.40
2
.
6
9 床堀 4.0m2

埋戻Ｃ 1.5m2
埋戻Ｄ 0.3m2
基面整正 2.2m
躯体 3.2m2

1号擁壁

D
E

115.47

▽25.22

▽30.02 ▽30.76

▽30.03

▽30.90

▽32.55 ▽32.66▽32.65

平均高 A=311.12m2/115.47m=2.69m

1:
1.8

1:1
.8



名称

工種

名称 規格 単位

 床堀 土砂 1.3×101.30 m3

 埋戻C 0.8×101.30 m3

基面整正 1.3×101.30 ｍ2

コンクリート σck＝18N/mm2 3.5×101.30 m3

擁壁工数量計算書

2号擁壁

擁壁工

計算式 数量

131.7

81.0

131.7

354.6

床堀 1.3m2
埋戻Ｃ 0.8m2
基面整正 1.3m
躯体 3.5m2

1:
0.
6

0.40

2
.
7
9

2号擁壁

101.30

1:
1.

8

E
▽34.42

▽30.99

▽34.89 ▽34.89

▽33.63
▽33.21

平均高 A=282.28m2/101.30m=2.79ｍ



名称

工種

名称 規格 単位

 床堀 土砂 3.8×81.96 m3

 埋戻C 2.6×81.96 m3

 埋戻D 0.1×81.96 m3

基面整正 1.9×81.96 ｍ2

コンクリート σck＝18N/mm2 2.2×81.96 m3

擁壁工数量計算書

3号擁壁

擁壁工

計算式 数量

311.4

213.1

8.2

155.7

180.3

3号擁壁

81.96

▽35.00 ▽35.00

G
▽35.27

H

平均高 A=172.79m2/81.96m=2.11ｍ

床堀 3.8m2
埋戻Ｃ 2.6m2
埋戻Ｄ 0.1m2
基面整正 1.9m
躯体 2.2m2

1:
0.
6

0.40

2
.
1
1



名称

工種

名称 規格 単位

 床堀 土砂 7.4×21.97 m3

 埋戻C 6.2×21.97 m3

 埋戻D 0.2×21.97 m3

基面整正 2.3×21.97 ｍ2

コンクリート σck＝18N/mm2 3.1×21.97 m3

擁壁工数量計算書

4号擁壁

擁壁工

計算式 数量

162.6

136.2

4.4

50.5

68.1

床堀 7.4m2
埋戻Ｃ 6.2m2
埋戻Ｄ 0.2m2
基面整正 2.3m
躯体 3.1m2

1:
0.
6

0.40

2
.
4
4

1
:
0
.
1

(1:1.8)

4号擁壁

H
▽35.27

21.97

I

1:
1.
8

平均高 A=53.54m2/21.97m=2.44ｍ

▽38.70

▽35.65



種　　別 細　　別 規　　格 単　位 数 　 量　 備　　考

床堀 土砂 m3 1880.1

埋戻 W<1.0m m3 309.2

1.0m≦W＜4.0m m3 26.5

基面整正 m2 779.2

道路側溝工 PU3-300A m 138.4

PU3-300A
(横断用) m 22.2 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ N=22枚

PU3-400A m 46.7

PU3-500A m 103.1

PU3-500A
(横断用) m 5.0 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ N=5枚

PC4-B300 枚 90

PC4-B400 枚 86

PC4-B500 枚 186

グレーチング
(PU3-300 T-25) 枚 4

グレーチング
(PU3-400 T-25) 枚 4

グレーチング
(PU3-500 T-25) 枚 10

排水路工 BF-300 m 36.5

BF-300(縦溝) m 39.9

BF-400 m 76.1

BF-400(縦溝) m 21.6

BF-500 m 1.5

BF-500(縦溝) m 13.8

グレーチング
(BF-300歩道用 細目) 枚 5

グレーチング
(BF-400歩道用 細目) 枚 4

管渠工 VU250 m 2.0

作業土工

排　水　工　数　量　集　計　表

排水構造物工



種　　別 細　　別 規　　格 単　位 数 　 量　 備　　考

排　水　工　数　量　集　計　表

道路桝 400A 箇所 5 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ N=5枚

500A 箇所 1 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ N=1枚

600A 箇所 3 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ N=3枚

2号桝 BF-300用 箇所 2

3号桝 BF-400用 箇所 2

1号現場打集水桝 800×800×800 箇所 1 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ N=1枚

吐口工 600×600×1300 箇所 1

集水桝工



排水構造物工　　数量計算書

１．作業土工
　 (1)　床堀(土砂)

　数量計算書より
(PU3-300A) (PU3-300A(横断)) (PU3-400A)

V＝ 92.2 + 17.3 + 40.8
(PU3-500A) (PU3-500A(横断)) (BF-300)

+ 116.2 + 6.5 + 17.8
(BF-300(縦溝)) (BF-400) (BF-400(縦溝))

+ 14.1 + 51.7 + 11.4
(BF-500) (BF-500(縦溝)) (道路桝(400A))

+ 1.3 + 10.0 + 6.1
(道路桝(500A)) (道路桝(600A)) (2号桝(BF-300用))

+ 1.9 + 18.4 + 2.0
(3号桝(BF-400用)) (1号現場打集水桝) (吐口工)

+ 3.2 + 6.4 + 6.8
(調整池)

+ 1456.0 ＝ 1880.1 m3

　 (2)　埋戻(W＜1.0m)
　単位材料表より

(PU3-300A) (PU3-300A(横断)) (PU3-400A)

V＝ 38.6 + 6.3 + 17.4
(PU3-500A) (PU3-500A(横断)) (BF-300)

+ 48.0 + 2.0 + 6.6
(BF-300(縦溝)) (BF-400) (BF-400(縦溝))

+ 8.7 + 20.1 + 6.4
(BF-500) (BF-500(縦溝)) (道路桝(400A))

+ 0.5 + 5.2 + 4.4
(道路桝(500A)) (道路桝(600A)) (2号桝(BF-300用))

+ 1.3 + 15.2 + 1.5
(3号桝(BF-400用)) (調整池)

+ 2.2 + 124.8 ＝ 309.2 m3

　 (3)　埋戻(1.0m≦W＜4.0m)
　単位材料表より

(1号現場打集水桝) (吐口工) (調整池)

4.2 + 6.7 + 15.6
＝ 26.5 m3

　 (4)　基面整正(土砂)
　単位材料表より

(PU3-300A) (PU3-300A(横断)) (PU3-400A)

V＝ 77.5 + 12.4 + 29.4
(PU3-500A) (PU3-500A(横断)) (BF-300)

+ 76.3 + 4.4 + 19.5
(BF-300(縦溝)) (BF-400) (BF-400(縦溝))

+ 13.4 + 46.4 + 8.9
(BF-500) (BF-500(縦溝)) (道路桝(400A))

+ 1.1 + 7.0 + 2.5
(道路桝(500A)) (道路桝(600A)) (2号桝(BF-300用))

+ 0.8 + 3.0 + 1.4
(3号桝(BF-400用)) (1号現場打集水桝) (吐口工)

+ 1.8 + 1.7 + 1.1
(調整池)

+ 470.6 ＝ 779.2 m2



2．排水構造物工
　 (1)　PU3-300A

　延長調書より
L= 138.4 ＝ 138.4 m

　 (2)　PU3-300A(横断)
　延長調書より

L= 22.2 ＝ 22.2 m

　 (3)　PU3-400A
　延長調書より

L= 46.7 ＝ 46.7 m

　 (4)　PU3-500A
　延長調書より

L= 103.1 ＝ 103.1 m

　 (5)　PU3-500A(横断)
　延長調書より

L= 5.0 ＝ 5.0 m

　 (6)　PC4-B300
　延長調書より

L= 90 ＝ 90 枚

　 (7)　PC4-B400
　延長調書より

N= 86 ＝ 86 枚

　 (8)　PC4-B500
　延長調書より

N= 186 ＝ 186 枚

　 (9)　グレーチング（PC3-300 T-25）
　延長調書より

N= 4 ＝ 4 枚

　 (10)　グレーチング（PC3-400 T-25）
　延長調書より

N= 4 ＝ 4 枚

　 (11)　グレーチング（PC3-500 T-25）
　延長調書より

N= 10 ＝ 10 枚

　 (12)　BF-300
　延長調書より

L= 36.5 ＝ 36.5 m



　 (13)　BF-300(縦溝)
　延長調書より

L= 39.9 ＝ 39.9 m

　 (14)　BF-400
　延長調書より

L= 76.1 ＝ 76.1 m

　 (15)　BF-400(縦溝)
　延長調書より

L= 21.6 ＝ 21.6 m

　 (16)　BF-500
　延長調書より

L= 1.5 ＝ 1.5 m

　 (17)　BF-500(縦溝)
　延長調書より

L= 13.8 ＝ 13.8 m

　 (18)　グレーチング蓋(BF-300)
　延長調書より

N= 5 ＝ 5 枚

　 (19)　グレーチング蓋(BF-400)
　延長調書より

N= 4 ＝ 4 枚

　 (20)　VU250
　延長調書より

L= 2.0 ＝ 2.0 m



排水構造物工　　数量計算書

3.集水桝工
　 (1)　道路桝400A

　延長調書より
N= 5 ＝ 5 箇所

　 (2)　道路桝500A
　延長調書より

N= 1 ＝ 1 箇所

　 (3)　道路桝600A
　延長調書より

N= 3 ＝ 3 箇所

　 (4)　2号桝
　延長調書より

N= 2 ＝ 2 箇所

　 (5)　3号桝
　延長調書より

N= 2 ＝ 2 箇所

　 (6)　1号現場打集水桝(800×800×800)
　延長調書より

N= 1 ＝ 1 箇所

　 (7)　吐口工(600×600×1300)
　延長調書より

N= 1 ＝ 1 箇所



第　　表　　　　　　　　数  量  計  算  書　（ 1 ）

 

測  点 距　離

断面積 平  均 立　積 累　計 断面積 平  均 立　積 累　計

　 断面積 　 断面積

0.00 18.5 1.5

26.00 93.5 56.00 1456.0 1456.0 8.1 4.80 124.8 124.8

26.00 1456.0 124.8

調整池

床掘 埋戻(W＜1.0)

A

B

小  計



第　　表　　　　　　　　数  量  計  算  書　（ 2 ）

 

測  点 距　離

断面積 平  均 立　積 累　計 断面積 平  均 立　積 累　計

　 断面積 　 断面積

0.00 1.2 10.5

26.00 0.0 0.60 15.6 15.6 25.7 18.10 470.6 470.6

26.00 15.6 470.6

調整池

埋戻(1.0≦W＜4.0) 基面整正

A

B

小  計



位　　置 延　長 摘　要 位　　置 延　長 摘　要

35.2 103.2

小　計 35.2 小　計 103.2

合　計 138.4

PU3-300A 延　長　調　書

左　　　　側 右　　　側



位　　置 延　長 摘　要 位　　置 延　長 摘　要

22.2

小　計 0.0 小　計 22.2

合　計 22.2

左　　　　側 右　　　側

PU3-300A(横断) 延　長　調　書



位　　置 延　長 摘　要 位　　置 延　長 摘　要

46.7

小　計 0.0 小　計 46.7

合　計 46.7

PU3-400A 延　長　調　書

左　　　　側 右　　　側



位　　置 延　長 摘　要 位　　置 延　長 摘　要

103.1

小　計 0.0 小　計 103.1

合　計 103.1

PU3-500A 延　長　調　書

左　　　　側 右　　　側



位　　置 延　長 摘　要 位　　置 延　長 摘　要

5.0

小　計 0.0 小　計 5.0

合　計 5.0

PU3-500A(横断) 延　長　調　書

左　　　　側 右　　　側



位　　置 枚 摘　要 位　　置 枚 摘　要

12.0 78.0

小　計 12.0 小　計 78.0

合　計 90.0

PC4-B300 延　長　調　書

左　　　　側 右　　　側



位　　置 枚 摘　要 位　　置 枚 摘　要

86

小　計 0 小　計 86

合　計 86

PC4-B400 延　長　調　書

左　　　　側 右　　　側



位　　置 枚 摘　要 位　　置 枚 摘　要

186

小　計 0 小　計 186

合　計 186

PC4-B500 延　長　調　書

左　　　　側 右　　　側



位　　置 枚 摘　要 位　　置 枚 摘　要

4

小　計 0 小　計 4

合　計 4

グレーチング（PU-300 T-25） 延　長　調　書

左　　　　側 右　　　側



位　　置 枚 摘　要 位　　置 枚 摘　要

4

小　計 0 小　計 4

合　計 4

グレーチング（PU3-400 T-25） 延　長　調　書

左　　　　側 右　　　側



位　　置 枚 摘　要 位　　置 枚 摘　要

10

小　計 0 小　計 10

合　計 10

グレーチング（PU3-500 T-25） 延　長　調　書

左　　　　側 右　　　側



位　　置 延　長 摘　要 位　　置 延　長 摘　要

36.5

小　計 36.5 小　計 0.0

合　計 36.5

BF-300 延　長　調　書

左　　　　側 右　　　側



位　　置 延　長 摘　要 位　　置 延　長 摘　要

18.9 21.0

小　計 18.9 小　計 21.0

合　計 39.9

BF-300(縦溝) 延　長　調　書

左　　　　側 右　　　側



位　　置 延　長 摘　要 位　　置 延　長 摘　要

76.1

小　計 76.1 小　計 0.0

合　計 76.1

BF-400 延　長　調　書

左　　　　側 右　　　側



位　　置 延　長 摘　要 位　　置 延　長 摘　要

21.6

小　計 21.6 小　計 0.0

合　計 21.6

BF-400(縦溝) 延　長　調　書

左　　　　側 右　　　側



位　　置 延　長 摘　要 位　　置 延　長 摘　要

1.5

小　計 0.0 小　計 1.5

合　計 1.5

BF-500 延　長　調　書

左　　　　側 右　　　側



位　　置 延　長 摘　要 位　　置 延　長 摘　要

13.8

小　計 0.0 小　計 13.8

合　計 13.8

左　　　　側 右　　　側

BF-500(縦溝) 延　長　調　書



位　　置 枚 摘　要 位　　置 枚 摘　要

5

小　計 5 小　計 0

合　計 5

グレーチング蓋(BF-300歩道用 細目) 延　長　調　書

左　　　　側 右　　　側



位　　置 枚 摘　要 位　　置 枚 摘　要

4

小　計 4 小　計 0

合　計 4

グレーチング蓋(BF-400歩道用 細目) 延　長　調　書

左　　　　側 右　　　側



位　　置 延　長 摘　要 位　　置 延　長 摘　要

2.0

小　計 0.0 小　計 2.0

合　計 2.0

VU250 延　長　調　書

左　　　　側 右　　　側



位　　置 箇所 摘　要 位　　置 箇所 摘　要

1 4

小　計 1 小　計 4

合　計 5

道路桝400A 延　長　調　書

左　　　　側 右　　　側



位　　置 箇所 摘　要 位　　置 箇所 摘　要

1

小　計 0 小　計 1

合　計 1

左　　　　側 右　　　側

道路桝500A 延　長　調　書



位　　置 箇所 摘　要 位　　置 箇所 摘　要

3

小　計 0 小　計 3

合　計 3

道路桝600A 延　長　調　書

左　　　　側 右　　　側



位　　置 箇所 摘　要 位　　置 箇所 摘　要

2

小　計 2 小　計 0

合　計 2

2号桝(BF-300用) 延　長　調　書

左　　　　側 右　　　側



位　　置 箇所 摘　要 位　　置 箇所 摘　要

2

小　計 2 小　計 0

合　計 2

3号桝(BF-400用) 延　長　調　書

左　　　　側 右　　　側



位　　置 箇所 摘　要 位　　置 箇所 摘　要

1

小　計 0 小　計 1

合　計 1

1号現場打集水桝(800×800×800) 延　長　調　書

左　　　　側 右　　　側



位　　置 箇所 摘　要 位　　置 箇所 摘　要

1

小　計 0 小　計 1

合　計 1

吐口工(600×600×1300) 延　長　調　書

左　　　　側 右　　　側



名称

工種 m

名称 規格 単位

 床堀  土砂  0.666×10 m3

 埋戻  W＜1.0m  0.279×10 m3

 基面整正  0.560×10 m2

 基礎砕石  RC-40 t=10㎝  0.560×10 m2

 敷モルタル  1：0.3  0.360×0.030×10 m3

 PU-3側溝  300A  10/2.000 本

5.600

5.600

0.108

5.000

計算式 数量

6.660

2.790

排水構造物工数量計算書

PU3-300A

排水構造物工 10 当り



名称

工種 m

名称 規格 単位

 床堀  土砂  0.778×10 m3

 埋戻  W＜1.0m  0.286×10 m3

 基面整正  0.560×10 m2

 基礎砕石  RC-40 t=10㎝  0.560×10 m2

 型枠  均し t=10㎝  0.100×2×10 m2

 ｺﾝｸﾘｰﾄ  σck=18N/㎜2  0.560×0.100×10 m3

 敷モルタル  1：0.3  0.360×0.030×10 m3

 PU-3側溝  300A(横断用)  10/2.000 本

 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ  T-25 ボルト固定  10/10 枚

PU3-300A(横断)

排水構造物工数量計算書

排水構造物工 10 当り

計算式 数量

7.780

2.860

5.600

5.600

2.000

0.560

0.108

5.000

1.000



名称

工種 m

名称 規格 単位

 床堀  土砂  0.873×10 m3

 埋戻  W＜1.0m  0.372×10 m3

 基面整正  0.630×10 m2

 基礎砕石  RC-40 t=10㎝  0.630×10 m2

 敷モルタル  1：0.3  0.430×0.03×10 m3

 PU-3側溝  400A  10/2.000 本

排水構造物工数量計算書

PU3-400A

排水構造物工 10 当り

計算式 数量

8.730

3.720

6.300

6.300

0.129

5.000



名称

工種 m

名称 規格 単位

 床堀  土砂  1.127×10 m3

 埋戻  W＜1.0m  0.466×10 m3

 基面整正  0.740×10 m2

 基礎砕石  RC-40 t=10㎝  0.740×10 m2

 敷モルタル  1：0.3  0.540×0.03×10 m3

 PU-3側溝  500A  10/2.000 本

排水構造物工数量計算書

PU3-500A

排水構造物工 10 当り

計算式 数量

11.270

4.660

7.400

7.400

0.162

5.000



名称

工種 m

名称 規格 単位

 床堀  土砂  1.303×10 m3

 埋戻  W＜1.0m  0.409×10 m3

 基面整正  0.870×10 m2

 基礎砕石  RC-40 t=10㎝  0.870×10 m2

 型枠  均し t=10㎝  0.100×2×10 m2

 ｺﾝｸﾘｰﾄ  σck=18N/㎜2  0.870×0.100×10 m3

 敷モルタル  1：0.3  0.670×0.030×10 m3

 PU-3側溝  500A(横断用)  10/2.000 本

 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ  T-25 ボルト固定  10/10 枚

排水構造物工数量計算書

PU3-500A(横断)

排水構造物工 10 当り

計算式 数量

13.030

4.090

8.700

8.700

2.000

0.970

0.201

5.000

1.000



名称

工種 m

名称 規格 単位

 床堀  土砂  0.489×10 m3

 埋戻  W＜1.0m  0.180×10 m3

 基面整正  0.535×10 m2

 基礎砕石  RC-40 t=10㎝  0.535×10 m2

 敷モルタル  1：0.3  0.335×0.030×10 m3

 ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ  300  10/2.000 本

排水構造物工数量計算書

BF-300

排水構造物工 10 当り

計算式 数量

4.890

1.800

5.350

5.350

0.101

5.000



名称

工種 m

名称 規格 単位

 床堀  土砂  0.354×10 m3

 埋戻  W＜1.0m  0.219×10 m3

 基面整正  0.335×10 m2

 ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ  300  10/2.000 本

計算式 数量

3.540

2.190

3.350

5.000

排水構造物工数量計算書

BF-300(縦溝)

排水構造物工 10 当り



名称

工種 m

名称 規格 単位

 床堀  土砂  0.679×10 m3

 埋戻  W＜1.0m  0.264×10 m3

 基面整正  0.610×10 m2

 基礎砕石  RC-40 t=10㎝  0.610×10 m2

 敷モルタル  1：0.3  0.410×0.030×10 m3

 ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ  400  10/2.000 本

4.100

5.000

計算式 数量

6.790

2.640

6.100

6.100

排水構造物工数量計算書

BF-400

排水構造物工 10 当り



名称

工種 m

名称 規格 単位

 床堀  土砂  0.527×10 m3

 埋戻  W＜1.0m  0.297×10 m3

 基面整正  0.410×10 m2

 ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ  400  10/2.000 本

排水構造物工数量計算書

BF-400(縦溝)

排水構造物工 10 当り

計算式 数量

5.270

2.970

4.100

5.000



名称

工種 m

名称 規格 単位

 床堀  土砂  0.897×10 m3

 埋戻  W＜1.0m  0.346×10 m3

 基面整正  0.707×10 m2

 基礎砕石  RC-40 t=10㎝  0.707×10 m2

 敷モルタル  1：0.3  0.507×0.030×10 m3

 ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ  500  10/2.000 本

当り

排水構造物工数量計算書

BF-500

排水構造物工 10

8.970

3.460

7.070

計算式 数量

7.070

0.152

5.000



名称

工種 m

名称 規格 単位

 床堀  土砂  0.728×10 m3

 埋戻  W＜1.0m  0.376×10 m3

 基面整正  0.507×10 m2

 ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ  500  10/2.000 本

BF-500(縦溝)

当り

計算式 数量

7.280

3.760

5.070

5.000

排水構造物工 10



名称

工種 箇所

名称 規格 単位

 床堀  土砂 m3

 埋戻  W＜1.0m m3

 基面整正 m2

 基礎砕石  RC-40 t=10㎝ m2

 基礎版 枚

 ｺﾝｸﾘｰﾄ  σck=18N/㎜2 m3

 道路桝  400A 個

 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ  T-25 ボルト固定 枚

1.000

0.000

0.885

0.490

0.490

1.000

0.006

計算式 数量

1.224

集水桝工 1 当り

道路桝(400A)



名称

工種 箇所

名称 規格 単位

 床堀  土砂 m3

 埋戻  W＜1.0m m3

 基面整正 m2

 基礎砕石  RC-40 t=10㎝ m2

 基礎版 枚

 ｺﾝｸﾘｰﾄ  σck=18N/㎜2 m3

 道路桝  500A 個

 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ  T-25 ボルト固定 枚

0.810

0.810

1.000

0.011

1.000

0.000

計算式 数量

1.862

1.286

道路桝(500A)

集水桝工 1 当り



名称

工種 箇所

名称 規格 単位

 床堀  土砂 m3

 埋戻  W＜1.0m m3

 基面整正 m2

 基礎砕石  RC-40 t=10㎝ m2

 基礎版 枚

 ｺﾝｸﾘｰﾄ  σck=18N/㎜2 m3

 道路桝  600A 個

 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ  T-25 ボルト固定 枚 0.000

1.000

0.018

1.000

計算式 数量

6.133

5.073

1.000

1.000

道路桝(600A)

集水桝工 1 当り



名称

工種 箇所

名称 規格 単位

 床堀  土砂 m3

 埋戻  W＜1.0m m3

 基面整正 m2

 基礎砕石  RC-40 t=10㎝ m2

 敷モルタル  1：0.3 m3

 2号桝  BF-300用 個 1.000

0.735

0.689

0.689

0.016

1.022

計算式 数量

2号桝(BF-300用)

集水桝工 1 当り



名称

工種 箇所

名称 規格 単位

 床堀  土砂 m3

 埋戻  W＜1.0m m3

 基面整正 m2

 基礎砕石  RC-40 t=10㎝ m2

 敷モルタル  1：0.3 m3

 3号桝  BF-400用 個

1.096

0.903

0.903

0.022

1.000

計算式 数量

1.591

3号桝(BF-400用)

集水桝工 1 当り



名称

工種 箇所

名称 規格 単位

 床堀  土砂  (2.914/1.097×2.905/1.097×1.097) m3

 -(0.700×0.680×2.861)

 埋戻  1.0m≦W＜4.0m  6.355-(1.300×1.300×0.150)-(1.100×1.10 m3

 ×0.947)-(0.700×0.680×(0.822+0.939))

 -(π×0.267^2/4×0.799)

 基面整正  1.300×1.300 m2

 基礎砕石  RC-40 t=15㎝  1.300×1.300 m2

 型枠  1.100×0.947×4+0.800×(0.701+0.150)×4 m2

 +(0.600+0.480)×0.150×4

 -(π×0.267^2/4)

 ｺﾝｸﾘｰﾄ  σck=18N/㎜2  1.100×1.100×0.947-0.800×0.800×0.701 m3

 -0.920×0.920×0.096-0.600×0.480×0.150

 ×2-(π×0.267^2/4×0.150)

 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ  T-25 ボルト固定 枚

1.690

0.521

計算式 数量

6.355

4.162

1.690

1号現場打集水桝(800×800×800)

集水桝工 1 当り

7.482

1.000



名称

工種 箇所

名称 規格 単位

 床堀  土砂  4.48/1.600×0.944/1.600×1.600 m3

 埋戻  1.0m≦W＜4.0m  6.767-(1.200×0.153×0.150) m3

 -(π×0.267^2/4×0.583)

 基面整正  1.200×0.900 m2

 基礎砕石  RC-40 t=15㎝  1.200×0.900 m2

 型枠  1.000×1.450+0.800×1.450×2+0.600×1.45 m2

 ×3-(π×0.267^2/4)

 ｺﾝｸﾘｰﾄ  σck=18N/㎜2  1.000×0.800×1.450-0.600×0.600×1.300 m3

 -(π×0.267^2/4×0.200)

吐口工(600×600×1300)

集水桝工 1 当り

計算式 数量

6.767

6.707

1.080

1.080

6.324

0.681



種　別 細　　目 規　格 単位 数　　量 摘　　要

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

上層路盤工
粒度調整砕石(M-30)

t=20cm m2 8578.0

表層工
再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)

t=5cm m2 8578.0

舗　装　工　数　量　集　計　表



舗装工　　数量計算書

1．ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　(1)　上層路盤工　【粒度調整砕石(M-30)　t=20cm】

A＝ 8578.0

＝ 8578.0 m2
　(2)　表層工　【再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)　t=5cm】

A＝ 8578.0

＝ 8578.0 m2



名称

工種

名称 規格 単位

 舗装面積 CADにて測定(4482+195+427+1550+1924) m2 8578.0

計算式 数量

舗装工数量計算書

舗装面積
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種　別 細　　目 規　格 単位 数　　量 摘　　要

植生工

客土吹付 t=2cm m2 1,499

種子散布 m2 897

法　面　工　数　量　集　計　表



法面工　　数量計算書

1．植生工

　(1)　客土吹付　t=2cm

A＝ 1,499

＝ 1,499 m2
　(2)　種子散布　

A＝ 897

＝ 897 m2



種　別 細　　目 規　格 単位 数　　量 摘　　要

転落防止柵

ガードパイプ m 100.0

防　護　柵　工　数　量　集　計　表



防護柵工　　数量計算書

1．転落防止柵工

　(1)　ガードパイプ

L＝ 100.0

＝ 100.0 m



概算工事費



数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
本工事費

式
土工

1     式 19,382,977 
掘削工

1     式 2,590,360 
掘削 SPK23040001|SPZ2010|SP210100

8,600     m3 260.3 2,238,580 単第0-0001表
掘削 SPK23040001|SPZ2010|SP210100

330     m3 1,066   351,780 単第0-0002表
盛土工

1     式 2,155,767 

路体(築堤)盛土 SPK23040004|SP2

20     m3 5,273   105,460 単第0-0003表
路体(築堤)盛土 SPK23040004|SP210510

30     m3 751.1 22,533 単第0-0004表
路体(築堤)盛土 SPK23040004|SP210510

3,300     m3 209.4 691,020 単第0-0005表

＊本工事費＊　　　　内訳表 頁0-0001

費目・工種・施工名称など 備　　　　　　　考

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無し 障害無し 5,000m3以上
10,000m3未満

土砂 片切掘削

施工幅員2.5m未満

施工幅員2.5m以上4.0m未満

施工幅員4.0m以上 施工数量10,000m3未満 障害
無し

株式会社タマエンジニアリング

【調整池あり】

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
路床盛土 SPK23040005

100     m3 5,360   536,000 単第0-0006表
路床盛土 SPK23040005

80     m3 789.3 63,144 単第0-0007表
路床盛土 SPK23040005

2,300     m3 320.7 737,610 単第0-0008表
残土処理工

1     式 12,873,210 
土砂等運搬 SPK23040002|SP12020|SP210110

4,130     m3 2,125   8,776,250 単第0-0009表
残土等処分 SPK23040011

4,130     m3 992   4,096,960 単第0-0010表

法面整形工

1     式 1,763,640 
法面整形 SPK23040025|SP220010

1,500     m2 791.4 1,187,100 単第0-0011表
法面整形 SPK23040025|SP220010

900     m2 640.6 576,540 単第0-0012表

＊本工事費＊　　　　内訳表 頁0-0002

費目・工種・施工名称など 備　　　　　　　考

施工幅員2.5m未満

施工幅員2.5m以上4.0m未満

施工幅員4.0m以上 施工数量10,000m3未満 障害
無し

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩
塊･玉石混り土含む) DID区間有り 距離12.0km以
下（9.0km超）

残土指定処分（棯畑残土処理場） 建設残土処理
費用

切土部 現場制約無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘
性土

盛土部 法面締固め有り 現場制約無し ﾚｷ質土､
砂及び砂質土､粘性土

株式会社タマエンジニアリング



数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
法面工

1     式 3,001,200 
植生工

1     式 3,001,200 
法面工 機械播種施工による植生工 SS000181|SS000271|SS000273|SS000275|SF303|SSY00001|

1,500     m2 1,825   2,737,500 単第0-0013表
法面工 機械播種施工による植生工 SS000181|SS000271|SS000273|SS000275|SF303|SSY00001|

900     m2 293   263,700 単第0-0014表
擁壁工

1     式 47,094,718 
作業土工

1     式 2,060,602 

床掘り SPK23040015|SP2

1,100     m3 232.4 255,640 単第0-0015表
埋戻し SPK23040020|SP12150|SP210410

600     m3 1,701   1,020,600 単第0-0016表
埋戻し SPK23040020|SP12150|SP210410

180     m3 2,570   462,600 単第0-0017表

＊本工事費＊　　　　内訳表 頁0-0003

費目・工種・施工名称など 備　　　　　　　考

客土吹付工 厚2cm 施工規模 1000m2以上 時間
的制約なし 4週8休以上

種子散布工 施工規模 500～1000m2未満 4週8休
以上

土砂 標準 無し 障害無し

最大埋戻幅1m以上4m未満

最大埋戻幅1m未満

株式会社タマエンジニアリング

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
基面整正 SPK23040017|SP210080

815     m2 394.8 321,762 単第0-0018表
重力式擁壁工

1     式 45,034,116 
1号擁壁 SPK23040070

370     m3 46,230   17,105,100 単第0-0019表
2号擁壁 SPK23040070

355     m3 46,230   16,411,650 単第0-0020表
3号擁壁 SPK23040070

180     m3 46,230   8,321,400 単第0-0021表
4号擁壁 SPK23040070

68     m3 46,230   3,143,640 単第0-0022表

防護柵基礎

51     箇所 1,026   52,326 単第0-0023表
排水工

1     式 48,563,943 
作業土工

1     式 1,653,649 

＊本工事費＊　　　　内訳表 頁0-0004

費目・工種・施工名称など 備　　　　　　　考

擁壁平均高さ2m以上5m以下 生コンクリート 基礎
砕石無し 均しCo有り 一般養生 圧送管延長距離
無し

擁壁平均高さ2m以上5m以下 生コンクリート 基礎
砕石無し 均しCo有り 一般養生 圧送管延長距離
無し

擁壁平均高さ2m以上5m以下 生コンクリート 基礎
砕石無し 均しCo有り 一般養生 圧送管延長距離
無し

擁壁平均高さ2m以上5m以下 生コンクリート 基礎
砕石無し 均しCo有り 一般養生 圧送管延長距離
無し

ガードパイプ

株式会社タマエンジニアリング



数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
床掘り SPK23040015|SP210030

1,900     m3 262.3 498,370 単第0-0026表
埋戻し SPK23040020|SP12150|SP210410

310     m3 2,570   796,700 単第0-0017表
埋戻し SPK23040020|SP12150|SP210410

30     m3 1,701   51,030 単第0-0016表
基面整正 SPK23040017|SP210080

779     m2 394.8 307,549 単第0-0018表
排水構造物工

1     式 46,910,294 
道路側溝工

1     式 8,521,000 

U型側溝 SDT00013|SDT000

138     ｍ 11,480   1,584,240 単第0-0027表
U型側溝(横断)

22     ｍ 76,039   1,672,858 単第0-0028表
U型側溝 SDT00013|SDT00019

47     ｍ 13,650   641,550 単第0-0033表

＊本工事費＊　　　　内訳表 頁0-0005

費目・工種・施工名称など 備　　　　　　　考

土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し

最大埋戻幅1m未満

最大埋戻幅1m以上4m未満

据付け 無し 昼間施工 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A
5372 300A 300×300×2000 時間的制約なし 4週8休以上
- 計上する - 有り 基礎砕石数量(補正前数量)を入力
0.56m3/10m再生クラッシャラン RC-40

PU3-300A(横断用)

据付け 無し 昼間施工 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A
5372 400A 400×400×2000 時間的制約なし 4週8休以上
- 計上する - 有り 基礎砕石数量(補正前数量)を入力
0.63m3/10m再生クラッシャラン RC-40

株式会社タマエンジニアリング

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
U型側溝 SDT00013|SDT00019

103     ｍ 17,180   1,769,540 単第0-0034表
U型側溝(横断)

5     ｍ 144,384   721,920 単第0-0035表
蓋版 SDT00017|SDT00019|S821430

90     枚 3,046   274,140 単第0-0038表
蓋版 SDT00017|SDT00019|S821430

86     枚 3,836   329,896 単第0-0039表
蓋版 SDT00017|SDT00019|S821430

186     枚 4,926   916,236 単第0-0040表
排水構造物工ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ据付 SDTY0001

4     枚 18,710   74,840 単第0-0041表

排水構造物工ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ据付 SDTY0001

4     枚 25,770   103,080 単第0-0042表
排水構造物工ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ据付 SDTY0001

10     枚 43,270   432,700 単第0-0043表
排水路工

1     式 2,031,080 

＊本工事費＊　　　　内訳表 頁0-0006

費目・工種・施工名称など 備　　　　　　　考

据付け 無し 昼間施工 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A
5372 500A 500×500×2000 時間的制約なし 4週8休以上
- 計上する - 有り 基礎砕石数量(補正前数量)を入力
0.74m3/10m再生クラッシャラン RC-40

PU3-500A(横断用)

据付け 昼間施工 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種
JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 時間的制約なし 4
週8休以上 - 計上する

据付け 昼間施工 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種
JIS A 5372 400 51.2×11×50 時間的制約なし 4
週8休以上 - 計上する

据付け 昼間施工 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種
JIS A 5372 500 62.2×12.5×50 時間的制約なし
4週8休以上 - 計上する

据付け 昼間施工 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg／枚以下 時間
的制約なし 4週8休以上 - 計上する 単価ｶﾞｲﾄﾞから計上鋼
製グレーチング(溝蓋･嵩上) JIS300用滑止,T-25,L=1m 参
考質量36.2kg

据付け 昼間施工 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40を超え170kg／枚
以下 時間的制約なし 4週8休以上 - 計上する 単価ｶﾞｲﾄﾞ
から計上鋼製グレーチング(溝蓋･嵩上) JIS400用滑止,T-
25,L=1m 参考質量52.0kg

据付け 昼間施工 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40を超え170kg／枚
以下 時間的制約なし 4週8休以上 - 計上する 単価ｶﾞｲﾄﾞ
から計上鋼製グレーチング(溝蓋･嵩上) JIS500用滑止,T-
25,L=1m 参考質量78.9kg
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数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
U型側溝 SDT00013|SDT00019

37     ｍ 7,618   281,866 単第0-0044表
U型側溝 SDT00013|SDT00019

40     ｍ 8,160   326,400 単第0-0045表
U型側溝 SDT00013|SDT00019

76     ｍ 9,990   759,240 単第0-0046表
U型側溝 SDT00013|SDT00019

22     ｍ 10,510   231,220 単第0-0047表
U型側溝 SDT00013|SDT00019

2     ｍ 13,670   27,340 単第0-0048表
U型側溝 SDT00013|SDT000

14     ｍ 14,160   198,240 単第0-0049表

排水構造物工ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ据付 SDTY0001

5     枚 19,560   97,800 単第0-0050表
排水構造物工ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ据付 SDTY0001

4     枚 25,220   100,880 単第0-0051表
暗渠排水管 SPK24040092|SP222770

2     ｍ 4,047   8,094 単第0-0052表

＊本工事費＊　　　　内訳表 頁0-0007

費目・工種・施工名称など 備　　　　　　　考

据付け 無し 昼間施工 各種 L=2000mm 1000kg／個以下 時間
的制約なし 4週8休以上 - 計上する 単価ｶﾞｲﾄﾞから計上 - 有り
基礎砕石数量(補正前数量)を入力 0.535m3/10mベンチフリュー
ム 300 L=2000再生クラッシャラン RC-40

据付け 無し 昼間施工 各種 L=2000mm 1000kg／個以下
時間的制約なし 4週8休以上 法面縦排水 計上する 単価
ｶﾞｲﾄﾞから計上 基礎砕石を施工しない場合ベンチフリュー
ム 300 L=2000

据付け 無し 昼間施工 各種 L=2000mm 1000kg／個以下
時間的制約なし 4週8休以上 - 計上する 単価ｶﾞｲﾄﾞから計
上 - 有り 基礎砕石数量(補正前数量)を入力 0.61m3/10m
ベンチフリューム 400 L=2000再生クラッシャラン RC-40

据付け 無し 昼間施工 各種 L=2000mm 1000kg／個以下
時間的制約なし 4週8休以上 法面縦排水 計上する 単価
ｶﾞｲﾄﾞから計上 基礎砕石を施工しない場合ベンチフリュー
ム 400 L=2000

据付け 無し 昼間施工 各種 L=2000mm 1000kg／個以下 時間
的制約なし 4週8休以上 - 計上する 単価ｶﾞｲﾄﾞから計上 - 有り
基礎砕石数量(補正前数量)を入力 0.707m3/10mベンチフリュー
ム 500 L=2000再生クラッシャラン RC-40

据付け 無し 昼間施工 各種 L=2000mm 1000kg／個以下
時間的制約なし 4週8休以上 法面縦排水 計上する 単価
ｶﾞｲﾄﾞから計上 基礎砕石を施工しない場合ベンチフリュー
ム 500 L=2000

据付け 昼間施工 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg／枚以
下 時間的制約なし 4週8休以上 - 計上する 単価
直接入力 19250円/枚

据付け 昼間施工 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg／枚以
下 時間的制約なし 4週8休以上 - 計上する 単価
直接入力 19250円/枚

据付 直管 200～400mm 硬質塩化ビニル管(薄肉
管) VU-250
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数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
集水桝工

1     式 1,070,404 
道路桝

5     箇所 52,517   262,585 単第0-0053表
道路桝

1     箇所 72,316   72,316 単第0-0057表
道路桝

3     箇所 133,254   399,762 単第0-0059表
2号桝

2     箇所 21,950   43,900 単第0-0062表
3号桝

2     箇所 30,100   60,200 単第0-0063表

1号現場打水桝

1     箇所 149,373   149,373 単第0-0064表
吐口工

1     箇所 82,268   82,268 単第0-0068表
調整池

1     式 35,287,810 

＊本工事費＊　　　　内訳表 頁0-0008

費目・工種・施工名称など 備　　　　　　　考

400A

500A

600A

BF-300用

BF-400用
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数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
調整池

1     式 35,287,810   35,287,810 単第0-0071表
舗装工

1     式 30,072,900 
路盤工

1     式 13,324,740 
上層路盤(車道・路肩部) SPK23040234|SPZB040|SP410040

8,580     m2 1,553   13,324,740 単第0-0089表
アスファルト舗装工

1     式 16,748,160 
表層(車道・路肩部) SPK23040241|SP4

8,580     m2 1,952   16,748,160 単第0-0090表

防護柵工

1     式 1,223,000 
防止柵工

1     式 1,223,000 
転落防止柵工

1     式 1,223,000 

＊本工事費＊　　　　内訳表 頁0-0009

費目・工種・施工名称など 備　　　　　　　考

粒度調整砕石 2層施工 200mm 0.2

平均幅員3.0m超 50mm 再生アスファルト混合物
アスファルト乳剤 0.05

株式会社タマエンジニアリング

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 SS000131|SS000133

100     ｍ 12,230   1,223,000 単第0-0091表
＊＊直接工事費＊＊

1     式 149,338,738 
共通仮設費（率分）

9.85 ％ 14,665,000 
＊＊共通仮設費計＊＊

1     式 14,665,000 
＊＊純工事費＊＊

1     式 164,003,738 
現場管理費

32.93 ％ 53,760,000 

＊＊現場管理費計＊＊

1     式 53,760,000 
＊＊工事原価＊＊

1     式 217,763,738 
一般管理費（率分）

15.48 ％ 33,557,157 

＊本工事費＊　　　　内訳表 頁0-0010

費目・工種・施工名称など 備　　　　　　　考

設置 (白) Gp-Cp-2B Co建込 塗装品 支柱長による加算額
なし 曲げ支柱加算額なし 施工規模 100m以上 時間的制
約なし 夜間作業 (20時～6時) なし 曲線部 (半径30m以下)
なし 4週8休以上
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数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
契約保証費

0.04 ％ 87,105 
一般管理費計

1     式 33,644,262 
＊＊工事価格＊＊

1     式 251,408,000 
＊＊消費税相当額＊＊

10     ％ 25,140,800 
＊＊工事費計＊＊

1     式 276,548,800 

株式会社タマエンジニアリング

＊本工事費＊　　　　内訳表 頁0-0011

費目・工種・施工名称など 備　　　　　　　考

残土等処分 施  工  代  価  表
残土指定処分（棯畑残土処理場） 建設残土処理費用 SPK23040011

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
残土指定処分（棯畑残土処理場）

1     m3 992   992 

諸雑費

1     式 0   0 

992 

992   

単第0-0010表
頁0-0021

1     m3当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

建設残土処理費用

合計

1m3当り
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法面工 機械播種施工による植生工 施  工  代  価  表
客土吹付工 厚2cm 施工規模 1000m2以上 時間的制約なし 4週8休以上

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
植生工(機械幡種施工)【材工共】 TS281

1     m2 1,825   1,825 

諸雑費

1     式 0   0 

1,825 

1,825   

単第0-0013表
頁0-0024

1     m2当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

客土吹付工 厚2cm

SS000181|SS000271|SS000273|SS000275|SF303|SSY00001|

合計

1m2当り
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法面工 機械播種施工による植生工 施  工  代  価  表
種子散布工 施工規模 500～1000m2未満 4週8休以上

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
植生工(機械幡種施工)【材工共】 TS285

1     m2 293   293 

諸雑費

1     式 0   0 

293 

293   

単第0-0014表
頁0-0025

1     m2当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

種子散布工

SS000181|SS000271|SS000273|SS000275|SF303|SSY00001|

合計

1m2当り
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防護柵基礎 施  工  代  価  表
ガードパイプ

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
鉄筋工 SS000099|SF201

0.3 ｔ 180,100   54,030 単第0-0024表

円形空洞型枠設置工 SD181

40     ｍ 1,216   48,640 単第0-0025表

102,670 

1,026   

単第0-0023表
頁0-0034

100     箇所当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

－ 一般構造物 標準作業 構造物種別による補正なし 施工規模 10t
未満 夜間作業 (20時～6時) なし 太径鉄筋の割合 10%未満 4週8休
以上 鉄筋材料あり SD345 D13

合計

1箇所当り
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鉄筋工 施  工  代  価  表
SS000099|SF201

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
異形棒鋼<JISG3112> TTPC00001

1     ｔ 111,240   111,240 

鉄筋工［手間］ TSPC00001

1     ｔ 68,827   68,827 

諸雑費

1     式 33   33 

180,100 

180,100   

単第0-0024表
頁0-0035

1     ｔ当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

－ 一般構造物 標準作業 構造物種別による補正なし 施工規模 10t未満 夜間作業 (20時～6時) なし 太径鉄筋の割合 10%未満 4週8休以上 鉄筋材料あり SD345 D13

SD345,D13 単位質量0.995kg/m

一般構造物

合計

1ｔ当り
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円形空洞型枠設置工 施  工  代  価  表
SD181

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
普通作業員 RTPC00002

2     人 19,740   39,480 

円形空洞型枠(紙製) KB380

105     ｍ 782   82,110 

諸雑費

1     式 10   10 

121,600 

1,216   

単第0-0025表
頁0-0036

100     ｍ当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

内径200

合計

1ｍ当り
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U型側溝 施  工  代  価  表
SDT00013|SDT00019

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
昼間_U型側溝【手間のみ】 TDT000725

1     ｍ 3,465   3,465 

落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種300A T0972

0.5 本 15,700   7,850 

再生クラッシャラン TTPC00008

0.067 m3 2,400   160 

諸雑費

1     式 5   5 

11,480 

11,480   

単第0-0027表
頁0-0038

1     ｍ当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

据付け 無し 昼間施工 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 時間的制約なし 4週8休以上 - 計上する - 有り 基礎砕石数量(補正前数量)を入力 0.56m3/10m再生クラッシャラン RC-40

L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし

300*300*2.000 参考質量419kg

RC-40

合計

1ｍ当り
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U型側溝(横断) 施  工  代  価  表
PU3-300A(横断用)

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
U型側溝 SDT00013|SDT00019

10     ｍ 28,080   280,800 単第0-0029表

ｺﾝｸﾘｰﾄ SPK23040154|SPZ5010|SP240010|CB240010

0.56 m3 28,870   16,167 単第0-0030表

型枠 SPK23040156|SP15110|SP240210

2     m2 4,164   8,328 単第0-0031表

排水構造物工ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ据付 SDTY0001

10     枚 45,510   455,100 単第0-0032表

760,395 

76,039   

単第0-0028表
頁0-0039

10     ｍ当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

据付け 無し 昼間施工 各種 L=2000mm 1000kg／個以下 時間的制約なし 4週8休以上
- 計上する 単価ｶﾞｲﾄﾞから計上 - 有り 基礎砕石数量(補正前数量)を入力 0.56m3/10m
道路用鉄筋コンクリート側溝(横断用) 300A 300×300×2000再生クラッシャラン RC-40

無筋･鉄筋構造物 人力打設 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 養生無し 現
場内小運搬無し

一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

据付け 昼間施工 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg／枚以下 時間的制
約なし 4週8休以上 - 計上する 単価直接入力 45200円/枚

合計

1ｍ当り
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U型側溝 施  工  代  価  表
SDT00013|SDT00019

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
昼間_U型側溝【手間のみ】 TDT000725

1     ｍ 3,465   3,465 

道路用鉄筋コンクリート側溝(横断用) TGJ40

0.5 個 48,900   24,450 

再生クラッシャラン TTPC00008

0.067 m3 2,400   160 

諸雑費

1     式 5   5 

28,080 

28,080   

単第0-0029表
頁0-0040

1     ｍ当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

据付け 無し 昼間施工 各種 L=2000mm 1000kg／個以下 時間的制約なし 4週8休以上 - 計上する 単価ｶﾞｲﾄﾞから計上 - 有り 基礎砕石数量(補正前数量)を入力 0.56m3/10m道路用鉄筋コンクリート側溝(横断用) 300A 300×300×2000再生クラッシャラン RC-40

L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし

300A 300×300×2000

RC-40

合計

1ｍ当り
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排水構造物工ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ据付 施  工  代  価  表
SDTY0001

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
昼間_蓋版【手間のみ】 TDT000817

100     枚 308   30,800 

側溝蓋

100     枚 45,200   4,520,000 

諸雑費

1     式 200   200 

4,551,000 

45,510   

単第0-0032表
頁0-0043

100     枚当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

据付け 昼間施工 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg／枚以下 時間的制約なし 4週8休以上 - 計上する 単価直接入力 45200円/枚

コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし

合計

1枚当り
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U型側溝 施  工  代  価  表
SDT00013|SDT00019

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
昼間_U型側溝【手間のみ】 TDT000725

1     ｍ 3,465   3,465 

落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種400A T0975

0.5 本 20,000   10,000 

再生クラッシャラン TTPC00008

0.076 m3 2,400   182 

諸雑費

1     式 3   3 

13,650 

13,650   

単第0-0033表
頁0-0044

1     ｍ当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

据付け 無し 昼間施工 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 時間的制約なし 4週8休以上 - 計上する - 有り 基礎砕石数量(補正前数量)を入力 0.63m3/10m再生クラッシャラン RC-40

L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし

400*400*2.000 参考質量516kg

RC-40

合計

1ｍ当り

株式会社タマエンジニアリング



U型側溝 施  工  代  価  表
SDT00013|SDT00019

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
昼間_U型側溝【手間のみ】 TDT000725

1     ｍ 3,465   3,465 

落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種500A T0977

0.5 本 27,000   13,500 

再生クラッシャラン TTPC00008

0.089 m3 2,400   213 

諸雑費

1     式 2   2 

17,180 

17,180   

単第0-0034表
頁0-0045

1     ｍ当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

据付け 無し 昼間施工 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 500A 500×500×2000 時間的制約なし 4週8休以上 - 計上する - 有り 基礎砕石数量(補正前数量)を入力 0.74m3/10m再生クラッシャラン RC-40

L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし

500*500*2.000 参考質量700kg

RC-40

合計

1ｍ当り

株式会社タマエンジニアリング

U型側溝(横断) 施  工  代  価  表
PU3-500A(横断用)

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
U型側溝 SDT00013|SDT00019

10     ｍ 53,370   533,700 単第0-0036表

ｺﾝｸﾘｰﾄ SPK23040154|SPZ5010|SP240010|CB240010

0.87 m3 28,870   25,116 単第0-0030表

型枠 SPK23040156|SP15110|SP240210

2     m2 4,164   8,328 単第0-0031表

排水構造物工ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ据付 SDTY0001

10     枚 87,670   876,700 単第0-0037表

1,443,844 

144,384   

単第0-0035表
頁0-0046

10     ｍ当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

据付け 無し 昼間施工 各種 L=2000mm 1000kg／個以下 時間的制約なし 4週8休以上
- 計上する 単価ｶﾞｲﾄﾞから計上 - 有り 基礎砕石数量(補正前数量)を入力 0.87m3/10m
道路用鉄筋コンクリート側溝(横断用) 500A 500×500×2000再生クラッシャラン RC-40

無筋･鉄筋構造物 人力打設 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 養生無し 現
場内小運搬無し

一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

据付け 昼間施工 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40を超え170kg／枚以下 時間
的制約なし 4週8休以上 - 計上する 単価直接入力 86900円/枚

合計

1ｍ当り

株式会社タマエンジニアリング



U型側溝 施  工  代  価  表
SDT00013|SDT00019

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
昼間_U型側溝【手間のみ】 TDT000725

1     ｍ 3,465   3,465 

道路用鉄筋コンクリート側溝(横断用) TGJ50

0.5 個 99,300   49,650 

再生クラッシャラン TTPC00008

0.104 m3 2,400   249 

諸雑費

1     式 6   6 

53,370 

53,370   

単第0-0036表
頁0-0047

1     ｍ当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

据付け 無し 昼間施工 各種 L=2000mm 1000kg／個以下 時間的制約なし 4週8休以上 - 計上する 単価ｶﾞｲﾄﾞから計上 - 有り 基礎砕石数量(補正前数量)を入力 0.87m3/10m道路用鉄筋コンクリート側溝(横断用) 500A 500×500×2000再生クラッシャラン RC-40

L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし

500A 500×500×2000

RC-40

合計

1ｍ当り

株式会社タマエンジニアリング

排水構造物工ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ据付 施  工  代  価  表
SDTY0001

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
昼間_蓋版【手間のみ】 TDT000819

100     枚 766   76,600 

側溝蓋

100     枚 86,900   8,690,000 

諸雑費

1     式 400   400 

8,767,000 

87,670   

単第0-0037表
頁0-0048

100     枚当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

据付け 昼間施工 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40を超え170kg／枚以下 時間的制約なし 4週8休以上 - 計上する 単価直接入力 86900円/枚

コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制
約なし

合計

1枚当り

株式会社タマエンジニアリング



蓋版 施  工  代  価  表
数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額

昼間_蓋版【手間のみ】 TDT000819

1     枚 766   766 

落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた300 T0988

1     枚 2,280   2,280 

諸雑費

1     式 0   0 

3,046 

3,046   

単第0-0038表
頁0-0049

1     枚当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

据付け 昼間施工 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 時間的制約なし 4週8休以上 - 計上する SDT00017|SDT00019|S821430

コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制
約なし

412*95*500 参考質量45kg

合計

1枚当り

株式会社タマエンジニアリング

蓋版 施  工  代  価  表
数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額

昼間_蓋版【手間のみ】 TDT000819

1     枚 766   766 

落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた400 T0989

1     枚 3,070   3,070 

諸雑費

1     式 0   0 

3,836 

3,836   

単第0-0039表
頁0-0050

1     枚当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

据付け 昼間施工 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 時間的制約なし 4週8休以上 - 計上する SDT00017|SDT00019|S821430

コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制
約なし

512*110*500 参考質量65kg

合計

1枚当り

株式会社タマエンジニアリング



蓋版 施  工  代  価  表
数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額

昼間_蓋版【手間のみ】 TDT000819

1     枚 766   766 

落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた500 T0990

1     枚 4,160   4,160 

諸雑費

1     式 0   0 

4,926 

4,926   

単第0-0040表
頁0-0051

1     枚当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

据付け 昼間施工 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 500 62.2×12.5×50 時間的制約なし 4週8休以上 - 計上する SDT00017|SDT00019|S821430

コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制
約なし

622*125*500 参考質量91kg

合計

1枚当り

株式会社タマエンジニアリング

排水構造物工ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ据付 施  工  代  価  表
SDTY0001

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
昼間_蓋版【手間のみ】 TDT000817

100     枚 308   30,800 

鋼製グレーチング(溝蓋･嵩上) T4B01

100     枚 18,400   1,840,000 

諸雑費

1     式 200   200 

1,871,000 

18,710   

単第0-0041表
頁0-0052

100     枚当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

据付け 昼間施工 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg／枚以下 時間的制約なし 4週8休以上 - 計上する 単価ｶﾞｲﾄﾞから計上鋼製グレーチング(溝蓋･嵩上) JIS300用滑止,T-25,L=1m 参考質量36.2kg

コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし

JIS300用滑止,T-25,L=1m 参考質量36.2kg

合計

1枚当り

株式会社タマエンジニアリング



排水構造物工ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ据付 施  工  代  価  表
SDTY0001

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
昼間_蓋版【手間のみ】 TDT000819

100     枚 766   76,600 

鋼製グレーチング(溝蓋･嵩上) T4B05

100     枚 25,000   2,500,000 

諸雑費

1     式 400   400 

2,577,000 

25,770   

単第0-0042表
頁0-0053

100     枚当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

据付け 昼間施工 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40を超え170kg／枚以下 時間的制約なし 4週8休以上 - 計上する 単価ｶﾞｲﾄﾞから計上鋼製グレーチング(溝蓋･嵩上) JIS400用滑止,T-25,L=1m 参考質量52.0kg

コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制
約なし

JIS400用滑止,T-25,L=1m 参考質量52.0kg

合計

1枚当り

株式会社タマエンジニアリング

排水構造物工ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ据付 施  工  代  価  表
SDTY0001

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
昼間_蓋版【手間のみ】 TDT000819

100     枚 766   76,600 

鋼製グレーチング(溝蓋･嵩上) T4B09

100     枚 42,500   4,250,000 

諸雑費

1     式 400   400 

4,327,000 

43,270   

単第0-0043表
頁0-0054

100     枚当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

据付け 昼間施工 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40を超え170kg／枚以下 時間的制約なし 4週8休以上 - 計上する 単価ｶﾞｲﾄﾞから計上鋼製グレーチング(溝蓋･嵩上) JIS500用滑止,T-25,L=1m 参考質量78.9kg

コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制
約なし

JIS500用滑止,T-25,L=1m 参考質量78.9kg

合計

1枚当り

株式会社タマエンジニアリング



U型側溝 施  工  代  価  表
SDT00013|SDT00019

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
昼間_U型側溝【手間のみ】 TDT000725

1     ｍ 3,465   3,465 

ベンチフリューム T2A84

0.5 本 8,000   4,000 

再生クラッシャラン TTPC00008

0.064 m3 2,400   153 

諸雑費

1     式 0   0 

7,618 

7,618   

単第0-0044表
頁0-0055

1     ｍ当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

据付け 無し 昼間施工 各種 L=2000mm 1000kg／個以下 時間的制約なし 4週8休以上 - 計上する 単価ｶﾞｲﾄﾞから計上 - 有り 基礎砕石数量(補正前数量)を入力 0.535m3/10mベンチフリューム 300 L=2000再生クラッシャラン RC-40

L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし

300 L=2000

RC-40

合計

1ｍ当り

株式会社タマエンジニアリング

U型側溝 施  工  代  価  表
SDT00013|SDT00019

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
昼間_U型側溝【手間のみ】 TDT000725

1     ｍ 4,160   4,160 

ベンチフリューム T2A84

0.5 本 8,000   4,000 

諸雑費

1     式 0   0 

8,160 

8,160   

単第0-0045表
頁0-0056

1     ｍ当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

据付け 無し 昼間施工 各種 L=2000mm 1000kg／個以下 時間的制約なし 4週8休以上 法面縦排水 計上する 単価ｶﾞｲﾄﾞから計上 基礎砕石を施工しない場合ベンチフリューム 300 L=2000

L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし

300 L=2000

合計

1ｍ当り

株式会社タマエンジニアリング



U型側溝 施  工  代  価  表
SDT00013|SDT00019

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
昼間_U型側溝【手間のみ】 TDT000725

1     ｍ 3,465   3,465 

ベンチフリューム T2A86

0.5 本 12,700   6,350 

再生クラッシャラン TTPC00008

0.073 m3 2,400   175 

諸雑費

1     式 0   0 

9,990 

9,990   

単第0-0046表
頁0-0057

1     ｍ当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

据付け 無し 昼間施工 各種 L=2000mm 1000kg／個以下 時間的制約なし 4週8休以上 - 計上する 単価ｶﾞｲﾄﾞから計上 - 有り 基礎砕石数量(補正前数量)を入力 0.61m3/10mベンチフリューム 400 L=2000再生クラッシャラン RC-40

L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし

400 L=2000

RC-40

合計

1ｍ当り

株式会社タマエンジニアリング

U型側溝 施  工  代  価  表
SDT00013|SDT00019

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
昼間_U型側溝【手間のみ】 TDT000725

1     ｍ 4,160   4,160 

ベンチフリューム T2A86

0.5 本 12,700   6,350 

諸雑費

1     式 0   0 

10,510 

10,510   

単第0-0047表
頁0-0058

1     ｍ当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

据付け 無し 昼間施工 各種 L=2000mm 1000kg／個以下 時間的制約なし 4週8休以上 法面縦排水 計上する 単価ｶﾞｲﾄﾞから計上 基礎砕石を施工しない場合ベンチフリューム 400 L=2000

L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし

400 L=2000

合計

1ｍ当り

株式会社タマエンジニアリング



U型側溝 施  工  代  価  表
SDT00013|SDT00019

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
昼間_U型側溝【手間のみ】 TDT000725

1     ｍ 3,465   3,465 

ベンチフリューム T2A88

0.5 本 20,000   10,000 

再生クラッシャラン TTPC00008

0.085 m3 2,400   204 

諸雑費

1     式 1   1 

13,670 

13,670   

単第0-0048表
頁0-0059

1     ｍ当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

据付け 無し 昼間施工 各種 L=2000mm 1000kg／個以下 時間的制約なし 4週8休以上 - 計上する 単価ｶﾞｲﾄﾞから計上 - 有り 基礎砕石数量(補正前数量)を入力 0.707m3/10mベンチフリューム 500 L=2000再生クラッシャラン RC-40

L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし

500 L=2000

RC-40

合計

1ｍ当り

株式会社タマエンジニアリング

U型側溝 施  工  代  価  表
SDT00013|SDT00019

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
昼間_U型側溝【手間のみ】 TDT000725

1     ｍ 4,160   4,160 

ベンチフリューム T2A88

0.5 本 20,000   10,000 

諸雑費

1     式 0   0 

14,160 

14,160   

単第0-0049表
頁0-0060

1     ｍ当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

据付け 無し 昼間施工 各種 L=2000mm 1000kg／個以下 時間的制約なし 4週8休以上 法面縦排水 計上する 単価ｶﾞｲﾄﾞから計上 基礎砕石を施工しない場合ベンチフリューム 500 L=2000

L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし

500 L=2000

合計

1ｍ当り

株式会社タマエンジニアリング



排水構造物工ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ据付 施  工  代  価  表
SDTY0001

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
昼間_蓋版【手間のみ】 TDT000817

100     枚 308   30,800 

側溝蓋

100     枚 19,250   1,925,000 

諸雑費

1     式 200   200 

1,956,000 

19,560   

単第0-0050表
頁0-0061

100     枚当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

据付け 昼間施工 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg／枚以下 時間的制約なし 4週8休以上 - 計上する 単価直接入力 19250円/枚

コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし

合計

1枚当り

株式会社タマエンジニアリング

排水構造物工ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ据付 施  工  代  価  表
SDTY0001

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
昼間_蓋版【手間のみ】 TDT000817

100     枚 308   30,800 

側溝蓋

100     枚 24,910   2,491,000 

諸雑費

1     式 200   200 

2,522,000 

25,220   

単第0-0051表
頁0-0062

100     枚当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

据付け 昼間施工 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg／枚以下 時間的制約なし 4週8休以上 - 計上する 単価直接入力 19250円/枚

コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし

合計

1枚当り

株式会社タマエンジニアリング



道路桝 施  工  代  価  表
400A

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 SPK23040095|SP222800

1     基 5,240   5,240 単第0-0054表

道路用溜桝

1     基 19,200   19,200 

基礎版

1     枚 7,300   7,300 

ｺﾝｸﾘｰﾄ SPK24040153|SPZ5010|SP240010|CB240010

0.006 m3 29,640   177 単第0-0055表

排水構造物工ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ据付 SDTY0001

1     枚 20,600   20,600 単第0-0056表

52,517 

52,517   

単第0-0053表
頁0-0064

1     箇所当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

据付 製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下 基礎
砕石有り

400A

400用

無筋･鉄筋構造物 人力打設 生コンクリート 18-8-
40BB(W/C≦60％) 一般養生 現場内小運搬無し

据付け 昼間施工 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg／枚以下 時間的制
約なし 4週8休以上 - 計上する 単価直接入力 20290円/枚

合計

1箇所当り

株式会社タマエンジニアリング

排水構造物工ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ据付 施  工  代  価  表
SDTY0001

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
昼間_蓋版【手間のみ】 TDT000817

100     枚 308   30,800 

側溝蓋

100     枚 20,290   2,029,000 

諸雑費

1     式 200   200 

2,060,000 

20,600   

単第0-0056表
頁0-0067

100     枚当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

据付け 昼間施工 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg／枚以下 時間的制約なし 4週8休以上 - 計上する 単価直接入力 20290円/枚

コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし

合計

1枚当り

株式会社タマエンジニアリング



道路桝 施  工  代  価  表
500A

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 SPK23040095|SP222800

1     基 5,240   5,240 単第0-0054表

道路用溜桝

1     基 26,300   26,300 

基礎版

1     枚 11,800   11,800 

ｺﾝｸﾘｰﾄ SPK24040153|SPZ5010|SP240010|CB240010

0.011 m3 29,640   326 単第0-0055表

排水構造物工ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ据付 SDTY0001

1     枚 28,650   28,650 単第0-0058表

72,316 

72,316   

単第0-0057表
頁0-0068

1     箇所当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

据付 製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下 基礎
砕石有り

500A

500用

無筋･鉄筋構造物 人力打設 生コンクリート 18-8-
40BB(W/C≦60％) 一般養生 現場内小運搬無し

据付け 昼間施工 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg／枚以下 時間的制
約なし 4週8休以上 - 計上する 単価直接入力 28340円/枚

合計

1箇所当り

株式会社タマエンジニアリング

排水構造物工ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ据付 施  工  代  価  表
SDTY0001

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
昼間_蓋版【手間のみ】 TDT000817

100     枚 308   30,800 

側溝蓋

100     枚 28,340   2,834,000 

諸雑費

1     式 200   200 

2,865,000 

28,650   

単第0-0058表
頁0-0069

100     枚当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

据付け 昼間施工 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg／枚以下 時間的制約なし 4週8休以上 - 計上する 単価直接入力 28340円/枚

コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし

合計

1枚当り

株式会社タマエンジニアリング



道路桝 施  工  代  価  表
600A

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 SPK23040095|SP222800

1     基 7,771   7,771 単第0-0060表

道路用溜桝

1     基 61,100   61,100 

基礎版

1     枚 13,400   13,400 

ｺﾝｸﾘｰﾄ SPK24040153|SPZ5010|SP240010|CB240010

0.018 m3 29,640   533 単第0-0055表

排水構造物工ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ据付 SDTY0001

1     枚 50,450   50,450 単第0-0061表

133,254 

133,254   

単第0-0059表
頁0-0070

1     箇所当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

据付 製品質量(kg/基)600kgを超え800kg以下 基礎
砕石有り

600A

600用

無筋･鉄筋構造物 人力打設 生コンクリート 18-8-
40BB(W/C≦60％) 一般養生 現場内小運搬無し

据付け 昼間施工 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40を超え170kg／枚以下 時間
的制約なし 4週8休以上 - 計上する 単価直接入力 49680円/枚

合計

1箇所当り

株式会社タマエンジニアリング

排水構造物工ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ据付 施  工  代  価  表
SDTY0001

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
昼間_蓋版【手間のみ】 TDT000819

100     枚 766   76,600 

側溝蓋

100     枚 49,680   4,968,000 

諸雑費

1     式 400   400 

5,045,000 

50,450   

単第0-0061表
頁0-0072

100     枚当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

据付け 昼間施工 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40を超え170kg／枚以下 時間的制約なし 4週8休以上 - 計上する 単価直接入力 49680円/枚

コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制
約なし

合計

1枚当り

株式会社タマエンジニアリング



2号桝 施  工  代  価  表
BF-300用

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 SPK23040095|SP222800

1     基 5,240   5,240 単第0-0054表

2号桝

1     基 16,710   16,710 

21,950 

21,950   

単第0-0062表
頁0-0073

1     箇所当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

据付 製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下 基礎
砕石有り

300～350用

合計

1箇所当り

株式会社タマエンジニアリング

3号桝 施  工  代  価  表
BF-400用

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 SPK23040095|SP222800

1     基 5,240   5,240 単第0-0054表

3号桝

1     基 24,860   24,860 

30,100 

30,100   

単第0-0063表
頁0-0074

1     箇所当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

据付 製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下 基礎
砕石有り

400～450用

合計

1箇所当り

株式会社タマエンジニアリング



1号現場打水桝 施  工  代  価  表
数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) SPK23040105|SP222950

1     箇所 66,890   66,890 単第0-0065表

基礎砕石 SPK23040034|SPZ3410|SP221110

1.69 m2 1,369   2,313 単第0-0066表

排水構造物工ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ据付 SDTY0001

1     枚 80,170   80,170 単第0-0067表

149,373 

149,373   

単第0-0064表
頁0-0075

1     箇所当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

生コンクリート 0.52m3を超え0.55m3以下 人力打設
一般養生･特殊養生(練炭)

砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャ
ラン

据付け 昼間施工 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40を超え170kg／枚以下 時間的制約なし 4週8休
以上 - 計上する 単価ｶﾞｲﾄﾞから計上鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(ますぶた･ﾎﾞﾙﾄ固定式･すべり止め
型) ﾎﾞﾙﾄ固定 800×800用 荷重T-25 890mm×900mm×高90mm 118.5kg/組

合計

1箇所当り

株式会社タマエンジニアリング

排水構造物工ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ据付 施  工  代  価  表
SDTY0001

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
昼間_蓋版【手間のみ】 TDT000819

100     枚 766   76,600 

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(ますぶた･ﾎﾞﾙﾄ固定式･すべり止め型)

100     組 79,400   7,940,000 

諸雑費

1     式 400   400 

8,017,000 

80,170   

単第0-0067表
頁0-0078

100     枚当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

据付け 昼間施工 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40を超え170kg／枚以下 時間的制約なし 4週8休以上 - 計上する 単価ｶﾞｲﾄﾞから計上鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(ますぶた･ﾎﾞﾙﾄ固定式･すべり止め型) ﾎﾞﾙﾄ固定 800×800用 荷重T-25 890mm×900mm×高90mm 118.5kg/組

コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制
約なし

ﾎﾞﾙﾄ固定 800×800用 荷重T-25 890mm×900mm×
高90mm 118.5kg/組

合計

1枚当り

株式会社タマエンジニアリング



吐口工 施  工  代  価  表
数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) SPK24040105|SP222950

1     箇所 80,790   80,790 単第0-0069表

基礎砕石 SPK24040034|SPZ3410|SP221110

1.08 m2 1,369   1,478 単第0-0070表

82,268 

82,268   

単第0-0068表
頁0-0079

1     箇所当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

生コンクリート 18-8-40BB(W/C≦60％) 0.65m3を超え0.69m3
以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生･特殊養生(練炭)

砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャ
ラン RC-40

合計

1箇所当り

株式会社タマエンジニアリング

調整池 施  工  代  価  表
数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額

オープン調整池

34     本 522,000   17,748,000 

オープン調整池

4     本 417,600   1,670,400 

据付工

1     式 1,704,964   1,704,964 単第0-0072表

基礎工

1     式 1,940,845   1,940,845 単第0-0074表

底版工

1     式 4,470,468   4,470,468 単第0-0078表

防水工

1     式 1,498,303   1,498,303 単第0-0084表

インバート工

1     式 4,270,625   4,270,625 単第0-0085表

現場打ち部

1     式 1,984,205   1,984,205 単第0-0087表

35,287,810 

35,287,810   

単第0-0071表
頁0-0082

1     式当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

H=3m L=2m

H=3m L=1m

合計

1式当り

株式会社タマエンジニアリング



据付工 施  工  代  価  表
数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額

PC鋼より線(JISG3536)SWPR7B

60.91 kg 504   30,698 

足場工 SB685|SD0850

216     掛m2 4,224   912,384 単第0-0073表

縦締工

38     本 9,530   362,140 

PCグラウト工

72     ｍ 2,481   178,632 

機械器具賃料

4     日 18,719   74,876 

定着部モルタル工

34     箇所 4,301   146,234 

1,704,964 

1,704,964   

単第0-0072表
頁0-0083

1     式当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

7本より線 B種 φ12.7 参考重量0.774kg/m

手摺先行型枠組足場 安全ﾈｯﾄなし 低騒音型･排出
ｶﾞｽ対策型3次基準 補正なし

合計

1式当り

株式会社タマエンジニアリング

足場工 施  工  代  価  表
手摺先行型枠組足場 安全ﾈｯﾄなし 低騒音型･排出ｶﾞｽ対策型3次基準 補正なし SB685|SD0850

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
土木一般世話役 RTPC00009

1.6 人 26,040   41,664 

とび工 RTPC00004

7     人 25,935   181,545 

普通作業員 RTPC00002

1.3 人 19,740   25,662 

<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) KTPC00014

1.4 日 47,424   66,393 

諸雑費

34     ％ 107,136   107,136 

422,400 

4,224   

単第0-0073表
頁0-0084

100     掛m2当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

25t吊,ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 排出ガス対策型(～2014年基準値)
低騒音

合計

1掛m2当り

株式会社タマエンジニアリング



基礎工 施  工  代  価  表
数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額

基礎砕石 SPK24040034|SPZ3410|SP221110

434.94 m2 1,369   595,432 単第0-0075表

ｺﾝｸﾘｰﾄ SPK24040153|SPZ5010|SP240010|CB240010

43.49 m3 27,490   1,195,540 単第0-0076表

型枠 SPK24040155|SP15110|SP240210

21.17 m2 4,164   88,151 単第0-0077表

モルタル TCA03

2.54 m3 24,300   61,722 

1,940,845 

1,940,845   

単第0-0074表
頁0-0085

1     式当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャ
ラン

無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 生コンクリート 設計日打設量
10m3以上100m3未満 一般養生 圧送管延長距離延長無し

一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

1：3

合計

1式当り

株式会社タマエンジニアリング

底版工 施  工  代  価  表
数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額

ｺﾝｸﾘｰﾄ SPK24040153|SPZ5010|SP240010|CB240010

76.85 m3 28,940   2,224,039 単第0-0079表

型枠 SPK24040155|SP15110|SP240210

28.58 m2 8,207   234,556 単第0-0080表

鉄筋工 SS000099|SF201

2.33 ｔ 180,100   419,633 単第0-0024表

鉄筋工 SS000099|SF201

6.39 ｔ 178,100   1,138,059 単第0-0081表

目地板 SPK24040122

36.25 m2 3,582   129,847 単第0-0082表

止水板 SPK24040123

134.3 ｍ 2,415   324,334 単第0-0083表

4,470,468 

4,470,468   

単第0-0078表
頁0-0089

1     式当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 生コンクリート 設計日打設量
10m3以上100m3未満 一般養生 圧送管延長距離延長無し

一般型枠 鉄筋･無筋構造物

－ 一般構造物 標準作業 構造物種別による補正なし 施工規模 10t
未満 夜間作業 (20時～6時) なし 太径鉄筋の割合 10%未満 4週8休
以上 鉄筋材料あり SD345 D13

－ 一般構造物 標準作業 構造物種別による補正なし 施工規模 10t
未満 夜間作業 (20時～6時) なし 太径鉄筋の割合 10%未満 4週8休
以上 鉄筋材料あり SD345 D16～D25

1工事当り使用量30m2以上 目地板

塩ビ止水板

合計

1式当り

株式会社タマエンジニアリング



鉄筋工 施  工  代  価  表
SS000099|SF201

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
異形棒鋼<JISG3112> TTPCD0072

1     ｔ 109,180   109,180 

鉄筋工［手間］ TSPC00001

1     ｔ 68,827   68,827 

諸雑費

1     式 93   93 

178,100 

178,100   

単第0-0081表
頁0-0092

1     ｔ当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

－ 一般構造物 標準作業 構造物種別による補正なし 施工規模 10t未満 夜間作業 (20時～6時) なし 太径鉄筋の割合 10%未満 4週8休以上 鉄筋材料あり SD345 D16～D25

SD345,D16～25

一般構造物

合計

1ｔ当り

株式会社タマエンジニアリング

防水工 施  工  代  価  表
数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額

目地防水工

205.54 ｍ 1,688   346,951 

足場工 SB685|SD0850

240     掛m2 4,224   1,013,760 単第0-0073表

止水板

105.84 ｍ 1,300   137,592 

1,498,303 

1,498,303   

単第0-0084表
頁0-0095

1     式当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

手摺先行型枠組足場 安全ﾈｯﾄなし 低騒音型･排出
ｶﾞｽ対策型3次基準 補正なし

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ系 ｸﾆｼｰﾙ C-31 厚12mm×幅28mm×長
1m ｸﾆﾐﾈ工業

合計

1式当り

株式会社タマエンジニアリング



インバート工 施  工  代  価  表
数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額

ｺﾝｸﾘｰﾄ SPK24040153|SPZ5010|SP240010|CB240010

65     m3 28,350   1,842,750 単第0-0086表

鉄筋工 SS000099|SF201

4.88 ｔ 180,100   878,888 単第0-0024表

ｺﾝｸﾘｰﾄ SPK24040153|SPZ5010|SP240010|CB240010

30.7 m3 27,490   843,943 単第0-0076表

基礎砕石 SPK24040034|SPZ3410|SP221110

307     m2 1,369   420,283 単第0-0075表

目地板 SPK24040122

22.73 m2 3,582   81,418 単第0-0082表

止水板 SPK24040123

84.2 ｍ 2,415   203,343 単第0-0083表

4,270,625 

4,270,625   

単第0-0085表
頁0-0096

1     式当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 生コンクリート 設計日打設量
10m3以上100m3未満 一般養生 圧送管延長距離延長無し

－ 一般構造物 標準作業 構造物種別による補正なし 施工規模 10t
未満 夜間作業 (20時～6時) なし 太径鉄筋の割合 10%未満 4週8休
以上 鉄筋材料あり SD345 D13

無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 生コンクリート 設計日打設量
10m3以上100m3未満 一般養生 圧送管延長距離延長無し

砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャ
ラン

1工事当り使用量30m2以上 目地板

塩ビ止水板

合計

1式当り

株式会社タマエンジニアリング

現場打ち部 施  工  代  価  表
数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額

L型擁壁 SPK24040073

33.5 m3 59,230   1,984,205 単第0-0088表

1,984,205 

1,984,205   

単第0-0087表
頁0-0098

1     式当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

生コンクリート 鉄筋量0.06t/m3以上0.08t/m3未満 標準(1.0) 基礎砕
石無し 均しCo無し 一般養生 圧送管延長無し 4週8休以上

合計

1式当り

株式会社タマエンジニアリング



ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 施  工  代  価  表
SS000131|SS000133

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
設置【材工共】 TS489

1     ｍ 12,221   12,221 

諸雑費

1     式 9   9 

12,230 

12,230   

単第0-0091表
頁0-0105

1     ｍ当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

設置 (白) Gp-Cp-2B Co建込 塗装品 支柱長による加算額なし 曲げ支柱加算額なし 施工規模 100m以上 時間的制約なし 夜間作業 (20時～6時) なし 曲線部 (半径30m以下) なし 4週8休以上

株式会社タマエンジニアリング

コンクリート建込・塗装品(白色) Gp-Cp-2B

合計

1ｍ当り

頁0 -

土質 土砂
施工方法 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
押土の有無 押土無し
障害の有無 障害無し
施工数量 5,000m3以上10,000m3未満

施 工 内 訳 表 0012
単第0-0001表

[名　称]掘削        1 m3 当り

[規　格]土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無し 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満 積算単価：260.30
機械構成比 :   45.14% 労務構成比 :   34.64% 材料構成比 :   20.22% 標準単価：270.20

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型･排対型(3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.8/平積0.6m3) 45.14% 20,100.
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音
型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積
０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

20,600. 建設機械等損料表 R6
P02-15

運転手(特殊)

34.64% 22,995.
運転手（特殊）

25,300.
RTPC00006|R0140

軽油
パトロール給油 20.22% 142.

軽油　パトロール給油
138.

TTPC00013
2024年09月号　建設物価
P788

株式会社タマエンジニアリング



頁0 -

土質 土砂
施工方法 片切掘削

施 工 内 訳 表 0013
単第0-0002表

[名　称]掘削        1 m3 当り

[規　格]土砂 片切掘削 積算単価：1,066.00
機械構成比 :   10.59% 労務構成比 :   83.71% 材料構成比 :   5.70% 標準単価：1,176.70

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型･排対型(3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.8/平積0.6m3) 10.59% 20,100.
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音
型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積
０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

20,600. 建設機械等損料表 R6
P02-15

普通作業員

73.93% 19,740.
普通作業員

22,300.
RTPC00002

運転手(特殊)
9.78% 22,995.

運転手（特殊）
25,300.

RTPC00006|R0140

軽油

パトロール給油 5.7% 142.
軽油　パトロール給油

138.
TTPC00013
2024年09月号　建設物価
P788

株式会社タマエンジニアリング

頁0 -

施工幅員 施工幅員2.5m未満

施 工 内 訳 表 0014
単第0-0003表

[名　称]路体(築堤)盛土        1 m3 当り

[規　格]施工幅員2.5m未満 積算単価：5,273.00
機械構成比 :   0.75% 労務構成比 :   98.99% 材料構成比 :   0.26% 標準単価：5,926.70

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式)

質量0.8～1.1t 0.75% 1,960.
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　質量
０．８～１．１ｔ 1,560.

KTPC00008
2024年09月号　建設物価
P804

普通作業員

90.32% 19,740.
普通作業員

22,300.
RTPC00002

特殊作業員
8.67% 23,100.

特殊作業員
25,700.

RTPC00001

軽油

パトロール給油 0.26% 142.
軽油　パトロール給油

138.
TTPC00013
2024年09月号　建設物価
P788

株式会社タマエンジニアリング



頁0 -

施工幅員 施工幅員2.5m以上4.0m未満

施 工 内 訳 表 0015
単第0-0004表

[名　称]路体(築堤)盛土        1 m3 当り

[規　格]施工幅員2.5m以上4.0m未満 積算単価：751.10
機械構成比 :   16.95% 労務構成比 :   73.89% 材料構成比 :   9.16% 標準単価：774.15

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型)

山積0.28m3(平積0.2) 排出ガス対策型(～2014
年基準値)～超低騒音

8.87% 6,760.
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］
山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３） 5,650.

KTPC00054
2024年09月号　建設物価
P801

<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式)

質量3～4t 排出ガス対策型(第～3次基準値)～
超低騒音

8.08% 4,394.
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］
質量３～４ｔ 3,540.

KTPC00009|KQ885
2024年09月号　建設物価
P805

運転手(特殊)
65.25% 22,995.

運転手（特殊）
25,300.

RTPC00006|R0140

普通作業員

8.64% 19,740.
普通作業員

22,300.
RTPC00002

軽油
パトロール給油 9.16% 142.

軽油　パトロール給油
138.

TTPC00013
2024年09月号　建設物価
P788

株式会社タマエンジニアリング

頁0 -

施工幅員 施工幅員4.0m以上
施工数量 施工数量10,000m3未満
障害の有無 障害無し

施 工 内 訳 表 0016
単第0-0005表

[名　称]路体(築堤)盛土        1 m3 当り

[規　格]施工幅員4.0m以上 施工数量10,000m3未満 障害無し 積算単価：209.40
機械構成比 :   18.74% 労務構成比 :   64.69% 材料構成比 :   16.57% 標準単価：214.13

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
<賃>ブルドーザ

湿地,7t級 排出ガス対策型(第～3次基準値)低
騒音

11.51% 7,368.
ブルドーザ［湿地］　７ｔ級

6,010.
KTPC00036
2024年09月号　建設物価
P801

<賃>振動ローラ(土木用フラットSドラム型)

質量11～12t 排出ガス対策型(～2014年基準
値)低騒音

7.23% 12,844.
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラ
ム型］　質量１１～１２ｔ 11,200.

KTPC00058
2024年09月号　建設物価
P805

運転手(特殊)
43.87% 22,995.

運転手（特殊）
25,300.

RTPC00006|R0140

普通作業員

20.82% 19,740.
普通作業員

22,300.
RTPC00002

軽油
パトロール給油 16.57% 142.

軽油　パトロール給油
138.

TTPC00013
2024年09月号　建設物価
P788

株式会社タマエンジニアリング



頁0 -

施工幅員 施工幅員2.5m未満

施 工 内 訳 表 0017
単第0-0006表

[名　称]路床盛土        1 m3 当り

[規　格]施工幅員2.5m未満 積算単価：5,360.00
機械構成比 :   0.86% 労務構成比 :   98.84% 材料構成比 :   0.30% 標準単価：6,020.30

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式)

質量0.8～1.1t 0.86% 1,960.
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　質量
０．８～１．１ｔ 1,560.

KTPC00008
2024年09月号　建設物価
P804

普通作業員

88.92% 19,740.
普通作業員

22,300.
RTPC00002

特殊作業員
9.92% 23,100.

特殊作業員
25,700.

RTPC00001

軽油

パトロール給油 0.3% 142.
軽油　パトロール給油

138.
TTPC00013
2024年09月号　建設物価
P788

株式会社タマエンジニアリング

頁0 -

施工幅員 施工幅員2.5m以上4.0m未満

施 工 内 訳 表 0018
単第0-0007表

[名　称]路床盛土        1 m3 当り

[規　格]施工幅員2.5m以上4.0m未満 積算単価：789.30
機械構成比 :   16.92% 労務構成比 :   74.02% 材料構成比 :   9.06% 標準単価：813.45

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式)

質量3～4t 排出ガス対策型(第～3次基準値)～
超低騒音

8.48% 4,394.
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］
質量３～４ｔ 3,540.

KTPC00009|KQ885
2024年09月号　建設物価
P805

<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型)

山積0.28m3(平積0.2) 排出ガス対策型(～2014
年基準値)～超低騒音

8.44% 6,760.
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］
山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３） 5,650.

KTPC00054
2024年09月号　建設物価
P801

運転手(特殊)
65.8% 22,995.

運転手（特殊）
25,300.

RTPC00006|R0140

普通作業員

8.22% 19,740.
普通作業員

22,300.
RTPC00002

軽油
パトロール給油 9.06% 142.

軽油　パトロール給油
138.

TTPC00013
2024年09月号　建設物価
P788

株式会社タマエンジニアリング



頁0 -

施工幅員 施工幅員4.0m以上
施工数量 施工数量10,000m3未満
障害の有無 障害無し

施 工 内 訳 表 0019
単第0-0008表

[名　称]路床盛土        1 m3 当り

[規　格]施工幅員4.0m以上 施工数量10,000m3未満 障害無し 積算単価：320.70
機械構成比 :   19.31% 労務構成比 :   63.43% 材料構成比 :   17.26% 標準単価：327.69

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
<賃>ブルドーザ

湿地,7t級 排出ガス対策型(第～3次基準値)低
騒音

9.95% 7,368.
ブルドーザ［湿地］　７ｔ級

6,010.
KTPC00036
2024年09月号　建設物価
P801

<賃>振動ローラ(土木用フラットSドラム型)

質量11～12t 排出ガス対策型(～2014年基準
値)低騒音

9.36% 12,844.
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラ
ム型］　質量１１～１２ｔ 11,200.

KTPC00058
2024年09月号　建設物価
P805

運転手(特殊)
43.02% 22,995.

運転手（特殊）
25,300.

RTPC00006|R0140

普通作業員

20.41% 19,740.
普通作業員

22,300.
RTPC00002

軽油
パトロール給油 17.26% 142.

軽油　パトロール給油
138.

TTPC00013
2024年09月号　建設物価
P788

株式会社タマエンジニアリング

頁0 -

土砂等発生現場 標準
積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)
土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む)
DID区間の有無 DID区間有り
運搬距離 距離12.0km以下（9.0km超）

施 工 内 訳 表 0020
単第0-0009表

[名　称]土砂等運搬        1 m3 当り

[規　格]標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID区間有り 距離12.0km以下（9.0km超） 積算単価：2,125.00
機械構成比 :   46.25% 労務構成比 :   38.07% 材料構成比 :   15.68% 標準単価：2,106.00

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級 (ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む) 46.25% 20,847.
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１
０ｔ積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を
含む）

20,667. 建設機械等損料表 R6
P03-1

運転手(一般)

38.07% 21,105.
運転手（一般）

21,100.
RTPC00007

軽油
パトロール給油 15.68% 142.

軽油　パトロール給油
138.

TTPC00013
2024年09月号　建設物価
P788

株式会社タマエンジニアリング



頁0 -

整形箇所 切土部
現場制約の有無 現場制約無し
土質 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

施 工 内 訳 表 0022
単第0-0011表

[名　称]法面整形        1 m2 当り

[規　格]切土部 現場制約無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 積算単価：791.40
機械構成比 :   10.32% 労務構成比 :   79.09% 材料構成比 :   10.59% 標準単価：823.01

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
<賃>バックホウ(クローラ型)

山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(～2014
年基準値)～超低騒音

10.32% 10,951.
バックホウ（クローラ型）　山積０．８ｍ３（平
積０．６ｍ３） 8,800.

KTPC00018|KQ012|KQ063
2024年09月号　建設物価
P801

普通作業員

37.96% 19,740.
普通作業員

22,300.
RTPC00002

運転手(特殊)
21.82% 22,995.

運転手（特殊）
25,300.

RTPC00006|R0140

土木一般世話役

19.31% 26,040.
土木一般世話役

26,500.
RTPC00009

軽油
パトロール給油 10.59% 142.

軽油　パトロール給油
138.

TTPC00013
2024年09月号　建設物価
P788

株式会社タマエンジニアリング

頁0 -

整形箇所 盛土部
法面締固めの有無 法面締固め有り
現場制約の有無 現場制約無し
土質 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

施 工 内 訳 表 0023
単第0-0012表

[名　称]法面整形        1 m2 当り

[規　格]盛土部 法面締固め有り 現場制約無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 積算単価：640.60
機械構成比 :   12.90% 労務構成比 :   73.86% 材料構成比 :   13.24% 標準単価：658.51

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
<賃>バックホウ(クローラ型)

山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(～2014
年基準値)～超低騒音

12.9% 10,951.
バックホウ（クローラ型）　山積０．８ｍ３（平
積０．６ｍ３） 8,800.

KTPC00018|KQ012|KQ063
2024年09月号　建設物価
P801

普通作業員

30.5% 19,740.
普通作業員

22,300.
RTPC00002

運転手(特殊)
27.27% 22,995.

運転手（特殊）
25,300.

RTPC00006|R0140

土木一般世話役

16.09% 26,040.
土木一般世話役

26,500.
RTPC00009

軽油
パトロール給油 13.24% 142.

軽油　パトロール給油
138.

TTPC00013
2024年09月号　建設物価
P788

株式会社タマエンジニアリング



頁0 -

土質 土砂
施工方法 標準
土留方式の種類 無し
障害の有無 障害無し

施 工 内 訳 表 0026
単第0-0015表

[名　称]床掘り        1 m3 当り

[規　格]土砂 標準 無し 障害無し 積算単価：232.40
機械構成比 :   24.08% 労務構成比 :   50.56% 材料構成比 :   25.36% 標準単価：227.74

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
<賃>バックホウ(クローラ型)

山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(～2014
年基準値)～超低騒音

24.08% 10,951.
バックホウ（クローラ型）　山積０．８ｍ３（平
積０．６ｍ３） 8,800.

KTPC00018|KQ012|KQ063
2024年09月号　建設物価
P801

運転手(特殊)

50.56% 22,995.
運転手（特殊）

25,300.
RTPC00006|R0140

軽油
パトロール給油 25.36% 142.

軽油　パトロール給油
138.

TTPC00013
2024年09月号　建設物価
P788

株式会社タマエンジニアリング

頁0 -

施工方法 最大埋戻幅1m以上4m未満

施 工 内 訳 表 0027
単第0-0016表

[名　称]埋戻し        1 m3 当り

[規　格]最大埋戻幅1m以上4m未満 積算単価：1,701.00
機械構成比 :   11.71% 労務構成比 :   83.03% 材料構成比 :   5.26% 標準単価：1,861.40

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(2次基準)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.8/平積0.6m3) 9.99% 17,400.
バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対
策型（第２次基準値）］　山積０．８ｍ３（平積
０．６ｍ３）

17,800. 建設機械等損料表 R6
P02-11

<賃>振動ローラ(ハンドガイド式)

質量0.8～1.1t 1.62% 1,960.
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　質量
０．８～１．１ｔ 1,560.

KTPC00008
2024年09月号　建設物価
P804

<賃>タンパ(ランマ)
質量60～80kg 0.1% 608.

タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ
471.

KTPC00020
2024年09月号　建設物価
P805

普通作業員

51.56% 19,740.
普通作業員

22,300.
RTPC00002

特殊作業員
22.78% 23,100.

特殊作業員
25,700.

RTPC00001

運転手(特殊)

8.69% 22,995.
運転手（特殊）

25,300.
RTPC00006|R0140

軽油

パトロール給油 5.12% 142.
軽油　パトロール給油

138.
TTPC00013
2024年09月号　建設物価
P788

ガソリン
レギュラー,スタンド渡し 0.14% 155.

ガソリン　レギュラー　スタンド
154.

TTPC00014
2024年09月号　建設物価
P788

株式会社タマエンジニアリング



頁0 -

施工方法 最大埋戻幅1m未満

施 工 内 訳 表 0028
単第0-0017表

[名　称]埋戻し        1 m3 当り

[規　格]最大埋戻幅1m未満 積算単価：2,570.00
機械構成比 :   6.01% 労務構成比 :   90.52% 材料構成比 :   3.47% 標準単価：2,845.10

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(1次基準)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.45/平積0.35m3) 5.33% 9,470.
バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対
策型（第１次基準値）］　山積０．４５ｍ３（平
積０．３５ｍ３）

9,700. 建設機械等損料表 R6
P02-9

<賃>タンパ(ランマ)

質量60～80kg 0.68% 608.
タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ

471.
KTPC00020
2024年09月号　建設物価
P805

普通作業員
54.9% 19,740.

普通作業員
22,300.

RTPC00002

特殊作業員

27.09% 23,100.
特殊作業員

25,700.
RTPC00001

運転手(特殊)
8.53% 22,995.

運転手（特殊）
25,300.

RTPC00006|R0140

軽油

パトロール給油 2.5% 142.
軽油　パトロール給油

138.
TTPC00013
2024年09月号　建設物価
P788

ガソリン

レギュラー,スタンド渡し 0.97% 155.
ガソリン　レギュラー　スタンド

154.
TTPC00014
2024年09月号　建設物価
P788

株式会社タマエンジニアリング

頁0 -施 工 内 訳 表 0029
単第0-0018表

[名　称]基面整正        1 m2 当り

[規　格] 積算単価：394.80
労務構成比 :   100.00% 標準単価：446.00

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
普通作業員

100.% 19,740.
普通作業員

22,300.
RTPC00002

株式会社タマエンジニアリング



頁0 -

擁壁平均高さ 擁壁平均高さ2m以上5m以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 生コンクリート 18-8-40BB(W/C≦60％)
基礎砕石の有無 基礎砕石無し
均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 均しCo有り
養生工の種類 一般養生
圧送管延長距離区分 圧送管延長距離無し

施 工 内 訳 表 0030
単第0-0019表

[名　称]1号擁壁        1 m3 当り

[規　格]擁壁平均高さ2m以上5m以下 生コンクリート 基礎砕石無し 均しCo有り 一般養生 圧送管延長距離無し 積算単価：46,230.00
機械構成比 :   2.09% 労務構成比 :   60.77% 材料構成比 :   37.14% 標準単価：41,806.00

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]

圧送能力90～110m3/h 1.51% 52,800.
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム
式］　圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ 51,800. 建設機械等損料表 R6

P09-3

その他(機械)

0.58%

普通作業員
21.41% 19,740.

普通作業員
22,300.

RTPC00002

型わく工

11.45% 24,780.
型わく工

26,600.
RTPC00010

土木一般世話役
5.7% 26,040.

土木一般世話役
26,500.

RTPC00009

とび工

3.33% 25,935.
とび工

27,900.
RTPC00004

その他(労務)

18.88%

生コンクリート
18-8-40BB(W/C≦60％) 36.81% 21,100.

生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）
Ｗ/Ｃ　６０％ 14,800.

TTPCD0010
2024年10月01日山口県土
木資材単価表

軽油

パトロール給油 0.24% 142.
軽油　パトロール給油

138.
TTPC00013
2024年09月号　建設物価
P788

その他(材料)
0.09%

株式会社タマエンジニアリング

頁0 -

擁壁平均高さ 擁壁平均高さ2m以上5m以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 生コンクリート 18-8-40BB(W/C≦60％)
基礎砕石の有無 基礎砕石無し
均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 均しCo有り
養生工の種類 一般養生
圧送管延長距離区分 圧送管延長距離無し

施 工 内 訳 表 0031
単第0-0020表

[名　称]2号擁壁        1 m3 当り

[規　格]擁壁平均高さ2m以上5m以下 生コンクリート 基礎砕石無し 均しCo有り 一般養生 圧送管延長距離無し 積算単価：46,230.00
機械構成比 :   2.09% 労務構成比 :   60.77% 材料構成比 :   37.14% 標準単価：41,806.00

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]

圧送能力90～110m3/h 1.51% 52,800.
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム
式］　圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ 51,800. 建設機械等損料表 R6

P09-3

その他(機械)

0.58%

普通作業員
21.41% 19,740.

普通作業員
22,300.

RTPC00002

型わく工

11.45% 24,780.
型わく工

26,600.
RTPC00010

土木一般世話役
5.7% 26,040.

土木一般世話役
26,500.

RTPC00009

とび工

3.33% 25,935.
とび工

27,900.
RTPC00004

その他(労務)

18.88%

生コンクリート
18-8-40BB(W/C≦60％) 36.81% 21,100.

生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）
Ｗ/Ｃ　６０％ 14,800.

TTPCD0010
2024年10月01日山口県土
木資材単価表

軽油

パトロール給油 0.24% 142.
軽油　パトロール給油

138.
TTPC00013
2024年09月号　建設物価
P788

その他(材料)
0.09%

株式会社タマエンジニアリング



頁0 -

擁壁平均高さ 擁壁平均高さ2m以上5m以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 生コンクリート 18-8-40BB(W/C≦60％)
基礎砕石の有無 基礎砕石無し
均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 均しCo有り
養生工の種類 一般養生
圧送管延長距離区分 圧送管延長距離無し

施 工 内 訳 表 0032
単第0-0021表

[名　称]3号擁壁        1 m3 当り

[規　格]擁壁平均高さ2m以上5m以下 生コンクリート 基礎砕石無し 均しCo有り 一般養生 圧送管延長距離無し 積算単価：46,230.00
機械構成比 :   2.09% 労務構成比 :   60.77% 材料構成比 :   37.14% 標準単価：41,806.00

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]

圧送能力90～110m3/h 1.51% 52,800.
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム
式］　圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ 51,800. 建設機械等損料表 R6

P09-3

その他(機械)

0.58%

普通作業員
21.41% 19,740.

普通作業員
22,300.

RTPC00002

型わく工

11.45% 24,780.
型わく工

26,600.
RTPC00010

土木一般世話役
5.7% 26,040.

土木一般世話役
26,500.

RTPC00009

とび工

3.33% 25,935.
とび工

27,900.
RTPC00004

その他(労務)

18.88%

生コンクリート
18-8-40BB(W/C≦60％) 36.81% 21,100.

生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）
Ｗ/Ｃ　６０％ 14,800.

TTPCD0010
2024年10月01日山口県土
木資材単価表

軽油

パトロール給油 0.24% 142.
軽油　パトロール給油

138.
TTPC00013
2024年09月号　建設物価
P788

その他(材料)
0.09%

株式会社タマエンジニアリング

頁0 -

擁壁平均高さ 擁壁平均高さ2m以上5m以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 生コンクリート 18-8-40BB(W/C≦60％)
基礎砕石の有無 基礎砕石無し
均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 均しCo有り
養生工の種類 一般養生
圧送管延長距離区分 圧送管延長距離無し

施 工 内 訳 表 0033
単第0-0022表

[名　称]4号擁壁        1 m3 当り

[規　格]擁壁平均高さ2m以上5m以下 生コンクリート 基礎砕石無し 均しCo有り 一般養生 圧送管延長距離無し 積算単価：46,230.00
機械構成比 :   2.09% 労務構成比 :   60.77% 材料構成比 :   37.14% 標準単価：41,806.00

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]

圧送能力90～110m3/h 1.51% 52,800.
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム
式］　圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ 51,800. 建設機械等損料表 R6

P09-3

その他(機械)

0.58%

普通作業員
21.41% 19,740.

普通作業員
22,300.

RTPC00002

型わく工

11.45% 24,780.
型わく工

26,600.
RTPC00010

土木一般世話役
5.7% 26,040.

土木一般世話役
26,500.

RTPC00009

とび工

3.33% 25,935.
とび工

27,900.
RTPC00004

その他(労務)

18.88%

生コンクリート
18-8-40BB(W/C≦60％) 36.81% 21,100.

生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）
Ｗ/Ｃ　６０％ 14,800.

TTPCD0010
2024年10月01日山口県土
木資材単価表

軽油

パトロール給油 0.24% 142.
軽油　パトロール給油

138.
TTPC00013
2024年09月号　建設物価
P788

その他(材料)
0.09%

株式会社タマエンジニアリング



頁0 -

土質 土砂
施工方法 平均施工幅1m以上2m未満
土留方式の種類 無し
障害の有無 障害無し

施 工 内 訳 表 0037
単第0-0026表

[名　称]床掘り        1 m3 当り

[規　格]土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し 積算単価：262.30
機械構成比 :   21.49% 労務構成比 :   63.32% 材料構成比 :   15.19% 標準単価：266.56

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
後方超小旋回ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃貸)

容量0.45(0.35)m3(超低騒音･排-3) 21.49% 7,571.
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］
山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） 6,460. 2024年09月号 建設物価

P801(中国 \11200 ①)

運転手(特殊)

63.32% 22,995.
運転手（特殊）

25,300.
RTPC00006|R0140

軽油
パトロール給油 15.19% 142.

軽油　パトロール給油
138.

TTPC00013
2024年09月号　建設物価
P788

株式会社タマエンジニアリング

頁0 -

構造物種別 無筋･鉄筋構造物
打設工法 人力打設
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB(W/C≦60％)
養生工の種類 養生無し
現場内小運搬の有無 現場内小運搬無し

施 工 内 訳 表 0041
単第0-0030表

[名　称]ｺﾝｸﾘｰﾄ        1 m3 当り

[規　格]無筋･鉄筋構造物 人力打設 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 養生無し 現場内小運搬無し 積算単価：28,870.00
労務構成比 :   29.46% 材料構成比 :   70.54% 標準単価：23,369.00

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
普通作業員

12.4% 19,740.
普通作業員

22,300.
RTPC00002

特殊作業員

8.68% 23,100.
特殊作業員

25,700.
RTPC00001

土木一般世話役
6.46% 26,040.

土木一般世話役
26,500.

RTPC00009

その他(労務)

1.92%

生コンクリート
18-8-40BB(W/C≦60％) 70.54% 21,100.

生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２
０）　Ｗ/Ｃ　５５％ 15,400.

TTPCD0010
2024年10月01日山口県土
木資材単価表

株式会社タマエンジニアリング



頁0 -

型枠の種類 一般型枠
構造物の種類 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

施 工 内 訳 表 0042
単第0-0031表

[名　称]型枠        1 m2 当り

[規　格]一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 積算単価：4,164.00
労務構成比 :   100.00% 標準単価：4,504.10

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
型わく工

59.07% 24,780.
型わく工

26,600.
RTPC00010

普通作業員

19.8% 19,740.
普通作業員

22,300.
RTPC00002

土木一般世話役
5.88% 26,040.

土木一般世話役
26,500.

RTPC00009

その他(労務)

15.25%

株式会社タマエンジニアリング

頁0 -

作業区分 据付
管種別 直管
呼び径 200～400mm

施 工 内 訳 表 0063
単第0-0052表

[名　称]暗渠排水管        1 ｍ 当り

[規　格]据付 直管 200～400mm 硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-250 積算単価：4,047.00
労務構成比 :   12.99% 材料構成比 :   87.01% 標準単価：4,643.60

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
普通作業員

9.26% 19,740.
普通作業員

23,900.
RTPC00002

土木一般世話役

3.73% 26,040.
土木一般世話役

28,900.
RTPC00009

硬質塩化ビニル管(薄肉管)
VU-250 87.01% 3,500.

暗渠排水管　直管　呼び径３００ｍｍ　ポリエチ
レン吸水管 4,000.

TTPCD0406
2024年09月号　建設物価
P689

株式会社タマエンジニアリング



頁0 -

作業区分 据付
製品質量(kg/基) 製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下
基礎砕石の有無 基礎砕石有り

施 工 内 訳 表 0065
単第0-0054表

[名　称]ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝        1 基 当り

[規　格]据付 製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下 基礎砕石有り 積算単価：5,240.00
機械構成比 :   13.69% 労務構成比 :   83.34% 材料構成比 :   2.97% 標準単価：5,511.00

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)

山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対
策型(第～3次基準値)低騒音

11.04% 6,760.
バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付］
山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　吊能力
１．７ｔ

5,810.
KTPC00019
2024年09月号　建設物価
P801

その他(機械)

2.65%

運転手(特殊)
36.77% 22,995.

運転手（特殊）
25,300.

RTPC00006|R0140

普通作業員

16.18% 19,740.
普通作業員

22,300.
RTPC00002

土木一般世話役
9.61% 26,040.

土木一般世話役
26,500.

RTPC00009

特殊作業員

4.66% 23,100.
特殊作業員

25,700.
RTPC00001

その他(労務)

16.12%

軽油
パトロール給油 2.4% 142.

軽油　パトロール給油
138.

TTPC00013
2024年09月号　建設物価
P788

その他(材料)

0.57%

株式会社タマエンジニアリング

頁0 -

構造物種別 無筋･鉄筋構造物
打設工法 人力打設
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 生コンクリート 18-8-40BB(W/C≦60％)
養生工の種類 一般養生
現場内小運搬の有無 現場内小運搬無し

施 工 内 訳 表 0066
単第0-0055表

[名　称]ｺﾝｸﾘｰﾄ        1 m3 当り

[規　格]無筋･鉄筋構造物 人力打設 生コンクリート 18-8-40BB(W/C≦60％) 一般養生 現場内小運搬無し 積算単価：29,640.00
労務構成比 :   29.40% 材料構成比 :   70.60% 標準単価：28,051.00

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
普通作業員

13.2% 19,740.
普通作業員

23,900.
RTPC00002

特殊作業員

7.51% 23,100.
特殊作業員

26,700.
RTPC00001

土木一般世話役
6.69% 26,040.

土木一般世話役
28,900.

RTPC00009

その他(労務)

2.%

生コンクリート
18-8-40BB(W/C≦60％) 70.6% 21,100.

生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２
０）　Ｗ/Ｃ　５５％ 18,500.

TTPCD0010
2024年10月01日山口県土
木資材単価表

株式会社タマエンジニアリング



頁0 -

作業区分 据付
製品質量(kg/基) 製品質量(kg/基)600kgを超え800kg以下
基礎砕石の有無 基礎砕石有り

施 工 内 訳 表 0071
単第0-0060表

[名　称]ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝        1 基 当り

[規　格]据付 製品質量(kg/基)600kgを超え800kg以下 基礎砕石有り 積算単価：7,771.00
機械構成比 :   10.28% 労務構成比 :   87.49% 材料構成比 :   2.23% 標準単価：8,256.00

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)

山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対
策型(第～3次基準値)低騒音

8.29% 6,760.
バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付］
山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　吊能力
１．７ｔ

5,810.
KTPC00019
2024年09月号　建設物価
P801

その他(機械)

1.99%

運転手(特殊)
27.61% 22,995.

運転手（特殊）
25,300.

RTPC00006|R0140

普通作業員

27.01% 19,740.
普通作業員

22,300.
RTPC00002

土木一般世話役
12.83% 26,040.

土木一般世話役
26,500.

RTPC00009

特殊作業員

3.11% 23,100.
特殊作業員

25,700.
RTPC00001

その他(労務)

16.93%

軽油
パトロール給油 1.8% 142.

軽油　パトロール給油
138.

TTPC00013
2024年09月号　建設物価
P788

その他(材料)

0.43%

株式会社タマエンジニアリング

頁0 -

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 生コンクリート 18-8-40BB(W/C≦60％)
1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 0.52m3を超え0.55m3以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 人力打設
養生工の種類 一般養生･特殊養生(練炭)

施 工 内 訳 表 0076
単第0-0065表

[名　称]現場打ち集水桝・街渠桝(本体)        1 箇所 当り

[規　格]生コンクリート 0.52m3を超え0.55m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭) 積算単価：66,890.00
機械構成比 :   0.08% 労務構成比 :   87.21% 材料構成比 :   12.71% 標準単価：67,950.00

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
<賃>バックホウ(クローラ型)

山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(～2014
年基準値)～超低騒音

0.08% 10,951.
バックホウ（クローラ型）　山積０．８ｍ３（平
積０．６ｍ３） 8,800.

KTPC00018
2024年09月号　建設物価
P801

型わく工

33.79% 24,780.
型わく工

26,600.
RTPC00010

普通作業員
29.46% 19,740.

普通作業員
22,300.

RTPC00002

土木一般世話役

11.12% 26,040.
土木一般世話役

26,500.
RTPC00009

特殊作業員
2.26% 23,100.

特殊作業員
25,700.

RTPC00001

その他(労務)

10.58%

生コンクリート

18-8-40BB(W/C≦60％) 12.35% 21,100.
生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）
Ｗ/Ｃ　６０％ 14,800.

TTPCD0010
2024年10月01日山口県土
木資材単価表

軽油
パトロール給油 0.08% 142.

軽油　パトロール給油
138.

TTPC00013
2024年09月号　建設物価
P788

その他(材料)

0.28%

株式会社タマエンジニアリング



頁0 -

砕石の厚さ 砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下
砕石の種類 再生クラッシャラン RC-40

施 工 内 訳 表 0077
単第0-0066表

[名　称]基礎砕石        1 m2 当り

[規　格]砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン 積算単価：1,369.00
機械構成比 :   5.53% 労務構成比 :   71.60% 材料構成比 :   22.87% 標準単価：1,217.70

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
<賃>バックホウ(クローラ型)

山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(～2014
年基準値)～超低騒音

5.5% 10,951.
バックホウ（クローラ型）　山積０．８ｍ３（平
積０．６ｍ３） 8,800.

KTPC00018
2024年09月号　建設物価
P801

その他(機械)

0.03%

普通作業員
34.31% 19,740.

普通作業員
22,300.

RTPC00002

特殊作業員

14.98% 23,100.
特殊作業員

25,700.
RTPC00001

運転手(特殊)
13.4% 22,995.

運転手（特殊）
25,300.

RTPC00006|R0140

土木一般世話役

8.42% 26,040.
土木一般世話役

26,500.
RTPC00009

その他(労務)

0.49%

再生クラッシャラン
RC-40 17.73% 2,400.

再生クラッシャラン　ＲＣ－４０
1,200.

TTPC00008
2024年10月01日山口県土
木資材単価表

軽油

パトロール給油 5.11% 142.
軽油　パトロール給油

138.
TTPC00013
2024年09月号　建設物価
P788

その他(材料)
0.03%

株式会社タマエンジニアリング

頁0 -

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 生コンクリート 18-8-40BB(W/C≦60％)
1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 0.65m3を超え0.69m3以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
養生工の種類 一般養生･特殊養生(練炭)

施 工 内 訳 表 0080
単第0-0069表

[名　称]現場打ち集水桝・街渠桝(本体)        1 箇所 当り

[規　格]生コンクリート 18-8-40BB(W/C≦60％) 0.65m3を超え0.69m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生･特殊養生(練炭) 積算単価：80,790.00
機械構成比 :   1.05% 労務構成比 :   83.65% 材料構成比 :   15.30% 標準単価：87,621.00

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ付] 賃料

～超低騒音 排～2014型 山積0.8m3 0.92% 11,830.
バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付］
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　吊能力２．
９ｔ

9,840.
KQ028|KQ065
2024年09月号　建設物価
P801

<賃>バックホウ(クローラ型)

山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(～2014
年基準値)～超低騒音

0.08% 10,951.
バックホウ（クローラ型）　山積０．８ｍ３（平
積０．６ｍ３） 8,800.

KTPC00018
2024年09月号　建設物価
P801

その他(機械)
0.05%

型わく工

31.77% 24,780.
型わく工

27,500.
RTPC00010

普通作業員
26.15% 19,740.

普通作業員
23,900.

RTPC00002

土木一般世話役

10.82% 26,040.
土木一般世話役

28,900.
RTPC00009

特殊作業員

2.88% 23,100.
特殊作業員

26,700.
RTPC00001

その他(労務)
12.03%

生コンクリート

18-8-40BB(W/C≦60％) 14.5% 21,100.
生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）
Ｗ/Ｃ　６０％ 17,900.

TTPCD0010
2024年10月01日山口県土
木資材単価表

軽油
パトロール給油 0.52% 142.

軽油　パトロール給油
134.

TTPC00013
2024年09月号　建設物価
P788

その他(材料)

0.28%

株式会社タマエンジニアリング



頁0 -

砕石の厚さ 砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下
砕石の種類 再生クラッシャラン RC-40

施 工 内 訳 表 0081
単第0-0070表

[名　称]基礎砕石        1 m2 当り

[規　格]砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン RC-40 積算単価：1,369.00
機械構成比 :   5.27% 労務構成比 :   73.08% 材料構成比 :   21.65% 標準単価：1,278.10

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
<賃>バックホウ(クローラ型)

山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(～2014
年基準値)～超低騒音

5.24% 10,951.
バックホウ（クローラ型）　山積０．８ｍ３（平
積０．６ｍ３） 8,800.

KTPC00018
2024年09月号　建設物価
P801

その他(機械)

0.03%

普通作業員
35.03% 19,740.

普通作業員
23,900.

RTPC00002

特殊作業員

14.83% 23,100.
特殊作業員

26,700.
RTPC00001

運転手(特殊)
13.97% 22,995.

運転手（特殊）
27,700.

RTPC00006|R0140

土木一般世話役

8.75% 26,040.
土木一般世話役

28,900.
RTPC00009

その他(労務)

0.5%

再生クラッシャラン
RC-40 16.89% 2,400.

再生クラッシャラン　ＲＣ－４０
1,200.

TTPC00008
2024年10月01日山口県土
木資材単価表

軽油

パトロール給油 4.73% 142.
軽油　パトロール給油

134.
TTPC00013
2024年09月号　建設物価
P788

その他(材料)
0.03%

株式会社タマエンジニアリング

頁0 -

砕石の厚さ 砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下
砕石の種類 再生クラッシャラン RC-40

施 工 内 訳 表 0086
単第0-0075表

[名　称]基礎砕石        1 m2 当り

[規　格]砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン 積算単価：1,369.00
機械構成比 :   5.27% 労務構成比 :   73.08% 材料構成比 :   21.65% 標準単価：1,278.10

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
<賃>バックホウ(クローラ型)

山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(～2014
年基準値)～超低騒音

5.24% 10,951.
バックホウ（クローラ型）　山積０．８ｍ３（平
積０．６ｍ３） 8,800.

KTPC00018
2024年09月号　建設物価
P801

その他(機械)

0.03%

普通作業員
35.03% 19,740.

普通作業員
23,900.

RTPC00002

特殊作業員

14.83% 23,100.
特殊作業員

26,700.
RTPC00001

運転手(特殊)
13.97% 22,995.

運転手（特殊）
27,700.

RTPC00006|R0140

土木一般世話役

8.75% 26,040.
土木一般世話役

28,900.
RTPC00009

その他(労務)

0.5%

再生クラッシャラン
RC-40 16.89% 2,400.

再生クラッシャラン　ＲＣ－４０
1,200.

TTPC00008
2024年10月01日山口県土
木資材単価表

軽油

パトロール給油 4.73% 142.
軽油　パトロール給油

134.
TTPC00013
2024年09月号　建設物価
P788

その他(材料)
0.03%

株式会社タマエンジニアリング



頁0 -

構造物種別 無筋･鉄筋構造物
打設工法 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 生コンクリート 18-8-40BB(W/C≦60％)
設計日打設量 設計日打設量10m3以上100m3未満
養生工の種類 一般養生
圧送管延長距離区分 圧送管延長距離延長無し

施 工 内 訳 表 0087
単第0-0076表

[名　称]ｺﾝｸﾘｰﾄ        1 m3 当り

[規　格]無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 生コンクリート 設計日打設量10m3以上100m3未満 一般養生 圧送管延長距離延長無し 積算単価：27,490.00
機械構成比 :   4.11% 労務構成比 :   16.85% 材料構成比 :   79.04% 標準単価：25,326.00

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]

圧送能力90～110m3/h 4.07% 52,800.
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム
式］　圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ 51,800. 建設機械等損料表 R6

P09-3

その他(機械)

0.04%

普通作業員
8.77% 19,740.

普通作業員
23,900.

RTPC00002

土木一般世話役

2.96% 26,040.
土木一般世話役

28,900.
RTPC00009

特殊作業員
2.84% 23,100.

特殊作業員
26,700.

RTPC00001

運転手(特殊)

1.83% 22,995.
運転手（特殊）

27,700.
RTPC00006|R0140

その他(労務)

0.45%

生コンクリート
18-8-40BB(W/C≦60％) 78.22% 21,100.

生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２
０）　Ｗ/Ｃ　５５％ 18,500.

TTPCD0010
2024年10月01日山口県土
木資材単価表

軽油

パトロール給油 0.82% 142.
軽油　パトロール給油

134.
TTPC00013
2024年09月号　建設物価
P788

株式会社タマエンジニアリング

頁0 -

型枠の種類 一般型枠
構造物の種類 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

施 工 内 訳 表 0088
単第0-0077表

[名　称]型枠        1 m2 当り

[規　格]一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 積算単価：4,164.00
労務構成比 :   100.00% 標準単価：4,714.10

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
型わく工

58.35% 24,780.
型わく工

27,500.
RTPC00010

普通作業員

20.27% 19,740.
普通作業員

23,900.
RTPC00002

土木一般世話役
6.13% 26,040.

土木一般世話役
28,900.

RTPC00009

その他(労務)

15.25%

株式会社タマエンジニアリング



頁0 -

構造物種別 無筋･鉄筋構造物
打設工法 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 生コンクリート 30-15-20 BB W/C≦55%
設計日打設量 設計日打設量10m3以上100m3未満
養生工の種類 一般養生
圧送管延長距離区分 圧送管延長距離延長無し

施 工 内 訳 表 0090
単第0-0079表

[名　称]ｺﾝｸﾘｰﾄ        1 m3 当り

[規　格]無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 生コンクリート 設計日打設量10m3以上100m3未満 一般養生 圧送管延長距離延長無し 積算単価：28,940.00
機械構成比 :   4.11% 労務構成比 :   16.85% 材料構成比 :   79.04% 標準単価：25,326.00

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]

圧送能力90～110m3/h 4.07% 52,800.
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム
式］　圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ 51,800. 建設機械等損料表 R6

P09-3

その他(機械)

0.04%

普通作業員
8.77% 19,740.

普通作業員
23,900.

RTPC00002

土木一般世話役

2.96% 26,040.
土木一般世話役

28,900.
RTPC00009

特殊作業員
2.84% 23,100.

特殊作業員
26,700.

RTPC00001

運転手(特殊)

1.83% 22,995.
運転手（特殊）

27,700.
RTPC00006|R0140

その他(労務)

0.45%

生コンクリート
30-15-20 BB W/C≦55% 78.22% 22,450.

生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２
０）　Ｗ/Ｃ　５５％ 18,500.

TC633
2024年10月01日山口県土
木資材単価表

軽油

パトロール給油 0.82% 142.
軽油　パトロール給油

134.
TTPC00013
2024年09月号　建設物価
P788

株式会社タマエンジニアリング

頁0 -

型枠の種類 一般型枠
構造物の種類 鉄筋･無筋構造物

施 工 内 訳 表 0091
単第0-0080表

[名　称]型枠        1 m2 当り

[規　格]一般型枠 鉄筋･無筋構造物 積算単価：8,207.00
労務構成比 :   100.00% 標準単価：9,352.20

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
型わく工

46.19% 24,780.
型わく工

27,500.
RTPC00010

普通作業員

25.55% 19,740.
普通作業員

23,900.
RTPC00002

土木一般世話役
9.57% 26,040.

土木一般世話役
28,900.

RTPC00009

その他(労務)

18.69%

株式会社タマエンジニアリング



頁0 -

1工事当り使用量 1工事当り使用量30m2以上
目地板の種類 目地板 瀝青繊維質板 厚10mm

施 工 内 訳 表 0093
単第0-0082表

[名　称]目地板        1 m2 当り

[規　格]1工事当り使用量30m2以上 目地板 積算単価：3,582.00
労務構成比 :   66.08% 材料構成比 :   33.92% 標準単価：3,729.90

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
普通作業員

48.72% 19,740.
普通作業員

23,900.
RTPC00002

土木一般世話役

17.04% 26,040.
土木一般世話役

28,900.
RTPC00009

その他(労務)
0.32%

目地板

瀝青繊維質板 厚10mm 33.92% 1,350.
瀝青繊維質目地板　厚さ１０ｍｍ

1,140.
TTPC00199
2024年09月号　Web建設物
価

株式会社タマエンジニアリング

頁0 -

止水板の種類 塩ビ止水板 CC 150×5mm

施 工 内 訳 表 0094
単第0-0083表

[名　称]止水板        1 ｍ 当り

[規　格]塩ビ止水板 積算単価：2,415.00
労務構成比 :   55.14% 材料構成比 :   44.86% 標準単価：2,814.40

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
普通作業員

40.77% 19,740.
普通作業員

23,900.
RTPC00002

土木一般世話役

14.37% 26,040.
土木一般世話役

28,900.
RTPC00009

塩ビ止水板
CC 150×5mm 44.86% 1,030.

塩ビ製止水板　ＣＦ　幅２００×厚さ５ｍｍ
1,180.

TKM36
2024年09月号　建設物価
P399

株式会社タマエンジニアリング



頁0 -

構造物種別 無筋･鉄筋構造物
打設工法 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 生コンクリート 24-12-20(25)BB(W/C≦55％)
設計日打設量 設計日打設量10m3以上100m3未満
養生工の種類 一般養生
圧送管延長距離区分 圧送管延長距離延長無し

施 工 内 訳 表 0097
単第0-0086表

[名　称]ｺﾝｸﾘｰﾄ        1 m3 当り

[規　格]無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 生コンクリート 設計日打設量10m3以上100m3未満 一般養生 圧送管延長距離延長無し 積算単価：28,350.00
機械構成比 :   4.11% 労務構成比 :   16.85% 材料構成比 :   79.04% 標準単価：25,326.00

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]

圧送能力90～110m3/h 4.07% 52,800.
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム
式］　圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ 51,800. 建設機械等損料表 R6

P09-3

その他(機械)

0.04%

普通作業員
8.77% 19,740.

普通作業員
23,900.

RTPC00002

土木一般世話役

2.96% 26,040.
土木一般世話役

28,900.
RTPC00009

特殊作業員
2.84% 23,100.

特殊作業員
26,700.

RTPC00001

運転手(特殊)

1.83% 22,995.
運転手（特殊）

27,700.
RTPC00006|R0140

その他(労務)

0.45%

生コンクリート
24-12-20(25)BB(W/C≦55％) 78.22% 21,900.

生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２
０）　Ｗ/Ｃ　５５％ 18,500.

TTPC00343
2024年10月01日山口県土
木資材単価表

軽油

パトロール給油 0.82% 142.
軽油　パトロール給油

134.
TTPC00013
2024年09月号　建設物価
P788

株式会社タマエンジニアリング

頁0 -

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 生コンクリート 30-15-20 BB W/C≦55%
鉄筋量 鉄筋量0.06t/m3以上0.08t/m3未満

施 工 内 訳 表 0099
単第0-0088表

[名　称]L型擁壁        1 m3 当り

[規　格]生コンクリート 鉄筋量0.06t/m3以上0.08t/m3未満 標準(1.0) 基礎砕石無し 均しCo無し 一般養生 圧送管延長無し 4週8休以上 積算単価：59,230.00
機械構成比 :   1.48% 労務構成比 :   45.13% 材料構成比 :   45.97% 市場単価構成比 :   7.42% 標準単価：60,336.00

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]

圧送能力90～110m3/h 1.09% 52,800.
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム
式］　圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ 51,800. 建設機械等損料表 R6

P09-3

その他(機械)

0.39%

普通作業員
15.84% 19,740.

普通作業員
23,900.

RTPC00002

型わく工

8.65% 24,780.
型わく工

27,500.
RTPC00010

土木一般世話役
4.31% 26,040.

土木一般世話役
28,900.

RTPC00009

とび工

2.97% 25,935.
とび工

29,900.
RTPC00004

その他(労務)

13.36%

生コンクリート
30-15-20 BB W/C≦55% 31.35% 22,450.

生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２
０）　Ｗ/Ｃ　５５％ 18,500.

TC633
2024年10月01日山口県土
木資材単価表

異形棒鋼<JISG3112>

SD345,D19 単位質量2.25kg/m 14.45% 106,000.
鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１９

121,000.
TTPC00057
2024年09月号　建設物価
P19

軽油
パトロール給油 0.13% 142.

軽油　パトロール給油
134.

TTPC00013
2024年09月号　建設物価
P788

その他(材料)

0.04%

鉄筋工［手間］
一般構造物 7.42% 59,850.

鉄筋工　加工・組立共　一般構造物
64,000.

TSPC00001
2024年夏号 コストP008

株式会社タマエンジニアリング



頁0 -

基礎砕石の有無 基礎砕石無し
均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 均しCo無し
養生工の種類 一般養生
圧送管延長距離区分 圧送管延長無し
週休2日補正(市場単価) 4週8休以上

施 工 内 訳 表 0100
単第0-0088表

[名　称]L型擁壁        1 m3 当り

[規　格]生コンクリート 鉄筋量0.06t/m3以上0.08t/m3未満 標準(1.0) 基礎砕石無し 均しCo無し 一般養生 圧送管延長無し 4週8休以上 積算単価：59,230.00
機械構成比 :   1.48% 労務構成比 :   45.13% 材料構成比 :   45.97% 市場単価構成比 :   7.42% 標準単価：60,336.00

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考

株式会社タマエンジニアリング

頁0 -

材料 粒度調整砕石 M-30
施工区分 2層施工

施 工 内 訳 表 0101
単第0-0089表

[名　称]上層路盤(車道・路肩部)        1 m2 当り

[規　格]粒度調整砕石 2層施工 200mm 0.2 積算単価：1,553.00
機械構成比 :   12.34% 労務構成比 :   38.52% 材料構成比 :   49.14% 標準単価：910.39

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 4.94% 17,600.
モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２
次基準値）］　ブレード幅３．１ｍ 17,900. 建設機械等損料表 R6

P07-1

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]

運転質量10t締固め幅2.1m 3.91% 13,700.
ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２
次基準値）］　運転質量１０ｔ　締固め幅２．１
ｍ

13,600. 建設機械等損料表 R6
P08-1

<賃>タイヤローラ
質量8～20t 排出ガス対策型(～2011年基準値)
～超低騒音

1.27% 5,070.
タイヤローラ　質量８～２０ｔ

4,480.
KTPC00007|KQ625
2024年09月号　建設物価
P804

その他(機械)

2.22%

運転手(特殊)
17.75% 22,995.

運転手（特殊）
25,300.

RTPC00006|R0140

特殊作業員

6.21% 23,100.
特殊作業員

25,700.
RTPC00001

普通作業員

5.87% 19,740.
普通作業員

22,300.
RTPC00002

土木一般世話役
1.74% 26,040.

土木一般世話役
26,500.

RTPC00009

その他(労務)

6.95%

粒度調整砕石
M-30 44.7% 840.

再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０
320.

TTPCD0021
2024年10月01日山口県土
木資材単価表

軽油

パトロール給油 3.64% 142.
軽油　パトロール給油

138.
TTPC00013
2024年09月号　建設物価
P788

その他(材料)
0.8%
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頁0 -

路盤材補正 実数入力

施 工 内 訳 表 0102
単第0-0089表

[名　称]上層路盤(車道・路肩部)        1 m2 当り

[規　格]粒度調整砕石 2層施工 200mm 0.2 積算単価：1,553.00
機械構成比 :   12.34% 労務構成比 :   38.52% 材料構成比 :   49.14% 標準単価：910.39

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考

株式会社タマエンジニアリング

頁0 -施 工 内 訳 表 0103
単第0-0090表

[名　称]表層(車道・路肩部)        1 m2 当り

[規　格]平均幅員3.0m超 50mm 再生アスファルト混合物 アスファルト乳剤 0.05 積算単価：1,952.00
機械構成比 :   1.63% 労務構成比 :   10.57% 材料構成比 :   87.80% 標準単価：1,536.20

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型)

舗装幅2.3～6.0m 排出ガス対策型(～2014年基
準値)低騒音

1.04% 33,800.
アスファルトフィニッシャ［ホイール型]　舗装
幅２．３～６．０ｍ 29,500.

KTPC00060
2024年09月号　建設物価
P805

<賃>タイヤローラ

質量8～20t 排出ガス対策型(～2011年基準値)
～超低騒音

0.16% 5,070.
タイヤローラ　質量８～２０ｔ

4,480.
KTPC00007|KQ625
2024年09月号　建設物価
P804

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(賃貸) ﾏｶﾀﾞﾑ
質量10~12t(超低騒音･排-2) 0.16% 5,070.

ロードローラ［マカダム]　質量１０ｔ
4,480. 2024年09月号 建設物価

P804(中国 \7500 ①)

その他(機械)

0.27%

普通作業員
3.78% 19,740.

普通作業員
22,300.

RTPC00002

特殊作業員

2.17% 23,100.
特殊作業員

25,700.
RTPC00001

運転手(特殊)

2.12% 22,995.
運転手（特殊）

25,300.
RTPC00006|R0140

土木一般世話役
0.74% 26,040.

土木一般世話役
26,500.

RTPC00009

その他(労務)

1.76%

再生アスファルト混合物
密粒度(20) 79.45% 645.

密粒度アスコン（２０）
485.

TTPCD0038
2024年10月01日山口県土
木資材単価表

アスファルト乳剤

PK-3 (プライムコート用) 7.66% 113.
アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用

93.5
TTPC00026
2024年09月号　建設物価
P219

軽油
パトロール給油 0.58% 142.

軽油　パトロール給油
138.

TTPC00013
2024年09月号　建設物価
P788

その他(材料)
0.11%
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頁0 -

平均幅員 平均幅員3.0m超
1層当り平均仕上り厚(mm) 実数入力
材料 再生アスファルト混合物 密粒度(20)
瀝青材料種類 アスファルト乳剤 PK-3 (プライムコート用)
アスファルト混合物補正 実数入力

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考

株式会社タマエンジニアリング

施 工 内 訳 表 0104
単第0-0090表

[名　称]表層(車道・路肩部)        1 m2 当り

[規　格]平均幅員3.0m超 50mm 再生アスファルト混合物 アスファルト乳剤 0.05 積算単価：1,952.00
機械構成比 :   1.63% 労務構成比 :   10.57% 材料構成比 :   87.80% 標準単価：1,536.20



数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
本工事費

式
土工

1     式 19,382,977 
掘削工

1     式 2,590,360 
掘削 SPK23040001|SPZ2010|SP210100

8,600     m3 260.3 2,238,580 単第0-0001表
掘削 SPK23040001|SPZ2010|SP210100

330     m3 1,066   351,780 単第0-0002表
盛土工

1     式 2,155,767 

路体(築堤)盛土 SPK23040004|SP2

20     m3 5,273   105,460 単第0-0003表
路体(築堤)盛土 SPK23040004|SP210510

30     m3 751.1 22,533 単第0-0004表
路体(築堤)盛土 SPK23040004|SP210510

3,300     m3 209.4 691,020 単第0-0005表

＊本工事費＊　　　　内訳表 頁0-0001

費目・工種・施工名称など 備　　　　　　　考

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無し 障害無し 5,000m3以上
10,000m3未満

土砂 片切掘削

施工幅員2.5m未満

施工幅員2.5m以上4.0m未満

施工幅員4.0m以上 施工数量10,000m3未満 障害
無し

株式会社タマエンジニアリング

【調整池なし】

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
路床盛土 SPK23040005

100     m3 5,360   536,000 単第0-0006表
路床盛土 SPK23040005

80     m3 789.3 63,144 単第0-0007表
路床盛土 SPK23040005

2,300     m3 320.7 737,610 単第0-0008表
残土処理工

1     式 12,873,210 
土砂等運搬 SPK23040002|SP12020|SP210110

4,130     m3 2,125   8,776,250 単第0-0009表
残土等処分 SPK23040011

4,130     m3 992   4,096,960 単第0-0010表

法面整形工

1     式 1,763,640 
法面整形 SPK23040025|SP220010

1,500     m2 791.4 1,187,100 単第0-0011表
法面整形 SPK23040025|SP220010

900     m2 640.6 576,540 単第0-0012表

＊本工事費＊　　　　内訳表 頁0-0002

費目・工種・施工名称など 備　　　　　　　考

施工幅員2.5m未満

施工幅員2.5m以上4.0m未満

施工幅員4.0m以上 施工数量10,000m3未満 障害
無し

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩
塊･玉石混り土含む) DID区間有り 距離12.0km以
下（9.0km超）

残土指定処分（棯畑残土処理場） 建設残土処理
費用

切土部 現場制約無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘
性土

盛土部 法面締固め有り 現場制約無し ﾚｷ質土､
砂及び砂質土､粘性土

株式会社タマエンジニアリング



数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
法面工

1     式 3,001,200 
植生工

1     式 3,001,200 
法面工 機械播種施工による植生工 SS000181|SS000271|SS000273|SS000275|SF303|SSY00001|

1,500     m2 1,825   2,737,500 単第0-0013表
法面工 機械播種施工による植生工 SS000181|SS000271|SS000273|SS000275|SF303|SSY00001|

900     m2 293   263,700 単第0-0014表
擁壁工

1     式 47,094,718 
作業土工

1     式 2,060,602 

床掘り SPK23040015|SP2

1,100     m3 232.4 255,640 単第0-0015表
埋戻し SPK23040020|SP12150|SP210410

600     m3 1,701   1,020,600 単第0-0016表
埋戻し SPK23040020|SP12150|SP210410

180     m3 2,570   462,600 単第0-0017表

＊本工事費＊　　　　内訳表 頁0-0003

費目・工種・施工名称など 備　　　　　　　考

客土吹付工 厚2cm 施工規模 1000m2以上 時間
的制約なし 4週8休以上

種子散布工 施工規模 500～1000m2未満 4週8休
以上

土砂 標準 無し 障害無し

最大埋戻幅1m以上4m未満

最大埋戻幅1m未満

株式会社タマエンジニアリング

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
基面整正 SPK23040017|SP210080

815     m2 394.8 321,762 単第0-0018表
重力式擁壁工

1     式 45,034,116 
1号擁壁 SPK23040070

370     m3 46,230   17,105,100 単第0-0019表
2号擁壁 SPK23040070

355     m3 46,230   16,411,650 単第0-0020表
3号擁壁 SPK23040070

180     m3 46,230   8,321,400 単第0-0021表
4号擁壁 SPK23040070

68     m3 46,230   3,143,640 単第0-0022表

防護柵基礎

51     箇所 1,026   52,326 単第0-0023表
排水工

1     式 13,251,883 
作業土工

1     式 1,653,649 

＊本工事費＊　　　　内訳表 頁0-0004

費目・工種・施工名称など 備　　　　　　　考

擁壁平均高さ2m以上5m以下 生コンクリート 基礎
砕石無し 均しCo有り 一般養生 圧送管延長距離
無し

擁壁平均高さ2m以上5m以下 生コンクリート 基礎
砕石無し 均しCo有り 一般養生 圧送管延長距離
無し

擁壁平均高さ2m以上5m以下 生コンクリート 基礎
砕石無し 均しCo有り 一般養生 圧送管延長距離
無し

擁壁平均高さ2m以上5m以下 生コンクリート 基礎
砕石無し 均しCo有り 一般養生 圧送管延長距離
無し

ガードパイプ
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数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
床掘り SPK23040015|SP210030

1,900     m3 262.3 498,370 単第0-0026表
埋戻し SPK23040020|SP12150|SP210410

310     m3 2,570   796,700 単第0-0017表
埋戻し SPK23040020|SP12150|SP210410

30     m3 1,701   51,030 単第0-0016表
基面整正 SPK23040017|SP210080

779     m2 394.8 307,549 単第0-0018表
排水構造物工

1     式 11,598,234 
道路側溝工

1     式 8,521,000 

U型側溝 SDT00013|SDT000

138     ｍ 11,480   1,584,240 単第0-0027表
U型側溝(横断)

22     ｍ 76,039   1,672,858 単第0-0028表
U型側溝 SDT00013|SDT00019

47     ｍ 13,650   641,550 単第0-0033表

＊本工事費＊　　　　内訳表 頁0-0005

費目・工種・施工名称など 備　　　　　　　考

土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し

最大埋戻幅1m未満

最大埋戻幅1m以上4m未満

据付け 無し 昼間施工 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A
5372 300A 300×300×2000 時間的制約なし 4週8休以上
- 計上する - 有り 基礎砕石数量(補正前数量)を入力
0.56m3/10m再生クラッシャラン RC-40

PU3-300A(横断用)

据付け 無し 昼間施工 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A
5372 400A 400×400×2000 時間的制約なし 4週8休以上
- 計上する - 有り 基礎砕石数量(補正前数量)を入力
0.63m3/10m再生クラッシャラン RC-40
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数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
U型側溝 SDT00013|SDT00019

103     ｍ 17,180   1,769,540 単第0-0034表
U型側溝(横断)

5     ｍ 144,384   721,920 単第0-0035表
蓋版 SDT00017|SDT00019|S821430

90     枚 3,046   274,140 単第0-0038表
蓋版 SDT00017|SDT00019|S821430

86     枚 3,836   329,896 単第0-0039表
蓋版 SDT00017|SDT00019|S821430

186     枚 4,926   916,236 単第0-0040表
排水構造物工ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ据付 SDTY0001

4     枚 18,710   74,840 単第0-0041表

排水構造物工ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ据付 SDTY0001

4     枚 25,770   103,080 単第0-0042表
排水構造物工ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ据付 SDTY0001

10     枚 43,270   432,700 単第0-0043表
排水路工

1     式 2,008,440 

＊本工事費＊　　　　内訳表 頁0-0006

費目・工種・施工名称など 備　　　　　　　考

据付け 無し 昼間施工 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A
5372 500A 500×500×2000 時間的制約なし 4週8休以上
- 計上する - 有り 基礎砕石数量(補正前数量)を入力
0.74m3/10m再生クラッシャラン RC-40

PU3-500A(横断用)

据付け 昼間施工 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種
JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 時間的制約なし 4
週8休以上 - 計上する

据付け 昼間施工 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種
JIS A 5372 400 51.2×11×50 時間的制約なし 4
週8休以上 - 計上する

据付け 昼間施工 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種
JIS A 5372 500 62.2×12.5×50 時間的制約なし
4週8休以上 - 計上する

据付け 昼間施工 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg／枚以下 時間
的制約なし 4週8休以上 - 計上する 単価ｶﾞｲﾄﾞから計上鋼
製グレーチング(溝蓋･嵩上) JIS300用滑止,T-25,L=1m 参
考質量36.2kg

据付け 昼間施工 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40を超え170kg／枚
以下 時間的制約なし 4週8休以上 - 計上する 単価ｶﾞｲﾄﾞ
から計上鋼製グレーチング(溝蓋･嵩上) JIS400用滑止,T-
25,L=1m 参考質量52.0kg

据付け 昼間施工 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40を超え170kg／枚
以下 時間的制約なし 4週8休以上 - 計上する 単価ｶﾞｲﾄﾞ
から計上鋼製グレーチング(溝蓋･嵩上) JIS500用滑止,T-
25,L=1m 参考質量78.9kg

株式会社タマエンジニアリング



数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
U型側溝 SDT00013|SDT00019

37     ｍ 7,618   281,866 単第0-0044表
U型側溝 SDT00013|SDT00019

40     ｍ 8,160   326,400 単第0-0045表
U型側溝 SDT00013|SDT00019

76     ｍ 9,990   759,240 単第0-0046表
U型側溝 SDT00013|SDT00019

22     ｍ 10,510   231,220 単第0-0047表
U型側溝 SDT00013|SDT00019

2     ｍ 13,670   27,340 単第0-0048表
U型側溝 SDT00013|SDT000

14     ｍ 14,160   198,240 単第0-0049表

排水構造物工ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ据付 SDTY0001

5     枚 19,560   97,800 単第0-0050表
排水構造物工ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ据付 SDTY0001

4     枚 19,560   78,240 単第0-0050表
暗渠排水管 SPK24040092|SP222770

2     ｍ 4,047   8,094 単第0-0051表

＊本工事費＊　　　　内訳表 頁0-0007

費目・工種・施工名称など 備　　　　　　　考

据付け 無し 昼間施工 各種 L=2000mm 1000kg／個以下 時間
的制約なし 4週8休以上 - 計上する 単価ｶﾞｲﾄﾞから計上 - 有り
基礎砕石数量(補正前数量)を入力 0.535m3/10mベンチフリュー
ム 300 L=2000再生クラッシャラン RC-40

据付け 無し 昼間施工 各種 L=2000mm 1000kg／個以下
時間的制約なし 4週8休以上 法面縦排水 計上する 単価
ｶﾞｲﾄﾞから計上 基礎砕石を施工しない場合ベンチフリュー
ム 300 L=2000

据付け 無し 昼間施工 各種 L=2000mm 1000kg／個以下
時間的制約なし 4週8休以上 - 計上する 単価ｶﾞｲﾄﾞから計
上 - 有り 基礎砕石数量(補正前数量)を入力 0.61m3/10m
ベンチフリューム 400 L=2000再生クラッシャラン RC-40

据付け 無し 昼間施工 各種 L=2000mm 1000kg／個以下
時間的制約なし 4週8休以上 法面縦排水 計上する 単価
ｶﾞｲﾄﾞから計上 基礎砕石を施工しない場合ベンチフリュー
ム 400 L=2000

据付け 無し 昼間施工 各種 L=2000mm 1000kg／個以下 時間
的制約なし 4週8休以上 - 計上する 単価ｶﾞｲﾄﾞから計上 - 有り
基礎砕石数量(補正前数量)を入力 0.707m3/10mベンチフリュー
ム 500 L=2000再生クラッシャラン RC-40

据付け 無し 昼間施工 各種 L=2000mm 1000kg／個以下
時間的制約なし 4週8休以上 法面縦排水 計上する 単価
ｶﾞｲﾄﾞから計上 基礎砕石を施工しない場合ベンチフリュー
ム 500 L=2000

据付け 昼間施工 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg／枚以
下 時間的制約なし 4週8休以上 - 計上する 単価
直接入力 19250円/枚

据付け 昼間施工 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg／枚以
下 時間的制約なし 4週8休以上 - 計上する 単価
直接入力 19250円/枚

据付 直管 200～400mm 硬質塩化ビニル管(薄肉
管) VU-250
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数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
集水桝工

1     式 1,068,794 
道路桝

5     箇所 52,195   260,975 単第0-0052表
道路桝

1     箇所 72,316   72,316 単第0-0056表
道路桝

3     箇所 133,254   399,762 単第0-0060表
2号桝

2     箇所 21,950   43,900 単第0-0063表
3号桝

2     箇所 30,100   60,200 単第0-0065表

1号現場打水桝

1     箇所 149,373   149,373 単第0-0066表
吐口工

1     箇所 82,268   82,268 単第0-0070表
舗装工

1     式 30,072,900 

＊本工事費＊　　　　内訳表 頁0-0008

費目・工種・施工名称など 備　　　　　　　考

400A

500A

600A

BF-300用

BF-400用

株式会社タマエンジニアリング



数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
路盤工

1     式 13,324,740 
上層路盤(車道・路肩部) SPK23040234|SPZB040|SP410040

8,580     m2 1,553   13,324,740 単第0-0073表
アスファルト舗装工

1     式 16,748,160 
表層(車道・路肩部) SPK23040241|SP410260

8,580     m2 1,952   16,748,160 単第0-0074表
防護柵工

1     式 1,223,000 
防止柵工

1     式 1,223,000 

転落防止柵工

1     式 1,223,000 
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 SS000131|SS000133

100     ｍ 12,230   1,223,000 単第0-0075表
＊＊直接工事費＊＊

1     式 114,026,678 

＊本工事費＊　　　　内訳表 頁0-0009

費目・工種・施工名称など 備　　　　　　　考

粒度調整砕石 2層施工 200mm 0.2

平均幅員3.0m超 50mm 再生アスファルト混合物
アスファルト乳剤 0.05

設置 (白) Gp-Cp-2B Co建込 塗装品 支柱長による加算額
なし 曲げ支柱加算額なし 施工規模 100m以上 時間的制
約なし 夜間作業 (20時～6時) なし 曲線部 (半径30m以下)
なし 4週8休以上

株式会社タマエンジニアリング

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
共通仮設費（率分）

10.07 ％ 11,414,000 
＊＊共通仮設費計＊＊

1     式 11,414,000 
＊＊純工事費＊＊

1     式 125,440,678 
現場管理費

33.99 ％ 42,407,000 
＊＊現場管理費計＊＊

1     式 42,407,000 
＊＊工事原価＊＊

1     式 167,847,678 

一般管理費（率分）

15.99 ％ 26,730,454 
契約保証費

0.04 ％ 66,868 
一般管理費計

1     式 26,797,322 

＊本工事費＊　　　　内訳表 頁0-0010

費目・工種・施工名称など 備　　　　　　　考

株式会社タマエンジニアリング



数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
＊＊工事価格＊＊

1     式 194,645,000 
＊＊消費税相当額＊＊

10     ％ 19,464,500 
＊＊工事費計＊＊

1     式 214,109,500 

株式会社タマエンジニアリング

＊本工事費＊　　　　内訳表 頁0-0011

費目・工種・施工名称など 備　　　　　　　考

残土等処分 施  工  代  価  表
残土指定処分（棯畑残土処理場） 建設残土処理費用 SPK23040011

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
残土指定処分（棯畑残土処理場）

1     m3 992   992 

諸雑費

1     式 0   0 

992 

992   

単第0-0010表
頁0-0021

1     m3当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

建設残土処理費用

合計

1m3当り

株式会社タマエンジニアリング



法面工 機械播種施工による植生工 施  工  代  価  表
客土吹付工 厚2cm 施工規模 1000m2以上 時間的制約なし 4週8休以上

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
植生工(機械幡種施工)【材工共】 TS281

1     m2 1,825   1,825 

諸雑費

1     式 0   0 

1,825 

1,825   

単第0-0013表
頁0-0024

1     m2当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

客土吹付工 厚2cm

合計

1m2当り

株式会社タマエンジニアリング

SS000181|SS000271|SS000273|SS000275|SF303|SSY00001|

法面工 機械播種施工による植生工 施  工  代  価  表
種子散布工 施工規模 500～1000m2未満 4週8休以上

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
植生工(機械幡種施工)【材工共】 TS285

1     m2 293   293 

諸雑費

1     式 0   0 

293 

293   

単第0-0014表
頁0-0025

1     m2当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

種子散布工

合計

1m2当り

株式会社タマエンジニアリング

SS000181|SS000271|SS000273|SS000275|SF303|SSY00001|



防護柵基礎 施  工  代  価  表
ガードパイプ

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
鉄筋工 SS000099|SF201

0.3 ｔ 180,100   54,030 単第0-0024表

円形空洞型枠設置工 SD181

40     ｍ 1,216   48,640 単第0-0025表

102,670 

1,026   

単第0-0023表
頁0-0034

100     箇所当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

－ 一般構造物 標準作業 構造物種別による補正なし 施工規模 10t
未満 夜間作業 (20時～6時) なし 太径鉄筋の割合 10%未満 4週8休
以上 鉄筋材料あり SD345 D13

合計

1箇所当り

株式会社タマエンジニアリング

鉄筋工 施  工  代  価  表
SS000099|SF201

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
異形棒鋼<JISG3112> TTPC00001

1     ｔ 111,240   111,240 

鉄筋工［手間］ TSPC00001

1     ｔ 68,827   68,827 

諸雑費

1     式 33   33 

180,100 

180,100   

単第0-0024表
頁0-0035

1     ｔ当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

SD345,D13 単位質量0.995kg/m

一般構造物

合計

1ｔ当り

株式会社タマエンジニアリング

－ 一般構造物 標準作業 構造物種別による補正なし 施工規模 10t未満 夜間作業 (20時～6時) なし 太径鉄筋の割合 10%未満 4週8休以上 鉄筋材料あり SD345 D13



円形空洞型枠設置工 施  工  代  価  表
SD181

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
普通作業員 RTPC00002

2     人 19,740   39,480 

円形空洞型枠(紙製) KB380

105     ｍ 782   82,110 

諸雑費

1     式 10   10 

121,600 

1,216   

単第0-0025表
頁0-0036

100     ｍ当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

内径200

合計

1ｍ当り

株式会社タマエンジニアリング

U型側溝 施  工  代  価  表
SDT00013|SDT00019

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
昼間_U型側溝【手間のみ】 TDT000725

1     ｍ 3,465   3,465 

落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種300A T0972

0.5 本 15,700   7,850 

再生クラッシャラン TTPC00008

0.067 m3 2,400   160 

諸雑費

1     式 5   5 

11,480 

11,480   

単第0-0027表
頁0-0038

1     ｍ当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし

300*300*2.000 参考質量419kg

RC-40

合計

1ｍ当り

株式会社タマエンジニアリング

据付け 無し 昼間施工 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 時間的制約なし 4週8休以上 - 計上する - 有り 基礎砕石数量(補正前数量)を入力 0.56m3/10m再生クラッシャラン RC-40



U型側溝(横断) 施  工  代  価  表
PU3-300A(横断用)

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
U型側溝 SDT00013|SDT00019

10     ｍ 28,080   280,800 単第0-0029表

ｺﾝｸﾘｰﾄ SPK23040154|SPZ5010|SP240010|CB240010

0.56 m3 28,870   16,167 単第0-0030表

型枠 SPK23040156|SP15110|SP240210

2     m2 4,164   8,328 単第0-0031表

排水構造物工ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ据付 SDTY0001

10     枚 45,510   455,100 単第0-0032表

760,395 

76,039   

単第0-0028表
頁0-0039

10     ｍ当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

据付け 無し 昼間施工 各種 L=2000mm 1000kg／個以下 時間的制約なし 4週8休以上
- 計上する 単価ｶﾞｲﾄﾞから計上 - 有り 基礎砕石数量(補正前数量)を入力 0.56m3/10m
道路用鉄筋コンクリート側溝(横断用) 300A 300×300×2000再生クラッシャラン RC-40

無筋･鉄筋構造物 人力打設 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 養生無し 現
場内小運搬無し

一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

据付け 昼間施工 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg／枚以下 時間的制
約なし 4週8休以上 - 計上する 単価直接入力 45200円/枚

合計

1ｍ当り

株式会社タマエンジニアリング

U型側溝 施  工  代  価  表
SDT00013|SDT00019

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
昼間_U型側溝【手間のみ】 TDT000725

1     ｍ 3,465   3,465 

道路用鉄筋コンクリート側溝(横断用) TGJ40

0.5 個 48,900   24,450 

再生クラッシャラン TTPC00008

0.067 m3 2,400   160 

諸雑費

1     式 5   5 

28,080 

28,080   

単第0-0029表
頁0-0040

1     ｍ当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし

300A 300×300×2000

RC-40

合計

1ｍ当り

株式会社タマエンジニアリング

据付け 無し 昼間施工 各種 L=2000mm 1000kg／個以下 時間的制約なし 4週8休以上 - 計上する 単価ｶﾞｲﾄﾞから計上 - 有り 基礎砕石数量(補正前数量)を入力 0.56m3/10m道路用鉄筋コンクリート側溝(横断用) 300A 300×300×2000再生クラッシャラン RC-40



排水構造物工ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ据付 施  工  代  価  表
SDTY0001

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
昼間_蓋版【手間のみ】 TDT000817

100     枚 308   30,800 

側溝蓋

100     枚 45,200   4,520,000 

諸雑費

1     式 200   200 

4,551,000 

45,510   

単第0-0032表
頁0-0043

100     枚当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし

合計

1枚当り

株式会社タマエンジニアリング

据付け 昼間施工 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg／枚以下 時間的制約なし 4週8休以上 - 計上する 単価直接入力 45200円/枚

U型側溝 施  工  代  価  表
SDT00013|SDT00019

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
昼間_U型側溝【手間のみ】 TDT000725

1     ｍ 3,465   3,465 

落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種400A T0975

0.5 本 20,000   10,000 

再生クラッシャラン TTPC00008

0.076 m3 2,400   182 

諸雑費

1     式 3   3 

13,650 

13,650   

単第0-0033表
頁0-0044

1     ｍ当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし

400*400*2.000 参考質量516kg

RC-40

合計

1ｍ当り

株式会社タマエンジニアリング

据付け 無し 昼間施工 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 時間的制約なし 4週8休以上 - 計上する - 有り 基礎砕石数量(補正前数量)を入力 0.63m3/10m再生クラッシャラン RC-40



U型側溝 施  工  代  価  表
SDT00013|SDT00019

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
昼間_U型側溝【手間のみ】 TDT000725

1     ｍ 3,465   3,465 

落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種500A T0977

0.5 本 27,000   13,500 

再生クラッシャラン TTPC00008

0.089 m3 2,400   213 

諸雑費

1     式 2   2 

17,180 

17,180   

単第0-0034表
頁0-0045

1     ｍ当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし

500*500*2.000 参考質量700kg

RC-40

合計

1ｍ当り

株式会社タマエンジニアリング

据付け 無し 昼間施工 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 500A 500×500×2000 時間的制約なし 4週8休以上 - 計上する - 有り 基礎砕石数量(補正前数量)を入力 0.74m3/10m再生クラッシャラン RC-40

U型側溝(横断) 施  工  代  価  表
PU3-500A(横断用)

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
U型側溝 SDT00013|SDT00019

10     ｍ 53,370   533,700 単第0-0036表

ｺﾝｸﾘｰﾄ SPK23040154|SPZ5010|SP240010|CB240010

0.87 m3 28,870   25,116 単第0-0030表

型枠 SPK23040156|SP15110|SP240210

2     m2 4,164   8,328 単第0-0031表

排水構造物工ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ据付 SDTY0001

10     枚 87,670   876,700 単第0-0037表

1,443,844 

144,384   

単第0-0035表
頁0-0046

10     ｍ当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

据付け 無し 昼間施工 各種 L=2000mm 1000kg／個以下 時間的制約なし 4週8休以上
- 計上する 単価ｶﾞｲﾄﾞから計上 - 有り 基礎砕石数量(補正前数量)を入力 0.87m3/10m
道路用鉄筋コンクリート側溝(横断用) 500A 500×500×2000再生クラッシャラン RC-40

無筋･鉄筋構造物 人力打設 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 養生無し 現
場内小運搬無し

一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

据付け 昼間施工 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40を超え170kg／枚以下 時間
的制約なし 4週8休以上 - 計上する 単価直接入力 86900円/枚

合計

1ｍ当り

株式会社タマエンジニアリング



U型側溝 施  工  代  価  表
SDT00013|SDT00019

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
昼間_U型側溝【手間のみ】 TDT000725

1     ｍ 3,465   3,465 

道路用鉄筋コンクリート側溝(横断用) TGJ50

0.5 個 99,300   49,650 

再生クラッシャラン TTPC00008

0.104 m3 2,400   249 

諸雑費

1     式 6   6 

53,370 

53,370   

単第0-0036表
頁0-0047

1     ｍ当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし

500A 500×500×2000

RC-40

合計

1ｍ当り

株式会社タマエンジニアリング

据付け 無し 昼間施工 各種 L=2000mm 1000kg／個以下 時間的制約なし 4週8休以上 - 計上する 単価ｶﾞｲﾄﾞから計上 - 有り 基礎砕石数量(補正前数量)を入力 0.87m3/10m道路用鉄筋コンクリート側溝(横断用) 500A 500×500×2000再生クラッシャラン RC-40

排水構造物工ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ据付 施  工  代  価  表
SDTY0001

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
昼間_蓋版【手間のみ】 TDT000819

100     枚 766   76,600 

側溝蓋

100     枚 86,900   8,690,000 

諸雑費

1     式 400   400 

8,767,000 

87,670   

単第0-0037表
頁0-0048

100     枚当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制
約なし

合計

1枚当り

株式会社タマエンジニアリング

据付け 昼間施工 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40を超え170kg／枚以下 時間的制約なし 4週8休以上 - 計上する 単価直接入力 86900円/枚



蓋版 施  工  代  価  表
数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額

昼間_蓋版【手間のみ】 TDT000819

1     枚 766   766 

落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた300 T0988

1     枚 2,280   2,280 

諸雑費

1     式 0   0 

3,046 

3,046   

単第0-0038表
頁0-0049

1     枚当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制
約なし

412*95*500 参考質量45kg

合計

1枚当り

株式会社タマエンジニアリング

据付け 昼間施工 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 時間的制約なし 4週8休以上 - 計上する SDT00017|SDT00019|S821430

蓋版 施  工  代  価  表
数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額

昼間_蓋版【手間のみ】 TDT000819

1     枚 766   766 

落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた400 T0989

1     枚 3,070   3,070 

諸雑費

1     式 0   0 

3,836 

3,836   

単第0-0039表
頁0-0050

1     枚当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制
約なし

512*110*500 参考質量65kg

合計

1枚当り

株式会社タマエンジニアリング

SDT00017|SDT00019|S821430据付け 昼間施工 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 時間的制約なし 4週8休以上 - 計上する



蓋版 施  工  代  価  表
数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額

昼間_蓋版【手間のみ】 TDT000819

1     枚 766   766 

落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた500 T0990

1     枚 4,160   4,160 

諸雑費

1     式 0   0 

4,926 

4,926   

単第0-0040表
頁0-0051

1     枚当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制
約なし

622*125*500 参考質量91kg

合計

1枚当り

株式会社タマエンジニアリング

据付け 昼間施工 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 500 62.2×12.5×50 時間的制約なし 4週8休以上 - 計上する SDT00017|SDT00019|S821430

排水構造物工ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ据付 施  工  代  価  表
SDTY0001

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
昼間_蓋版【手間のみ】 TDT000817

100     枚 308   30,800 

鋼製グレーチング(溝蓋･嵩上) T4B01

100     枚 18,400   1,840,000 

諸雑費

1     式 200   200 

1,871,000 

18,710   

単第0-0041表
頁0-0052

100     枚当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし

JIS300用滑止,T-25,L=1m 参考質量36.2kg

合計

1枚当り

株式会社タマエンジニアリング

据付け 昼間施工 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg／枚以下 時間的制約なし 4週8休以上 - 計上する 単価ｶﾞｲﾄﾞから計上鋼製グレーチング(溝蓋･嵩上) JIS300用滑止,T-25,L=1m 参考質量36.2kg



排水構造物工ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ据付 施  工  代  価  表
SDTY0001

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
昼間_蓋版【手間のみ】 TDT000819

100     枚 766   76,600 

鋼製グレーチング(溝蓋･嵩上) T4B05

100     枚 25,000   2,500,000 

諸雑費

1     式 400   400 

2,577,000 

25,770   

単第0-0042表
頁0-0053

100     枚当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制
約なし

JIS400用滑止,T-25,L=1m 参考質量52.0kg

合計

1枚当り

株式会社タマエンジニアリング

据付け 昼間施工 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40を超え170kg／枚以下 時間的制約なし 4週8休以上 - 計上する 単価ｶﾞｲﾄﾞから計上鋼製グレーチング(溝蓋･嵩上) JIS400用滑止,T-25,L=1m 参考質量52.0kg

排水構造物工ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ据付 施  工  代  価  表
SDTY0001

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
昼間_蓋版【手間のみ】 TDT000819

100     枚 766   76,600 

鋼製グレーチング(溝蓋･嵩上) T4B09

100     枚 42,500   4,250,000 

諸雑費

1     式 400   400 

4,327,000 

43,270   

単第0-0043表
頁0-0054

100     枚当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制
約なし

JIS500用滑止,T-25,L=1m 参考質量78.9kg

合計

1枚当り

株式会社タマエンジニアリング

据付け 昼間施工 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40を超え170kg／枚以下 時間的制約なし 4週8休以上 - 計上する 単価ｶﾞｲﾄﾞから計上鋼製グレーチング(溝蓋･嵩上) JIS500用滑止,T-25,L=1m 参考質量78.9kg



U型側溝 施  工  代  価  表
SDT00013|SDT00019

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
昼間_U型側溝【手間のみ】 TDT000725

1     ｍ 3,465   3,465 

ベンチフリューム T2A84

0.5 本 8,000   4,000 

再生クラッシャラン TTPC00008

0.064 m3 2,400   153 

諸雑費

1     式 0   0 

7,618 

7,618   

単第0-0044表
頁0-0055

1     ｍ当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし

300 L=2000

RC-40

合計

1ｍ当り

株式会社タマエンジニアリング

据付け 無し 昼間施工 各種 L=2000mm 1000kg／個以下 時間的制約なし 4週8休以上 - 計上する 単価ｶﾞｲﾄﾞから計上 - 有り 基礎砕石数量(補正前数量)を入力 0.535m3/10mベンチフリューム 300 L=2000再生クラッシャラン RC-40

U型側溝 施  工  代  価  表
SDT00013|SDT00019

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
昼間_U型側溝【手間のみ】 TDT000725

1     ｍ 4,160   4,160 

ベンチフリューム T2A84

0.5 本 8,000   4,000 

諸雑費

1     式 0   0 

8,160 

8,160   

単第0-0045表
頁0-0056

1     ｍ当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

据付け 無し 昼間施工 各種 L=2000mm 1000kg／個以下 時間的制約なし 4週8休以上 法面縦排水 計上する 単価ｶﾞｲﾄﾞから計上 基礎砕石を施工しない場合ベンチフリューム 300 L=2000

L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし

300 L=2000

合計

1ｍ当り

株式会社タマエンジニアリング



U型側溝 施  工  代  価  表
SDT00013|SDT00019

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
昼間_U型側溝【手間のみ】 TDT000725

1     ｍ 3,465   3,465 

ベンチフリューム T2A86

0.5 本 12,700   6,350 

再生クラッシャラン TTPC00008

0.073 m3 2,400   175 

諸雑費

1     式 0   0 

9,990 

9,990   

単第0-0046表
頁0-0057

1     ｍ当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

据付け 無し 昼間施工 各種 L=2000mm 1000kg／個以下 時間的制約なし 4週8休以上 - 計上する 単価ｶﾞｲﾄﾞから計上 - 有り 基礎砕石数量(補正前数量)を入力 0.61m3/10mベンチフリューム 400 L=2000再生クラッシャラン RC-40

L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし

400 L=2000

RC-40

合計

1ｍ当り

株式会社タマエンジニアリング

U型側溝 施  工  代  価  表
SDT00013|SDT00019

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
昼間_U型側溝【手間のみ】 TDT000725

1     ｍ 4,160   4,160 

ベンチフリューム T2A86

0.5 本 12,700   6,350 

諸雑費

1     式 0   0 

10,510 

10,510   

単第0-0047表
頁0-0058

1     ｍ当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

据付け 無し 昼間施工 各種 L=2000mm 1000kg／個以下 時間的制約なし 4週8休以上 法面縦排水 計上する 単価ｶﾞｲﾄﾞから計上 基礎砕石を施工しない場合ベンチフリューム 400 L=2000

L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし

400 L=2000

合計

1ｍ当り

株式会社タマエンジニアリング



U型側溝 施  工  代  価  表
SDT00013|SDT00019

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
昼間_U型側溝【手間のみ】 TDT000725

1     ｍ 3,465   3,465 

ベンチフリューム T2A88

0.5 本 20,000   10,000 

再生クラッシャラン TTPC00008

0.085 m3 2,400   204 

諸雑費

1     式 1   1 

13,670 

13,670   

単第0-0048表
頁0-0059

1     ｍ当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

据付け 無し 昼間施工 各種 L=2000mm 1000kg／個以下 時間的制約なし 4週8休以上 - 計上する 単価ｶﾞｲﾄﾞから計上 - 有り 基礎砕石数量(補正前数量)を入力 0.707m3/10mベンチフリューム 500 L=2000再生クラッシャラン RC-40

L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし

500 L=2000

RC-40

合計

1ｍ当り

株式会社タマエンジニアリング

U型側溝 施  工  代  価  表
SDT00013|SDT00019

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
昼間_U型側溝【手間のみ】 TDT000725

1     ｍ 4,160   4,160 

ベンチフリューム T2A88

0.5 本 20,000   10,000 

諸雑費

1     式 0   0 

14,160 

14,160   

単第0-0049表
頁0-0060

1     ｍ当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

据付け 無し 昼間施工 各種 L=2000mm 1000kg／個以下 時間的制約なし 4週8休以上 法面縦排水 計上する 単価ｶﾞｲﾄﾞから計上 基礎砕石を施工しない場合ベンチフリューム 500 L=2000

L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし

500 L=2000

合計

1ｍ当り

株式会社タマエンジニアリング



排水構造物工ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ据付 施  工  代  価  表
SDTY0001

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
昼間_蓋版【手間のみ】 TDT000817

100     枚 308   30,800 

側溝蓋

100     枚 19,250   1,925,000 

諸雑費

1     式 200   200 

1,956,000 

19,560   

単第0-0050表
頁0-0061

100     枚当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

据付け 昼間施工 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg／枚以下 時間的制約なし 4週8休以上 - 計上する 単価直接入力 19250円/枚

コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし

合計

1枚当り

株式会社タマエンジニアリング

道路桝 施  工  代  価  表
400A

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 SPK23040095|SP222800

1     基 4,918   4,918 単第0-0053表

道路用溜桝

1     基 19,200   19,200 

基礎版

1     枚 7,300   7,300 

ｺﾝｸﾘｰﾄ SPK24040153|SPZ5010|SP240010|CB240010

0.006 m3 29,640   177 単第0-0054表

排水構造物工ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ据付 SDTY0001

1     枚 20,600   20,600 単第0-0055表

52,195 

52,195   

単第0-0052表
頁0-0063

1     箇所当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

据付 製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下 基礎
砕石有り

400A

400用

無筋･鉄筋構造物 人力打設 生コンクリート 18-8-
40BB(W/C≦60％) 一般養生 現場内小運搬無し

据付け 昼間施工 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg／枚以下 時間的制
約なし 4週8休以上 - 計上する 単価直接入力 20290円/枚

合計

1箇所当り

株式会社タマエンジニアリング



排水構造物工ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ据付 施  工  代  価  表
SDTY0001

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
昼間_蓋版【手間のみ】 TDT000817

100     枚 308   30,800 

側溝蓋

100     枚 20,290   2,029,000 

諸雑費

1     式 200   200 

2,060,000 

20,600   

単第0-0055表
頁0-0066

100     枚当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

据付け 昼間施工 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg／枚以下 時間的制約なし 4週8休以上 - 計上する 単価直接入力 20290円/枚

コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし

合計

1枚当り

株式会社タマエンジニアリング

道路桝 施  工  代  価  表
500A

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 SPK23040095|SP222800

1     基 5,240   5,240 単第0-0057表

道路用溜桝

1     基 26,300   26,300 

基礎版

1     枚 11,800   11,800 

ｺﾝｸﾘｰﾄ SPK24040153|SPZ5010|SP240010|CB240010

0.011 m3 29,640   326 単第0-0058表

排水構造物工ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ据付 SDTY0001

1     枚 28,650   28,650 単第0-0059表

72,316 

72,316   

単第0-0056表
頁0-0067

1     箇所当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

据付 製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下 基礎
砕石有り

500A

500用

無筋･鉄筋構造物 人力打設 生コンクリート 18-8-
40BB(W/C≦60％) 一般養生 現場内小運搬無し

据付け 昼間施工 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg／枚以下 時間的制
約なし 4週8休以上 - 計上する 単価直接入力 28340円/枚

合計

1箇所当り

株式会社タマエンジニアリング



排水構造物工ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ据付 施  工  代  価  表
SDTY0001

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
昼間_蓋版【手間のみ】 TDT000817

100     枚 308   30,800 

側溝蓋

100     枚 28,340   2,834,000 

諸雑費

1     式 200   200 

2,865,000 

28,650   

単第0-0059表
頁0-0070

100     枚当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

据付け 昼間施工 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg／枚以下 時間的制約なし 4週8休以上 - 計上する 単価直接入力 28340円/枚

コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし

合計

1枚当り

株式会社タマエンジニアリング

道路桝 施  工  代  価  表
600A

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 SPK23040095|SP222800

1     基 7,771   7,771 単第0-0061表

道路用溜桝

1     基 61,100   61,100 

基礎版

1     枚 13,400   13,400 

ｺﾝｸﾘｰﾄ SPK24040153|SPZ5010|SP240010|CB240010

0.018 m3 29,640   533 単第0-0058表

排水構造物工ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ据付 SDTY0001

1     枚 50,450   50,450 単第0-0062表

133,254 

133,254   

単第0-0060表
頁0-0071

1     箇所当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

据付 製品質量(kg/基)600kgを超え800kg以下 基礎
砕石有り

600A

600用

無筋･鉄筋構造物 人力打設 生コンクリート 18-8-
40BB(W/C≦60％) 一般養生 現場内小運搬無し

据付け 昼間施工 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40を超え170kg／枚以下 時間
的制約なし 4週8休以上 - 計上する 単価直接入力 49680円/枚

合計

1箇所当り

株式会社タマエンジニアリング



排水構造物工ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ据付 施  工  代  価  表
SDTY0001

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
昼間_蓋版【手間のみ】 TDT000819

100     枚 766   76,600 

側溝蓋

100     枚 49,680   4,968,000 

諸雑費

1     式 400   400 

5,045,000 

50,450   

単第0-0062表
頁0-0073

100     枚当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

据付け 昼間施工 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40を超え170kg／枚以下 時間的制約なし 4週8休以上 - 計上する 単価直接入力 49680円/枚

コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制
約なし

合計

1枚当り

株式会社タマエンジニアリング

2号桝 施  工  代  価  表
BF-300用

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 SPK23040095|SP222800

1     基 5,240   5,240 単第0-0064表

2号桝

1     基 16,710   16,710 

21,950 

21,950   

単第0-0063表
頁0-0074

1     箇所当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

据付 製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下 基礎
砕石有り

300～350用

合計

1箇所当り

株式会社タマエンジニアリング



3号桝 施  工  代  価  表
BF-400用

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 SPK23040095|SP222800

1     基 5,240   5,240 単第0-0064表

3号桝

1     基 24,860   24,860 

30,100 

30,100   

単第0-0065表
頁0-0076

1     箇所当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

据付 製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下 基礎
砕石有り

400～450用

合計

1箇所当り

株式会社タマエンジニアリング

1号現場打水桝 施  工  代  価  表
数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) SPK23040105|SP222950

1     箇所 66,890   66,890 単第0-0067表

基礎砕石 SPK23040034|SPZ3410|SP221110

1.69 m2 1,369   2,313 単第0-0068表

排水構造物工ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ据付 SDTY0001

1     枚 80,170   80,170 単第0-0069表

149,373 

149,373   

単第0-0066表
頁0-0077

1     箇所当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

生コンクリート 0.52m3を超え0.55m3以下 人力打設
一般養生･特殊養生(練炭)

砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャ
ラン

据付け 昼間施工 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40を超え170kg／枚以下 時間的制約なし 4週8休
以上 - 計上する 単価ｶﾞｲﾄﾞから計上鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(ますぶた･ﾎﾞﾙﾄ固定式･すべり止め
型) ﾎﾞﾙﾄ固定 800×800用 荷重T-25 890mm×900mm×高90mm 118.5kg/組

合計

1箇所当り

株式会社タマエンジニアリング



排水構造物工ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ据付 施  工  代  価  表
SDTY0001

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
昼間_蓋版【手間のみ】 TDT000819

100     枚 766   76,600 

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(ますぶた･ﾎﾞﾙﾄ固定式･すべり止め型)

100     組 79,400   7,940,000 

諸雑費

1     式 400   400 

8,017,000 

80,170   

単第0-0069表
頁0-0080

100     枚当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

据付け 昼間施工 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40を超え170kg／枚以下 時間的制約なし 4週8休以上 - 計上する 単価ｶﾞｲﾄﾞから計上鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(ますぶた･ﾎﾞﾙﾄ固定式･すべり止め型) ﾎﾞﾙﾄ固定 800×800用 荷重T-25 890mm×900mm×高90mm 118.5kg/組

コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制
約なし

ﾎﾞﾙﾄ固定 800×800用 荷重T-25 890mm×900mm×
高90mm 118.5kg/組

合計

1枚当り

株式会社タマエンジニアリング

吐口工 施  工  代  価  表
数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) SPK24040105|SP222950

1     箇所 80,790   80,790 単第0-0071表

基礎砕石 SPK24040034|SPZ3410|SP221110

1.08 m2 1,369   1,478 単第0-0072表

82,268 

82,268   

単第0-0070表
頁0-0081

1     箇所当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

生コンクリート 18-8-40BB(W/C≦60％) 0.65m3を超え0.69m3
以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生･特殊養生(練炭)

砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャ
ラン RC-40

合計

1箇所当り

株式会社タマエンジニアリング



ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 施  工  代  価  表
SS000131|SS000133

数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
設置【材工共】 TS489

1     ｍ 12,221   12,221 

諸雑費

1     式 9   9 

12,230 

12,230   

単第0-0075表
頁0-0088

1     ｍ当り
名 称 ・ 規 格 な ど 備　　　　　　　考

設置 (白) Gp-Cp-2B Co建込 塗装品 支柱長による加算額なし 曲げ支柱加算額なし 施工規模 100m以上 時間的制約なし 夜間作業 (20時～6時) なし 曲線部 (半径30m以下) なし 4週8休以上

コンクリート建込・塗装品(白色) Gp-Cp-2B

合計

1ｍ当り

株式会社タマエンジニアリング

頁0 -

土質 土砂
施工方法 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
押土の有無 押土無し
障害の有無 障害無し
施工数量 5,000m3以上10,000m3未満

施 工 内 訳 表 0012
単第0-0001表

[名　称]掘削        1 m3 当り

[規　格]土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無し 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満 積算単価：260.30
機械構成比 :   45.14% 労務構成比 :   34.64% 材料構成比 :   20.22% 標準単価：270.20

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型･排対型(3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.8/平積0.6m3) 45.14% 20,100.
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音
型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積
０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

20,600. 建設機械等損料表 R6
P02-15

運転手(特殊)

34.64% 22,995.
運転手（特殊）

25,300.
RTPC00006|R0140

軽油
パトロール給油 20.22% 142.

軽油　パトロール給油
138.

TTPC00013
2024年09月号　建設物価
P788

株式会社タマエンジニアリング



頁0 -

土質 土砂
施工方法 片切掘削

施 工 内 訳 表 0013
単第0-0002表

[名　称]掘削        1 m3 当り

[規　格]土砂 片切掘削 積算単価：1,066.00
機械構成比 :   10.59% 労務構成比 :   83.71% 材料構成比 :   5.70% 標準単価：1,176.70

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型･排対型(3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.8/平積0.6m3) 10.59% 20,100.
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音
型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積
０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

20,600. 建設機械等損料表 R6
P02-15

普通作業員

73.93% 19,740.
普通作業員

22,300.
RTPC00002

運転手(特殊)
9.78% 22,995.

運転手（特殊）
25,300.

RTPC00006|R0140

軽油

パトロール給油 5.7% 142.
軽油　パトロール給油

138.
TTPC00013
2024年09月号　建設物価
P788

株式会社タマエンジニアリング

頁0 -

施工幅員 施工幅員2.5m未満

施 工 内 訳 表 0014
単第0-0003表

[名　称]路体(築堤)盛土        1 m3 当り

[規　格]施工幅員2.5m未満 積算単価：5,273.00
機械構成比 :   0.75% 労務構成比 :   98.99% 材料構成比 :   0.26% 標準単価：5,926.70

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式)

質量0.8～1.1t 0.75% 1,960.
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　質量
０．８～１．１ｔ 1,560.

KTPC00008
2024年09月号　建設物価
P804

普通作業員

90.32% 19,740.
普通作業員

22,300.
RTPC00002

特殊作業員
8.67% 23,100.

特殊作業員
25,700.

RTPC00001

軽油

パトロール給油 0.26% 142.
軽油　パトロール給油

138.
TTPC00013
2024年09月号　建設物価
P788

株式会社タマエンジニアリング



頁0 -

施工幅員 施工幅員2.5m以上4.0m未満

施 工 内 訳 表 0015
単第0-0004表

[名　称]路体(築堤)盛土        1 m3 当り

[規　格]施工幅員2.5m以上4.0m未満 積算単価：751.10
機械構成比 :   16.95% 労務構成比 :   73.89% 材料構成比 :   9.16% 標準単価：774.15

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型)

山積0.28m3(平積0.2) 排出ガス対策型(～2014
年基準値)～超低騒音

8.87% 6,760.
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］
山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３） 5,650.

KTPC00054
2024年09月号　建設物価
P801

<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式)

質量3～4t 排出ガス対策型(第～3次基準値)～
超低騒音

8.08% 4,394.
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］
質量３～４ｔ 3,540.

KTPC00009|KQ885
2024年09月号　建設物価
P805

運転手(特殊)
65.25% 22,995.

運転手（特殊）
25,300.

RTPC00006|R0140

普通作業員

8.64% 19,740.
普通作業員

22,300.
RTPC00002

軽油
パトロール給油 9.16% 142.

軽油　パトロール給油
138.

TTPC00013
2024年09月号　建設物価
P788

株式会社タマエンジニアリング

頁0 -

施工幅員 施工幅員4.0m以上
施工数量 施工数量10,000m3未満
障害の有無 障害無し

施 工 内 訳 表 0016
単第0-0005表

[名　称]路体(築堤)盛土        1 m3 当り

[規　格]施工幅員4.0m以上 施工数量10,000m3未満 障害無し 積算単価：209.40
機械構成比 :   18.74% 労務構成比 :   64.69% 材料構成比 :   16.57% 標準単価：214.13

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
<賃>ブルドーザ

湿地,7t級 排出ガス対策型(第～3次基準値)低
騒音

11.51% 7,368.
ブルドーザ［湿地］　７ｔ級

6,010.
KTPC00036
2024年09月号　建設物価
P801

<賃>振動ローラ(土木用フラットSドラム型)

質量11～12t 排出ガス対策型(～2014年基準
値)低騒音

7.23% 12,844.
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラ
ム型］　質量１１～１２ｔ 11,200.

KTPC00058
2024年09月号　建設物価
P805

運転手(特殊)
43.87% 22,995.

運転手（特殊）
25,300.

RTPC00006|R0140

普通作業員

20.82% 19,740.
普通作業員

22,300.
RTPC00002

軽油
パトロール給油 16.57% 142.

軽油　パトロール給油
138.

TTPC00013
2024年09月号　建設物価
P788

株式会社タマエンジニアリング



頁0 -

施工幅員 施工幅員2.5m未満

施 工 内 訳 表 0017
単第0-0006表

[名　称]路床盛土        1 m3 当り

[規　格]施工幅員2.5m未満 積算単価：5,360.00
機械構成比 :   0.86% 労務構成比 :   98.84% 材料構成比 :   0.30% 標準単価：6,020.30

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式)

質量0.8～1.1t 0.86% 1,960.
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　質量
０．８～１．１ｔ 1,560.

KTPC00008
2024年09月号　建設物価
P804

普通作業員

88.92% 19,740.
普通作業員

22,300.
RTPC00002

特殊作業員
9.92% 23,100.

特殊作業員
25,700.

RTPC00001

軽油

パトロール給油 0.3% 142.
軽油　パトロール給油

138.
TTPC00013
2024年09月号　建設物価
P788

株式会社タマエンジニアリング

頁0 -

施工幅員 施工幅員2.5m以上4.0m未満

施 工 内 訳 表 0018
単第0-0007表

[名　称]路床盛土        1 m3 当り

[規　格]施工幅員2.5m以上4.0m未満 積算単価：789.30
機械構成比 :   16.92% 労務構成比 :   74.02% 材料構成比 :   9.06% 標準単価：813.45

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式)

質量3～4t 排出ガス対策型(第～3次基準値)～
超低騒音

8.48% 4,394.
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］
質量３～４ｔ 3,540.

KTPC00009|KQ885
2024年09月号　建設物価
P805

<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型)

山積0.28m3(平積0.2) 排出ガス対策型(～2014
年基準値)～超低騒音

8.44% 6,760.
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］
山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３） 5,650.

KTPC00054
2024年09月号　建設物価
P801

運転手(特殊)
65.8% 22,995.

運転手（特殊）
25,300.

RTPC00006|R0140

普通作業員

8.22% 19,740.
普通作業員

22,300.
RTPC00002

軽油
パトロール給油 9.06% 142.

軽油　パトロール給油
138.

TTPC00013
2024年09月号　建設物価
P788

株式会社タマエンジニアリング



頁0 -

施工幅員 施工幅員4.0m以上
施工数量 施工数量10,000m3未満
障害の有無 障害無し

施 工 内 訳 表 0019
単第0-0008表

[名　称]路床盛土        1 m3 当り

[規　格]施工幅員4.0m以上 施工数量10,000m3未満 障害無し 積算単価：320.70
機械構成比 :   19.31% 労務構成比 :   63.43% 材料構成比 :   17.26% 標準単価：327.69

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
<賃>ブルドーザ

湿地,7t級 排出ガス対策型(第～3次基準値)低
騒音

9.95% 7,368.
ブルドーザ［湿地］　７ｔ級

6,010.
KTPC00036
2024年09月号　建設物価
P801

<賃>振動ローラ(土木用フラットSドラム型)

質量11～12t 排出ガス対策型(～2014年基準
値)低騒音

9.36% 12,844.
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラ
ム型］　質量１１～１２ｔ 11,200.

KTPC00058
2024年09月号　建設物価
P805

運転手(特殊)
43.02% 22,995.

運転手（特殊）
25,300.

RTPC00006|R0140

普通作業員

20.41% 19,740.
普通作業員

22,300.
RTPC00002

軽油
パトロール給油 17.26% 142.

軽油　パトロール給油
138.

TTPC00013
2024年09月号　建設物価
P788

株式会社タマエンジニアリング

頁0 -

土砂等発生現場 標準
積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)
土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む)
DID区間の有無 DID区間有り
運搬距離 距離12.0km以下（9.0km超）

施 工 内 訳 表 0020
単第0-0009表

[名　称]土砂等運搬        1 m3 当り

[規　格]標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID区間有り 距離12.0km以下（9.0km超） 積算単価：2,125.00
機械構成比 :   46.25% 労務構成比 :   38.07% 材料構成比 :   15.68% 標準単価：2,106.00

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級 (ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む) 46.25% 20,847.
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１
０ｔ積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を
含む）

20,667. 建設機械等損料表 R6
P03-1

運転手(一般)

38.07% 21,105.
運転手（一般）

21,100.
RTPC00007

軽油
パトロール給油 15.68% 142.

軽油　パトロール給油
138.

TTPC00013
2024年09月号　建設物価
P788

株式会社タマエンジニアリング



頁0 -

整形箇所 切土部
現場制約の有無 現場制約無し
土質 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

施 工 内 訳 表 0022
単第0-0011表

[名　称]法面整形        1 m2 当り

[規　格]切土部 現場制約無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 積算単価：791.40
機械構成比 :   10.32% 労務構成比 :   79.09% 材料構成比 :   10.59% 標準単価：823.01

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
<賃>バックホウ(クローラ型)

山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(～2014
年基準値)～超低騒音

10.32% 10,951.
バックホウ（クローラ型）　山積０．８ｍ３（平
積０．６ｍ３） 8,800.

KTPC00018|KQ012|KQ063
2024年09月号　建設物価
P801

普通作業員

37.96% 19,740.
普通作業員

22,300.
RTPC00002

運転手(特殊)
21.82% 22,995.

運転手（特殊）
25,300.

RTPC00006|R0140

土木一般世話役

19.31% 26,040.
土木一般世話役

26,500.
RTPC00009

軽油
パトロール給油 10.59% 142.

軽油　パトロール給油
138.

TTPC00013
2024年09月号　建設物価
P788

株式会社タマエンジニアリング

頁0 -

整形箇所 盛土部
法面締固めの有無 法面締固め有り
現場制約の有無 現場制約無し
土質 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

施 工 内 訳 表 0023
単第0-0012表

[名　称]法面整形        1 m2 当り

[規　格]盛土部 法面締固め有り 現場制約無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 積算単価：640.60
機械構成比 :   12.90% 労務構成比 :   73.86% 材料構成比 :   13.24% 標準単価：658.51

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
<賃>バックホウ(クローラ型)

山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(～2014
年基準値)～超低騒音

12.9% 10,951.
バックホウ（クローラ型）　山積０．８ｍ３（平
積０．６ｍ３） 8,800.

KTPC00018|KQ012|KQ063
2024年09月号　建設物価
P801

普通作業員

30.5% 19,740.
普通作業員

22,300.
RTPC00002

運転手(特殊)
27.27% 22,995.

運転手（特殊）
25,300.

RTPC00006|R0140

土木一般世話役

16.09% 26,040.
土木一般世話役

26,500.
RTPC00009

軽油
パトロール給油 13.24% 142.

軽油　パトロール給油
138.

TTPC00013
2024年09月号　建設物価
P788

株式会社タマエンジニアリング



頁0 -

土質 土砂
施工方法 標準
土留方式の種類 無し
障害の有無 障害無し

施 工 内 訳 表 0026
単第0-0015表

[名　称]床掘り        1 m3 当り

[規　格]土砂 標準 無し 障害無し 積算単価：232.40
機械構成比 :   24.08% 労務構成比 :   50.56% 材料構成比 :   25.36% 標準単価：227.74

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
<賃>バックホウ(クローラ型)

山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(～2014
年基準値)～超低騒音

24.08% 10,951.
バックホウ（クローラ型）　山積０．８ｍ３（平
積０．６ｍ３） 8,800.

KTPC00018|KQ012|KQ063
2024年09月号　建設物価
P801

運転手(特殊)

50.56% 22,995.
運転手（特殊）

25,300.
RTPC00006|R0140

軽油
パトロール給油 25.36% 142.

軽油　パトロール給油
138.

TTPC00013
2024年09月号　建設物価
P788

株式会社タマエンジニアリング

頁0 -

施工方法 最大埋戻幅1m以上4m未満

施 工 内 訳 表 0027
単第0-0016表

[名　称]埋戻し        1 m3 当り

[規　格]最大埋戻幅1m以上4m未満 積算単価：1,701.00
機械構成比 :   11.71% 労務構成比 :   83.03% 材料構成比 :   5.26% 標準単価：1,861.40

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(2次基準)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.8/平積0.6m3) 9.99% 17,400.
バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対
策型（第２次基準値）］　山積０．８ｍ３（平積
０．６ｍ３）

17,800. 建設機械等損料表 R6
P02-11

<賃>振動ローラ(ハンドガイド式)

質量0.8～1.1t 1.62% 1,960.
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　質量
０．８～１．１ｔ 1,560.

KTPC00008
2024年09月号　建設物価
P804

<賃>タンパ(ランマ)
質量60～80kg 0.1% 608.

タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ
471.

KTPC00020
2024年09月号　建設物価
P805

普通作業員

51.56% 19,740.
普通作業員

22,300.
RTPC00002

特殊作業員
22.78% 23,100.

特殊作業員
25,700.

RTPC00001

運転手(特殊)

8.69% 22,995.
運転手（特殊）

25,300.
RTPC00006|R0140

軽油

パトロール給油 5.12% 142.
軽油　パトロール給油

138.
TTPC00013
2024年09月号　建設物価
P788

ガソリン
レギュラー,スタンド渡し 0.14% 155.

ガソリン　レギュラー　スタンド
154.

TTPC00014
2024年09月号　建設物価
P788

株式会社タマエンジニアリング



頁0 -

施工方法 最大埋戻幅1m未満

施 工 内 訳 表 0028
単第0-0017表

[名　称]埋戻し        1 m3 当り

[規　格]最大埋戻幅1m未満 積算単価：2,570.00
機械構成比 :   6.01% 労務構成比 :   90.52% 材料構成比 :   3.47% 標準単価：2,845.10

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(1次基準)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.45/平積0.35m3) 5.33% 9,470.
バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対
策型（第１次基準値）］　山積０．４５ｍ３（平
積０．３５ｍ３）

9,700. 建設機械等損料表 R6
P02-9

<賃>タンパ(ランマ)

質量60～80kg 0.68% 608.
タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ

471.
KTPC00020
2024年09月号　建設物価
P805

普通作業員
54.9% 19,740.

普通作業員
22,300.

RTPC00002

特殊作業員

27.09% 23,100.
特殊作業員

25,700.
RTPC00001

運転手(特殊)
8.53% 22,995.

運転手（特殊）
25,300.

RTPC00006|R0140

軽油

パトロール給油 2.5% 142.
軽油　パトロール給油

138.
TTPC00013
2024年09月号　建設物価
P788

ガソリン

レギュラー,スタンド渡し 0.97% 155.
ガソリン　レギュラー　スタンド

154.
TTPC00014
2024年09月号　建設物価
P788

株式会社タマエンジニアリング

頁0 -施 工 内 訳 表 0029
単第0-0018表

[名　称]基面整正        1 m2 当り

[規　格] 積算単価：394.80
労務構成比 :   100.00% 標準単価：446.00

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
普通作業員

100.% 19,740.
普通作業員

22,300.
RTPC00002

株式会社タマエンジニアリング



頁0 -

擁壁平均高さ 擁壁平均高さ2m以上5m以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 生コンクリート 18-8-40BB(W/C≦60％)
基礎砕石の有無 基礎砕石無し
均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 均しCo有り
養生工の種類 一般養生
圧送管延長距離区分 圧送管延長距離無し

施 工 内 訳 表 0030
単第0-0019表

[名　称]1号擁壁        1 m3 当り

[規　格]擁壁平均高さ2m以上5m以下 生コンクリート 基礎砕石無し 均しCo有り 一般養生 圧送管延長距離無し 積算単価：46,230.00
機械構成比 :   2.09% 労務構成比 :   60.77% 材料構成比 :   37.14% 標準単価：41,806.00

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]

圧送能力90～110m3/h 1.51% 52,800.
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム
式］　圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ 51,800. 建設機械等損料表 R6

P09-3

その他(機械)

0.58%

普通作業員
21.41% 19,740.

普通作業員
22,300.

RTPC00002

型わく工

11.45% 24,780.
型わく工

26,600.
RTPC00010

土木一般世話役
5.7% 26,040.

土木一般世話役
26,500.

RTPC00009

とび工

3.33% 25,935.
とび工

27,900.
RTPC00004

その他(労務)

18.88%

生コンクリート
18-8-40BB(W/C≦60％) 36.81% 21,100.

生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）
Ｗ/Ｃ　６０％ 14,800.

TTPCD0010
2024年10月01日山口県土
木資材単価表

軽油

パトロール給油 0.24% 142.
軽油　パトロール給油

138.
TTPC00013
2024年09月号　建設物価
P788

その他(材料)
0.09%

株式会社タマエンジニアリング

頁0 -

擁壁平均高さ 擁壁平均高さ2m以上5m以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 生コンクリート 18-8-40BB(W/C≦60％)
基礎砕石の有無 基礎砕石無し
均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 均しCo有り
養生工の種類 一般養生
圧送管延長距離区分 圧送管延長距離無し

施 工 内 訳 表 0031
単第0-0020表

[名　称]2号擁壁        1 m3 当り

[規　格]擁壁平均高さ2m以上5m以下 生コンクリート 基礎砕石無し 均しCo有り 一般養生 圧送管延長距離無し 積算単価：46,230.00
機械構成比 :   2.09% 労務構成比 :   60.77% 材料構成比 :   37.14% 標準単価：41,806.00

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]

圧送能力90～110m3/h 1.51% 52,800.
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム
式］　圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ 51,800. 建設機械等損料表 R6

P09-3

その他(機械)

0.58%

普通作業員
21.41% 19,740.

普通作業員
22,300.

RTPC00002

型わく工

11.45% 24,780.
型わく工

26,600.
RTPC00010

土木一般世話役
5.7% 26,040.

土木一般世話役
26,500.

RTPC00009

とび工

3.33% 25,935.
とび工

27,900.
RTPC00004

その他(労務)

18.88%

生コンクリート
18-8-40BB(W/C≦60％) 36.81% 21,100.

生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）
Ｗ/Ｃ　６０％ 14,800.

TTPCD0010
2024年10月01日山口県土
木資材単価表

軽油

パトロール給油 0.24% 142.
軽油　パトロール給油

138.
TTPC00013
2024年09月号　建設物価
P788

その他(材料)
0.09%

株式会社タマエンジニアリング



頁0 -

擁壁平均高さ 擁壁平均高さ2m以上5m以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 生コンクリート 18-8-40BB(W/C≦60％)
基礎砕石の有無 基礎砕石無し
均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 均しCo有り
養生工の種類 一般養生
圧送管延長距離区分 圧送管延長距離無し

施 工 内 訳 表 0032
単第0-0021表

[名　称]3号擁壁        1 m3 当り

[規　格]擁壁平均高さ2m以上5m以下 生コンクリート 基礎砕石無し 均しCo有り 一般養生 圧送管延長距離無し 積算単価：46,230.00
機械構成比 :   2.09% 労務構成比 :   60.77% 材料構成比 :   37.14% 標準単価：41,806.00

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]

圧送能力90～110m3/h 1.51% 52,800.
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム
式］　圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ 51,800. 建設機械等損料表 R6

P09-3

その他(機械)

0.58%

普通作業員
21.41% 19,740.

普通作業員
22,300.

RTPC00002

型わく工

11.45% 24,780.
型わく工

26,600.
RTPC00010

土木一般世話役
5.7% 26,040.

土木一般世話役
26,500.

RTPC00009

とび工

3.33% 25,935.
とび工

27,900.
RTPC00004

その他(労務)

18.88%

生コンクリート
18-8-40BB(W/C≦60％) 36.81% 21,100.

生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）
Ｗ/Ｃ　６０％ 14,800.

TTPCD0010
2024年10月01日山口県土
木資材単価表

軽油

パトロール給油 0.24% 142.
軽油　パトロール給油

138.
TTPC00013
2024年09月号　建設物価
P788

その他(材料)
0.09%

株式会社タマエンジニアリング

頁0 -

擁壁平均高さ 擁壁平均高さ2m以上5m以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 生コンクリート 18-8-40BB(W/C≦60％)
基礎砕石の有無 基礎砕石無し
均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 均しCo有り
養生工の種類 一般養生
圧送管延長距離区分 圧送管延長距離無し

施 工 内 訳 表 0033
単第0-0022表

[名　称]4号擁壁        1 m3 当り

[規　格]擁壁平均高さ2m以上5m以下 生コンクリート 基礎砕石無し 均しCo有り 一般養生 圧送管延長距離無し 積算単価：46,230.00
機械構成比 :   2.09% 労務構成比 :   60.77% 材料構成比 :   37.14% 標準単価：41,806.00

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]

圧送能力90～110m3/h 1.51% 52,800.
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム
式］　圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ 51,800. 建設機械等損料表 R6

P09-3

その他(機械)

0.58%

普通作業員
21.41% 19,740.

普通作業員
22,300.

RTPC00002

型わく工

11.45% 24,780.
型わく工

26,600.
RTPC00010

土木一般世話役
5.7% 26,040.

土木一般世話役
26,500.

RTPC00009

とび工

3.33% 25,935.
とび工

27,900.
RTPC00004

その他(労務)

18.88%

生コンクリート
18-8-40BB(W/C≦60％) 36.81% 21,100.

生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）
Ｗ/Ｃ　６０％ 14,800.

TTPCD0010
2024年10月01日山口県土
木資材単価表

軽油

パトロール給油 0.24% 142.
軽油　パトロール給油

138.
TTPC00013
2024年09月号　建設物価
P788

その他(材料)
0.09%

株式会社タマエンジニアリング



頁0 -

土質 土砂
施工方法 平均施工幅1m以上2m未満
土留方式の種類 無し
障害の有無 障害無し

施 工 内 訳 表 0037
単第0-0026表

[名　称]床掘り        1 m3 当り

[規　格]土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し 積算単価：262.30
機械構成比 :   21.49% 労務構成比 :   63.32% 材料構成比 :   15.19% 標準単価：266.56

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
後方超小旋回ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃貸)

容量0.45(0.35)m3(超低騒音･排-3) 21.49% 7,571.
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］
山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） 6,460. 2024年09月号 建設物価

P801(中国 \11200 ①)

運転手(特殊)

63.32% 22,995.
運転手（特殊）

25,300.
RTPC00006|R0140

軽油
パトロール給油 15.19% 142.

軽油　パトロール給油
138.

TTPC00013
2024年09月号　建設物価
P788

株式会社タマエンジニアリング

頁0 -

構造物種別 無筋･鉄筋構造物
打設工法 人力打設
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB(W/C≦60％)
養生工の種類 養生無し
現場内小運搬の有無 現場内小運搬無し

施 工 内 訳 表 0041
単第0-0030表

[名　称]ｺﾝｸﾘｰﾄ        1 m3 当り

[規　格]無筋･鉄筋構造物 人力打設 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 養生無し 現場内小運搬無し 積算単価：28,870.00
労務構成比 :   29.46% 材料構成比 :   70.54% 標準単価：23,369.00

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
普通作業員

12.4% 19,740.
普通作業員

22,300.
RTPC00002

特殊作業員

8.68% 23,100.
特殊作業員

25,700.
RTPC00001

土木一般世話役
6.46% 26,040.

土木一般世話役
26,500.

RTPC00009

その他(労務)

1.92%

生コンクリート
18-8-40BB(W/C≦60％) 70.54% 21,100.

生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２
０）　Ｗ/Ｃ　５５％ 15,400.

TTPCD0010
2024年10月01日山口県土
木資材単価表

株式会社タマエンジニアリング



頁0 -

型枠の種類 一般型枠
構造物の種類 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

施 工 内 訳 表 0042
単第0-0031表

[名　称]型枠        1 m2 当り

[規　格]一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 積算単価：4,164.00
労務構成比 :   100.00% 標準単価：4,504.10

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
型わく工

59.07% 24,780.
型わく工

26,600.
RTPC00010

普通作業員

19.8% 19,740.
普通作業員

22,300.
RTPC00002

土木一般世話役
5.88% 26,040.

土木一般世話役
26,500.

RTPC00009

その他(労務)

15.25%

株式会社タマエンジニアリング

頁0 -

作業区分 据付
管種別 直管
呼び径 200～400mm

施 工 内 訳 表 0062
単第0-0051表

[名　称]暗渠排水管        1 ｍ 当り

[規　格]据付 直管 200～400mm 硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-250 積算単価：4,047.00
労務構成比 :   12.99% 材料構成比 :   87.01% 標準単価：4,643.60

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
普通作業員

9.26% 19,740.
普通作業員

23,900.
RTPC00002

土木一般世話役

3.73% 26,040.
土木一般世話役

28,900.
RTPC00009

硬質塩化ビニル管(薄肉管)
VU-250 87.01% 3,500.

暗渠排水管　直管　呼び径３００ｍｍ　ポリエチ
レン吸水管 4,000.

TTPCD0406
2024年09月号　建設物価
P689

株式会社タマエンジニアリング



頁0 -

作業区分 据付
製品質量(kg/基) 製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下
基礎砕石の有無 基礎砕石有り

施 工 内 訳 表 0064
単第0-0053表

[名　称]ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝        1 基 当り

[規　格]据付 製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下 基礎砕石有り 積算単価：4,918.00
機械構成比 :   13.69% 労務構成比 :   83.34% 材料構成比 :   2.97% 標準単価：5,511.00

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)

山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対
策型(第～3次基準値)低騒音

11.04% 6,760.
バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付］
山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　吊能力
１．７ｔ

5,810.
KTPC00019
2024年09月号　建設物価
P801

その他(機械)

2.65%

運転手(特殊)
36.77% 22,995.

運転手（特殊）
27,700.

RTPC00006|R0140

普通作業員

16.18% 19,740.
普通作業員

23,900.
RTPC00002

土木一般世話役
9.61% 26,040.

土木一般世話役
28,900.

RTPC00009

特殊作業員

4.66% 23,100.
特殊作業員

26,700.
RTPC00001

その他(労務)

16.12%

軽油
パトロール給油 2.4% 142.

軽油　パトロール給油
134.

TTPC00013
2024年09月号　建設物価
P788

その他(材料)

0.57%

株式会社タマエンジニアリング

頁0 -

構造物種別 無筋･鉄筋構造物
打設工法 人力打設
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 生コンクリート 18-8-40BB(W/C≦60％)
養生工の種類 一般養生
現場内小運搬の有無 現場内小運搬無し

施 工 内 訳 表 0065
単第0-0054表

[名　称]ｺﾝｸﾘｰﾄ        1 m3 当り

[規　格]無筋･鉄筋構造物 人力打設 生コンクリート 18-8-40BB(W/C≦60％) 一般養生 現場内小運搬無し 積算単価：29,640.00
労務構成比 :   29.40% 材料構成比 :   70.60% 標準単価：28,051.00

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
普通作業員

13.2% 19,740.
普通作業員

23,900.
RTPC00002

特殊作業員

7.51% 23,100.
特殊作業員

26,700.
RTPC00001

土木一般世話役
6.69% 26,040.

土木一般世話役
28,900.

RTPC00009

その他(労務)

2.%

生コンクリート
18-8-40BB(W/C≦60％) 70.6% 21,100.

生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２
０）　Ｗ/Ｃ　５５％ 18,500.

TTPCD0010
2024年10月01日山口県土
木資材単価表

株式会社タマエンジニアリング



頁0 -

作業区分 据付
製品質量(kg/基) 製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下
基礎砕石の有無 基礎砕石有り

施 工 内 訳 表 0068
単第0-0057表

[名　称]ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝        1 基 当り

[規　格]据付 製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下 基礎砕石有り 積算単価：5,240.00
機械構成比 :   13.69% 労務構成比 :   83.34% 材料構成比 :   2.97% 標準単価：5,511.00

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)

山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対
策型(第～3次基準値)低騒音

11.04% 6,760.
バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付］
山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　吊能力
１．７ｔ

5,810.
KTPC00019
2024年09月号　建設物価
P801

その他(機械)

2.65%

運転手(特殊)
36.77% 22,995.

運転手（特殊）
25,300.

RTPC00006|R0140

普通作業員

16.18% 19,740.
普通作業員

22,300.
RTPC00002

土木一般世話役
9.61% 26,040.

土木一般世話役
26,500.

RTPC00009

特殊作業員

4.66% 23,100.
特殊作業員

25,700.
RTPC00001

その他(労務)

16.12%

軽油
パトロール給油 2.4% 142.

軽油　パトロール給油
138.

TTPC00013
2024年09月号　建設物価
P788

その他(材料)

0.57%

株式会社タマエンジニアリング

頁0 -

構造物種別 無筋･鉄筋構造物
打設工法 人力打設
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 生コンクリート 18-8-40BB(W/C≦60％)
養生工の種類 一般養生
現場内小運搬の有無 現場内小運搬無し

施 工 内 訳 表 0069
単第0-0058表

[名　称]ｺﾝｸﾘｰﾄ        1 m3 当り

[規　格]無筋･鉄筋構造物 人力打設 生コンクリート 18-8-40BB(W/C≦60％) 一般養生 現場内小運搬無し 積算単価：29,640.00
労務構成比 :   29.40% 材料構成比 :   70.60% 標準単価：28,051.00

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
普通作業員

13.2% 19,740.
普通作業員

23,900.
RTPC00002

特殊作業員

7.51% 23,100.
特殊作業員

26,700.
RTPC00001

土木一般世話役
6.69% 26,040.

土木一般世話役
28,900.

RTPC00009

その他(労務)

2.%

生コンクリート
18-8-40BB(W/C≦60％) 70.6% 21,100.

生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２
０）　Ｗ/Ｃ　５５％ 18,500.

TTPCD0010
2024年10月01日山口県土
木資材単価表

株式会社タマエンジニアリング



頁0 -

作業区分 据付
製品質量(kg/基) 製品質量(kg/基)600kgを超え800kg以下
基礎砕石の有無 基礎砕石有り

施 工 内 訳 表 0072
単第0-0061表

[名　称]ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝        1 基 当り

[規　格]据付 製品質量(kg/基)600kgを超え800kg以下 基礎砕石有り 積算単価：7,771.00
機械構成比 :   10.28% 労務構成比 :   87.49% 材料構成比 :   2.23% 標準単価：8,256.00

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)

山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対
策型(第～3次基準値)低騒音

8.29% 6,760.
バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付］
山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　吊能力
１．７ｔ

5,810.
KTPC00019
2024年09月号　建設物価
P801

その他(機械)

1.99%

運転手(特殊)
27.61% 22,995.

運転手（特殊）
25,300.

RTPC00006|R0140

普通作業員

27.01% 19,740.
普通作業員

22,300.
RTPC00002

土木一般世話役
12.83% 26,040.

土木一般世話役
26,500.

RTPC00009

特殊作業員

3.11% 23,100.
特殊作業員

25,700.
RTPC00001

その他(労務)

16.93%

軽油
パトロール給油 1.8% 142.

軽油　パトロール給油
138.

TTPC00013
2024年09月号　建設物価
P788

その他(材料)

0.43%

株式会社タマエンジニアリング

頁0 -

作業区分 据付
製品質量(kg/基) 製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下
基礎砕石の有無 基礎砕石有り

施 工 内 訳 表 0075
単第0-0064表

[名　称]ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝        1 基 当り

[規　格]据付 製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下 基礎砕石有り 積算単価：5,240.00
機械構成比 :   13.69% 労務構成比 :   83.34% 材料構成比 :   2.97% 標準単価：5,511.00

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)

山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対
策型(第～3次基準値)低騒音

11.04% 6,760.
バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付］
山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　吊能力
１．７ｔ

5,810.
KTPC00019
2024年09月号　建設物価
P801

その他(機械)

2.65%

運転手(特殊)
36.77% 22,995.

運転手（特殊）
25,300.

RTPC00006|R0140

普通作業員

16.18% 19,740.
普通作業員

22,300.
RTPC00002

土木一般世話役
9.61% 26,040.

土木一般世話役
26,500.

RTPC00009

特殊作業員

4.66% 23,100.
特殊作業員

25,700.
RTPC00001

その他(労務)

16.12%

軽油
パトロール給油 2.4% 142.

軽油　パトロール給油
138.

TTPC00013
2024年09月号　建設物価
P788

その他(材料)

0.57%

株式会社タマエンジニアリング



頁0 -

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 生コンクリート 18-8-40BB(W/C≦60％)
1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 0.52m3を超え0.55m3以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 人力打設
養生工の種類 一般養生･特殊養生(練炭)

施 工 内 訳 表 0078
単第0-0067表

[名　称]現場打ち集水桝・街渠桝(本体)        1 箇所 当り

[規　格]生コンクリート 0.52m3を超え0.55m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭) 積算単価：66,890.00
機械構成比 :   0.08% 労務構成比 :   87.21% 材料構成比 :   12.71% 標準単価：67,950.00

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
<賃>バックホウ(クローラ型)

山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(～2014
年基準値)～超低騒音

0.08% 10,951.
バックホウ（クローラ型）　山積０．８ｍ３（平
積０．６ｍ３） 8,800.

KTPC00018
2024年09月号　建設物価
P801

型わく工

33.79% 24,780.
型わく工

26,600.
RTPC00010

普通作業員
29.46% 19,740.

普通作業員
22,300.

RTPC00002

土木一般世話役

11.12% 26,040.
土木一般世話役

26,500.
RTPC00009

特殊作業員
2.26% 23,100.

特殊作業員
25,700.

RTPC00001

その他(労務)

10.58%

生コンクリート

18-8-40BB(W/C≦60％) 12.35% 21,100.
生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）
Ｗ/Ｃ　６０％ 14,800.

TTPCD0010
2024年10月01日山口県土
木資材単価表

軽油
パトロール給油 0.08% 142.

軽油　パトロール給油
138.

TTPC00013
2024年09月号　建設物価
P788

その他(材料)

0.28%

株式会社タマエンジニアリング

頁0 -

砕石の厚さ 砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下
砕石の種類 再生クラッシャラン RC-40

施 工 内 訳 表 0079
単第0-0068表

[名　称]基礎砕石        1 m2 当り

[規　格]砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン 積算単価：1,369.00
機械構成比 :   5.53% 労務構成比 :   71.60% 材料構成比 :   22.87% 標準単価：1,217.70

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
<賃>バックホウ(クローラ型)

山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(～2014
年基準値)～超低騒音

5.5% 10,951.
バックホウ（クローラ型）　山積０．８ｍ３（平
積０．６ｍ３） 8,800.

KTPC00018
2024年09月号　建設物価
P801

その他(機械)

0.03%

普通作業員
34.31% 19,740.

普通作業員
22,300.

RTPC00002

特殊作業員

14.98% 23,100.
特殊作業員

25,700.
RTPC00001

運転手(特殊)
13.4% 22,995.

運転手（特殊）
25,300.

RTPC00006|R0140

土木一般世話役

8.42% 26,040.
土木一般世話役

26,500.
RTPC00009

その他(労務)

0.49%

再生クラッシャラン
RC-40 17.73% 2,400.

再生クラッシャラン　ＲＣ－４０
1,200.

TTPC00008
2024年10月01日山口県土
木資材単価表

軽油

パトロール給油 5.11% 142.
軽油　パトロール給油

138.
TTPC00013
2024年09月号　建設物価
P788

その他(材料)
0.03%

株式会社タマエンジニアリング
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ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 生コンクリート 18-8-40BB(W/C≦60％)
1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 0.65m3を超え0.69m3以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
養生工の種類 一般養生･特殊養生(練炭)

施 工 内 訳 表 0082
単第0-0071表

[名　称]現場打ち集水桝・街渠桝(本体)        1 箇所 当り

[規　格]生コンクリート 18-8-40BB(W/C≦60％) 0.65m3を超え0.69m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生･特殊養生(練炭) 積算単価：80,790.00
機械構成比 :   1.05% 労務構成比 :   83.65% 材料構成比 :   15.30% 標準単価：87,621.00

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ付] 賃料

～超低騒音 排～2014型 山積0.8m3 0.92% 11,830.
バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付］
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　吊能力２．
９ｔ

9,840.
KQ028|KQ065
2024年09月号　建設物価
P801

<賃>バックホウ(クローラ型)

山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(～2014
年基準値)～超低騒音

0.08% 10,951.
バックホウ（クローラ型）　山積０．８ｍ３（平
積０．６ｍ３） 8,800.

KTPC00018
2024年09月号　建設物価
P801

その他(機械)
0.05%

型わく工

31.77% 24,780.
型わく工

27,500.
RTPC00010

普通作業員
26.15% 19,740.

普通作業員
23,900.

RTPC00002

土木一般世話役

10.82% 26,040.
土木一般世話役

28,900.
RTPC00009

特殊作業員

2.88% 23,100.
特殊作業員

26,700.
RTPC00001

その他(労務)
12.03%

生コンクリート

18-8-40BB(W/C≦60％) 14.5% 21,100.
生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）
Ｗ/Ｃ　６０％ 17,900.

TTPCD0010
2024年10月01日山口県土
木資材単価表

軽油
パトロール給油 0.52% 142.

軽油　パトロール給油
134.

TTPC00013
2024年09月号　建設物価
P788

その他(材料)

0.28%

株式会社タマエンジニアリング
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砕石の厚さ 砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下
砕石の種類 再生クラッシャラン RC-40

施 工 内 訳 表 0083
単第0-0072表

[名　称]基礎砕石        1 m2 当り

[規　格]砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン RC-40 積算単価：1,369.00
機械構成比 :   5.27% 労務構成比 :   73.08% 材料構成比 :   21.65% 標準単価：1,278.10

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
<賃>バックホウ(クローラ型)

山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(～2014
年基準値)～超低騒音

5.24% 10,951.
バックホウ（クローラ型）　山積０．８ｍ３（平
積０．６ｍ３） 8,800.

KTPC00018
2024年09月号　建設物価
P801

その他(機械)

0.03%

普通作業員
35.03% 19,740.

普通作業員
23,900.

RTPC00002

特殊作業員

14.83% 23,100.
特殊作業員

26,700.
RTPC00001

運転手(特殊)
13.97% 22,995.

運転手（特殊）
27,700.

RTPC00006|R0140

土木一般世話役

8.75% 26,040.
土木一般世話役

28,900.
RTPC00009

その他(労務)

0.5%

再生クラッシャラン
RC-40 16.89% 2,400.

再生クラッシャラン　ＲＣ－４０
1,200.

TTPC00008
2024年10月01日山口県土
木資材単価表

軽油

パトロール給油 4.73% 142.
軽油　パトロール給油

134.
TTPC00013
2024年09月号　建設物価
P788

その他(材料)
0.03%

株式会社タマエンジニアリング



頁0 -

材料 粒度調整砕石 M-30
施工区分 2層施工

施 工 内 訳 表 0084
単第0-0073表

[名　称]上層路盤(車道・路肩部)        1 m2 当り

[規　格]粒度調整砕石 2層施工 200mm 0.2 積算単価：1,553.00
機械構成比 :   12.34% 労務構成比 :   38.52% 材料構成比 :   49.14% 標準単価：910.39

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 4.94% 17,600.
モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２
次基準値）］　ブレード幅３．１ｍ 17,900. 建設機械等損料表 R6

P07-1

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]

運転質量10t締固め幅2.1m 3.91% 13,700.
ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２
次基準値）］　運転質量１０ｔ　締固め幅２．１
ｍ

13,600. 建設機械等損料表 R6
P08-1

<賃>タイヤローラ
質量8～20t 排出ガス対策型(～2011年基準値)
～超低騒音

1.27% 5,070.
タイヤローラ　質量８～２０ｔ

4,480.
KTPC00007|KQ625
2024年09月号　建設物価
P804

その他(機械)

2.22%

運転手(特殊)
17.75% 22,995.

運転手（特殊）
25,300.

RTPC00006|R0140

特殊作業員

6.21% 23,100.
特殊作業員

25,700.
RTPC00001

普通作業員

5.87% 19,740.
普通作業員

22,300.
RTPC00002

土木一般世話役
1.74% 26,040.

土木一般世話役
26,500.

RTPC00009

その他(労務)

6.95%

粒度調整砕石
M-30 44.7% 840.

再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０
320.

TTPCD0021
2024年10月01日山口県土
木資材単価表

軽油

パトロール給油 3.64% 142.
軽油　パトロール給油

138.
TTPC00013
2024年09月号　建設物価
P788

その他(材料)
0.8%

株式会社タマエンジニアリング
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路盤材補正 実数入力

施 工 内 訳 表 0085
単第0-0073表

[名　称]上層路盤(車道・路肩部)        1 m2 当り

[規　格]粒度調整砕石 2層施工 200mm 0.2 積算単価：1,553.00
機械構成比 :   12.34% 労務構成比 :   38.52% 材料構成比 :   49.14% 標準単価：910.39

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考

株式会社タマエンジニアリング



頁0 -施 工 内 訳 表 0086
単第0-0074表

[名　称]表層(車道・路肩部)        1 m2 当り

[規　格]平均幅員3.0m超 50mm 再生アスファルト混合物 アスファルト乳剤 0.05 積算単価：1,952.00
機械構成比 :   1.63% 労務構成比 :   10.57% 材料構成比 :   87.80% 標準単価：1,536.20

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型)

舗装幅2.3～6.0m 排出ガス対策型(～2014年基
準値)低騒音

1.04% 33,800.
アスファルトフィニッシャ［ホイール型]　舗装
幅２．３～６．０ｍ 29,500.

KTPC00060
2024年09月号　建設物価
P805

<賃>タイヤローラ

質量8～20t 排出ガス対策型(～2011年基準値)
～超低騒音

0.16% 5,070.
タイヤローラ　質量８～２０ｔ

4,480.
KTPC00007|KQ625
2024年09月号　建設物価
P804

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(賃貸) ﾏｶﾀﾞﾑ
質量10~12t(超低騒音･排-2) 0.16% 5,070.

ロードローラ［マカダム]　質量１０ｔ
4,480. 2024年09月号 建設物価

P804(中国 \7500 ①)

その他(機械)

0.27%

普通作業員
3.78% 19,740.

普通作業員
22,300.

RTPC00002

特殊作業員

2.17% 23,100.
特殊作業員

25,700.
RTPC00001

運転手(特殊)

2.12% 22,995.
運転手（特殊）

25,300.
RTPC00006|R0140

土木一般世話役
0.74% 26,040.

土木一般世話役
26,500.

RTPC00009

その他(労務)

1.76%

再生アスファルト混合物
密粒度(20) 79.45% 645.

密粒度アスコン（２０）
485.

TTPCD0038
2024年10月01日山口県土
木資材単価表

アスファルト乳剤

PK-3 (プライムコート用) 7.66% 113.
アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用

93.5
TTPC00026
2024年09月号　建設物価
P219

軽油
パトロール給油 0.58% 142.

軽油　パトロール給油
138.

TTPC00013
2024年09月号　建設物価
P788

その他(材料)
0.11%

株式会社タマエンジニアリング
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平均幅員 平均幅員3.0m超
1層当り平均仕上り厚(mm) 実数入力
材料 再生アスファルト混合物 密粒度(20)
瀝青材料種類 アスファルト乳剤 PK-3 (プライムコート用)
アスファルト混合物補正 実数入力

m2 当り

[規　格]平均幅員3.0m超 50mm 再生アスファルト混合物 アスファルト乳剤 0.05 積算単価：1,952.00
機械構成比 :   1.63% 労務構成比 :   10.57% 材料構成比 :   87.80% 標準単価：1,536.20

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　価 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考

株式会社タマエンジニアリング

施 工 内 訳 表 0087
単第0-0074表

[名　称]表層(車道・路肩部)        1



既設排水流下能力の検討



1.排水計画

表面排水の設計は「都市計画法 開発許可ハンドブック」(山口県土木建築部建築指導課)

2007年度版に準じ設計するものである。

(1）排水施設の計画基準

a)洪水流量(Q)

洪水流量(Q)は、合理式を標準とする。

Q= 1/360×f×r×A

Q： 雨水流出量(m
3
/sec)

f： 流出係数(下表参照)

r： 降雨強度(mm/hr)

A： 集水面積(ha)

上記により別紙「流出量の計算」にまとめる。

b)流出係数(f)

c)対象降雨強度

地区 ：　防府市

確率年 ：　開発面積が1ha以上の場合は1／10年確率

到達時間 ：　5分を標準とする。

降雨強度 ：　r= 153 (mm/hr)

表層区分 流出係数

密集市街地 0.9

一般市街地 0.8

ゴルフ場・放牧場 0.8

山地・丘陵地・水田 0.7

畑・原野 0.6



地域区分

A地域

C地域

D地域

F地域

G地域

山口県河川課：平成27年4月より

表　降雨強度曲線式の適用区分

代表観測所 該当市町村 備考

広瀬 岩国市、和木町

補正して適用

萩 萩市南部、美祢市北部、長門市東部

B地域 防府
防府市、周南市、下松市、光市、平生町、
上関町、宇部市、山陽小野田市、田布施町

山口 山口市、萩市北部、阿武町

山口 柳井市、周防大島町

山口 旧豊田町

降雨強度式の適用区分図

E地域 下関
下関市（旧豊田町を除く）、長門市西部、
美祢市南部

補正して適用



表　降雨強度曲線



(2)計画断面の流下量

a)流速の決定

V= 1/n×R
2/3

×I
1/2 …マニング式

V： 流速(m/sec)

n： 粗度係数

R： 径深(m)(=A/P)

A： 通水断面(m2)

P： 潤辺長(m)

I： 勾配

b)流量の算定

Q= A・V・F

A： 通水断面(m2)

F： 安全率

暗渠の場合　1.5

開渠の場合　1.3

マンニングの粗度係数 n

nの範囲

0.011～0.014

0.011～0.015

0.012～0.018

0.011～0.015

0.015～0.020

0.017～0.030

0.023～0.035

0.013
0.016～0.025

0.022～0.033

0.022～0.030

0.025～0.040

0.025～0.033

0.075～0.150

現場打ちコンクリート
コンクリート管
コルゲートメタル管（1形）

カルバート コルゲートメタル管（2形）
コルゲートメタル管（ペービングあり）

塩化ビニル管
コンクリート二次製品
鋼、塗装なし、平滑
モルタル
木、かんな仕上げ
コンクリート、コテ仕上げ
コンクリート、底面砂利
石積み、モルタル目地
空石積み
アスファルト、平滑
土、直線、等断面水路
土、直線水路、雑草あり
砂利、直線水路
岩盤、直線水路
正整断面水路
非常に不正整な断面、雑草、立木多し

水路の形式 水路の状況 nの標準値

ライニング
した水路

ライニング
なし水路

0.015
0.015
0.017
0.025

自然水路

0.015
0.013
0.024
0.033
0.012
0.010
0.013
0.012
0.013

0.100

0.032
0.013
0.022

0.025
0.035
0.030

0.027



安
集 雨 流 洪 種 水 流 許

水面 粗度
位 水 量 出 水 路 潤 勾配 係数 容

面 強 係 流 断 流 判定
R Ｉ ｎ

置 積 度 数 量 深 直 面 速 量 率
幅

mm/hr m3/sec さ 径 積 辺 m/sec m3/sec 1.3以上
ha ha ha ha ha ha 類 3.0以下

153
A f=0.90 f=0.80 f=0.80 f=0.70 f=0.60 ｒ f Q m m m a(m2) s(m) m ％ V Q' Q'/Q

検証位置① U型側溝

水路 0.212 0.212 153 0.800 0.072 300*300 0.300 0.300 0.090 0.900 0.100 1.05 0.013 1.698 0.153 2.12 OK

検証位置② U型側溝

水路 0.116 0.116 153 0.800 0.039 300*300 0.300 0.300 0.090 0.900 0.100 1.00 0.013 1.657 0.149 3.82 OK

検証位置③ ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ

水路 0.465 0.465 153 0.800 0.158 300*300 0.300 0.300 0.090 0.900 0.100 2.17 0.013 2.441 0.220 1.39 OK

検証位置④ ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ

水路 0.642 0.642 153 0.800 0.218 400*400 0.400 0.400 0.160 1.200 0.133 0.99 0.013 1.994 0.319 1.46 OK

検証位置⑤ ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ

水路 0.754 0.754 153 0.800 0.256 400*400 0.400 0.400 0.160 1.200 0.133 1.22 0.013 2.214 0.354 1.38 OK

検証位置⑥ U型側溝

水路 0.307 0.307 153 0.800 0.104 300*300 0.300 0.300 0.090 0.900 0.100 3.42 0.013 3.065 0.276 2.65 OK

検証位置⑦ U型側溝

水路 0.371 0.371 153 0.800 0.126 300*300 0.300 0.300 0.090 0.900 0.100 1.65 0.013 2.129 0.192 1.52 OK

検証位置⑧ U型側溝

水路 0.615 0.615 153 0.800 0.209 400*400 0.400 0.400 0.160 1.200 0.133 1.65 0.013 2.575 0.412 1.97 OK

検証位置⑨ U型側溝

水路 0.825 0.671 153 0.651 0.228 500*500 0.500 0.500 0.250 1.500 0.167 0.50 0.013 1.643 0.411 1.80 OK

検証位置⑩ U型側溝

水路 0.825 1.026 153 0.995 0.349 500*500 0.500 0.500 0.250 1.500 0.167 2.26 0.013 3.493 0.873 2.50 OK
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1章 設計条件
 

1.1 適用基準

  (社)日本道路協会、道路土工  擁壁工指針  平成24年7月

 

1.2 形式

『重力式（直接基礎）』

 

1.3 形状寸法

400 3 100

5
0
0
0

5
0
0
0

3 500

1
:
0
.
6
2
0

[単位：ｍｍ]

 

                  奥行方向幅（ブロック長） B ＝ 10000(mm)

 

 

 

1.4 使用材料

 

              【コンクリート】    竪壁（無筋コンクリート）：σck ＝    18  (N/mm2)

 

              【土        質】    裏  込  め  土：        砂および砂れき

                                  埋  戻  し  土：        砂および砂れき

                                  支  持  地  盤：        砂れき

 

              【 内部摩擦角 】    背  面  土  砂：        30.00 (度)
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              【単位体積重量】

                                                            (kN/m3)

躯  体

  水  

         土    砂         

         背    面         

         前    面         

 無筋コンクリート 

  浮力算出用      

       23.000     

        9.800     

湿潤重量

 19.000 

 19.000 

飽和重量

 19.800 

 19.800 

 

1.5 土砂

(1)背面土砂形状

 

擁壁天端と地表面始点のレベル差           (m)

土圧を考慮しない高さHr                   (m)

  0.000 

  0.000 

 

1.6 載荷荷重

  [1]常時

1

番
号

載荷位置
   (m)  

 載荷幅 
   (m)  

 荷重強度 (kN/m2) 

 始端側  終端側 

有効な検討

安
定

竪
壁

底
版

 1    0.000      ∞  10.000  10.000 ○ ○ －

 

 

 

1.7 任意荷重

            考慮しない

 



- 3 -

1.8 土圧

          ・土圧式 : 試行くさび

 

          ・土圧の作用面の壁面摩擦角(度)

   荷  重   
   状  態   

  常時土圧  

             主働土圧             

安定計算時

  20.000  

竪壁設計時

  20.000  

   切土   

  

 受働土圧 

  

          ・安定計算時の土圧の仮想背面は、竪壁背面

 

          ・安定計算時の土圧作用面が鉛直面となす角度   31.799  (度)

 

          ・竪壁設計時の土圧作用面が鉛直面となす角度   31.799  (度)

 

          ・粘着力(kN/m2)

 荷  重 
 状  態 

 常  時 

すべり面用

   0.000  

粘着高さ用

   0.000  

受働土圧用

  

 

 

1.9 荷重組み合わせ

No

 1

 荷重名称 

   常時   

                                    コメント                                    

常時                                                                            

 荷重名称   1 

  土  砂  

 載荷荷重 

 主働土圧 
          
          

   土砂1  

 載荷荷重1

考慮しない

 常時土圧 

 ○ 

 ○ 

    

 ○ 

 

       照査項目         

許容応力度法            

限界状態設計法

照査性能

剛体安定

断面破壊

     1    

安定・断面

    

    

    

 

1.10 基礎の条件

 

1.10.1 許容せん断抵抗算出用データ

照査に用いる底版幅                          

基礎底面と地盤との間の付着力  CB   (kN/m2)

基礎底面と地盤との間の摩擦係数tanφB      

有効載荷幅

    0.000 

    0.600 
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1.11 安定計算の許容値及び部材の許容応力度

 

1.11.1 安定計算の許容値

  荷  重  
  状  態  

許容偏心量
 eB ／ B
    (m)   

滑動安全率
   許容   
 支持力度 
  (kN/m2) 

   常時       1/6      1.500    300.000

        ここに、

              B  ：基礎幅(m)

              eB ：荷重の偏心量(m)，ただし、eB＝MB／V

              MB ：基礎底面に作用するモ－メント(kN.m)

              V  ：基礎底面に作用する鉛直荷重(kN)

 

1.11.2 部材の許容応力度

  (1)無筋コンクリート部材

 

   1)  竪壁

                                                      (N/mm2)

  荷  重  
  状  態  

割増
係数

コンクリート
の圧縮応力度
    σca    

コンクリート
の引張応力度
    σta    

  せん断  
  応力度  
   τa1   

   常時   1.00      4.500      0.225      0.330  
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2章 結果一覧
 1.安定計算

 

  (1)転倒に対する照査

  荷重状態（水  位）  
フーチング中心の作用力

 M (kN.m)  N  (kN)  

       偏心量eB(m)    

    計算値      許容値  

判
定

常時                    215.362   371.298      0.580 ≦     0.583 ○

  (2)滑動に対する照査

  荷重状態（水  位）  
フーチング中心の作用力

 N   (kN)  H   (kN) 

       滑動安全率       

    計算値      安全率  

判
定

常時                    371.298   115.719     1.925  ≧     1.500 ○

  (3)支持に対する照査  

  荷重状態（水  位）  

常時                  

フーチング中心の作用力

  M (kN.m)

   215.362

  N  (kN) 

   371.298

反力作用幅
    (m)   

    3.500 

   地盤反力度 (kN/m2) 

    計算値      許容値  

   211.569 ≦   300.000 

判
定

○

 

 2.断面計算（許容応力度法）

 

  (1)曲げ応力度

   部    材   

竪壁基部      

  荷重状態（水  位）  

常時                  

   M    
 (kN.m) 

 215.371

  圧縮応力度   (N/mm2)  

  計算値        許容値  

    0.212  ≦    4.500  

  引張応力度   (N/mm2)  

  計算値        許容値  

              0.225 

判
定

○

 

  (2)せん断応力度

   部    材   

竪壁基部      

 設計位置 
   (m)    

   0.000  

  荷重状態（水  位）  

常時                  

 せん断力 
   (kN)   

  115.719 

   せん断応力度  (N/mm2)

  計算値  許容値τa1  τa2

  0.033 ≦  0.660         

判
定

○
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3章 安定計算
 

3.1 水位を考慮しないブロックデータ

 

(1)躯体

  1)ブロック割り

 

1

2

 

  2)体積・重心

区
分

             計算式             
      幅 × 高さ × 奥行        

  体積  
 Vi(m3) 

    重心位置(m)   

   Xi      Yi   
 Vi・Xi  Vi・Yi      備考     

 1
 2

Σ

         0.400× 5.000×  1.000 
   1/2× 3.100× 5.000×  1.000 

                                

   2.000
   7.750

   9.750

   0.200
   1.433

  

   2.500
   1.667

  

   0.400
  11.108

  11.508

   5.000
  12.917

  17.917

              
              

              

                重心位置  XG ＝ Σ（Vi・Xi）／ΣVi ＝   11.508／   9.750 ＝    1.180 (m)

                          YG ＝ Σ（Vi・Yi）／ΣVi ＝   17.917／   9.750 ＝    1.838 (m)

 

 

3.2 躯体自重，土砂重量，任意荷重，浮力（揚圧力）による鉛直力、水平力

  (1)自重による作用力

  [1]常時

  位  置  

 躯    体 

              鉛直力              
           W ＝ γ ・ V           
               (kN)               

   23.000 ×   9.750 ＝  224.250

  作用位置  
     X      
    (m)     

    1.180   

 

  (2)自重集計

    [1]常時

  躯    体  

  合    計  

  重  量  
    Ni    
   (kN)   

   224.250

   224.250

  水平力  
    Hi    
   (kN)   

     0.000

     0.000

    作用位置(m)   

   Xi   

   1.180

  

   Yi   

   0.000

  

   モーメント(kN.m)   

  Ni・Xi  

   264.691

   264.691

  Hi・Yi  

     0.000

     0.000
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3.3 土圧・水圧

  常時

α

W

δ

P ω

φ
R

  [1]常時

  土圧は試行くさび法により求める。

  仮想背面の位置（つま先からの距離）      xp ＝   3.500 m

                                          yp ＝   0.000 m

  仮想背面の高さ                           H ＝   5.000 m

  土圧作用面が鉛直面となす角度            α ＝  31.799 °

  背面土砂の単位体積重量                 γs ＝  19.000 kN/m3

  背面土砂の内部摩擦角                    φ ＝  30.000 °

  壁面摩擦角                    δ ＝ 2／3φ ＝  20.000 °

  すべり角の変化範囲                     ωi ＝   10.00 °～   80.00 °

 

  すべり角(ω)に対する土砂重量(W)，土圧力(P)

  水位  hw ＝ 0.000 m

 すべり角 
  ω(°)  

            土砂重量  W(kN)           

水位以上 水位以下 上載荷重   合計  

  土圧力  
  P (kN)  

     64.00

     65.00

     66.00

 263.088

 257.996

 252.990

   0.000

   0.000

   0.000

  55.387

  54.315

  53.262

 318.475

 312.311

 306.252

   187.042

   187.120

   187.078

 

  土圧力が最大となるのは、

      ω ＝ 65.00°のとき  P ＝ 187.120 kN

  である。

  土圧力

      P ＝ 
W・sin(ω－φ)

cos(ω－φ－α－δ)

        ＝ 
312.311×sin(65.00°－30.00°)

cos(65.00°－30.00°－31.799°－20.000°)

        ＝ 187.120 kN

 

  このときの土圧力の水平成分、鉛直成分、作用位置は次のようになる。

  水平成分

      Ph ＝ P・cos(α＋δ) ＝ 187.120×cos(31.799°＋20.000°) ＝ 115.719 kN
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  鉛直成分

      Pv ＝ P・sin(α＋δ) ＝ 187.120×sin(31.799°＋20.000°) ＝ 147.048 kN

  作用位置

      Ho ＝ 
H

3
 ＝ 

5.000

3
 ＝ 1.667 m

 

       x ＝ xp－Ho・tanα ＝ 3.500－1.667×tan31.799°＝ 2.466 m

       y ＝ yp＋Ho ＝ 0.000＋1.667 ＝ 1.667 m

 

・土圧図

 

1
4
7
.
0
4
8

115.719

 

3.4 作用力の集計

  (1)躯体前面での作用力の集計

  [1]常時

  項  目    鉛直力  
  Ni (kN) 

  水平力  
  Hi (kN) 

       アーム長       

  Xi (m)    Yi (m)  

   回転モーメント(kN.m)  

Mxi＝ Ni・Xi Myi＝ Hi・Yi

 自    重 

 土    圧 

 合    計 

  224.250 

  147.048 

  371.298 

    0.000 

  115.719 

  115.719 

    1.180 

    2.466 

  

    0.000 

    1.667 

  

   264.691  

   362.622  

   627.313  

     0.000  

   192.904  

   192.904  

 

  荷重状態（水  位）      No    
   (kN)   

    Ho    
   (kN)   

      Mo      
   (kN.m)   

常時                    371.298   115.719     434.409 

 



- 9 -

  (2)躯体中心での作用力の集計

 

                鉛  直  力            ：Nc ＝ No              (kN)

                水  平  力            ：Hc ＝ Ho              (kN)

                回 転 モ ー メ ン ト  ：Mc ＝ No・Bj／2.0－Mo (kN.m)

          ここに、

                躯体土圧方向幅  ：Bj ＝ 3.500           (m)

 

   ■単位幅当り

  荷重状態（水  位）  
    Nc    
   (kN)   

    Hc    
   (kN)   

     Mc     
   (kN.m)   

常時                     371.298    115.719     215.362 

 

   ■全幅(10.000m)当り

  荷重状態（水  位）  
    Nc    
   (kN)   

    Hc    
   (kN)   

     Mc     
   (kN.m)   

常時                    3712.980   1157.190    2153.621 
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3.5 安定計算結果

3.5.1 転倒に対する安定

              d ＝ 
ΣMr－ΣMt

ΣV

        ここに、

                d ：つま先から合力の作用点までの距離(m)

              ΣMr：つま先回りの抵抗モーメント(kN.m)

              ΣMt：つま先回りの転倒モーメント(kN.m)

              ΣV ：底版下面における全鉛直荷重(kN)

 

              e ＝ 
B

2
－d

        ここに、

               e ：合力の作用点の底版中央からの偏心距離(m)

               B ：底版幅(m), B ＝ 3.500

 

                ea＝ B／n

        ここに、

               ea：許容偏心距離(m)

               n ：許容偏心量の底版幅に対する比

 

  荷重状態（水  位）    ΣMr    
  (kN.m)  

  ΣMt    
  (kN.m)  

   ΣV    
   (kN)   

    d     
   (m)    

    e           ea  
   (m)         (m)    

判
定

常時                    627.313   192.904   371.298     1.170    0.580  ≦   0.583  ○

 

3.5.2 滑動に対する安定

 

            Fs＝ 
ΣV・μ＋CB・B'

ΣH

      ここに、

            ΣV：底版下面における全鉛直荷重(kN)

            ΣH：底版下面における全水平荷重(kN)

             μ：底版と支持地盤の間の摩擦係数, μ＝0.600

             CB ：底版と支持地盤の間の付着力(kN/m2), CB ＝ 0.000

             B'：有効載荷幅(m), B' ＝ B －2e

             B ：底版幅(m), B ＝ 3.500

             e ：偏心量(m)

 

  荷重状態（水  位）    偏心量  
   e(m)   

有効載荷幅
   B'(m) 

常時                      0.580     2.340 

  荷重状態（水  位）   鉛直荷重 
 ΣV(kN)  

 水平荷重 
 ΣH(kN)  

  安全率   必要安全率 
    Fs          Fsa   

判
定

常時                    371.298   115.719    1.925  ≧   1.500  ○
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3.5.3 支持に対する照査

 

   1)合力作用点が底版中央の底版幅1/3（ミドルサード）の中にある場合

        q1 ＝ 
ΣV

B
・(1＋

6e

B )
        q2 ＝ 

ΣV

B
・(1－

6e

B )
 

   2)合力作用点が底版中央の底版幅2/3の中にある場合

        q1 ＝ 
2ΣV

3・(B/2－e)

          ここに、

                ΣV ：底版下面に作用する全鉛直荷重(kN)

                  B ：底版幅(m), B ＝ 3.500

                  e ：偏心量(m)

 

  [1]常時

0.580
1.170

1.750

2
1
1
.
5
6
9

0
.
6
0
2

                       
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

                                                                  
                                                                  
                                                                  

 地盤反力の 
 作用幅(m)  

     3.500  

  地盤反力  
   の形状   

    台  形  

     地盤反力度  (kN/m2)      

   qmin       qmax      許容値  

   0.602    211.569 ≦   300.000

判
定

○
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4章 竪壁の設計
 

4.1 竪壁基部の設計

4.1.1 水位を考慮しないブロックデータ

  (1)ブロック割り

 

1

2

 

  (2)体積・重心

区
分

 1
 2

Σ

            計算式            
     幅 × 高さ × 奥行       

       0.400× 5.000×  1.000 
 1/2× 3.100× 5.000×  1.000 

  体積  
 Vi(m3) 

   2.000
   7.750

   9.750

  重心位置(m) 

  Xi  

 0.200
 1.433

  

  Yi  

 2.500
 1.667

  

 Vi・Xi 

   0.400
  11.108

  11.508

 Vi・Yi 

   5.000 
  12.917 

  17.917 

     備考     

                重心  XG ＝ Σ（Vi・Xi）／ΣVi ＝   11.508／   9.750 ＝    1.180 (m)

                      YG ＝ Σ（Vi・Yi）／ΣVi ＝   17.917／   9.750 ＝    1.838 (m)

 

 

4.1.2 躯体自重，任意荷重

  (1)躯体自重

  [1]常時

  位  置  

躯体(無筋)

           W ＝ γ ・ V           
               (kN)               

   23.000 ×   9.750 ＝  224.250  

  作用位置  
   X  (m)   

    0.570   

 

                作用位置

                  X ＝ Xc－XG ＝ 1.750－1.180

                    ＝ 0.570 m

                  ここに、

                    Xc ：設計断面位置での竪壁前面から設計断面中心までの水平距離(m)
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4.1.3 土圧・水圧

 

  常時

α

W

δ

P ω

φ
R

  [1]常時

  土圧は試行くさび法により求める。

  仮想背面の位置（断面中心からの距離）    xp ＝   1.750 m

                                          yp ＝   0.000 m

  仮想背面の高さ                           H ＝   5.000 m

  土圧作用面が鉛直面となす角度            α ＝  31.799 °

  背面土砂の単位体積重量                 γs ＝  19.000 kN/m3

  背面土砂の内部摩擦角                    φ ＝  30.000 °

  壁面摩擦角                    δ ＝ 2／3φ ＝  20.000 °

  すべり角の変化範囲                     ωi ＝   10.00 °～  80.00 °

 

  すべり角(ω)に対する土砂重量(W)，土圧力(P)

  水位  hw ＝ 0.000 m

 すべり角 
  ω(°)  

            土砂重量  W(kN)           

水位以上 水位以下 上載荷重   合計  

  土圧力  
  P (kN)  

     64.00

     65.00

     66.00

 263.088

 257.996

 252.990

   0.000

   0.000

   0.000

  55.387

  54.315

  53.262

 318.475

 312.311

 306.252

   187.042

   187.120

   187.078

 

  土圧力が最大となるのは、

      ω ＝ 65.00°のとき  P ＝ 187.120 kN

  である。

  土圧力

      P ＝ 
W・sin(ω－φ)

cos(ω－φ－α－δ)

        ＝ 
312.311×sin(65.00°－30.00°)

cos(65.00°－30.00°－31.799°－20.000°)

        ＝ 187.120 kN

 

  このときの土圧力の水平成分、鉛直成分、作用位置は次のようになる。

  水平成分

      Ph ＝ P・cos(α＋δ) ＝ 187.120×cos(31.799°＋20.000°) ＝ 115.719 kN
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  鉛直成分

      Pv ＝ P・sin(α＋δ) ＝ 187.120×sin(31.799°＋20.000°) ＝ 147.048 kN

  作用位置

      Ho ＝ 
H

3
 ＝ 

5.000

3
 ＝ 1.667 m

 

       x ＝ Ho・tanα－xp ＝ 1.667×tan31.799°－1.750 ＝ -0.716 m

       y ＝ yp＋Ho ＝ 0.000＋1.667 ＝ 1.667 m

 

・土圧図

 

1
4
7
.
0
4
8

115.719

 

 

4.1.4 断面力の集計

 

  [1]常時

  項  目  
    Ni  
   (kN)   

    Hi  
   (kN)   

    Xi  
    (m)   

    Yi  
    (m)   

 M ＝Mxi+Myi 
   (kN.m)   

 自    重 

 土    圧 

 合    計 

  224.250 

  147.048 

  371.298 

    0.000 

  115.719 

  115.719 

    0.570 

   -0.716 

  

    0.000 

    1.667 

  

    127.755 

     87.616 

    215.371 

    ※Xi は設計断面中心からの距離（前面側に向かって＋）、Yi は設計断面からの高さ
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4.1.5 断面計算（許容応力度法）

  (1)曲げ応力度の照査

 

                σc ＝ 
N

A
±

M

W

          ここに、

                σc：コンクリート断面の縁応力度(N/mm2)

                  N：軸方向力(N)

                  A：コンクリートの全断面積(mm2)，A ＝ 3500000.000

                  M：曲げモーメント(N.mm)

                  W：コンクリート断面の図心軸に関する断面係数(mm3)，W ＝ 2041666.6×103

 

  荷重状態（水  位）     M    
 (kN.m) 

   N    
  (kN)  

  圧縮応力度(N/mm2)   

  計算値      許容値  

  引張応力度(N/mm2)   

  計算値      許容値  

判
定

常時                   215.371  371.298    0.212  ≦    4.500            0.225 ○

                    引張応力度が「 」の場合は，全断面圧縮状態による。

 

  (2)せん断応力度の照査

                τm ＝ 
Sh

b・d
 ≦ τa1

          ここに、

                τm ：部材断面に生じるコンクリートのせん断応力度(N/mm2)

                Sh  ：作用せん断力(N)

                d  ：部材の有効高(mm)，d ＝ 3500.000

                b  ：部材断面幅(mm)

                τa1：コンクリートのみでせん断力を負担する場合の許容せん断応力度(N/mm2)

 

                CN ＝ 1＋
Mo

M
  (1 ≦ CN ≦ 2)

          ここに、

                CN ：軸方向圧縮力による補正係数

                Mo  ：軸方向圧縮力によりコンクリートの応力度が部材引張縁で零となる

                     曲げモーメント(N.mm)

 

  荷重状態（水  位）   せん断力 
  Sh(kN)  

 せん断応力度(N/mm2)  

 計算値τ  許容値τa1 

 補正係数 
    CN    

判
定

常時                    115.719     0.033 ≦    0.660     2.000 ○


