

今後の協議日程について

* 第6回までは結果、第7回以降が予定

年 月 日	回	協 議 事 項
平成 27 年 8 月 18 日	第 1 回	①庁舎建設基本構想・基本計画検討委員会について ②基本構想・基本計画策定までの進め方について ③来庁者アンケート及び市民アンケートについて ④建設・環境部会検討報告書について
平成 27 年 10 月 21 日	第 2 回	①来庁者アンケート及び市民アンケートについて ②建設候補地の選定について
平成 27 年 11 月 17 日	第 3 回	①第 2 回委員会会議録要旨の承認について ②建設候補地の選定について
平成 28 年 1 月 28 日	第 4 回	①建設候補地の選定について
平成 28 年 4 月 26 日	第 5 回	①建設候補地の選定について
平成 28 年 5 月 24 日	第 6 回	①第 5 回委員会会議録要旨の承認について ②建設候補地の選定について ※「駅北公有地エリア」を建設候補地に選定
平成 28 年 10 月 7 日	第 7 回	①今後の協議日程について ②庁舎建設基本構想・基本計画（案）について（中間）
平成 28 年 11 月下旬	第 8 回	①庁舎建設基本構想・基本計画（案）について（最終）
平成 29 年 2 月中旬	第 9 回	①庁舎建設基本構想・基本計画（案）について（パブリックコメント結果）

【パブリックコメントの実施等（予定）】

平成 29 年 1 月上旬～約 1 ヶ月間

庁舎建設基本構想・基本計画 パブリックコメント実施

〃 1 月下旬 地元説明会及び庁舎建設シンポジウム開催