

第6回佐波川かわまちづくり協議会

平成29年2月22日（水）

主催：防府市 土木都市建設部 河川港湾課

1-1) 今までの経緯について

平成26年3月 かわまちづくり支援制度の登録を受ける
(国土交通省 水管理・国土保全局)



平成27年3月 社会資本整備総合交付金の補助を受ける
ために計画書を申請 (国土交通省 都市局)



平成27年4月 3カ年の補助事業として事業推進
(補助率4割)



平成28年12月 計画期間の変更
(3年→4年)


1-2) 今後の事業予定について

変更事業スケジュール（平成28年12月に変更）

事業	事業名称・箇所	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度		
公園	桜本児童公園改修	●	→				
	学習施設(水車・ポンプ)				●		
	円筒形分水エライトアップ		●	→			
多目的広場	左岸側河川敷	H32年以降			一連で整備		
	右岸側河川敷(キャンプ場)			●		→	
駐車場	左岸側河川敷	H32年以降				一連で整備	
	右岸側河川敷			●			→
ポケットパーク	県道三田尻港徳地線						●
	萩往還			●			→
景観舗装、デザイン防護柵	県道三田尻港徳地線、市道				●		
ストリートファニチャー	左岸側河川敷、堤防			●	→		
情報板	区域全体			●	→		
公衆トイレ設置	桜本児童遊園		●	→			
	右岸側河川敷			●	→		
まちづくり支援	イベント開催		●	→	→		
	周辺マップ作成				●		


1-2) 今後の事業予定について

事業内容



1-3) H28年度事業の実施状況について

平成28年度事業の説明



1-3) H28年度事業の実施状況について

7月に桜本児童遊園を一部プレオープンしました (H28.7.16)



写真-1 草そり滑りと展望デッキ



写真-3 複合遊具



写真-2 開園テープカット



写真-4 松浦市長より来園のお礼とあいさつ

1-3) H28年度事業の実施状況について

11月にイベント（遊々かわフェスタ'16）を開催しました

- 1 主催 遊々かわフェスタ実行委員会
- 2 共催 防府市、防府商工会議所
- 3 後援 防府市教育委員会、
佐波・右田・松崎地域自治会連合会
- 4 趣旨 イベントを通して佐波川の歴史や水辺の遊び
（親水性、危険性）について情報発信をしていく
- 5 開催日時 平成28年11月5日(土)
10時～15時
- 6 開催会場 佐波川本橋河川敷

1-3) H28年度事業の実施状況について

佐波川の河川敷で楽しく遊ぼう

歩
漕ぐ

食べる

遊ぶ

聴く

学ぶ

撮る

遊々かわフェスタ'16

日時 平成28年 **11月5日(土)** 10:00~15:00
(悪天候の場合は開催を中止する場合がございます。)

場所 防府市 **佐波川本橋河川敷**

こいのぼり
流し

50匹のこいのぼりが
川を泳ぎます。

yu yu
river festa
2016

主催：遊々かわフェスタ実行委員会 共催：防府市、防府商工会議所
後援：防府市教育委員会、佐波・右田・松崎地域自治会連合会

遊ぶ

スタンプラリー

佐波川について学びながらスタンプゲット! (景品あり)

スタンプカード 10:00配布開始~14:30まで

学ぶ

舟橋!?

佐波川で江戸時代に使われていた「舟の橋」を再現。歴史を知って、飯橋を渡ってみよう!

パネル展示 佐波川の歴史・水辺の動物を紹介するパネルを展示します。

遊ぶ

竹とんぼ

世界チャンピオン来場!

防府市出身の小川拓志さんによる竹とんぼの実演。世界の技が見られます!

遊ぶ

風・竹馬・竹とんぼづくり体験 (無料)

自分で作って遊んでみよう!

◎竹とんぼ ◎扇あげ ◎竹馬

10:00~ 13:00 14:00~

あまごにします つかみどり 1匹=200円 (持ち帰り)

食べる

河川敷でやりたい事と言えば...

河川敷でバーベキュー!

キンチク牧場さんの「等々まきバーベキュープラン」で道具の準備・片付け・食後の準備一切なしでバーベキューが楽しめます。河川敷でバーベキューを行うための申請についてもレクチャーします。

11:00~13:00

◎5組 (4人組が基本)

◎1組 5,000円

先着順

TEL.0835-25-2180

わた菓子・焼鳥・うどん・おにぎり・飲み物 ほかいろいろ!

歩く

歴史散策のウォーキング (無料)

志士陣歩の地 三田尻・萩往還を語り歩こう!!

◎防府市役所~本橋 コース ◎勝飯~本橋 コース

9:00(発)~11:30(着) 2時間30分

◎各コース50名

先着順

TEL.0835-28-0500

歩く

ノルディックウォーキング 体験会 (無料)

フィンランドからやってきた、2本のポールを使うウォーキング

日本ノルディックウォーキング協会 インストラクターの 草山次郎氏(アシックスジャパン)が基礎から教えてくださいます。道具は用意しておりますので、歩きやすい靴好、タオル、飲み物などをご準備ください。

11:00~12:00 13:00~14:00

◎各部10名

先着順

TEL.0835-25-2180

歩く

サイクリング (無料)

あさむらイチゴ園までのソフトクリームサイクリング

イベント会場の河川敷からソフトクリームを求めて「あさむらイチゴ園」までの往復24kmをサイクリングします。愛車に乗ってご参加ください。

10:00~13:30 (予定) 20名

先着順

TEL.0835-23-2930

聴く

市内太鼓団体の競演

10:30~12:00

出演 春日鬼太鼓・雅太鼓・右田み鼓座・勝間瀬人太鼓・龍美女太鼓

聴く

「合唱組曲佐波川を歌う会」の合唱

14:00~14:30

撮る

「遊々かわフェスタ'16」写真コンテスト

応募された写真は、まちの駅「うめてらす」に展示するとともに、コンテストとして審査します。

応募締切 11月15日(火)

賞金 賞金1万円 & 来年のポスター写真として採用予定

展示期間 11月18日(金)~11月30日(水)

応募方法 A4サイズにプリントした写真を、まちの駅「うめてらす」事務室まで持参してください。

当日の様子を撮影して応募しましょう! 【申し込み】防府市まちの駅「うめてらす」 TEL.0835-28-0500

遊々かわフェスタ'16

主催：遊々かわフェスタ実行委員会 共催：防府市、防府商工会議所
後援：防府市教育委員会、佐波・右田・松崎地域自治会連合会

お問い合わせ 防府商工会議所 防府市 河川港湾課
TEL.0835-22-4352 TEL.0835-25-2180


会場

防府市河防本部

8

1-3) H28年度事業の実施状況について

遊々かわフェスタ'16 開催状況



1-3) H28年度事業の実施状況について

桜本児童遊園整備状況

多目的トイレ (H28年度完成)




参考図




参考図




凡例	
	【電気設備工事】
	・ 照明関係 1式
	・ 配線関係 1式
	【公園本体工事】
	・ 健康遊具 6基
	・ 修景防護柵 1式
	・ 植栽工 1式
	【公衆トイレ工事】
	・ 男女、多目的 1式



参考図




参考図



1-3) H28年度事業の実施状況

現在の進捗状況 (2月10日現在)



1-3) H28年度事業の実施状況

【ストリートファニチャーの一部変更】

(東屋の設置場所を河川敷から桜本児童遊園の園内に変更)

平常時

洪水時

参考図

参考図

【当初】
佐波川高水敷に設置
(洪水時には折畳む)

↓

【変更】
桜本児童公園内に設置

【理由】


- ・洪水に備えて、折畳む要員を2名確保しておく必要がある。
- ・遊具周辺に日陰の休憩スペースを望む要望が多数寄せられた。

凡例

●	東屋(変更)	1基
●	東屋(当初)	1基


1-4) H29年度事業について

【右岸河川敷 多目的広場】




1-4) H29年度事業について

【右岸河川敷 駐車場】



1-4) H29年度事業について

【情報板：歩行者系誘導看板】




凡例		
●	総合案内板・歩行者系誘導看板（補助）	13基
●	歩行者系誘導看板（単独）	2基

1-4) H29年度事業について

【右岸側河川敷 公衆トイレ】




男子用	1 箇所
男女・多目的	1 箇所




1-4) H29年度事業について

【ポケットパークA(萩往還)】




1-5) 今後の事業予定 (H30年度)

【ポケットパークB(県道)】



1-5) 今後の事業予定 (H30年度)

【景観舗装・デザイン防護柵】



H28年度・H29年度の国土交通省整備内容



H28年度整備箇所(2月9日時点の状況)



H29年度整備予定(法面植栽)

有効利用に関する計画（新橋地区かわまちづくり計画申請書抜粋）


本橋下流側の堤防の法面にシバザクラ等を植栽（法面修景植栽）し、華やぎのある景観により利用者を増加させる。

法面植栽

- H27年度に先行して整備した上流側（本橋側）のブロックと合わせてシバザクラを植栽します。

施工範囲

- 来年度予算の状況に因りますが、下流側（新橋側）6ブロックの施工を行う予定です。



法面整正面積 約2,500m²
(約250m² (約50m×約5m) × 10ブロック)