

防府市上下水道ビジョン策定に係るスケジュール（実績）

年度	月	時期	実施事項	内容
30年度	5月	30日	平成30年度第1回防府市上下水道事業経営健全化推進委員会	専門部会及び策定懇談会の設置について協議
	6月	1日 11日	防府市上下水道ビジョン策定懇談会設置要綱制定 防府市上下水道ビジョン策定専門部会設置要領制定	
	7～8月	7月9日	平成30年度第1回専門部会	スケジュール等の説明 市民アンケート調査票（案）について協議
		7/15～8/15	策定懇談会委員の就任・推薦依頼、公募・選考	
	9月	19日	策定懇談会の委員任命通知	
		20日	平成30年度第2回専門部会	市民アンケート調査票（案）について協議（最終） ビジョン骨格（案）の検討 策定の役割分担について協議
	10月	2日	平成30年度第1回策定懇談会開催通知	
		30日	平成30年度第1回策定懇談会	スケジュール等の説明 市民アンケート調査票（案）について意見聴取
	11～12月		市民アンケート調査実施	
	1月		市民アンケート調査結果整理、報告書作成	集計・分析
	1月	28日	平成30年度第3回専門部会	市民アンケート調査結果の報告 ビジョン策定案の検討
	3月	13日	平成30年度第2回策定懇談会	市民アンケート調査結果の報告 ビジョン基本理念・基本方針・施策体系について意見聴取

防府市上下水道ビジョン策定に係るスケジュール（案）

年度	月	時期	実施事項	内容
元年度	4～6月		ビジョン（案）の作成	
	7月	4日	令和元年度第1回専門部会	ビジョン（案）の検討
	8月	7日	令和元年度第1回策定懇談会	ビジョン（案）について意見聴取
	8月	上旬～中旬	ビジョン（パブコメ用案）の作成	
		下旬	議会説明会	ビジョン（案）に対するパブリックコメントの実施について説明
	9～10月	9月中旬 ～ 10月中旬	パブリックコメント	
	10月	中旬	令和元年度第2回専門部会	パブリックコメントに対する市の考えの検討
		下旬	令和元年度第2回策定懇談会	パブリックコメントに対する市の考えの説明 パブリックコメント等を受けての修正点の説明
	11月	上旬	パブリックコメント実施結果の公表 議案（ビジョン案）の上程	
		下旬	議会勉強会	議案（ビジョン案）の説明
	12月		令和元年12月市議会定例会に議案上程・議決	
	1月		ビジョン（冊子）の発注	
	2月		校正作業等 配布準備	
3月		ビジョン（冊子）の配布		