

「第5次総合計画」策定スケジュール

	元年度	令和2年度											
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
議会	○3/25第1回 検証・方針					<u>8/21(金)</u> ○第2回 骨子案			○第3回 素案		○第4回 パブリックコメント案		○3月定例会 議案
明るく豊かで 健やかな防府 創出会議				6/4 ○第1回 検証・方針		<u>8/25(火)</u> ○第2回 骨子案			○第3回 素案		パブリック コメント実施		
庁内会議		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
関係各課		【骨子案】の作成					【素案】の作成			【素案】の調整・最終案作成			議案
		個別計画の策定作業と連携 (スポーツ、観光、福祉関係、中小企業、立地適正、空き家、教育など)											