

## 「第5次総合計画」策定スケジュール

	元年度	令和2年度											
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
議会	○3/25第1回 検証・方針					8/21 ○第2回 骨子案					12/2(水) ○第3回 素案(パブリックコメント案)		○3月定例会 議案
明るく豊かで 健やかな防府 創出会議				6/4 ○第1回 検証・方針		8/25 ○第2回 骨子案				12/16(水) パブリック コメント 実施	1/15(金)		
庁内会議		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
関係各課		【骨子案】の作成					【素案】の作成			【素案】の調整・最終案作成			議案
	個別計画の策定作業と連携 (スポーツ、観光、福祉関係、中小企業、立地適正、空き家、教育など)												