

令和 3 年度

公 共 事 業

積 算 内 訳

防府市上下水道局

着 工 完 成 期 日	自 至 令和04年01月28日	摘	
工 事 番 号	改良第7号	要	
施 工 位 置	防府市 大字台道 (旦東・大繁枝) 地内		
工 事 名	市道旦東旦西線外配水管布設替工事		
工 事 費	金 円也		
工 事 概 要	PE φ 150 L=500.8m PE φ 100 L= 14.9m PE φ 50 L= 18.6m PW φ 150 L= 22.6m DGX φ 150 L= 7.9m 排水管HIVP φ 50 L= 14.0m 単口消火栓 φ 150 2基 No. 470(田中建工前), No. 484(田中竜司宅前)		

※ 本工事費 ※ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
開削工事及び小口径推進工事01				
		式		
配水管路		式	37,397,208	
本管布設工		式	25,201,461	
本管資材		式	12,290,359	
本管配管工	1.000	式		
本管配管工		式	2,495,090	
本管土工	1.000	式		
本管土工		式	7,331,538	
舗装復旧工	1.000	式		
舗装復旧工		式	3,084,474	
給水装置工	1.000	式		
給水資材		式	5,130,290	
給水資材		式	2,641,745	
給水布設工	1.000	式		
		式	916,032	

※ 本工事費 ※ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
給水布設工				
	1.000	式		
給水土工		式	1,572,513	
給水土工	1.000	式		
仮設管布設工		式	3,662,057	
仮設資材		式	1,579,736	
仮設資材	1.000	式		
仮設布設工		式	1,140,499	
仮設布設工	1.000	式		
仮設撤去工		式	373,837	
仮設撤去工	1.000	式		
仮設土工		式	567,985	
仮設土工	1.000	式		
仮設工		式	3,403,400	
交通誘導員		式	3,403,400	

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
交通誘導員（仮設工）				
	1.000	式		
直接工事費計			37,397,208	
共通仮設費計				
		式	3,946,164	
共通仮設費(積上げ)				
		式	142,164	
技術管理費				
		式	142,164	
通水試験 既設管と連絡して 給水車が不要の場合	1.100	日		
共通仮設費(率化)				
		式	3,804,000	
共通仮設費率分				
		式	3,804,000	
純工事費				
		式	41,343,372	
現場管理費				
		式	12,409,000	
工事原価				
		式	53,752,372	
一般管理費等				
		式	9,187,628	
工事価格				
		式	62,940,000	