

防府市ごみ処理基本計画 策定スケジュール（予定）

年度	月	内容
令和3年度	8月	第1回審議会開催 議事 計画（素案）の審議 等
	11月下旬	第2回審議会開催 議事 最終案（答申案）の審議 等
	12月中旬 から 1月中旬	パブリックコメント実施
	1月下旬	パブリックコメント結果公表
	2月上旬	計画案 答申
	2月上旬	【議案提出が必要なら】 3月市議会定例会へ計画案上程

※令和3年10月に委員の改選あり