

第6次防府市男女共同参画推進計画策定スケジュール

資料 ④

年度	月	時期	実施事項	内容	
4年度	4月		関係部署事業調査・ヒアリング		
			第6次防府市男女共同参画推進計画(案)の作成		
	5月	5月31日	令和4年度 第1回防府市男女共同参画推進本部幹事会	第6次計画(案)協議	
	6月	6月14日	令和4年度 第1回防府市男女共同参画推進本部会議	第6次計画(案)審議	
	7月	7月20日	令和4年度 第1回防府市男女共同参画審議会	男女共同参画推進状況の報告 第6次計画(案)審議	
	8月		第6次防府市男女共同参画推進計画(パプコメ案)の作成		
			第6次防府市男女共同参画推進計画(パプコメ案)各課確認		
	9月	中旬	令和4年度第2回防府市男女共同参画推進本部幹事会(書面開催)	第6次計画(パプコメ案)協議	
	10月	10月4日	令和4年度第2回防府市男女共同参画推進本部会議	第6次計画(パプコメ案)審議	
		10月25日	令和4年度第2回防府市男女共同参画審議会	第6次計画(パプコメ案)審議	
	11月		議会説明会	第6次計画について説明	
	12月		議会説明会	第6次計画(パプコメ案)の説明	
	1月		パブリックコメント募集		
	2月	上旬	令和4年度第3回防府市男女共同参画推進本部会議	パブリックコメントの結果を踏まえ「第6次計画(最終案)」審議	
		中旬	令和4年度第3回防府市男女共同参画審議会	パブリックコメントの結果を踏まえ「第6次計画(最終案)」審議	
		下旬		パブリックコメント実施結果の公表	
				第6次防府市男女共同参画推進計画の策定・公表	
	3月		計画書の作製・配布		