

茜島シーサイドスクール全県への対象拡大とした 野島活性化プロジェクト ～新たな島の可能性～

❖ 茜島シーサイドスクール拡充

- 拡** 児童生徒の受入れ範囲の拡大
市内 → 県内全域から（R8年度から）
新 防府駅～三田尻港間の送迎

❖ 魅力ある校舎への改修

コミュニティ、宿泊、防災等の検討

❖ 野島ならではの地域との連携

- (例) 自然体験 シーカヤック・魚釣り
伝統芸能の継承 野島太鼓・盆口説き
郷土料理の継承 野島豆腐・角寿司など
学校行事 運動会・文化祭など

❖ 野島の魅力をいかした交流

- (例) 宿泊施設の整備
体験学習（宿泊学習・飯盒炊飯など）
島外からの島体験
・「レインボーのしま」を活用したクルーズ
・シーカヤック、漁業

❖ 地域おこし協力隊による野島の魅力発信

将来、プロジェクトが進み、交流拡大と活性化の
好循環 が生まれる



(イメージ図)

野島活性化検討委員会

- ・野島地域自治会連合会
- ・野島小・中学校
- ・防府商工会議所
- ・防府観光コンベンション協会
- ・防府市社会福祉協議会
- ・防府市市民活動支援センター
- ・総合政策部政策推進監
- ・文化スポーツ観光交流部次長
- ・福祉部次長
- ・産業振興部次長
- ・教育委員会教育部次長

全体スケジュール

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
茜島シーサイドスクール (学校教育課)		● 県教育庁義務教育課を通じた 各市町教委への周知	● 「学校開放のつどい」周知 (市内・市外) (6/9)	● 市広報掲載 (7/1)		● 「学校開放のつどい」開催 (9/13)		● 体験入学	● 就学受入審査会	● 就学学校変更手続		
基本構想策定 (教育総務課)		● 検討委員会① (5/1) (方向性検討等)		● 検討委員会② (7/16) (方向性の確定、 アンケートの実施周知)	● 検討委員会③ (骨子提示等)		● 検討委員会④ (アンケート結果提示等) (素案提示等)	● 検討委員会⑤ (素案提示等)	● 検討委員会⑥ (基本構想の承認) 基本構想の確定			
野島HP (地域振興課)		● プロボ公告 (5/1)	● 委託審査会② 委託契約締結		● 野島HP開設 (8/8)							
野島地域 おこし協力隊 (地域振興課)		● 委託審査会① (4/28)	● 募集開始 (6/16)	● 募集締切 (7/16)	● 採用決定		● 採用配置 野島HP運営の移譲		● 野島HPの充実			