

「子ども・子育て支援新制度」の本格施行に向けたスケジュール(事務局案)

項目	平成25年度				平成26年度				27年度
	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4月
国における作業	○第1回4/26 ○第2回5/31 基本指針、ニーズ調査票案 認可・運営基準 支給認定基準 地域子ども・子育て支援事業の基準	○第4回7/5 ○第5回7/26(予定) ○第3回6/21	以降、月1回ペースで開催予定	国の子ども・子育て会議	公定価格の骨格 (施設の意向調査)			(公定価格の設定)	
防府市子ども・子育て会議		○第1回7/16 ・次世代育成行動計画報告 ・新制度説明 ・ニーズ調査説明 ○第2回9月 ・調査票審議 ・区域設定審議 ・事業計画審議 次世代行動計画取組評価 調査票検討		○第3回12月 ・ニーズ調査結果報告 ・需要量見込み検討 ・事業計画審議 ○第4回3月 ・需要量見込み検討 ・供給量確保方策検討 ・事業計画案作成		(会議の開催時期は未定)			
事業計画関係		事業計画の検討		県へ「量の見込み」報告 (報告期限は未定) 既存施設意向確認 確保方策等の検討		パブリックコメント		○議決 事業計画策定完了	県へ提出 (確定)
ニーズ調査	調査準備(調査票の検討・作成等)		調査実施(10月) 調査結果とりまとめ(集計・分析・報告書作成)						
給付・事業関係	特定教育・保育施設 (認定こども園、幼稚園、)		施設運営基準条例検討		条例制定		施設確認事務		
	地域型保育事業		認可基準条例検討		条例制定		施設確認事務		
			事業運営基準条例検討		条例制定				
	支給認定 (保育の必要性の認定)		支給認定基準内容検討		確定			支給認定事務	支給(代理受領)
地域子ども・子育て支援事業		放課後児童クラブ設備運営基準条例検討		条例制定			利用手続き、事業所からの届出受理等		