

「防府市行政経営改革大綱及び推進計画」策定スケジュール

(平成25年7月12日 現在)

時期	行政経営改革委員会	行政経営改革推進本部	推進計画関係
平成25年 4月		第1回会議(4/30) ・推進体制、策定スケジュール ・大綱(骨子案)	
5月		第2回会議(5/30) ・行革委員会名簿 ・組織機構見直し(方針等) ・第4次行革報告(農業公社等)	
6月	第1回会議(6/18) ・委員の委嘱、会長等の選任 ・委員会の運営 (推進体制、策定スケジュール等) ・本市を取り巻く現状 ・行政経営改革の必要性		
7月	第2回会議(7/30) ・大綱(案)	第3回会議(7/1) ・大綱(素案)	【庁内説明会】(7/17) ・取組項目に関する調査(~8/下旬)
8月		第4回会議(8/6) ・大綱(案)・パブコメ用 ●議会説明会(中旬) ・大綱(案)・パブコメ用	
9月			
【行政経営改革大綱(案)】のパブコメ実施 ※1か月程度			
10月	第3回会議(中旬) ・パブコメ結果と本市の回答 ・大綱(案)	第5回会議(上旬) ・パブコメ結果と本市の回答 ・大綱(案) ●議会説明会(中旬) ・パブコメ結果と本市の回答 ・大綱(案)	取組項目事例の取りまとめ ・各部局等ヒアリング等
11月	第4回会議(下旬) ・推進計画(案)	第6回会議(上旬) ・大綱(案)の決定 ・推進計画(素案)	
行政経営改革大綱(案)を12月議会上程			
12月		第7回会議(中旬) ・推進計画(案)	
平成26年 1月	第5回会議(下旬) ・推進計画(案)		
2月		●議会説明会(上旬) ・推進計画(案) 第8回会議(中旬) ・推進計画の決定 ※記者発表(予定)	