

「子ども・子育て支援新制度」の本格施行に向けたスケジュール(事務局案)

項目	平成25年度	平成26年度				27年度
	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4月
国における作業	<p>基本指針・基準等検討 →</p> <p>政省令等の公布</p> <p>公定価格</p>	<p>年度当初</p> <p>の骨格提示 利用者の負担 公定価格</p>	<p>国の子ども・子育て会議 ※随時開催</p>		<p>の骨格提示 利用者の負担 公定価格</p>	
防府市子ども・子育て会議	<p>○平成25年度第4回(3月開催予定) ・需要量見込み ・確保方策 ・事業計画(協議)</p>	<p>○平成26年度第1回(4月開催予定) ・運営基準等(協議) ・確保方策 ・事業計画(協議)</p> <p>○平成26年度第2回(5月開催予定) (・運営基準等(協議)) ・確保方策 ・事業計画(協議)</p>	<p>会議の開催時期及び議題は、現時点での予定</p> <p>○平成26年度第3回(7月開催予定) ・運営基準等(まとめ) ・事業計画(まとめ) ・次世代育成行動計画実績報告</p>		<p>○平成26年度第5回(11月開催予定) ・利用定員</p> <p>○平成26年度第4回(10月開催予定) ・事業計画(報告)</p>	<p>○平成26年度第6回(2月開催予定) ・未定</p>
事業計画関係	<p>県へ「需要量の見込み」報告 ※国の調査は4月中旬 (報告期限は未定)</p> <p>県へ「供給量の見込み」報告</p> <p>議会説明</p> <p>県へ「計画素案」報告</p> <p>パブリックコメント</p> <p>最終調整</p> <p>(12月議会提出)</p> <p>県へ事業計画書提出 (確定)</p>	<p>既存施設意向確認</p> <p>確保方策等の検討</p>	<p>事業計画案とりまとめ</p>		<p>事業計画策定完了</p>	
給付・事業関係	特定教育・保育施設 (運営基準)	基準案の検討	議会説明等 パブリックコメント	最終調整 審査等 9月議会提出	施設確認事務開始	
	地域型保育事業 (認可基準及び運営基準)	基準案の検討	議会説明等 パブリックコメント	最終調整 審査等 9月議会提出	施設確認事務開始	
	支給認定 (保育の必要性の認定)	基準案の検討			支給認定事務開始 (申込受付、資格認定、利用調整、利用契約)	支給(代理受領)
	地域子ども・子育て支援事業 (放課後児童クラブ設置運営基準)	基準案の検討	議会説明等 パブリックコメント	最終調整 審査等 9月議会提出	利用手続き、事業所からの届出受理等	
電算システム関係	業者選定・契約	【支給認定・確認関係】	導入・テスト運用	運用開始		
		【審査・支払関係】	仕様検討～導入・テスト運用			運用開始