

子ども・子育て支援事業計画策定に向けたスケジュール

項目	平成25年度		平成26年度				27年度
	1~3月		4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4月
国における作業	基本指針・基準等検討 公定価格		府省令等の公布 4/30 の仮単価 の利用者負担 公定価格 5/26	国の子ども・子育て会議 ※随時開催		の公定価格 の利用者負担 の設定	
防府市子ども・子育て会議	○平成25年度第4回(3/25開催) ・調査結果報告 ・需要量見込み ・事業計画 ・区域設定 ・認可基準		○平成26年度第1回(4/22開催) ・認可基準等 ・調査自由意見 ○平成26年度第2回(5/20開催) ・事業計画 ・需要量見込み	○平成26年度第3回(6/23開催) ・事業計画 ・次世代育成行動計画実績報告	○平成26年度第4回(8/5開催) ・事業計画 ・確保方策 ○平成26年度第5回(9月開催予定) ・事業計画 ・確保方策	○平成26年度第6回(10月開催予定) ・利用定員 (・事業計画) ○平成26年度第7回(11月開催予定) ・利用定員 (・事業計画)	○平成26年度第8回(1月開催予定) ・事業計画 ・その他
事業計画関係	県へ「需要量の見込み」報告 ※国の調査は4月中旬 (報告期限は未定)		県へ「供給量の見込み」報告 既存施設意向確認 確保方策等の検討	県へ「確保方策」報告	○議会説明等 10月上旬 パブリックコメント 10月~11月 最終調整	(審査等) (3月議会提出) ○県へ事業計画書提出 (確定)	事業計画策定完了
給付・事業関係	特定教育・保育施設 (運営基準)	基準案の検討	議会説明等 ○5/26 パブリックコメント 6/2/~7/1予定	最終調整 審査等 9月議会提出	施設確認事務開始		
	地域型保育事業 (認可基準及び運営基準)	基準案の検討	議会説明等 ○5/26 パブリックコメント 6/2/~7/1予定	最終調整 審査等 9月議会提出	施設確認事務開始		
	支給認定 (保育の必要性の認定)	基準案の検討	議会説明等 ○5/26 パブリックコメント 6/2/~7/1予定	<del>最終調整</del> <del>審査等</del> <del>9月議会提出</del>	支給認定事務開始 (申込受付、資格認定、利用調整、利用契約)		支給(代理受領)
	地域子ども・子育て支援事業 (放課後児童クラブ設置運営基準)	基準案の検討	議会説明等 ○5/26 パブリックコメント 6/2/~7/1予定	最終調整 審査等 9月議会提出	利用手続き、事業所からの届出受理等		
電算システム関係	業者選定・契約		導入・テスト運用		運用開始		
	【支給認定・確認関係】		仕様検討~導入・テスト運用				運用開始