

防府市ごみ処理基本計画見直し策定 スケジュール（予定）

年度	月	内容
平成 27 年度	平成 27 年 11 月	第 1 回審議会開催 計画実施状況の報告 市民アンケートについて 等
	平成 28 年 1 月	市民アンケート実施
	2 月	市民アンケート集計
	3 月	第 2 回審議会開催 市民アンケート集計結果報告 基本計画見直しの確認 等
平成 28 年度	6 月	第 1 回審議会開催 計画見直し案の諮問・審議 等
	7 月	第 2 回審議会開催 計画見直し案の審議 等
	8 月	パブリックコメント受付開始
	9 月	パブリックコメント受付終了
	10 月	パブリックコメント結果公表
		第 3 回審議会開催 計画見直し最終案・答申案の審議 等
		計画見直し最終案 答申
12 月	1 2 月市議会定例会へ上程	