

防府市地域公共交通網形成計画 骨格案

第 7 章 防府市地域公共交通網形成計画

1. 計画の基本的な方針
2. 防府市が目指す公共交通網の姿
3. 計画の目標と評価指標
4. 目標を達成するための事業

第 8 章 目標の達成状況の評価

今後のスケジュール

1. 想定するスケジュール

業務項目	平成29年												平成30年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
(1) 防府市の概況及び公共交通の現状整理	①概況整理	→													
	②公共交通の現状整理	→													
(2) 移動の状況や公共交通に対するニーズ等の把握	①公共交通利用状況の整理・分析		→	→											
	②アンケート調査の企画・実施・分析		→	→											
	③ヒアリング調査の企画・実施・分析				→										
(3) 関連計画等の整理		→													
(4) 地域公共交通の役割と課題の抽出					→	→									
(5) 市街地循環バスの実証運行調査	①実証運行計画の策定		→	→											
	②実証運行実施								10/2~11/30						
	③実証運行計画の周知・広報					→									
	④実証運行調査の評価検証									→					
(6) 地域公共交通網形成計画(案)のとりまとめ	①基本的な方針、目標等の検討									→					
	②目標達成のための施策・事業の検討									→					
	③目標の達成状況の評価に関する検討									→					
協議会 等			①				②		③	④	⑤				

パブリックコメント

2. 協議内容

