

防府市中小企業振興基本計画変更スケジュール【令和4年度】

月	内 容
4	基本計画変更案作成
5	〃
6	〃
7	〃
8	第1回振興会議 ・定例(前年度事業への意見聴取) ・ <u>基本計画変更骨子案の提示</u>
9	基本計画案の修正
10	第2回振興会議 ・定例(今年度事業に対する意見聴取) ・ <u>基本計画変更案</u>
11	
12	<u>パブリックコメント実施(30日以上)</u>
1	パブコメ意見への対応⇒修正案作成
2	第3回振興会議 ・定例(新年度事業説明) ・ <u>変更計画【完成版】を提示</u>
3	関係者へ変更後の基本計画を配布
4	計画リリース