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1 K10004 次崎橋 西畑線 切畑1499 1969 2.7 10.0 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

2 K10005 馬川橋 西畑線 切畑1625 1969 2.9 3.8 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

3 K10006 四反田橋 西畑東畑線 切畑1165 1982 4.0 5.3 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

4 K10007 井尻橋 昭和橋林線 大字切畑1062-6 1961 6.1 5.6 RC床版橋 Ⅱ 2019 2024 2025 2025 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

5 K10010 落合橋 西山二号線 切畑738 1982 3.3 6.0 BOXカルバート Ⅰ 2020 2025

6 K10012 郷橋 昭和橋上ノ庄線 切畑358 1961 3.9 5.5 RC床版橋 Ⅰ 2020 2025

7 K10013 上代橋 小俣東畑線 台道2060 1973 16.0 6.3 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅰ 2021 2026

8 K10015 無名橋 小俣東畑線 切畑45-1 1982 4.0 10.5 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

9 K10016 目安橋 小俣東畑線 切畑358 1982 4.4 7.3 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

10 K10019 和太志橋 小俣原線 台道1389 1973 17.2 4.9 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅰ 2021 2026

11 K10023 八反田橋 原岩淵線 台道2287 1982 2.6 9.3 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

12 K10024 新大橋 岩淵線 台道 1980 21.1 5.3 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅱ 2021 2026

13 K10025 繁枝橋 遠ケ崎岩淵線 台道1346-39 1982 10.3 7.1 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅱ 2019 2024

14 K10026 無名橋 遠ケ崎岩淵線 台道2968-5 1988 2.4 9.0 RC床版橋 Ⅰ 2020 2025

15 K10027 岩淵第１橋 遠ケ崎岩淵線 大字台道 1961 8.5 3.5 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

16 K10028 岩淵第２橋 遠ケ崎岩淵線 台道 1988 25.8 3.7 PC床版橋－中空床版 Ⅱ 2021 2026

17 K10030 無名橋 遠ケ崎市西線 台道816-1 1982 2.0 9.0 RC床版橋 Ⅲ 2020 2025 2026 2026 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

18 K10031 後田橋 遠ケ崎市西線 台道356-13 1982 2.2 5.2 その他－石橋 Ⅰ 2020 2025

19 K10032 津山橋 長沢鷹ノ子線 台道9-1 1961 3.3 7.7 RC床版橋 Ⅰ 2020 2025

20 K10033 無名橋 長沢木床線 台道6153 1982 7.5 2.1 その他－鋼橋（木製床版） Ⅲ 2019 2024 2025 2025 塗装塗替

21 K10034 無名橋 長沢木床線 台道6153 1982 3.6 4.0 RC床版橋 Ⅰ 2020 2025

22 K10035 河原橋 大原開拓線 台道7106-4 1976 2.8 8.0 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

23 K10037 木床橋 岡条大原線 台道5922-1 1982 8.4 5.8 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

24 K10038 国ケ原橋 岡条大原線 台道6098-1 1982 2.8 8.1 RC床版橋 Ⅰ 2020 2025

25 K10039 大原橋 岡条大原線 台道6153 1982 2.6 11.0 RC床版橋 Ⅰ 2020 2025

26 K10040 柳河内橋 小俣下津令線 台道6903-4 1961 2.4 10.1 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

27 K10041 一本橋 小俣下津令線 台道5471-1 1961 9.3 5.3 RC床版橋 Ⅰ 2019 2024

28 K10043 無名橋 繁枝上り熊一号線 台道527-15 1976 2.9 8.6 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

29 K10044 惣毛田橋 大繁枝木床線 台道6098-1 1982 4.0 11.7 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

30 K10045 無名橋 繁枝旦西線 台道3709 2003 2.3 13.3 BOXカルバート Ⅰ 2020 2025

31 K10046 門浜橋 繁枝旦西線 台道3709 2003 4.5 16.9 BOXカルバート Ⅰ 2020 2025

32 K10047 柴山橋 繁枝旦西線 台道3835-1 1997 14.7 12.5 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅰ 2019 2024

33 K10048 無名橋 繁枝旦西線 台道3835-1 2003 2.2 15.8 BOXカルバート Ⅱ 2020 2025

34 K10049 河尻橋 繁枝旦西線 台道3835-1 2003 6.6 13.0 BOXカルバート Ⅰ 2019 2024

35 K10050 無名橋 上田開作旦東線 台道7658-4 1961 2.4 5.0 BOXカルバート Ⅱ 2020 2025

36 K10051 河内大橋 上田開作旦東線 大字台道字開作 1966 33.5 4.0 鋼橋桁橋－I桁 Ⅲ 2020 2025 2025 2025 塗装塗替

37 K10052 上田橋 上田橋線 大字台道 1988 43.0 4.0 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅱ 2021 2026

38 K10053 昭栄橋 昭栄橋線 大字台道 1988 37.2 4.0 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅱ 2021 2026

39 K10054 新上田橋 旦東上田開作線 台道3992-2 1982 37.8 4.2 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅰ 2018 2026

40 K10056 遠ケ崎第１橋 遠ケ崎小島線 佐野1602 1961 3.9 5.3 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

41 K10057 遠ケ崎第２橋 遠ケ崎小島線 佐野1527-2 1961 3.9 4.5 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

42 K10058 樋尻橋 遠ケ崎小島線 佐野1603-3 1961 3.4 4.3 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

43 K10059 無名橋 田ノ口峪線 上右田241-1 1982 2.4 4.4 RC床版橋 Ⅰ 2021 2026

44 K10060 山谷橋 田ノ口峪線 上右田174-2 1982 8.6 3.6 RC桁－Ｔ桁 Ⅰ 2019 2024

45 K10061 三谷第１橋 田ノ口三谷線 上右田487-2 1961 11.1 3.5 RC桁－Ｔ桁 Ⅲ 2021 2026 2023 2023 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

46 K10063 無名橋 田ノ口塚原線 上右田266-1 1961 2.4 9.3 RC床版橋 Ⅱ 2019 2024

47 K10064 下田の口橋 田ノ口塚原線 上右田643 1961 3.5 11.8 RC床版橋 Ⅱ 2019 2024

48 K10065 中塚第１橋 田ノ口唐臼線 上右田687-1 1982 2.7 7.3 RC床版橋 Ⅱ 2021 2026

49 K10067 無名橋 田ノ口唐臼線 上右田927-3 1982 4.7 5.2 RC床版橋 Ⅱ 2019 2024

50 K10068 無名橋 下田ノ口沖田ノ口線 上右田991-5 1982 2.0 6.1 BOXカルバート Ⅰ 2021 2026

51 K10069 流田第１橋 下田ノ口沖田ノ口線 上右田964-6 1982 2.8 8.1 RC床版橋 Ⅱ 2021 2026

52 K10070 流田第２橋 下田ノ口沖田ノ口線 上右田964-1 1982 2.2 6.3 RC床版橋 Ⅲ 2020 2025 2025 2025 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

53 K10071 無名橋 下田ノ口沖田ノ口線 上右田125-1 1982 5.0 3.0 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

54 K10072 新町橋 新町線 上右田1150-1 1961 3.0 5.0 BOXカルバート Ⅱ 2020 2025

55 K10073 吉敷第１橋 吉敷新町線 下右田 1975 20.7 5.5 PC桁橋－ﾌﾟﾚﾃﾝＴ桁 Ⅱ 2021 2026

56 K10074 無名橋 吉敷新町線 上右田1351-4 1961 5.2 3.0 RC床版橋 Ⅰ 2019 2024

57 K10075 無名橋 吉敷新町線 上右田1283-3 1961 3.6 5.6 BOXカルバート Ⅱ 2020 2025

58 K10076 鍛治河内橋 吉敷新町線 上右田1185 1961 3.4 4.0 その他－石橋 Ⅰ 2019 2024

59 K10077 東後田橋 新町佐波川堤防線 上右田1543 1982 2.3 4.3 RC床版橋 Ⅰ 2021 2026

60 K10078 唐臼橋 新町佐波川堤防線 上右田1295 1982 4.0 6.6 RC床版橋 Ⅱ 2019 2024

61 K10079 無名橋 地面上河原線 上右田1844-3 1982 2.3 5.2 RC床版橋 Ⅰ 2021 2026

62 K10080 上河原第２橋 地面上河原線 上右田2015-4 1982 14.3 5.2 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅰ 2021 2026

63 K10081 上河原橋 上河原中通り線 上右田 1980 15.4 6.3 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅱ 2021 2026

64 K10082 東森の下橋 新町畑線 上右田1795-5 1961 2.0 6.2 BOXカルバート Ⅰ 2021 2026

65 K10083 上砂子田橋 新町畑線 上右田1479 1961 3.0 9.4 RC床版橋 Ⅲ 2019 2024 2023 2023 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

66 K10084 人丸橋 新町畑線 上右田1940 1967 128.8 5.4 RC桁－Ｔ桁 Ⅰ 2019 2024

67 K10085 無名橋 上河原山手線 上右田1760-3 1982 3.8 4.6 RC床版橋 Ⅱ 2019 2024
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68 K10086 無名橋 地面塚原線 下右田1134-1 1981 4.3 5.2 RC床版橋 Ⅰ 2019 2024

69 K10087 才の淵橋 地面吉敷線 上右田 1979 15.8 5.0 PC桁橋－ﾌﾟﾚﾃﾝＴ桁 Ⅱ 2021 2026

70 K10088 無名橋 地面吉敷線 上右田2332-3 1982 2.6 6.2 BOXカルバート Ⅰ 2021 2026

71 K10089 剣清流橋 神里上河原線 高井1154-1 2012 15.0 6.2 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅰ 2019 2024

72 K10090 無名橋 神里上河原線 下右田720 1982 2.3 4.5 RC床版橋 Ⅲ 2021 2026 2024 2024 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

73 K10091 無名橋 神里上河原線 下右田720 1982 6.0 4.6 RC床版橋 Ⅰ 2019 2024

74 K10092 無名橋 神里上河原線 下右田1018 1982 3.3 18.1 RC床版橋 Ⅲ 2021 2026 2023 2023 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

75 K10093 清水川２号橋 神里上河原線 下右田 1979 19.7 5.0 PC桁橋－ﾌﾟﾚﾃﾝＴ桁 Ⅱ 2021 2026

76 K10094 無名橋 塚原線 下右田1142 2002 5.0 9.0 BOXカルバート Ⅱ 2020 2025

77 K10097 石田市橋 勝坂赤間線 下右田399-3 1965 2.1 5.6 RC床版橋 Ⅱ 2021 2026

78 K10098 無名橋 勝坂赤間線 下右田589-1 1965 2.1 6.0 RC床版橋 Ⅰ 2021 2026

79 K10099 無名橋 勝坂赤間線 下右田817-2 1965 3.4 11.5 RC床版橋 Ⅱ 2019 2024

80 K10100 河内橋 勝坂赤間線 下右田897 1965 2.1 5.4 RC床版橋 Ⅱ 2021 2026

81 K10101 本橋第二橋 佐波船本線 本橋町21 1988 15.6 12.8 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅱ 2019 2024

82 K10102 無名橋 勝坂赤間線 本橋町7 24 1965 2.3 5.4 RC床版橋 Ⅱ 2022 2027

83 K10105 剣橋 中塚片山線 高井 1983 16.4 5.0 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅱ 2021 2026

84 K10109 無名橋 中塚塚原線 下右田596-1 1982 2.3 6.3 RC床版橋 Ⅰ 2021 2026

85 K10110 無名橋 神里右田市線 高井1155-2 1982 13.5 2.4 鋼橋桁橋－H桁 Ⅱ 2019 2024

86 K10111 杉の木橋 中塚大日線 高井 1970 20.7 4.8 鋼橋桁橋－H桁 Ⅰ 2021 2026

87 K10113 無名橋 沖高井日ノ本線 高井158-1 1961 2.6 12.0 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

88 K10114 無名橋 新橋沖高井線 高井160-6 1982 2.2 9.0 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

89 K10115 大崎第２橋 新橋大崎線 大崎732 1956 31.0 4.6 RC桁－Ｔ桁 Ⅰ 2019 2024

90 K10116 大安橋 日ノ本高田線 大崎62-4 1982 3.7 10.2 RC床版橋 Ⅱ 2019 2024

91 K10118 郷田橋 日ノ本東谷線 大字大崎 1978 25.3 4.8 鋼橋桁橋－H桁 Ⅰ 2021 2026

92 K10119 地面橋 日ノ本病院線 大字大崎 1978 26.5 6.8 鋼橋桁橋－H桁 Ⅱ 2021 2026

93 K10120 姫山橋 姫山日ノ本線 大崎784 1983 14.5 4.8 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅰ 2019 2024

94 K10122 高田橋 姫山高田線 大字大崎 1978 24.5 4.8 鋼橋桁橋－H桁（デッキプレート床版） Ⅱ 2021 2026

95 K10123 落合橋 姫山高田線 大崎645 1961 6.8 6.8 混合橋（鋼桁+RC床版） Ⅲ 2019 2024 2023 2023 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

96 K10125 無名橋 小森一号線 佐野611-1 1982 4.7 4.9 RC床版橋 Ⅲ 2019 2024 2026 2026 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

97 K10127 無名橋 尾崎石崎線 佐野578-2 1961 4.3 5.7 RC床版橋 Ⅱ 2019 2024

98 K10128 峠下橋 尾崎石崎線 佐野999 1962 3.0 5.7 RC床版橋 Ⅲ 2020 2025 2026 2026 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

99 K10131 三の筋橋 台ケ原川開作線 佐野1684 1961 2.5 9.7 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

100 K10132 寺作橋 放光川開作線 佐野1168 1982 2.8 7.0 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

101 K10133 いの筋第１橋 放光川開作線 佐野 1982 6.0 10.6 RC床版橋 Ⅰ 2019 2024

102 K10134 無名橋 遠ケ崎横曽根線 佐野2027-3 1982 2.2 7.9 RC床版橋 Ⅱ 2022 2027

103 K10135 無名橋 五ノ割小島線 佐野1775-1 1976 2.6 9.2 RC床版橋 Ⅲ 2022 2027 2023 2023 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

104 K10136 無名橋 新地小行司線 西浦3661-2 1961 4.3 5.1 RC床版橋 Ⅰ 2020 2025

105 K10137 十二割第３橋 新地小行司線 西浦開作西 1961 5.2 3.9 RC床版橋 Ⅱ 2019 2024

106 K10138 三の坪第２橋 新地小行司線 西浦1265-2 1961 4.8 9.2 BOXカルバート(2連) Ⅲ 2020 2025 2026 2026 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

107 K10139 三の坪第３橋 新地小行司線 佐野1634 1994 8.0 7.7 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅰ 2022 2027

108 K10140 面図橋 新地小行司線 西浦2017 1961 3.6 7.2 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

109 K10141 無名橋 小茅線 西浦2237 1961 3.7 7.3 RC床版橋 Ⅲ 2020 2025 2025 2025 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

110 K10142 無名橋 開作西三号線 西浦3207-1 1982 2.3 6.4 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

111 K10143 無名橋 開作西三号線 西浦3234-2 1982 2.7 3.7 RC床版橋 Ⅰ 2020 2025

112 K10144 無名橋 西浦開作三号線 西浦開作西 1978 5.3 3.8 RC床版橋 Ⅰ 2019 2024

113 K10145 三の坪第４橋 新開作東線 大字西浦 1954 18.1 4.4 RC桁－Ｔ桁 Ⅱ 2021 2026

114 K10146 十二割第２橋 新開作東線 西浦3628-6 1969 3.8 6.6 RC床版橋 Ⅲ 2020 2025 2024 2024 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

115 K10147 沖土手第１橋 新開作西線 大字西浦 1972 19.1 3.4 RC桁－Ｔ桁 Ⅱ 2021 2026

116 K10148 無名橋 新開作西線 西浦2767-1 1982 2.4 3.4 その他－石橋 Ⅰ 2022 2027

117 K10149 無名橋 新開作西線 西浦2784-3 1982 2.2 4.6 混合橋（石橋+RC床版） Ⅰ 2022 2027

118 K10150 無名橋 新開作西線 西浦2832-2 1982 5.7 3.6 RC床版橋 Ⅰ 2020 2025

119 K10151 新開作第２橋 新開作西線 西浦3594-6 1982 3.1 6.2 RC床版橋 Ⅱ 2022 2027

120 K10152 新開作第１橋 新開作西線 西浦開作西 1982 4.5 6.5 RC床版橋 Ⅱ 2019 2024

121 K10153 無名橋 南蛮樋沖土手線 西浦 1982 7.2 3.1 BOXカルバート(3連) Ⅰ 2022 2027

122 K10154 黒山第２橋 丸山沖土手線 西浦686-2 1961 3.6 11.4 BOXカルバート Ⅲ 2020 2025 2025 2025 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

123 K10155 無名橋 丸山沖土手線 西浦1387 1961 14.1 5.9 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅱ 2019 2024

124 K10159 上投第１橋 女山山県線 西浦905 2011 19.9 4.8 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅰ 2019 2024

125 K10160 無名橋 女山山県線 西浦941 1982 3.3 4.2 RC床版橋 Ⅲ 2020 2025 2023 2023 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

126 K10161 無名橋 女山山県線 西浦1071 1982 2.8 2.5 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

127 K10162 無名橋 女山開作二号線 西浦1091-2 1979 2.3 8.5 BOXカルバート Ⅱ 2022 2027

128 K10163 無名橋 女山開作二号線 西浦1215-5 1979 3.3 7.9 BOXカルバート Ⅲ 2020 2025 2023 2023 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

129 K10164 三の坪第２橋 女山開作二号線 西浦開作西 1979 7.9 4.7 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅱ 2019 2024

130 K10165 無名橋 西開作木船線 西浦1157-3 1969 2.7 5.6 BOXカルバート Ⅰ 2022 2027

131 K10166 上吉第１橋 西開作木船線 西浦 2009 19.7 4.2 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅰ 2021 2026

132 K10167 無名橋 西浦新地潮合線 西浦2072 1977 4.0 8.8 RC床版橋 Ⅲ 2020 2025 2025 2025 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

133 K10168 無名橋 西浦新地潮合線 西浦1537-1 1977 2.4 9.3 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

134 K10169 翠橋 新地小行司線 西浦2634 1961 4.5 7.4 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025
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135 K10171 無名橋 泥江山寄線 植松2083-4 1982 2.1 2.6 RC床版橋 Ⅱ 2022 2027

136 K10172 無名橋 泥江山寄線 植松2093-1 1982 2.4 3.6 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

137 K10173 無名橋 泥江山寄線 植松2273 1982 2.4 8.0 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

138 K10174 無名橋 泥江山寄線 西浦1046-2 1982 2.8 4.0 BOXカルバート Ⅰ 2022 2027

139 K10175 無名橋 泥江山寄線 西浦947-2 1982 3.3 4.1 BOXカルバート Ⅲ 2020 2025 2025 2025 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

140 K10176 上吉第２橋 泥江山寄線 西浦905 2009 19.3 4.8 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅰ 2019 2024

141 K10177 川田橋 泥江潮合線 西浦799-4 1996 22.1 8.7 PC桁橋－プレﾃﾝＴ桁 Ⅰ 2021 2026

142 K10178 渕上橋 泥江潮合線 西浦1091-2 1974 3.5 8.7 BOXカルバート Ⅱ 2022 2027

143 K10179 無名橋 泥江潮合線 西浦1092-1 1974 3.6 12.9 BOXカルバート Ⅰ 2022 2027

144 K10181 揚村橋 泥江潮合線 植松1980-1 1974 2.0 4.0 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

145 K10182 丸田橋 泥江潮合線 植松1994-1 1974 2.0 7.7 BOXカルバート Ⅱ 2022 2027

146 K10183 無名橋 前開作泥江線 植松1903-1 1961 2.3 8.3 RC床版橋 Ⅱ 2022 2027

147 K10184 中村橋 前開作泥江線 植松1903-1 1961 2.3 6.0 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

148 K10185 無名橋 小徳田泥江線 植松66-1 1982 2.8 2.6 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

149 K10187 無名橋 小徳田泥江線 植松843-7 1982 3.8 4.8 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

150 K10188 無名橋 上塩屋原線 植松363-7 1978 2.3 3.5 BOXカルバート（2連） Ⅰ 2022 2027

151 K10194 無名橋 下河内潮合線 植松1203-1 1961 2.0 5.6 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

152 K10195 石原橋 下河内潮合線 植松1240 1961 7.4 5.0 RC床版橋 Ⅰ 2019 2024

153 K10197 無名橋 野地線 植松1307-5 1989 6.8 7.7 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅱ 2019 2024

154 K10198 無名橋 本橋八河内線 植松 1982 6.8 7.7 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅱ 2019 2024

155 K10199 澤橋 本橋八河内線 伊佐江町12-7 1998 4.8 9.4 BOXカルバート Ⅰ 2017 2025

156 K10200 無名橋 本橋八河内線 仁井令町 1982 2.3 5.6 その他－石橋 Ⅱ 2019 2024

157 K10201 河原第１橋 本橋八河内線 高倉2丁目21-19-2 1982 2.7 3.7 RC床版橋 Ⅱ 2017 2024

158 K10202 河原第２橋 本橋八河内線 仁井令1-2-3 1982 2.6 3.1 その他－石橋 Ⅰ 2018 2026

159 K10203 大藪橋 本橋八河内線 泉町 1982 2.2 4.0 その他－石橋 Ⅱ 2019 2024

160 K10204 無名橋 本橋佐波中線 本橋町13-7 1982 3.2 6.0 RC床版橋 Ⅱ 2017 2024

161 K10205 無名橋 本橋佐波中線 本橋町18-48 1982 3.2 7.6 RC床版橋 Ⅰ 2017 2025

162 K10206 無名橋 野地塩屋原線 植松1137 1982 3.3 11.0 BOXカルバート Ⅲ 2022 2027 2023 2023 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

163 K10207 無名橋 小松原塩屋原線 華城中央 1982 8.3 4.5 RC桁－Ｔ桁 Ⅰ 2019 2024

164 K10208 無名橋 小松原塩屋原線 植松1157-3 1982 2.9 4.4 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

165 K10209 無名橋 小松原塩屋原線 植松1018-2 1982 2.5 4.6 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

166 K10210 無名橋 小徳田八河内線 植松 1982 8.0 4.5 RC桁－Ｔ桁 Ⅱ 2022 2027

167 K10211 無名橋 小徳田上ケ原線 開出西町32-11 1982 2.8 5.9 RC床版橋 Ⅱ 2022 2027

168 K10212 無名橋 小徳田上ケ原線 開出西町31 1982 4.2 4.5 RC床版橋 Ⅱ 2022 2027

169 K10213 無名橋 小徳田上ケ原線 開出西町19-5 1982 2.3 4.0 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

170 K10214 無名橋 小徳田上ケ原線 中泉町11-2 1982 2.1 3.9 RC床版橋 Ⅱ 2022 2027

171 K10215 無名橋 柳原中河内線 開出西町20-1 1974 2.1 12.7 BOXカルバート Ⅰ 2022 2027

172 K10216 無名橋 柳原古祖原線 中泉町9-1 1961 3.1 7.0 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

173 K10217 柳原橋 柳原線 西仁井令1丁目4-11 1974 4.6 5.8 RC床版橋 Ⅱ 2017 2024

174 K10218 東大楽橋 小徳田伊佐江線 華城中央1丁目8-32 1982 3.6 2.7 RC床版橋 Ⅱ 2017 2024

175 K10219 無名橋 小徳田三号線 華城中央2丁目18-15 1977 4.6 4.4 RC床版橋 Ⅰ 2019 2024

176 K10220 無名橋 大塚小松原線 植松 1982 8.3 5.5 RC床版橋 Ⅰ 2019 2024

177 K10221 無名橋 大塚伊佐江線 華城中央1-21-10 1982 2.0 2.6 RC床版橋 Ⅰ 2018 2026

178 K10225 鈴ケ瀬橋 新橋中関線 東仁井令町 1982 5.9 8.3 混合橋(RCT桁＋RC床版) Ⅲ 2019 2024 2025 2025 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

179 K10226 東森河内橋 鍛冶屋河内四辻線 仁井令町5-33 1982 3.1 8.0 RC床版橋 Ⅱ 2017 2024

180 K10227 西森河内橋 鍛冶屋河内四辻線 仁井令町5-10 1982 2.4 8.3 RC床版橋 Ⅱ 2018 2026

181 K10228 無名橋 鍛冶屋河内四辻線 仁井令町15-23 1982 4.0 6.2 混合橋(RCT桁＋RC床版) Ⅱ 2017 2024

182 K10229 無名橋 水道局東線 仁井令町9-9 1992 3.8 7.4 RC床版橋 Ⅲ 2017 2024 2023 2023 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

183 K10230 無名橋 大薮新田線 仁井令町2-2 1982 4.0 17.0 混合橋(RCT桁＋RC床版) Ⅲ 2017 2023 2023 2023 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

184 K10232 無名橋 東車塚中浜線 仁井令706-27 1964 2.2 7.1 RC床版橋 Ⅰ 2018 2026

185 K10233 東新前町橋 西立登中浜線 新田1106 1982 2.4 2.8 RC床版橋 Ⅰ 2017 2025

186 K10235 無名橋 仁井令地神堂線 伊佐江206-7 1982 2.0 5.5 RC床版橋 Ⅰ 2018 2026

187 K10236 無名橋 仁井令寺開作線 仁井令985-2 1982 2.0 3.6 RC床版橋 Ⅰ 2018 2026

188 K10237 無名橋 仁井令寺開作線 仁井令943 1982 2.7 2.7 RC桁－Ｔ桁 Ⅲ 2018 2025

189 K10238 無名橋 晒石一号線 大字仁井令 1982 5.1 6.8 RC床版橋 Ⅱ 2019 2024

190 K10239 無名橋 晒石お茶屋町線 新田523-1 1982 2.6 5.7 RC床版橋 Ⅰ 2018 2026

191 K10240 一の馬切橋 晒石お茶屋町線 華浦2-6-40 1982 2.7 4.2 RC床版橋 Ⅲ 2018 2025 2023 2023 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

192 K10241 高州後橋 晒石お茶屋町線 華浦1-3-1 1982 2.1 3.8 RC床版橋 Ⅱ 2018 2026

193 K10242 上地二筋第１橋 寺開作新前町線 田島643 1961 2.5 4.5 RC床版橋 Ⅰ 2018 2026

194 K10243 上地二筋第２橋 寺開作新前町線 田島643 1961 3.2 9.3 RC床版橋 Ⅰ 2017 2025

195 K10244 西新前町橋 寺開作新前町線 田島704-2 1961 3.7 8.8 RC桁－Ｔ桁 Ⅰ 2017 2025

196 K10245 無名橋 潮合白浜線 田島2151-1 1961 2.0 6.4 RC床版橋 Ⅱ 2018 2026

197 K10246 無名橋 遠藤砂川線 田島1514-4 1982 4.6 8.1 RC床版橋 Ⅱ 2017 2024

198 K10247 無名橋 遠藤砂川線 田島2134 1982 2.7 8.5 RC床版橋 Ⅰ 2018 2026

199 K10248 無名橋 北側築留線 田島1800-8 1961 4.0 11.2 BOXカルバート Ⅰ 2017 2025

200 K10249 田島橋 北側築留線 大字田島 1951 9.2 9.7 混合橋(RCT桁＋PC床版) Ⅱ 2019 2024

201 K10250 無名橋 新橋中関線 華園町5-18 1982 2.0 5.3 RC床版橋 Ⅰ 2018 2026
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202 K10251 上地三筋第３橋 新橋中関線 田島652-10 1982 5.9 14.4 BOXカルバート(2連) Ⅱ 2020 2025

203 K10252 上地三筋第２橋 新橋中関線 田島635-1 1982 4.0 5.2 RC桁－Ｔ桁 Ⅰ 2017 2025

204 K10253 上地三筋第１橋 三田尻寺開作線 伊佐江380 1961 2.3 8.9 RC床版橋 Ⅲ 2017 2023 2023 2023 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

205 K10254 無名橋 錦橋中村線 向島543 1984 2.6 4.2 RC床版橋 Ⅱ 2017 2024

206 K10255 無名橋 新橋中関線 伊佐江280 1982 4.7 6.6 RC床版橋 Ⅲ 2017 2023 2023 2023 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

207 K10256 無名橋 新橋中関線 伊佐江町253-1 1982 2.7 6.5 RC床版橋 Ⅰ 2018 2026

208 K10257 無名橋 新橋中関線 伊佐江244-2 1982 3.3 6.4 RC床版橋 Ⅰ 2017 2025

209 K10258 横堤橋 新橋中関線 田島600-5 1982 2.4 5.2 RC床版橋 Ⅱ 2018 2026

210 K10259 無名橋 華陽東線 田島712-3 1982 3.5 7.3 RC床版橋 Ⅱ 2017 2024

211 K10260 無名橋 新前町北線 田島564 1976 5.3 3.5 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅱ 2020 2025

212 K10261 無名橋 上地新前町線 大字田島 1961 5.3 3.5 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅱ 2019 2024 2026 2026 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

213 K10262 浜内橋 新橋中関線 田島1247 4 1977 10.4 16.1 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅱ 2017 2024

214 K10263 浜方橋 新橋中関線 大字浜方 1975 21.7 16.0 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅲ 2021 2026 2026 2026 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

215 K10264 無名橋 浜内十号線 大字田島 1982 5.8 6.9 RC桁－Ｔ桁 Ⅲ 2019 2024 2025 2025 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

216 K10265 無名橋 浜内十号線 田島406-26 1982 3.0 9.4 混合橋(RC床版＋BOXカルバート) Ⅱ 2020 2025

217 K10266 浜内１０号第３橋 浜内十号線 大字田島 2017 5.0 4.5 PC床版橋－その他(プレキャスト版) Ⅱ 2019 2024

218 K10267 無名橋 華南三号線 田島1434-1 1976 2.1 12.0 RC床版橋 Ⅲ 2018 2025

219 K10268 無名橋 華南七号線 大字田島 1982 8.4 9.3 RC床版橋 Ⅱ 2019 2024

220 K10269 無名橋 西築留線 浜方716-22 1977 2.9 4.8 RC床版橋 Ⅲ 2020 2025

221 K10273 中ノ関橋 中関南蛮樋線 大字浜方 1932 11.0 3.9 RC桁－Ｔ桁 Ⅱ 2019 2024

222 K10274 祇園橋 南山手南蛮樋線 大字浜方 1987 15.0 6.7 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅲ 2021 2026 2026 2026 伸縮装置取替

223 K10276 中ノ浦橋 中浦東線 田島1094 1982 3.2 5.5 BOXカルバート Ⅰ 2017 2025

224 K10277 無名橋 中浦西線 田島3237 1982 2.7 13.5 RC床版橋 Ⅲ 2018 2025 2023 2023 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

225 K10278 無名橋 中通り三号線 田島3247 1982 4.2 6.4 RC床版橋 Ⅱ 2017 2024

226 K10289 無名橋 本橋迫戸線 本橋町 1973 5.0 4.5 RC床版橋 Ⅱ 2019 2024

227 K10290 無名橋 本橋迫戸線 本橋町 1973 2.4 6.3 RC床版橋 Ⅱ 2019 2024

228 K10291 無名橋 本橋迫戸線 本橋町18-26 1973 3.1 8.7 RC床版橋 Ⅲ 2017 2023

229 K10292 無名橋 南山手南蛮樋線 浜方869-3 1982 3.0 7.0 BOXカルバート Ⅰ 2017 2025

230 K10293 無名橋 本橋町西線 本橋町7-10 1982 2.4 4.9 RC床版橋 Ⅱ 2016 2023

231 K10294 無名橋 本橋町西線 本橋町 1982 2.2 4.9 RC床版橋 Ⅱ 2019 2024

232 K10295 小森橋 今市新橋線 今市町22-3 1982 3.4 3.9 RC床版橋 Ⅱ 2017 2024

233 K10296 前原橋 新橋古祖原線 泉町 1982 2.0 6.0 RC床版橋 Ⅱ 2019 2024 2024 2024 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

234 K10297 無名橋 古祖原一号線 泉町 1982 2.3 4.5 RC床版橋 Ⅱ 2019 2024

235 K10298 無名橋 古祖原一号線 古祖原 1982 2.3 4.1 RC床版橋 Ⅱ 2019 2024

236 K10299 無名橋 古祖原二号線 泉町17-8 1980 3.3 5.2 RC床版橋 Ⅱ 2017 2024

237 K10300 無名橋 古祖原二号線 泉町 1980 2.5 6.0 RC床版橋 Ⅱ 2019 2024 2024 2024 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

238 K10301 無名橋 古祖原三号線 泉町 1982 2.7 3.6 その他－石橋 Ⅱ 2019 2024

239 K10302 無名橋 古祖原三号線 泉町12 1982 2.4 4.2 混合橋(RC床版＋石橋) Ⅱ 2020 2025

240 K10303 無名橋 戎ケ森高倉線 八王子2-4-1 1982 2.9 7.7 RC床版橋 Ⅰ 2018 2026

241 K10304 無名橋 高倉古祖原線 千日1丁目7-6 1961 2.0 7.4 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

242 K10305 無名橋 高倉古祖原線 高倉1丁目25-37 1961 4.2 7.3 RC床版橋 Ⅰ 2017 2025

243 K10306 無名橋 高倉古祖原線 開出3-29 1961 3.2 7.6 RC床版橋 Ⅱ 2017 2024

244 K10307 無名橋 高倉古祖原線 開出8-36 1961 4.3 9.2 RC床版橋 Ⅰ 2017 2025

245 K10308 無名橋 高倉古祖原線 中泉町12-30 1961 2.3 6.4 RC床版橋 Ⅲ 2020 2025 2024 2024 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

246 K10309 無名橋 高倉一号線 佐波1丁目11-22 1982 2.2 2.8 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

247 K10310 無名橋 高倉開出線 高倉1丁目30-17 1970 2.3 1.9 その他－石橋 Ⅱ 2020 2025

248 K10311 無名橋 高倉上ケ原線 高倉1丁目14-7 1961 3.5 8.0 RC床版橋 Ⅱ 2017 2024

249 K10312 無名橋 高倉上ケ原線 高倉1丁目33-3 1961 4.7 7.5 RC床版橋 Ⅱ 2017 2024

250 K10313 無名橋 高倉上ケ原線 高倉2丁目7-17 1961 2.2 7.4 RC床版橋 Ⅰ 2020 2025

251 K10314 無名橋 高倉上ケ原線 開出本町21-8 1961 3.2 6.4 混合橋(RC床版＋石橋) Ⅱ 2020 2025

252 K10315 無名橋 高倉上ケ原線 中泉町14-7 1961 2.1 9.8 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

253 K10316 無名橋 高倉仁井令線 桑山2丁目15-47 1961 2.4 3.8 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

254 K10318 無名橋 西佐波三号線 平和町17-11 1961 2.6 5.1 RC床版橋 Ⅲ 2020 2025 2023 2023 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

255 K10319 無名橋 高倉千日町線 平和町14-19 1961 2.6 8.7 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

256 K10320 無名橋 西佐波四号線 平和町6-6 1961 2.6 11.7 RC床版橋 Ⅲ 2020 2025 2023 2023 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

257 K10321 無名橋 西佐波四号線 平和町10-1 1961 2.6 7.9 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

258 K10322 土橋 新橋阿弥陀寺線 千日2丁目1-14 1961 2.6 6.0 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

259 K10323 無名橋 新橋阿弥陀寺線 宮市町1-17 1961 2.1 8.9 BOXカルバート Ⅰ 2020 2025

260 K10324 松川橋 新橋阿弥陀寺線 松崎町6-24 1961 2.8 4.7 BOXカルバート Ⅰ 2018 2026

261 K10325 無名橋 新橋阿弥陀寺線 酢貝10-8 1961 2.1 10.0 RC床版橋 Ⅱ 2022 2027

262 K10326-1 切石橋 新橋阿弥陀寺線 敷山町3-1 1961 5.4 8.4 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

263 K10326-2 切石橋 新橋阿弥陀寺線 敷山町3-1 1961 7.7 2.8 RC床版橋 Ⅰ 2018 2026

264 K10328 砂子田橋 新橋阿弥陀寺線 牟礼1176 1961 4.9 14.6 BOXカルバート Ⅰ 2017 2025

265 K10329 二の砂橋 新橋阿弥陀寺線 牟礼1516 1961 3.6 18.8 BOXカルバート Ⅱ 2022 2027

266 K10330 春日橋 新橋阿弥陀寺線 牟礼1455-1 1961 5.0 14.5 BOXカルバート Ⅰ 2017 2025

267 K10332 光南橋 柳川今市線 八王子2丁目3-19 1982 2.6 6.8 その他－石橋 Ⅰ 2020 2025

268 K10333 上徳第１橋 八王子千日町線 平和町10-13 1961 3.0 7.1 RC床版橋 Ⅲ 2020 2025 2024 2024 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修
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269 K10334 上徳第２橋 八王子千日町線 平和町10-13 1961 2.6 7.2 RC床版橋 Ⅲ 2020 2025 2024 2024 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

270 K10335 無名橋 赤間今市線 八王子2丁目3-11 1982 2.6 7.0 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

271 K10337 無名橋 小徳田八王子線 西仁井令1-1-17 1969 3.7 21.4 RC床版橋 Ⅰ 2016 2023

272 K10339 西河内橋 三田尻西浦線 桑南1-4-27 1961 2.1 7.5 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

273 K10340 向井橋 三田尻西浦線 西仁井令町 1961 6.7 5.9 RC桁－Ｔ桁 Ⅱ 2019 2024

274 K10341 無名橋 三田尻西浦線 植松774-3 1961 2.6 6.7 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

275 K10342 三の坪第１橋 三田尻西浦線 大字植松 1961 8.4 6.8 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅱ 2019 2024 2026 2026 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

276 K10343 十二割第１橋 三田尻西浦線 西浦3402 1961 2.4 5.6 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

277 K10345 無名橋 新道古谷河内線 松原町3-15 1982 2.4 4.6 RC床版橋 Ⅲ 2020 2025 2023 2023 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

278 K10346 無名橋 新道古谷河内線 新道古谷河内線 1982 2.6 6.7 RC床版橋 Ⅲ 2020 2025 2026 2026 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

279 K10347 船子橋 堀口警固町線 東三田尻二丁目 1982 6.6 4.2 RC床版橋 Ⅰ 2019 2024

280 K10349 無名橋 三田尻寺開作線 華浦2丁目6-25 1961 2.1 4.5 RC床版橋 Ⅱ 2022 2027

281 K10350 無名橋 三田尻寺開作線 新田（大字）654 1961 2.1 4.1 BOXカルバート Ⅰ 2022 2027

282 K10351 久田村橋 三田尻寺開作線 仁井令900 1961 2.4 6.5 RC床版橋 Ⅱ 2017 2024

283 K10352 寺開作橋 新橋中関線 伊佐江378 1982 2.2 6.4 RC床版橋 Ⅰ 2018 2026

284 K10353 無名橋 牟礼中関線 勝間一丁目 1982 5.3 16.8 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅱ 2019 2024

285 K10354 無名橋 松原地神堂線 仁井令999-2 1964 2.0 7.0 RC床版橋 Ⅱ 2017 2023

286 K10356 無名橋 松原地神堂線 新田(大字)493-1 1964 2.3 8.5 RC床版橋 Ⅱ 2017 2023

287 K10360 無名橋 堀口中関線 協和町239-1 1961 2.5 6.4 RC床版橋 Ⅱ 2022 2027

288 K10363 長平橋 堀口中関線 田島 1961 8.5 6.3 RC桁－Ｔ桁 Ⅱ 2020 2025

289 K10364 無名橋 新田小学東線 新田（大字）1498 1980 2.3 5.0 BOXカルバート Ⅱ 2022 2027

290 K10365 福来橋 東須賀松原線 新田（大字）1462 1982 2.3 8.6 BOXカルバート Ⅱ 2022 2027

291 K10366 無名橋 新田田中線 新田（大字）957-3 1974 2.3 7.1 RC床版橋 Ⅱ 2022 2027

292 K10367 無名橋 新田田中線 新田（大字）983-6 1974 2.5 5.3 RC床版橋 Ⅱ 2022 2027

293 K10369 無名橋 新田古浜線 新田（大字）824 1967 2.2 14.1 RC床版橋 Ⅱ 2022 2027

294 K10370 無名橋 新田古浜線 新田（大字）946-2 1967 2.5 12.1 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

295 K10371 無名橋 新田古浜線 新田947-10 1967 3.0 17.3 RC床版橋 Ⅲ 2020 2025 2024 2024 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

296 K10372 無名橋 新田古浜線 新田（大字）966-1 1967 2.5 12.1 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

297 K10373 松栄川橋 古前町問屋口線 浜方1-13 1961 4.0 7.6 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

298 K10374 横入川橋 横入川二号線 新田1577 1976 2.1 5.9 RC床版橋 Ⅱ 2022 2027

299 K10375 無名橋 築地横入川線 新田（大字）2062-3 2013 11.0 9.0 BOXカルバート Ⅰ 2022 2027

300 K10378 無名橋 問屋口線 新田1715-11 1969 2.5 6.4 BOXカルバート Ⅰ 2022 2027

301 K10379 問屋口樋門橋 百間中関線 大字新田 1960 13.3 5.0 RC床版橋 Ⅱ 2019 2024

302 K10380 就安橋 百間中関線 大字浜方 1969 11.3 5.8 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅰ 2019 2024

303 K10384 無名橋 坂本江泊線 江泊2484-1 1961 6.6 12.0 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

304 K10385 無名橋 百間中関線 浜方283-5 1974 3.9 5.8 RC床版橋 Ⅲ 2017 2023 2023 2023 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

305 K10387 一の桝橋 百間中関線 浜方279 1974 7.7 6.6 BOXカルバート(2連) Ⅰ 2020 2025

306 K10389 無名橋 百間中関線 浜方531-9 1974 6.8 13.7 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

307 K10390 北長平橋 新前町浜内線 大字田島 1982 9.0 4.3 RC床版橋 Ⅱ 2019 2024

308 K10391 無名橋 西立登上地線 田島634 1961 5.4 4.4 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅰ 2022 2027

309 K10393 椎森橋 畑真尾線 大字上右田 1993 15.7 5.2 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅱ 2021 2026

310 K10394 前河内橋 畑真尾線 真尾280 1982 2.7 5.4 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

311 K10396 橋詰橋 畑真尾線 真尾308 1982 3.6 6.9 混合橋(RC床版＋石橋) Ⅱ 2020 2025

312 K10397 中央橋 畑真尾線 大字真尾 1954 8.5 4.5 RC桁－Ｔ桁 Ⅰ 2019 2024

313 K10398 光南橋 畑真尾線 大字真尾 1982 3.7 4.0 RC床版橋 Ⅱ 2019 2024

314 K10400 慶力橋 天神前国府橋線 上天神町3-32 1982 4.0 16.1 RC床版橋 Ⅱ 2017 2024

315 K10401 桜本橋 櫻本迫戸線 迫戸町 1982 10.6 4.8 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅱ 2019 2024

316 K10402 無名橋 迫戸山手線 迫戸町18-17 1979 3.8 5.5 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

317 K10403 無名橋 迫戸山手線 迫戸町17-41 1979 3.7 1.5 その他－石橋 Ⅱ 2020 2025

318 K10404 無名橋 迫戸山手線 迫戸町18-17 1979 2.8 2.0 RC床版橋 Ⅰ 2017 2025

319 K10405 上迫戸橋 栄町白坂線 迫戸町 1982 8.0 4.6 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅱ 2019 2024

320 K10406 無名橋 天神町前小路線 松崎町7-30 1982 2.9 7.5 混合橋(石橋＋Co橋＋デッキプレート床版) Ⅲ 2017 2023 2023 2023 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

321 K10407 無名橋 鋳物師東松崎町線 南松崎町9-37 1985 2.9 2.6 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

322 K10408 無名橋 国分寺鐘紡線 東松崎町4-29 1961 3.1 8.4 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

323 K10409 式の平松橋 国分寺鐘紡線 松崎町11-17 1961 3.1 7.0 RC床版橋 Ⅲ 2017 2023 2023 2023 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

324 K10410 江川第２橋 国分寺鐘紡線 警固町一丁目 2005 6.3 18.1 混合橋(PC床版＋BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ) Ⅱ 2019 2024

325 K10411 無名橋 国分寺鐘紡線 勝間一丁目 2005 3.5 52.6 RC床版橋 Ⅱ 2019 2024

326 K10413 無名橋 国府中学西線 国衛5丁目5-37 1980 2.4 4.5 RC床版橋 Ⅲ 2017 2023 2023 2023 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

327 K10414 無名橋 高砂柳川線 惣社町2-33-1 1961 2.8 5.4 RC床版橋 Ⅲ 2016 2023 2023 2023 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

328 K10415 無名橋 高砂柳川線 惣社町2-33-1 1961 2.7 6.5 RC床版橋 Ⅲ 2018 2025 2023 2023 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

329 K10416 無名橋 高砂柳川線 多々良2丁目4-31 1961 2.6 5.8 RC床版橋 Ⅱ 2017 2024

330 K10417 一の酢貝橋 高砂柳川線 牟礼柳3-10 2014 15.0 6.6 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅰ 2022 2027

331 K10418 出合橋 高砂柳川線 牟礼柳 1971 12.8 6.8 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅱ 2019 2024

332 K10419 国衙橋 多々良勝間線 国衛町2-45-2 1961 2.5 10.2 RC床版橋 Ⅱ 2022 2027

333 K10420 力政橋 高砂国衙線 多々良3丁目3-6 1961 2.2 4.3 RC床版橋 Ⅱ 2017 2023

334 K10421 無名橋 駅通り牟礼線 国衛町5-7-56 1982 3.1 4.1 RC床版橋 Ⅱ 2022 2027

335 K10422 久保江橋 駅通り牟礼線 国衛5丁目5-49 1982 2.3 10.9 RC床版橋 Ⅰ 2017 2025
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336 K10423 無名橋 国衙勝間線 美和町4-29 1982 4.9 6.0 RC床版橋 Ⅰ 2017 2025

337 K10424 力桝橋 国衙勝間線 美和町4-29 1982 2.6 4.4 BOXカルバート Ⅱ 2017 2024

338 K10425 無名橋 惣社三号線 惣社町2-4 1982 2.2 7.0 BOXカルバート Ⅰ 2017 2023

339 K10426 無名橋 美和町線 美和町3-18 1979 5.2 3.3 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

340 K10427 儀円橋 松崎鋳物師線 松崎町11-1 1982 2.8 3.1 RC床版橋 Ⅰ 2018 2026

341 K10428 無名橋 岸津敷山線 牟礼819-19 1977 5.1 6.8 RC床版橋 Ⅰ 2020 2025

342 K10430 東中島橋 車塚勝間一号線 警固町1丁目6-11 1982 6.4 6.1 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

343 K10431 無名橋 大林寺伊佐江線 仁井令町 1982 8.7 12.6 RC床版橋 Ⅱ 2019 2024

344 K10432 無名橋 大林寺伊佐江線 仁井令町 1982 8.8 14.9 RC床版橋 Ⅱ 2019 2024

345 K10433 切戸橋 車塚勝間二号線 警固町1丁目6-27 1982 5.8 5.6 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

346 K10434 上江川橋 車塚入間川線 東三田尻1丁目5-27 1982 5.2 10.9 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

347 K10435 東勝間橋 東勝間勝間小線 勝間3丁目9-23 1982 2.4 10.7 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

348 K10436 勝間沖橋 東勝間勝間小線 警固町二丁目 1982 2.0 6.9 RC床版橋 Ⅱ 2019 2024

349 K10439 往還橋 浜宮堀口線 勝間1丁目1-3 1982 5.0 7.2 RC床版橋 Ⅰ 2020 2025

350 K10440 無名橋 上町御船倉線 三田尻3丁目5-15 1961 2.5 4.5 RC床版橋 Ⅲ 2016 2023

351 K10441 福勝橋 入間川線 勝間一丁目 1961 7.1 6.1 RC桁－Ｔ桁 Ⅰ 2019 2024

352 K10442 福家橋 堀口勝間線 東三田尻三丁目 1961 6.0 4.6 RC床版橋 Ⅱ 2019 2024

353 K10443 無名橋 堀口勝間線 勝間1-8-24 1961 2.8 2.5 RC床版橋 Ⅰ 2018 2026

354 K10444 土手橋 東勝間入間川線 勝間2丁目11-11 1982 2.4 3.9 RC床版橋 Ⅱ 2022 2027

355 K10445 無名橋 東築地一号線 鐘紡町7-1 1981 10.8 4.6 鋼橋桁橋－H桁 Ⅱ 2022 2027

356 K10448 無名橋 坂本一号線 牟礼1970 1976 3.0 5.8 混合橋(RC床版＋鋼H桁) Ⅱ 2017 2024 2024 2024 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

357 K10449 国本橋 坂本二号線 牟礼1849 1976 6.7 5.2 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

358 K10450 上田屋橋 坂本二号線 牟礼1704 1976 4.2 9.6 RC床版橋 Ⅱ 2017 2024

359 K10451 下田屋橋 坂本二号線 牟礼2492 1976 2.1 11.1 RC床版橋 Ⅰ 2017 2023

360 K10452 無名橋 坂本三号線 牟礼1665 1976 2.2 3.1 RC床版橋 Ⅱ 2017 2023

361 K10453 無名橋 坂本三号線 牟礼1700 1976 5.7 4.6 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

362 K10454 坂本橋 坂本四号線 牟礼1460 1982 3.3 7.1 RC床版橋 Ⅰ 2017 2025

363 K10455 坂本跨線道路橋 坂本真尾線 牟礼1432 1974 15.7 5.6 PC桁橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ桁 Ⅲ 2021 2026 2025 2025 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

364 K10456 二乗沢橋 坂本真尾線 牟礼1440-1 1982 2.3 8.5 BOXカルバート Ⅱ 2017 2023

365 K10457 無名橋 坂本真尾線 牟礼1894-2 1982 2.8 9.5 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

366 K10459 無名橋 沖今宿坂本線 牟礼今宿2丁目4-1 1961 2.0 3.8 RC床版橋 Ⅱ 2017 2023

367 K10460 無名橋 沖今宿坂本線 大字牟礼 1961 8.3 5.0 鋼橋桁橋－H桁 Ⅱ 2019 2024

368 K10461 無名橋 切石敷山線 敷山町 1961 5.5 19.9 BOXカルバート Ⅱ 2019 2024

369 K10462 無名橋 切石敷山線 牟礼2286 1961 11.3 10.8 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅱ 2017 2024

370 K10463 無名橋 切石敷山線 牟礼2254 1961 3.4 9.0 BOXカルバート Ⅰ 2020 2025

371 K10464 無名橋 上敷山一号線 牟礼819-19 1982 5.1 4.4 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

372 K10465 焼田橋 焼田大平山線 中西2-30 1961 3.7 7.3 RC床版橋 Ⅲ 2020 2025 2025 2025 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

373 K10466 坂の上橋 焼田大平山線 牟礼柳 1974 11.4 7.8 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅱ 2019 2024

374 K10467 正見橋 焼田大平山線 牟礼384 1961 7.1 33.5 BOXカルバート Ⅰ 2022 2027

375 K10468 無名橋 焼田大平山線 牟礼128-3 1961 4.2 6.1 RC床版橋 Ⅲ 2020 2025 2026 2026 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

376 K10469 大谷橋 焼田大平山線 大字牟礼150 1982 9.7 8.2 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅲ 2020 2025 2026 2026 伸縮装置取替

377 K10471 大谷第３橋 焼田大平山線 牟礼200-62 1961 2.3 6.3 RC床版橋 Ⅲ 2020 2025

378 K10472 洗川第１橋 焼田大平山線 牟礼141-1 1961 2.7 8.0 混合橋(RC床版＋石橋) Ⅱ 2018 2026

379 K10473 洗川第２橋 焼田大平山線 牟礼138-4 1961 2.1 4.6 RC床版橋 Ⅰ 2018 2026

380 K10474 坂の上橋 焼田大平山線 中西 1960 8.3 5.5 RC桁－Ｔ桁 Ⅱ 2019 2024

381 K10476 高橋橋 坂本江泊線 大字牟礼 1961 5.6 7.9 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅱ 2019 2024

382 K10477 高橋 坂本江泊線 牟礼575 1961 4.0 7.0 BOXカルバート Ⅰ 2017 2025

383 K10478 下はき橋 坂本江泊線 牟礼539-1 1961 4.1 8.8 RC床版橋 Ⅰ 2017 2025

384 K10479 友次橋 坂本江泊線 大字牟礼 1961 8.3 12.7 RC床版橋 Ⅱ 2019 2024

385 K10480 二の光永橋 坂本江泊線 牟礼1076-4 1961 3.3 14.7 混合橋(BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ＋RC床版) Ⅱ 2020 2025

386 K10481 前町橋 坂本江泊線 江泊2035 1961 4.2 3.6 RC床版橋 Ⅲ 2020 2025 2024 2024 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

387 K10482 中西橋 坂本江泊線 江泊2072 1961 2.7 8.3 RC床版橋 Ⅱ 2018 2026

388 K10483 江崎第１橋 沖今宿大内田線 江泊2405-2 1982 2.6 26.6 RC床版橋 Ⅲ 2018 2025 2023 2023 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

389 K10484 無名橋 坂本木部線 牟礼1212 1961 2.3 2.5 RC床版橋 Ⅰ 2018 2026

390 K10485 無名橋 坂本木部線 牟礼1212 1961 5.6 3.6 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

391 K10486 四の高橋 坂本木部線 牟礼1088-3 1961 4.0 4.6 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

392 K10487 無名橋 坂本木部線 牟礼759-5 1961 5.2 4.6 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

393 K10488 無名橋 沖ノ原坂本線 江泊1099-4 1961 4.0 6.0 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

394 K10489 善用第３橋 沖ノ原坂本線 牟礼185-1 1961 2.6 6.0 RC床版橋 Ⅰ 2018 2026

395 K10490 善用第２橋 沖ノ原坂本線 牟礼302-3 1961 2.3 5.9 RC床版橋 Ⅰ 2018 2026

396 K10491 別当橋 沖ノ原坂本線 大字牟礼 1961 8.2 7.2 BOXカルバート Ⅱ 2019 2024

397 K10492 無名橋 沖ノ原坂本線 牟礼463 1961 2.5 4.7 BOXカルバート Ⅱ 2018 2026

398 K10493 築地第２橋 沖ノ原坂本線 牟礼845-1 1961 3.1 5.9 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

399 K10494 築地第１橋 沖ノ原坂本線 牟礼1250 1961 5.0 11.6 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

400 K10495 善用第１橋 出合木部線 牟礼415-3 1961 4.5 5.7 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

401 K10497 無名橋 今宿線 牟礼今宿2-11-1 1979 2.0 4.3 RC床版橋 Ⅰ 2018 2026

402 K10498 四の坪橋 友石浮野線 牟礼今宿1-9-1 1961 2.4 6.2 RC床版橋 Ⅰ 2018 2026
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403 K10499 三の坪橋 友石浮野線 牟礼今宿1丁目 2006 15.0 6.2 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅱ 2021 2026

404 K10500 下平松橋 友石浮野線 牟礼今宿2-15-1 1961 2.9 5.4 BOXカルバート Ⅰ 2018 2026

405 K10502 昭和橋 友石浮野線 牟礼今宿二丁目 1969 11.0 5.6 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅱ 2019 2024

406 K10503 無名橋 友石浮野線 江泊1849-2 1961 2.5 5.0 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

407 K10506 手水橋 岸津鐘紡線 岸津2丁目 1990 30.5 10.8 PC桁橋－ﾎﾟｽﾃﾝＴ桁 Ⅱ 2021 2026

408 K10507 無名橋 牟礼水谷一号線 大字江泊 1980 3.2 3.3 RC床版橋 Ⅱ 2019 2024

409 K10508 無名橋 浮野一号線 江泊1987-133 1977 5.3 6.8 RC床版橋 Ⅰ 2020 2025

410 K10509 無名橋 浮野一号線 江泊1540-7 1977 4.2 6.3 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

411 K10510 無名橋 末田大内線 江泊1086-1 1982 2.4 13.1 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

412 K10511 無名橋 大内山手線 江泊980 1976 2.0 6.1 RC床版橋 Ⅰ 2018 2026

413 K10512 無名橋 末田東線 江泊54 1976 3.1 11.4 BOXカルバート Ⅱ 2022 2027

414 K10513 上末田橋 末田一号線 大字江泊 1982 6.4 3.4 RC床版橋 Ⅱ 2019 2024

415 K10514 末田橋 末田富海線 江泊 1961 7.3 4.7 RC桁－Ｔ桁 Ⅱ 2018 2026

416 K10515 無名橋 富海橘坂西ノ浜線 富海2464 1982 2.4 4.8 RC床版橋 Ⅲ 2017 2024 2026 2026 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

417 K10516 明神橋 沖今宿大内田線 江泊640-3 1982 2.7 16.8 RC床版橋 Ⅱ 2018 2026

418 K10517 無名橋 江泊大内線 江泊654-8 1961 2.6 4.9 RC床版橋 Ⅰ 2018 2026

419 K10518 塩田橋 築留大内線 江泊2380-8 1961 2.1 4.7 RC床版橋 Ⅱ 2018 2026

420 K10519 西浜崎橋 沖今宿大内田線 大字江泊 1982 11.0 5.5 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅲ 2019 2024 2025 2025 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

421 K10520 浜崎橋 沖今宿大内田線 大字江泊 1982 8.7 5.3 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅰ 2019 2024

422 K10521 無名橋 江泊西山手線 江泊528-1 1982 2.0 5.1 RC床版橋 Ⅱ 2018 2026

423 K10522 円通寺橋 野田戸田山線 大字富海 1961 8.3 10.5 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅰ 2019 2024

424 K10523 無名橋 野田戸田山線 富海3991-2 1961 3.0 7.3 混合橋(BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ＋RC床版) Ⅰ 2017 2025

425 K10524 湯面橋 野田戸田山線 富海 1980 7.4 5.0 RC床版橋 Ⅰ 2020 2025

426 K10525 戸田山第１橋 野田戸田山線 富海418-2 1961 2.7 6.2 BOXカルバート Ⅰ 2022 2027

427 K10526 戸田山第２橋 野田戸田山線 富海418-2 1975 7.4 4.7 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅱ 2020 2025

428 K10527 五郎免橋 野田戸田山線 富海74-3 1961 3.8 4.7 RC床版橋 Ⅱ 2017 2024

429 K10528 無名橋 戸田山一号線 富海407 1982 2.8 8.0 BOXカルバート Ⅰ 2017 2025

430 K10531 無名橋 戸田山二号線 富海4091 1982 2.5 4.4 RC床版橋 Ⅲ 2017 2024 2025 2025 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

431 K10532 萩原橋 石原一号線 富海4022 1976 8.5 2.9 RC桁－Ｔ桁 Ⅱ 2020 2025

432 K10533 無名橋 中市石原線 富海800 1973 2.0 5.7 RC床版橋 Ⅱ 2017 2023

433 K10534 中市石原線２号橋 中市石原線 富海697 2018 2.0 6.2 BOXカルバート Ⅰ 2017 2023

434 K10536 ひがしじょう橋 中市石原線 富海4007 1988 6.9 4.6 RC床版橋 Ⅰ 2020 2025

435 K10537 石原橋 石原二号線 富海3992-2 1989 7.7 4.6 RC床版橋 Ⅰ 2020 2025

436 K10538 石原第１橋 新川石原線 富海3928 1978 7.3 4.6 RC床版橋 Ⅰ 2020 2025

437 K10540 滝谷橋 曙門前線 富海1585-9 1961 5.3 4.7 RC床版橋 Ⅰ 2017 2025

438 K10541 鮎児橋 梶野二号線 富海1833 1989 6.8 5.3 RC床版橋 Ⅰ 2020 2025

439 K10542 無名橋 梶野曙線 富海1883 1974 4.2 1.5 その他－石橋 Ⅱ 2017 2024

440 K10543 梶谷橋 中市梶野一号線 富海1900 1982 4.3 1.8 その他－石橋 Ⅱ 2017 2024

441 K10544 無名橋 富海駅北線 富海 1977 6.8 4.2 RC床版橋 Ⅰ 2020 2025

442 K10545 無名橋 西町大浜線 富海2922-2 1971 5.8 6.0 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

443 K10546 朝日橋 西町大浜線 大字富海 1971 13.0 4.6 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅱ 2019 2024

444 K10547 無名橋 西町大浜線 富海3473 1971 2.3 4.2 RC床版橋 Ⅱ 2017 2023

445 K10548 江川橋 東浜朝日線 富海2922-2 1982 3.8 1.6 その他－石橋 Ⅰ 2017 2025

446 K10551 宮の前橋 中市新開作線 富海2833 1961 5.1 19.5 BOXカルバート Ⅱ 2018 2026

447 K10552 無名橋 中市新開作線 富海3591-8 1961 6.9 2.9 RC床版橋 Ⅲ 2020 2025

448 K10553 稲葉橋 新川新開作線 大字富海 1983 10.0 5.7 RC床版橋 Ⅱ 2019 2024

449 K10554 樋渡橋 樋渡本畑線 奥畑1142-3 1961 4.8 3.8 RC床版橋 Ⅲ 2017 2023 2023 2023 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

450 K10555 魚切橋 樋渡本畑線 奥畑1037 1961 2.6 4.0 RC床版橋 Ⅰ 2017 2025

451 K10556 無名橋 樋渡本畑線 奥畑1037 1961 4.8 3.8 RC床版橋 Ⅲ 2020 2025

452 K10557 本畑橋 樋渡本畑線 奥畑781-3 1961 5.8 3.3 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

453 K10558 無名橋 中山線 山中553-11 1965 2.4 5.5 BOXカルバート Ⅱ 2017 2024

454 K10559 篠原橋 中山線 中山424-6 1965 6.4 7.8 混合橋(RC床版＋石橋) Ⅱ 2020 2025

455 K10560 無名橋 山柿線 中山374 1974 4.4 3.4 RC床版橋 Ⅱ 2017 2024

456 K10561 赤山橋 片地山赤山線 久兼 1999 23.9 5.2 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅱ 2019 2024

457 K10562 中原橋 片地山赤山線 奥畑135 1961 3.4 2.7 RC床版橋 Ⅰ 2017 2025

458 K10563 山角橋 久兼兵瀬一号線 久兼 2002 19.4 5.2 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅰ 2019 2024

459 K10564 無名橋 久兼兵瀬一号線 久兼1481-6 1982 10.6 3.8 RC床版橋 Ⅰ 2017 2025

460 K10566 小野橋 久兼兵瀬三号線 久兼 1979 9.1 2.7 RC桁－Ｔ桁 Ⅲ 2019 2024 2026 2026 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

461 K10567 無名橋 久兼兵瀬三号線 久兼1191 1979 4.5 5.7 RC床版橋 Ⅲ 2017 2023 2026 2026 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

462 K10568 無名橋 久兼兵瀬三号線 久兼1241 1979 3.5 3.1 RC床版橋 Ⅱ 2017 2024

463 K10569 中村橋 久兼中村一号線 大字久兼 1984 13.0 5.0 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅱ 2019 2024

464 K10570 無名橋 久兼中村一号線 久兼1041 1982 2.6 3.2 RC床版橋 Ⅱ 2017 2024

465 K10571 無名橋 久兼金森線 久兼664 1976 3.5 7.0 BOXカルバート Ⅰ 2017 2025

466 K10572 無名橋 久兼金森線 久兼842 1976 3.5 16.5 RC床版橋 Ⅲ 2020 2025 2026 2026 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

467 K10575 下大河内橋 和字一号線 和字269-1 1974 3.5 4.9 RC床版橋 Ⅰ 2017 2025

468 K10576 松ケ谷橋 松ケ谷切ケ淵線 奈美178 1969 4.1 4.9 その他－石橋 Ⅱ 2018 2026

469 K10577 大井谷橋 松ケ谷切ケ淵線 奈美9-9 2010 19.8 6.2 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅱ 2020 2025
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470 K10578 釣場橋 松ケ谷佐波川線 奈美259-5 1982 4.2 3.4 RC床版橋 Ⅰ 2017 2025

471 K10579 中央橋 和字奈美線 和字512-7 1972 179.6 4.6 鋼橋桁橋－I桁 Ⅱ 2019 2024

472 K10580 無名橋 中塚真尾線 鈴屋1275-1 1982 2.0 15.5 RC床版橋 Ⅱ 2017 2023

473 K10581 宮前橋 十七沖線 奈美892-1 1961 2.6 3.3 RC床版橋 Ⅱ 2017 2024

474 K10582 十七橋 十七線 奈美971 1961 3.3 4.1 混合橋(RC床版＋石橋) Ⅱ 2017 2024

475 K10583 無名橋 宮ノ馬場沖ノ下線 鈴屋796-1 1982 4.2 5.4 RC床版橋 Ⅱ 2017 2024

476 K10584 無名橋 宮ノ馬場十七線 鈴屋1191-6 1969 2.0 7.3 RC床版橋 Ⅰ 2017 2023

477 K10585 中塚橋 十七沖ノ下線 大字鈴屋 1973 10.5 5.7 鋼橋桁橋－H桁 Ⅰ 2019 2024

478 K10587 睦美橋 中塚真尾線 大字鈴屋字鈴屋沖 2020 400.0 8.0 PCコンポ橋 Ⅰ 2022 2027

479 K10588 久井京橋 宮ノ馬場沖ノ下線 鈴屋929 1982 3.0 3.5 RC床版橋 Ⅲ 2017 2023 2023 2023 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

480 K10589 宮の馬場橋 宮ノ馬場沖ノ下線 大字鈴屋 1982 14.2 5.3 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅱ 2019 2024

481 K10590 重堂橋 高松線 真尾280 1961 5.2 3.1 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

482 K10591 夫婦橋 真尾線 大字真尾 1981 9.5 6.0 RC床版橋 Ⅱ 2019 2024

483 K10593 無名橋 上田一号線 大字真尾 1982 6.4 3.1 RC床版橋 Ⅱ 2019 2024

484 K10594 無名橋 松尾線 真尾1501 1969 4.2 4.3 RC床版橋 Ⅱ 2017 2024

485 K10595 無名橋 松尾線 真尾1524 1969 5.0 3.0 RC床版橋 Ⅰ 2020 2025

486 K10596 無名橋 長沢一号線 台道7106-4 1982 3.4 13.8 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

487 K10597 鷲崎橋 鷲崎真鍋開作線 台道3176-4 1979 38.6 5.2 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅲ 2020 2025 2026 2026 伸縮装置取替

488 K10598 無名橋 田ノ口唐臼線 上右田927-3 1982 2.3 14.1 RC床版橋 Ⅱ 2021 2026

489 K10599 無名橋 上河原東線 上右田1488-2 1982 4.3 3.3 鋼橋桁橋－H桁 Ⅱ 2019 2024 2025 2025 塗装塗替

490 K10601 無名橋 今市新橋線 新橋町5-22 1982 3.3 8.9 RC床版橋 Ⅱ 2017 2024

491 K10602 北ケ迫橋 野田戸田山線 富海227-3 1976 7.3 4.8 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

492 K10603 柳川歩道橋 牟礼南小線 牟礼今宿二丁目 1982 14.2 2.6 鋼橋桁橋－H桁（デッキプレート床版） Ⅱ 2019 2024

493 K10604 無名橋 新川新開作線 大字富海 1983 10.1 7.8 RC床版橋 Ⅱ 2019 2024 2025 2025 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

494 K10605 無名橋 真尾線 真尾881-1 1961 2.5 10.6 BOXカルバート Ⅱ 2017 2024

495 K10606 無名橋 台ケ原川開作線 佐野500-4 1961 3.9 3.9 RC床版橋 Ⅱ 2022 2027

496 K10607 山下開作小島線１号橋 山下開作小島線 佐野1775-1 1982 12.8 6.7 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅰ 2019 2024

497 K10608 無名橋 松原地神堂線 伊佐江269-3 1964 2.2 4.2 RC床版橋 Ⅱ 2017 2023

498 K10609 無名橋 本橋泥江線 本橋町 1982 4.4 16.5 BOXカルバート Ⅰ 2019 2024

499 K10610 無名橋 末田東線 江泊88 1976 3.3 8.1 RC床版橋 Ⅱ 2022 2027

500 K10611 鋤先橋 坂本真尾線 牟礼1468-3 1982 3.4 20.5 BOXカルバート Ⅰ 2022 2027

501 K10612 無名橋 上ノ庄線 切畑451-1 1976 4.2 2.0 その他－石橋 Ⅰ 2020 2025

502 K10613 無名橋 末田東線 江泊88 1976 4.1 7.8 RC床版橋 Ⅱ 2017 2024

503 K10614 無名橋 高倉仁井令線 寿町5-20 1961 3.1 5.7 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

504 K10615 無名橋 本橋泥江線 本橋町 1982 6.3 4.7 RC床版橋 Ⅰ 2019 2024

505 K10616 無名橋 向島線 向島814-4 1984 2.0 4.3 RC床版橋 Ⅰ 2016 2023

506 K10617 無名橋 向島線 向島 1984 6.8 10.8 RC床版橋 Ⅰ 2017 2025

507 K10618 無名橋 向島線 向島59-3 1984 4.3 4.2 RC床版橋 Ⅲ 2017 2024

508 K10619 無名橋 向島線 向島1724-7 1984 3.1 5.6 RC床版橋 Ⅱ 2022 2027

509 K10620 無名橋 向島線 向島1007-4 1984 5.3 4.2 RC床版橋 Ⅲ 2016 2023

510 K10621 無名橋 真尾線 大字真尾 1961 10.1 6.5 RC床版橋 Ⅱ 2019 2024

511 K10622 無名橋 真尾線 真尾1166-6 1961 2.2 11.0 BOXカルバート Ⅱ 2017 2023

512 K10623 無名橋 新長尾五号線 牟礼901-150 1984 3.8 14.2 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

513 K10624 無名橋 新長尾二号線 牟礼901-136 1984 4.7 10.9 RC床版橋 Ⅱ 2017 2024

514 K10625 無名橋 新長尾一号線 牟礼901-136 1984 5.4 9.7 RC床版橋 Ⅱ 2022 2027

515 K10626 無名橋 新長尾五号線 牟礼901-168 1984 3.5 10.6 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

516 K10627 無名橋 新長尾六号線 牟礼901-93 1984 2.2 10.1 RC床版橋 Ⅰ 2018 2026

517 K10628 無名橋 新長尾六号線 牟礼901-87 1984 2.8 9.3 RC床版橋 Ⅱ 2018 2026

518 K10629 無名橋 中市野田線 富海1217-4 1961 3.8 10.9 RC床版橋 Ⅱ 2017 2024

519 K10630 無名橋 唐臼沖田ノ口線 上右田1189 1979 3.3 2.1 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

520 K10631 無名橋 松ケ谷線 奈美 1961 6.2 5.2 RC床版橋 Ⅰ 2019 2024

521 K10632 無名橋 沖高井一号線 高井303-2 1984 2.0 6.5 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

522 K10634 無名橋 高倉公会堂線 佐波2丁目12-3 1982 2.4 14.4 RC床版橋 Ⅰ 2020 2025

523 K10635 無名橋 畑一号線 東佐波令3043 1982 4.4 4.8 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

524 K10637 無名橋 田ノ口唐臼線 上右田沖田の口 1982 11.0 8.2 RC床版橋 Ⅱ 2019 2024

525 K10638 無名橋 若宮山田線 佐野89 1985 4.8 4.6 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

526 K10639 無名橋 小島川線 佐野1535 1980 2.8 7.6 RC床版橋 Ⅰ 2020 2025

527 K10640 無名橋 上塩屋原線 植松373 1978 2.0 9.9 BOXカルバート Ⅱ 2022 2027

528 K10641 無名橋 上塩屋原線 植松373 1978 2.0 9.7 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

529 K10642 無名橋 小徳田伊佐江線 防府華城中央 1982 6.0 4.8 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

530 K10643 無名橋 遠藤五号線 田島1716-3 1985 3.2 7.6 RC床版橋 Ⅱ 2017 2024

531 K10644 浜方栄橋 卸団地線 大字田島 1982 20.3 12.8 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅱ 2021 2026

532 K10645 無名橋 大薮線 佐波1丁目13-12 1985 2.7 15.1 RC床版橋 Ⅰ 2020 2025

533 K10646 無名橋 大薮線 佐波2丁目4-1 1985 2.0 16.0 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

534 K10647 無名橋 ひまわり台一号線 牟礼858-7 1985 5.7 8.2 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

535 K10648 無名橋 前町一号線 牟礼1985-2 1985 4.3 5.6 RC床版橋 Ⅲ 2017 2024

536 K10649 無名橋 岸津十号線 岸津二丁目 1985 6.3 7.8 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅱ 2019 2024
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537 K10651 無名橋 新町山手線 上右田1756-6 1985 3.7 4.6 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

538 K10652 無名橋 小俣林線 切畑782 1977 3.3 7.1 RC床版橋 Ⅰ 2020 2025

539 K10653 無名橋 側道牟礼一号線 大字牟礼 1986 7.2 7.2 BOXカルバート Ⅱ 2019 2024

540 K10654 下坂本１号橋 側道牟礼一号線 牟礼2529 12 1985 17.3 5.2 PC桁橋－ﾌﾟﾚﾃﾝＴ桁 Ⅱ 2021 2026

541 K10655 無名橋 側道牟礼一号線 牟礼2529-8 1986 3.0 4.0 RC床版橋 Ⅱ 2022 2027

542 K10656 大樋橋 戎町勝間線 警固町 1995 19.0 10.5 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅰ 2021 2026

543 K10657 無名橋 戎町勝間線 警固町2丁目9-36 1995 4.4 7.0 RC床版橋 Ⅱ 2017 2024

544 K10658 無名橋 側道牟礼二号線 敷山町7-33 1986 4.1 4.5 RC床版橋 Ⅰ 2017 2025

545 K10659 無名橋 側道牟礼二号線 大字牟礼 1986 12.2 4.4 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅱ 2019 2024

546 K10660 無名橋 側道富海一号線 富海105-1 1986 6.0 4.8 RC床版橋 Ⅰ 2020 2025

547 K10661 無名橋 側道富海一号線 富海227-3 1986 6.3 4.8 RC床版橋 Ⅰ 2020 2025

548 K10662 無名橋 側道富海一号線 富海298 1986 7.0 5.2 RC床版橋 Ⅰ 2020 2025

549 K10663 無名橋 側道富海二号線 富海227-3 1986 6.2 4.8 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

550 K10664 無名橋 側道富海二号線 富海227-3 1986 6.2 4.8 RC床版橋 Ⅰ 2020 2025

551 K10665 無名橋 側道富海四号線 富海298 1986 5.4 5.2 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

552 K10666 無名橋 側道富海四号線 富海580 1986 4.0 4.8 RC床版橋 Ⅰ 2017 2025

553 K10667 無名橋 側道富海四号線 富海816 1986 2.4 7.4 BOXカルバート Ⅰ 2017 2025

554 K10668 無名橋 側道富海五号線 富海580 1986 3.7 4.8 RC床版橋 Ⅰ 2017 2025

555 K10669 無名橋 側道富海九号線 大字富海 1986 9.4 5.2 RC床版橋 Ⅱ 2019 2024

556 K10670 無名橋 側道富海九号線 富海1501-4 1986 6.2 5.2 RC床版橋 Ⅰ 2020 2025

557 K10671 無名橋 側道富海十号線 大字富海 1986 10.2 5.2 RC床版橋 Ⅱ 2019 2024

558 K10672 無名橋 側道富海十号線 富海1725-6 1986 6.9 4.8 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

559 K10673 無名橋 小俣西山線 台道1740 1989 2.5 6.5 RC床版橋 Ⅲ 2020 2025 2026 2026 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

560 K10674 無名橋 江良漆線 大崎732 1982 2.5 8.1 BOXカルバート Ⅰ 2022 2027

561 K10675 剣川管理道函渠 沖高井漆線 大崎631 1985 8.5 4.8 BOXカルバート Ⅲ 2020 2025 2025 2025 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

562 K10676 剣川側道橋 沖高井漆線 大崎645 1985 37.0 5.2 鋼橋桁橋－I桁 Ⅱ 2019 2024

563 K10677 姫山函渠 沖高井漆線 大崎643-2 1985 7.5 4.6 BOXカルバート Ⅲ 2020 2025 2025 2025 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

564 K10678 須川側道橋 沖高井漆線 大字大崎 1985 23.5 5.2 PC桁橋－ﾌﾟﾚﾃﾝＴ桁 Ⅱ 2021 2026

565 K10679 須川管理道函渠 沖高井漆線 大崎663-4 1985 7.5 5.1 BOXカルバート Ⅲ 2020 2025 2025 2025 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

566 K10680 無名橋 漆石崎線 大崎874 1988 2.7 4.8 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

567 K10681 無名橋 漆石崎線 大崎1751-25 1988 2.9 6.7 BOXカルバート Ⅱ 2020 2025

568 K10682 無名橋 漆石崎線 佐野824 1988 13.7 5.2 PC床版橋－ﾎﾟｽﾃﾝ中空床版 Ⅱ 2019 2024

569 K10683 無名橋 台ケ原側道線 佐野1469-2 1988 3.6 4.8 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

570 K10684 無名橋 石崎小俣線 台道2004 1988 3.5 8.0 BOXカルバート Ⅱ 2020 2025

571 K10685 横曽根川側道橋 石崎小俣線 大字台道 1984 15.2 5.3 PC桁橋－ﾌﾟﾚﾃﾝＴ桁 Ⅱ 2021 2026

572 K10686 無名橋 遠藤四号線 田島」2106-2 1982 2.5 7.0 RC床版橋 Ⅰ 2018 2026

573 K10687 無名橋 側道牟礼二号線 牟礼1123 1986 5.1 7.2 RC床版橋 Ⅰ 2021 2026

574 K10688 無名橋 佐波船本線 本橋町 1988 2.8 21.1 RC床版橋 Ⅱ 2019 2024

575 K10689 本橋 佐波船本線 本橋町21-34 1988 165.5 12.8 鋼橋桁橋－I桁 Ⅱ 2019 2024 2026 2027 塗装塗替

576 K10690 無名橋 上木部今宿線 牟礼809-16 1977 3.5 20.5 BOXカルバート Ⅰ 2017 2025

577 K10691 江泊大橋 大内国衙線 江泊2299-38 1988 180.0 12.7 PC桁橋－ﾌﾟﾚﾃﾝＴ桁 Ⅲ 2019 2023 2024 2027 伸縮装置取替

578 K10700 無名橋 沖高井側道南線 大崎645 1988 2.5 17.7 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

579 K10701 無名橋 放光川開作線 佐野1073-1 1982 2.5 12.4 BOXカルバート Ⅱ 2022 2027

580 K10703 無名橋 吉敷五号線 下右田903 1982 5.4 18.8 BOXカルバート Ⅱ 2020 2025

581 K10704 嶽後橋 勝坂線 下右田13 1933 7.2 6.5 RC桁－Ｔ桁 Ⅰ 2020 2025

582 K10705 無名橋 沖高井四号線 高井120-2 1986 2.7 4.4 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

583 K10706 無名橋 沖高井四号線 高井77-1 1986 3.2 14.9 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

584 K10707 新剣橋 開出塚原線 大字高井 1984 14.6 16.8 PC桁橋－ﾌﾟﾚﾃﾝＴ桁 Ⅱ 2021 2026

585 K10710 無名橋 中関西浦線 田島1515-4 1990 4.7 13.6 RC床版橋 Ⅱ 2017 2024 2025 2025 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

586 K10711 無名橋 中関西浦線 田島3245 1990 3.3 20.6 BOXカルバート Ⅱ 2017 2024

587 K10712 無名橋 中浦一号線 田島3176-11 1990 2.0 8.7 BOXカルバート Ⅰ 2017 2023

588 K10713 無名橋 新田一号線 新田389-3 1990 2.7 14.1 RC床版橋 Ⅰ 2018 2026

589 K10715 大崎橋 中塚台ケ原線 大崎1775-2 1992 2.7 7.7 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

590 K10716 高田橋 中塚台ケ原線 大字大崎 1970 38.2 7.0 PC桁橋－ﾎﾟｽﾃﾝＴ桁 Ⅱ 2021 2026

591 K10717 漆橋 中塚台ケ原線 大字大崎 1981 20.5 10.7 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅱ 2021 2026

592 K10718 台ヶ原橋 中塚台ケ原線 佐野1347-5 1992 2.3 8.0 BOXカルバート Ⅰ 2017 2025

593 K10719 落合橋 中塚台ケ原線 佐野1058 1992 2.7 6.3 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

594 K10720 大久保橋 中塚台ケ原線 佐野805 1992 4.2 4.8 RC桁－Ｔ桁 Ⅰ 2020 2025

595 K10721 流田橋 国衙勝間線 警固町二丁目 1993 10.2 5.2 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅱ 2019 2024

596 K10722 夢輝橋 戎町今宿線 牟礼今宿1丁目 2001 16.8 18.3 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅱ 2021 2026

597 K10724 無名橋 戎町今宿線 沖今宿二丁目 1980 4.8 16.0 BOXカルバート Ⅱ 2019 2024

598 K10726 無名橋 旦東旦西線 大字台道 2017 6.5 6.5 BOXカルバート Ⅰ 2020 2025

599 K10727 無名橋 松原地神堂線 伊佐江272-6 1964 2.1 18.7 RC床版橋 Ⅱ 2017 2023

600 K10728 無名橋 勝間中央町線 警固町一丁目 1989 5.6 7.0 RC床版橋 Ⅱ 2019 2024

601 K10730 無名橋 新橋迫戸線 新橋町15-55 1994 5.7 14.7 混合橋(RC床版＋BOXカルバート) Ⅱ 2020 2025

602 K10731 無名橋 新橋迫戸線 本橋町21-25 1994 2.7 9.6 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

603 K10732 無名橋 新橋迫戸線 本橋町19-38 1994 3.1 6.4 RC床版橋 Ⅰ 2020 2025
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604 K10740 無名橋 大繁枝駅南線 台道574-2 1995 2.9 3.6 RC床版橋 Ⅰ 2020 2025

605 K10741 無名橋 大繁枝駅南線 台道3566-7 1995 5.6 8.3 RC床版橋 Ⅱ 2019 2024

606 K10742 無名橋 大繁枝駅南線 台道3596-6 1995 3.3 4.4 RC床版橋 Ⅰ 2020 2025

607 K10743 無名橋 大繁枝駅南線 台道3561-1 1995 2.7 5.4 RC床版橋 Ⅰ 2020 2025

608 K10744 無名橋 大繁枝駅南線 台道3590-2 1995 3.6 4.6 RC床版橋 Ⅰ 2020 2025

609 K10745 無名橋 大繁枝駅南線 台道3568-10 1995 4.9 9.0 RC床版橋 Ⅱ 2019 2024

610 K10746 無名橋 大繁枝駅南線 台道3568-2 1995 7.6 6.2 RC床版橋 Ⅱ 2019 2024

611 K10750 無名橋 柳十二号線 牟礼柳18-23 1982 2.5 6.0 RC床版橋 Ⅰ 2018 2026

612 K10751 小松原橋 小松原線 植松620 1994 6.6 7.8 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅱ 2019 2024

613 K10753 大繁枝旦東第１橋 大繁枝旦東線 台道1354-180 1969 3.6 14.0 BOXカルバート Ⅲ 2020 2025 2025 2025 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

614 K10754 繁枝大橋 大繁枝旦東線 大字台道字駅南 1969 30.3 10.0 PC桁橋－ﾎﾟｽﾃﾝＴ桁 Ⅲ 2018 2023 2023 2024 伸縮装置取替

615 K10755 大繁枝旦東第２橋 大繁枝旦東線 台道1355-88 1969 3.2 12.3 BOXカルバート Ⅱ 2020 2025

616 K10756 金鷲橋 大繁枝旦東線 台道 1991 19.6 17.4 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅲ 2021 2026 2026 2026 伸縮装置取替

617 K10757 無名橋 駅北市東線 台道3606-2 1996 7.0 4.3 RC床版橋 Ⅱ 2019 2024 2025 2025 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

618 K10758 無名橋 駅北市東線 台道567 1969 2.1 4.8 RC床版橋 Ⅲ 2020 2025 2026 2026 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

619 K10759 無名橋 迫戸三号線 迫戸町2-18-1 1996 2.5 14.2 RC床版橋 Ⅰ 2017 2025

620 K10760 無名橋 中泉町二号線 開出22-12 1996 3.5 7.2 RC床版橋 Ⅰ 2020 2025

621 K10761 無名橋 中泉町三号線 中泉町3-28 1997 3.4 9.0 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

622 K10762 田否附橋 田否附錦橋線 新田429-3 1967 8.8 24.8 RC桁－Ｔ桁 Ⅰ 2018 2026

623 K10763 無名橋 国衙四号線 国衛1丁目5-2-1 1997 2.3 10.1 RC床版橋 Ⅰ 2017 2025

624 K10764 無名橋 坂本一号線 牟礼1960 1976 6.1 5.2 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

625 K10765 無名橋 柳一号線 牟礼柳16-29 1994 2.7 12.6 RC床版橋 Ⅰ 2018 2026

626 K10766 無名橋 今宿四号線 牟礼今宿2-11-23 1998 2.2 4.0 RC床版橋 Ⅰ 2018 2026

627 K10802 無名橋 側道岩渕小俣南線 台道2287 1997 2.6 8.4 RC床版橋 Ⅲ 2020 2025 2026 2026 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

628 K10803 無名橋 中塚台ケ原線 大崎188 1992 2.8 8.6 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

629 K10804 無名橋 小徳田野地線 西仁井令1丁目17-25 1961 4.6 14.1 BOXカルバート Ⅱ 2022 2027

630 K10805 野地１号橋 本橋八河内線 大字植松 1998 18.6 8.7 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅱ 2021 2026

631 K10806 野地２号橋 本橋八河内線 植松1332 2 1998 9.1 8.7 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅰ 2017 2025

632 K10808 無名橋 千日五号線 今市町17-22 1998 3.7 7.6 RC床版橋 Ⅰ 2017 2025

633 K10809 無名橋 自由ケ丘線 自由ヶ丘3-2-12 1999 2.7 14.3 BOXカルバート Ⅱ 2022 2027

634 K10810 無名橋 自由ケ丘線 自由が丘3-7-15 1999 2.7 10.8 BOXカルバート Ⅰ 2022 2027

635 K10811 無名橋 開出西町線 開出西町16-1 1999 2.0 13.0 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

636 K10812 岡条橋 繁枝旦西線 台道岡条4317-1 2000 32.3 5.2 PC橋－ラーメン橋 Ⅰ 2019 2024

637 K10813 無名橋 開作西二号線 西浦3395 1982 2.7 4.4 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

638 K10814 無名橋 小徳田伊佐江線 西仁井令1丁目17-37 1982 5.8 4.7 RC床版橋 Ⅰ 2020 2025

639 K10815 無名橋 遠藤九号線 田島293-2 2000 2.0 8.6 RC床版橋 Ⅰ 2017 2023

640 K10816 無名橋 遠藤九号線 田島1813-12 2000 2.0 6.0 RC床版橋 Ⅰ 2018 2026

641 K10817 無名橋 酢貝四号線 酢貝20-1 2000 2.0 10.1 RC床版橋 Ⅰ 2018 2026

642 K10818 無名橋 松原一号線 新田（大字）523-1 2001 2.6 9.2 RC床版橋 Ⅱ 2017 2025

643 K10819 無名橋 遠ケ崎岩淵線 台道2680 1961 2.4 14.0 BOXカルバート Ⅰ 2020 2025

644 K10820 無名橋 小俣東畑線 切畑57-5 1982 2.9 19.5 BOXカルバート Ⅰ 2020 2025

645 K10821 無名橋 本橋町三号線 本橋町21-12 2001 4.2 16.0 BOXカルバート Ⅱ 2017 2024

646 K10822 無名橋 西須賀二号線 新田（大字）810-2 2002 2.5 5.5 混合橋(RC床版＋RCT桁) Ⅱ 2022 2027

647 K10823 大領田橋 多々良勝間線 警固町二丁目 1992 10.3 5.2 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅰ 2019 2024

648 K10824 江川管理橋 緑町一号線 緑町二丁目 1996 8.9 10.3 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅱ 2019 2024

649 K10825 無名橋 坂本団地線 大字牟礼 2002 6.9 6.1 RC床版橋 Ⅱ 2019 2024

650 K10826 無名橋 沖田一号線 江泊1816-17 2011 3.1 8.1 RC床版橋 Ⅰ 2018 2026

651 K10827 無名橋 三田尻沖ノ原線 江泊2161-11 2010 4.3 7.8 BOXカルバート Ⅰ 2017 2025

652 K10828 無名橋 遠藤十四号線 田島1718-14 2010 3.0 8.6 RC床版橋 Ⅰ 2017 2025

653 K11701 無名橋 大道駅南線 台道562-1 2002 4.5 19.8 BOXカルバート Ⅲ 2020 2025 2025 2025 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

654 K11702 無名橋 側道大道干拓一号線 台道7658-4 2004 9.3 6.2 RC床版橋 Ⅰ 2019 2024

655 K11703 無名橋 側道大道干拓一号線 台道7658-4 2004 2.6 7.2 BOXカルバート Ⅱ 2020 2025

656 K11704 無名橋 側道大道干拓二号線 台道 2004 2.6 10.5 BOXカルバート Ⅱ 2020 2025

657 K11705 無名橋 側道開作東二号線 西浦2832-2 2004 4.6 5.1 BOXカルバート Ⅱ 2020 2025

658 K11706 無名橋 側道開作東四号線 西浦2978-3 2004 4.6 5.0 BOXカルバート Ⅱ 2020 2025

659 K11707 無名橋 側道西浦干拓一号線 西浦2799-1 2004 2.8 15.0 RC床版橋 Ⅰ 2020 2025

660 K11708 無名橋 側道西浦干拓二号線 西浦3038 2004 3.3 16.2 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

661 K11709 大崎橋自歩道橋 大崎橋自歩道橋線 植松158-1 2004 237.8 4.8 鋼橋桁橋－I桁（鋼床版） Ⅱ 2019 2024

662 K11710 女山大橋 潮合開作東線 大字西浦 1972 21.5 11.8 PC桁橋－ﾌﾟﾚﾃﾝＴ桁 Ⅱ 2021 2026

663 K11711 下吉橋 潮合開作東線 西浦1315 1972 12.6 11.9 PC桁橋－ﾌﾟﾚﾃﾝＴ桁 Ⅱ 2017 2024

664 K11712 開作橋 潮合開作東線 大字西浦 1972 16.5 11.9 PC桁橋－ﾌﾟﾚﾃﾝＴ桁 Ⅰ 2021 2026

665 K11713 無名橋 坂本江泊線 大字江泊 2003 15.6 7.7 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅰ 2021 2026

666 K11714 無名橋 前町六号線 江泊2060 3 2003 16.7 9.2 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅰ 2021 2026

667 K11715 無名橋 石崎川開作線 佐野1264-2 1992 2.2 11.2 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

668 K11716 無名橋 石崎川開作線 佐野1673-1 1992 2.8 7.1 BOXカルバート Ⅰ 2022 2027

669 K11717 無名橋 塩屋原一号線 植松1021-5 2005 3.2 10.0 RC床版橋 Ⅰ 2017 2025

670 K11718 床版橋 久兼中村三号線 久兼987-2 2005 7.5 4.0 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025
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671 K11719 無名橋 上ノ庄光蓮寺線 切畑57-5 1977 2.9 12.0 BOXカルバート Ⅰ 2020 2025

672 K11720 無名橋 西畑東畑線 切畑1543 1982 2.6 4.0 RC床版橋 Ⅰ 2020 2025

673 K11721 無名橋 千日三号線 千日1丁目7-18 2001 3.2 7.1 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

674 K11722 日の本橋 日ノ本高井団地線 大字高井 1979 24.9 17.1 PC桁橋－ﾎﾟｽﾃﾝＴ桁 Ⅱ 2021 2026

675 K11723 広瀬橋 本橋八河内線 大字植松 2007 13.7 9.3 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅱ 2019 2024

676 K11724 下坂本２号橋 側道牟礼二号線 敷山町7 33 1985 19.4 5.0 PC桁橋－ﾌﾟﾚﾃﾝＴ桁 Ⅱ 2021 2026

677 K11725 無名橋 鈴屋奈美線 鈴屋57-5 1982 3.2 6.5 RC床版橋 Ⅱ 2017 2024

678 K11726 無名橋 宮ノ馬場鈴屋沖線 鈴屋796-1 1982 4.2 8.9 RC床版橋 Ⅱ 2017 2024

679 K11727 無名橋 宮ノ馬場鈴屋沖線 鈴屋 1971 14.3 7.2 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅱ 2019 2024

680 K11728 無名橋 宮ノ馬場鈴屋沖線 鈴屋 1972 6.5 7.2 RC床版橋 Ⅲ 2016 2023

681 K11729 無名橋 大繁枝九号線 台道572-22 2009 2.4 6.0 RC床版橋 Ⅱ 2020 2025

682 K11730 港橋 三田尻沖ノ原線 三田尻 1979 21.7 9.5 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅱ 2019 2024

683 K11731 西岸津橋 三田尻沖ノ原線 岸津1-1-20 1985 3.6 6.3 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

684 K11732 浜宮第一橋 三田尻沖ノ原線 勝間 1989 21.2 9.5 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅱ 2019 2024

685 K11733 津ノ二橋 三田尻沖ノ原線 沖今宿一丁目 1964 5.5 4.4 RC床版橋 Ⅱ 2019 2024

686 K11734 上馬刃川橋 三田尻沖ノ原線 沖今宿 1996 14.8 6.2 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅱ 2019 2024

687 K11735 古川橋 三田尻沖ノ原線 沖今宿一丁目 1977 6.4 6.6 混合橋(RC床版＋RCT桁) Ⅱ 2019 2024

688 K11736 柳川尻橋 三田尻沖ノ原線 沖今宿二丁目 1970 5.3 6.4 RC床版橋 Ⅲ 2019 2024 2025 2025 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

689 K11737 柳橋 三田尻沖ノ原線 沖今宿 1917 15.3 4.6 RC床版橋 Ⅱ 2019 2024 2026 2026 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

690 K11738 塩屋尻橋 坂本江泊線 沖今宿2-13-31 1949 4.0 47.5 混合橋(RC床版＋BOXカルバート) Ⅱ 2022 2027

691 K11739 無名橋 浜内十四号線 田島333-12 2010 3.2 5.4 RC床版橋 Ⅱ 2018 2026

692 K11740 新四ノ桝橋 百間中関線 大字浜方 1986 16.9 10.4 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅱ 2021 2026

693 K11741 無名橋 百間中関線 浜方535 1970 8.4 3.7 RC桁－Ｔ桁 Ⅱ 2017 2024

694 K11742 四ノ桝橋 百間中関線 浜方871-3 1970 10.4 16.1 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅱ 2018 2026

695 K11743 浜内１６号橋 浜内十六号線 田島406-5 2014 2.9 10.2 BOXカルバート Ⅰ 2017 2025

696 K11744 無名橋 北側一号線 田島297-26 2010 7.1 11.3 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅱ 2019 2024

697 K11745 上河原第３橋 上河原東線 上右田1488-2 1996 14.2 3.3 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅰ 2020 2025

698 K11746 無名橋 西仁井令七号線 西仁井令二丁目 2011 2.3 11.7 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

699 K11747 船所橋 浜宮堀口線 警固町 1991 18.1 7.2 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅰ 2021 2026

700 K11748 無名橋 北側三号線 大字浜方 1977 2.2 7.8 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

701 K11749 無名橋 芝生二号線 大字下右田 2001 2.1 10.0 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

702 K11750 天神前植松線１号橋 天神前植松線 伊佐江町15 41 2015 2.6 16.0 BOXカルバート Ⅰ 2022 2027

703 K11751 西築留一号線１号橋 西築留一号線 浜方710 1 1977 3.7 6.4 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

704 K11752 遠藤十六号線１号橋 遠藤十六号線 田島1761 12 2001 2.0 12.4 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

705 K11753 西浦新地西線１号橋 西浦新地西線 西浦2631 1977 5.6 4.0 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

706 K11754 西浦新地西線２号橋 西浦新地西線 西浦2632-2 1977 5.6 3.3 RC床版橋 Ⅲ 2019 2024 2026 2026 ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

707 K11755 西浦新地西線３号橋 西浦新地西線 西浦2634 1977 6.0 3.0 RC床版橋 Ⅲ 2019

708 K11756 晒石十一号第１橋 晒石十一号線 仁井令914 20 2007 2.4 8.4 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

709 K11757 牟礼今宿三号第１橋 牟礼今宿三号線 牟礼今宿2丁目8 27 2011 2.8 8.0 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

710 K11758 牟礼今宿三号第２橋 牟礼今宿三号線 牟礼今宿2丁目9 7 2011 2.8 10.0 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

711 K11759 東勝間１号線１号橋 東勝間一号線 勝間3丁目8 50 2015 2.4 9.8 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

712 K11760 柳１３号線１号橋 柳十三号線 牟礼柳20 7 2015 2.8 11.0 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

713 K11761 新出合橋 新橋牟礼線 牟礼下木部1073 5 2017 14.6 19.3 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅰ 2022 2027

714 K11762 新橋牟礼線１号橋 新橋牟礼線 牟礼下木部1073 5 2017 3.9 20.4 BOXカルバート Ⅰ 2022 2027

715 K11763 西須賀１５号線１号橋 西須賀十五号線 新田943 8 2018 2.1 9.0 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

716 K11764 西須賀１４号線１号橋 西須賀十四号線 新田971 2014 2.0 15.0 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

717 K11765 東勝間１号線２号橋 東勝間一号線 勝間3丁目8 56 2015 2.1 10.7 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

718 K11766 国衙１８号線１号橋 国衙十八号線 国衙1丁目4 3 43 2018 3.6 12.0 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

719 K11767 芝生五号線１号橋 芝生五号線 大字下右田402-5 2019 2.1 8.0 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

720 K11768 酢貝橋 新橋牟礼線 牟礼柳4 6 2020 14.3 16.8 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅰ 2022 2027

721 K11769 下木部十一号線１号橋 下木部十一号線 牟礼下木部490 1 2001 3.8 10.9 RC床版橋 Ⅰ 2022 2027

722 K11770 木部跨道橋 不明（市道） 大字牟礼 1980 58.2 5.0 PC橋－ラーメン橋 Ⅰ 2016 2023

723 K11771 台道歩道橋 不明（市道） 台道1354-89 2004 13.5 2.3 鋼中路式鈑桁橋 Ⅱ 2022 2027

724 K19001 三軒屋橋 多々良三軒屋線 警固町2-8-21 1990 10.9 6.7 PC床版橋－ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 Ⅰ 2022 2027

725 大型カルバート1 台道函渠 上代橋新大橋線 大字台道上庄光 1990 5.7 10.8 BOXカルバート Ⅰ 2020 2025

726 横断歩道橋1 横断歩道橋国衙 戎町今宿線 大字国衙四丁目 1967 50.3 2.0 鋼中路式鈑桁橋 Ⅲ 2016 2023

727 横断歩道橋2 横断歩道橋松崎 天神前国府橋線 大字東松崎町 1967 47.5 2.0 鋼中路式鈑桁橋 Ⅱ 2016 2023

728 横断歩道橋3 横断歩道橋天神 戎町今宿線 大字天神二丁目 1968 35.0 2.0 鋼中路式鈑桁橋 Ⅲ 2016 2023
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