

「防府市行政経営改革大綱及び推進計画」策定スケジュール

(平成26年2月7日 現在)

時期	行政経営改革委員会	行政経営改革推進本部	推進計画関係
平成25年 4月		第1回会議(4/30) ・推進体制、策定スケジュール ・大綱(骨子案)	<ul style="list-style-type: none"> ・組織機構見直しに係る基本方針の決定 ・第4次行革報告(農業公社等)
5月		第2回会議(5/30) ・行革委員会名簿	
6月	第1回会議(6/18) ・委員の委嘱、会長等の選任 ・委員会の運営(推進体制、策定スケジュール等) ・本市を取り巻く現状 ・行政経営改革の必要性		
7月	第2回会議(7/30) ・大綱(案)	第3回会議(7/1) ・大綱(素案)	【庁内説明会】(7/17) ・取組項目に関する調査(~8/30)
8月		●議会全員協議会(8/9)① ・大綱(案)	市広報(8/15号)に掲載
9月	【行政経営改革大綱(案)】のパブコメ実施 (実施期間) 8/26 ~ 9/25		<ul style="list-style-type: none"> ・第4次行革総括 ・組織機構の改正 ・総合窓口の工程表の変更
10月	第3回会議(10/21) ・パブコメ結果と本市の対応 ・大綱(案) ・推進計画の策定状況	第4回会議(10/7) ・パブコメ結果と本市の対応 ・大綱(案) ●議会説明会(10/22)② ・パブコメ結果と本市の対応 ・大綱(案)	取組項目事例の取りまとめ ・各部局等ヒアリング等 <div style="background-color: #e0ffe0; padding: 5px;"> ・公共施設白書の策定状況 ・公共施設マネジメント事業の今後のスケジュール </div>
11月		☆第5回会議(11/7) ・大綱(案)の決定 ●議会説明会(11/11)③ ・大綱(案)	<ul style="list-style-type: none"> ・公共施設白書の策定状況 ・公共施設マネジメント事業の今後のスケジュール
行政経営改革大綱(案)【12月議会上程】			
12月		第6回会議(12/5) ・取組項目(案)の決定	◎各所管課へ指示書の通知(12/5) ・推進計画策定のための調査依頼
平成26年 1月			◎推進計画(事務局案)の作成(1/17)
2月	※委員勉強会(取組項目) 第4回会議(2/17) ・推進計画(案)	第7回会議(2/5) ・推進計画(案) ●議会説明会(2/20)④ ・推進計画(案)	
3月		☆第8回会議(下旬) ・推進計画の決定 ※記者発表(下旬 予定)	