

第三次防府市地域福祉計画・防府市地域福祉活動計画策定スケジュール(案)

資料 9

令和元年度

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
連絡会議 (関係課長)		令和元年度第1回 (5月21日)		令和元年度第2回 (7月10日)								令和元年度第3回 (3月30日)
		①策定趣旨及び位置づけ について ②今後のスケジュール (案)について		①アンケート(案)の提示・ 協議 ②計画体系(案)について								
推進協議会 (20人)					令和元年度第1回 (8月8日)							
					①策定趣旨及び位置づけ について ②計画策定のスケジュー ル(案)について ③市民アンケート(案)に ついて ④第三次防府市地域福 祉計画・防府市地域福祉 活動計画の体系(案)							
アンケート						← 9月25日～10月25日 →				1月下旬		3月
						発送 (2,000人)	締切り (900人)			単純集計		集計・分析
座談会 【4地域】			6月22日		8月29日			11月22日		1月16日		3月
			牟礼公民館 (132人)		勝間公民館 (43人)			向島公民館 (49人)		西浦公民館 (49人)		集計・分析

令和2年度

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
連絡会議 (関係課長)			令和2年度第1回 (6月下旬)		令和2年度第2回 (8月下旬)		令和2年度第3回 (10月中旬)					
			中間素案1		中間素案2		【素案決定】				← 2月中旬 →	
推進協議会	令和2年度第1回 (4月下旬)			令和2年度第2回 (7月下旬)		令和2年度第3回 (9月下旬)		令和2年度第4回 (11月上旬)	12月中旬～1月中旬 パブコメの実施		2月上旬～3月下旬 パブコメ実施結果の公表	
	①市民アンケート結果に ついて ②骨格(案)について			中間素案1		中間素案2		【素案決定】				