

第三次防府市地域福祉計画・防府市地域福祉活動計画策定スケジュール

令和元年度

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
連絡会議 (関係課長)		令和元年度第1回 (5月21日)		令和元年度第2回 (7月10日)								令和元年度第3回 (3月30日)
		①第三次計画の策定趣旨及び位置づけについて ②第三次計画策定のスケジュール(案)について		①第三次計画の体系(案)について ②市民アンケート(案)について								
推進協議会 (20人)					令和元年度第1回 (8月8日)							
					①第三次計画の策定趣旨及び位置づけについて ②第三次計画策定のスケジュール(案)について ③市民アンケート(案)について ④第三次計画の体系イメージについて							
アンケート						← 9月25日～10月25日 →				1月下旬		3月
						発送 (2,000人)	締切り (872人)			単純集計		集計・分析
座談会 【4地域】			6月22日		8月29日			11月22日		1月16日		3月
			牟礼公民館 (132人)		勝間公民館 (43人)			向島公民館 (49人)		西浦公民館 (49人)		集計・分析

令和2年度

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
連絡会議 (関係課長)				令和2年度第1回 (7月6日)		令和2年度第2回 (9月18日)	令和2年度第3回 (10月30日)					
				①協議会委員からの質問回答について ②第三次計画中間案について		中間案(2回目)	【案決定】		12月16日 全員協議会説明		2月中旬 計画の議会上程	
推進協議会		令和2度(第1回) 【資料送付のみ】 (5月1日)		令和2年度第1回 (7月31日)			令和2年度第2回 (10月2日)	令和2年度第3回 (11月20日)		12月25日～1月25日 パブコメの実施	2月上旬～3月下旬 パブコメ実施結果の公表	
		①市民アンケート結果について ②第三次計画体系図(案) 他		①協議会委員からの質問回答について ②第三次計画体系図(案)について			中間案(2回目)	【案決定】				