

防府市環境基本計画（第3次） 策定スケジュール

	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
市長・副市長協議	中旬 素案及び 概要説明		下旬 修正案の説明						
環境保全推進委員会	7/27素案協議			下旬 修正案の協議					
防府市環境審議会		8/20 素案審議		下旬 修正案の審議			下旬 パブコメ修正の 審議/答申		
議会説明				上旬 議会説明		上旬 パブコメ前 説明	下旬 パブコメ後 説明		
パブリックコメント						中旬～ 1月中旬			
議案提出								上旬 議案上程	