

多世代が交流する元気な島づくり

資料 1

茜島シーサイドスクール全県への対象拡大とした 野島活性化プロジェクト ～新たな島の可能性～

■ 茜島シーサイドスクールの魅力向上

児童・生徒の受入れ範囲の拡大（令和8年度から全県化へ）
防府駅～三田尻港間のバスによる送迎（令和8年度から実施）
交通費（船賃などの）の更なる補助支援の実施

■ 魅力ある学校への改修

多世代が集える交流の場の創出、宿泊機能の整備、防災機能強化
公共施設の集約化の検討（出張所、公民館、診療所等）

■ 野島の魅力をいかした地域交流イベントの実施

〔野島の魅力〕

自然体験	シーカヤック、魚釣り
伝統芸能の継承	野島太鼓、盆口説き
郷土料理の継承	野島豆腐、角寿司など
学校行事	運動会、文化祭など

■ 港の景観整備

港・メイン道路の周辺の整備（ウォーキングコース、芝生広場、
高齢者健康遊具、ウェルカム看板、体育館壁面へのペイント）

野島を舞台に、茜島シーサイドスクールの魅力向上を図り、こどもから高齢者まで多世代が交流できる、元気な島づくりを進めます。



項 目	R3-R7	R 8	R 9	R 10	R 11	R 12	R 13
茜島シーサイドスクールの魅力向上	全県化募集	児童・生徒の受入対象全県化、バス送迎、宿泊学習環境整備					
地域交流イベントの実施		交流イベントの更なる充実（定期開催）					
環境整備（港、メイン道路周辺）		設計・整備					
地域交流拠点の整備・公共施設の集約化の検討		検討・整備					

全体スケジュール

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
茜島シーサイドスクール (学校教育課)			● 「学校開放のつどい」 周知 (市内・市外) (6/9)	● 市広報掲載 (7/1)		● 「学校開放のつどい」 開催 (9/13)	● 体験入学 (10/31)	● 就学受入審査会	● 就学学校変更手続			
基本構想策定 (教育総務課)		● 検討委員会① (5/1) (方向性検討等)		● 検討委員会② (7/16) (方向性の確定、アンケートの実施周知)			● 検討委員会③ (10/21) (骨子提示等)	● 検討委員会④ (11/28) (素案提示等)	● 検討委員会⑤ (12/23) (基本構想の承認)			
野島HP (地域振興課)		● プロポ公告 (5/1) 委託審査会① (4/28)	● 委託審査会② 委託契約締結		● 野島HP開設 (8/8)							
野島地域 おこし協力隊 (地域振興課)			● 募集開始 (6/16)	● 募集締切 (7/16)	● 採用決定 (8/26)		● 採用配置 (11/1) 野島HP運営の移譲	● 野島HPの充実				